

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	161/2020	CIG	83981948EC
CPV	72230000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati 72230000-6 Entwicklung von kundenspezifischer Software		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	09.10.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Acquisto attività professionali per „nuovi sviluppi” e attività di assistenza e manutenzione piattaforma XValue/Picasso Kauf von professionellen Leistungen für "Neuentwicklungen" und Tätigkeiten für Support und Instandhaltung der Plattform XValue/Picasso		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
SAP nr.	1002200015	CIG	9210946917
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. / Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag inbegriffen.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto 161/2020 (CIG:83981948EC) "Acquisto attività professionali per „nuovi sviluppi” e attività di assistenza e manutenzione piattaforma XValue/Picasso" Variante zum Vertrag 161/2020 (CIG:83981948EC) "Kauf von professionellen Aktivitäten für "Neuentwicklungen" und Service und Wartungsaktivitäten für die XValue/Picasso-Plattform"		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	180.553,75 € escl. IVA – ohne MwSt.		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Sviluppi evolutivi opzionali fruibili singolarmente previa esplicita richiesta di IAA * Optionale Entwicklungen, die auf ausdrückliches Ersuchen von SIAG einzeln angewandt werden können	200 gg/u – Personentage	€ 650,00	€ 130.000,00
Servizio di manutenzione e assistenza” e “servizio di manutenzione e assistenza dell'infrastruttura tecnologica asservita al sistema applicativo” * "Instandhaltungsdienst und Support" und "Instandhaltungs- und Unterstützungsdienst der	1	€ 50.533,75	€ 50.533,75

technologischen Infrastruktur für das Anwendungssystem".			
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 180.553,75
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			
Con contratto 161/2020 "Acquisto attività professionali per „nuovi sviluppi” e attività di assistenza e manutenzione piattaforma XValue/Picasso” CIG: 83981948EC, è stato affidato a Dedalus Italia SpA il servizio in oggetto. Il contratto in oggetto si colloca nell'ambito del progetto "Fascicolo Sanitario e Sociosanitario dell'Alto Adige" (FSSE – AA), il quale persegue l'estensione e l'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nella Provincia Autonoma di Bolzano (PAB). Nello specifico il contratto ha ad oggetto un'evoluzione tecnologica necessaria per adempiere a quanto è stato prescritto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del FSSE-AA. In particolare, il contratto prevede, tra l'altro, sviluppi opzionali fruibili previa esplicita richiesta di IAA, e servizio di manutenzione e assistenza oltre che servizio di manutenzione e assistenza dell'infrastruttura tecnologica asservita al sistema applicativo. Con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati emanati provvedimenti, ministeriali e provinciali, tra cui in particolare DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", i quali hanno reso necessaria un'evoluzione tecnologica delle piattaforme utilizzate in ambito FSE, oggetto del Contratto in essere. Inoltre, all'inizio del 2021, è stata implementata l'integrazione della gestione nel FSE della PAB del Certificato Verde Digitale "Green Pass" per il Covid19, come previsto in particolare dal DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Per realizzare gli interventi non prevedibili sopra esposti, si è ricorsi ad un incremento anomalo delle attività di sviluppo che ha causato l'esaurimento anticipato delle giornate inizialmente pianificate nelle voci del Contratto base, opzioni incluse. Inoltre, l'integrazione di nuovi elementi, ha comportato un'espansione dell'architettura tecnologica di riferimento per la quale, di conseguenza, sarà richiesto in futuro un maggiore investimento dal punto di vista della manutenzione e dell'assistenza. Per fare fronte ai cambiamenti precedentemente descritti e dare continuità ai servizi implementati e in evoluzione, si rende quindi necessario effettuare una variante al contratto base integrando le seguenti voci: • 130.000,00 IVA esclusa per progetto "Sviluppi evolutivi opzionali fruibili singolarmente previa esplicita richiesta di IAA", importo calcolato su 200 giornate / uomo alla tariffa di € 650,00 escl. IVA per sviluppi evolutivi, tariffa pari a quella indicata nel contratto in oggetto • € 50.533,75 IVA esclusa per "servizio di manutenzione e assistenza" e "servizio di manutenzione e assistenza dell'infrastruttura tecnologica asservita al sistema applicativo", calcolato con canone mensile di 5.617,08 € escl. IVA sino alla cessazione del contratto. *** Im Rahmen des Vertrages 161/2020 „Kauf von professionellen Leistungen für "Neuentwicklungen" und Tätigkeiten für Support und Instandhaltung der Plattform XValue/Picasso“ CIG: 83981948EC, wurde Dedalus Italia AG mit den vertraglich beschriebenen Dienstleistungen beauftragt. Der betreffende Auftrag ist Teil des Projekts "Elektronische Gesundheits- und Sozialfürsorgeakte Südtirol", das die Erweiterung und Entwicklung der elektronischen Gesundheitsakte (EGA) in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol (APB) zum Ziel hat. Gegenstand des Vertrages sind technologische Entwicklungen die notwendig sind, um die Anforderungen des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen im Rahmen der EGSFA Südtirol zu erfüllen. Unter anderem sieht der Vertrag optionale Entwicklungspakete vor, die auf ausdrücklichen Wunsch der SIAG angefordert werden können, sowie Wartungs- und Unterstützungsleistungen für die technologische Infrastruktur des Anwendungssystems. Aufgrund des epidemiologischen Notstands von COVID-19 wurden Maßnahmen auf der Ebene von Ministerien und Provinzen erlassen, darunter insbesondere das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 19. Mai 2020 "Dringende Maßnahmen im Bereich			

der Gesundheit, der Unterstützung von Arbeit und Wirtschaft sowie der Sozialpolitik im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand von COVID-19". Die Maßnahmen haben eine Weiterentwicklung der Technologie der ESF-Plattformen erforderlich gemacht. Diese sind Gegenstand des vorliegenden Vertrages.

Außerdem wurde Anfang 2021 die Verwaltung des Digitalen Grünen Zertifikats "Grüner Pass" für Covid19 in den ESF der APB integriert, wie es insbesondere im Gesetzesdekret Nr. 52 vom 22. April 2021 "Dringende Maßnahmen zur schrittweisen Wiederherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten in Übereinstimmung mit den Erfordernissen zur Eindämmung der Ausbreitung der COVID-19-Epidemie" vorgesehen ist.

Um die oben genannten, nicht vorhersehbaren Maßnahmen durchzuführen, wurde eine außergewöhnlich hohe Zahl an Entwicklungsaktivitäten in Anspruch genommen. Dies hat zur vorzeitigen Erschöpfung der ursprünglich in den Basisverträgen vorgesehenen Service bzw. Arbeitstagen geführt.

Um die oben beschriebenen unvorhersehbaren Maßnahmen durchzuführen, wurde eine ungewöhnliche Zunahme der Entwicklungsaktivitäten nötig, die zu einer vorzeitigen Beendigung der ursprünglich in den Posten des Basisvertrags vorgesehenen Tage führte, einschließlich der Optionen. Darüber hinaus hat die Integration neuer Elemente zu einer Ausweitung der technologischen Referenzarchitektur geführt, die in Zukunft höhere Investitionen in Wartung und Support erfordern wird.

Um den oben beschriebenen Änderungen Rechnung zu tragen und den eingeführten und sich entwickelnden Diensten Kontinuität zu verleihen, ist es daher erforderlich, eine Änderung des Basisvertrags vorzunehmen, indem die folgenden Punkte aufgenommen werden:

- 130.000,00 € ohne MwSt. für das Projekt "Optionale Weiterentwicklungen, die auf ausdrücklichen Wunsch der SIAG individuell genutzt werden können", ein Betrag, der auf der Grundlage von 200 Personentagen zu einem Satz von 650,00 € ohne MwSt. für evolutive Entwicklungen berechnet wird, was dem im betreffenden Vertrag angegebenen Satz entspricht
- 50.533,75 € ohne MwSt. für den "Wartungs- und Unterstützungsdienst" und den "Wartungs- und Unterstützungsdienst für die dem Anwendungssystem dienende technologische Infrastruktur", berechnet zu einer monatlichen Gebühr von 5.617,08 € ohne MwSt. bis zur Beendigung des Vertrags.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN

L'infrastruttura del Fascicolo Sanitario Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano è basata sulla tecnologia costituita dalla Piattaforma X1.V1 e dalla Piattaforma XValue / Picasso. Ai fini dell'individualizzazione dell'operatore economico cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto stipulato in precedenza, IAA in data 23.06.2020 ha svolto una consultazione preliminare di mercato tramite avviso pubblico, ed entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (10.07.2020), ha risposto l'operatore economico Dedalus S.p.A., in veste di azienda che ha fornito la Piattaforma X1.V1 e altresì la Piattaforma XValue / Picasso e che ne è anche proprietaria. La stima del valore dell'acquisto è stata fatta aggiornando le tariffe del contratto originario.

Die Infrastruktur der elektronischen Gesundheitsakte der Autonomen Provinz Bozen basiert auf der Technologie der X1.V1 Plattform und der XValue / Picasso Plattform. Zur Ermittlung des Wirtschaftsteilnehmers, der mit der Erbringung der Dienstleistungen, die Gegenstand des zuvor geschlossenen Vertrags sind, betraut werden soll, hat die SIAG am 23. Juni 2020 mittels einer öffentlichen Bekanntmachung eine vorläufige Marktkonsultation durchgeführt. Bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung von Angeboten (10. Juli 2020) hat der Wirtschaftsteilnehmer Dedalus S.p.A. in seiner Eigenschaft als Unternehmen, das die Plattform X1.V1 und auch die Plattform XValue/Picasso geliefert hat und auch Eigentümer dieser Plattform ist, geantwortet. Die Schätzung des Ankaufswerts erfolgte durch Aktualisierung der Sätze des ursprünglichen Vertrags.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER				
☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant			
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant			
NOME - NAME	Dedalus S.p.A. – AG			
P.IVA - MWST.	05994810488			
C.F. - ST.NR.	05994810488			
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via di Collodi 6/c 50141 Firenze (FI)			
PEC- ZEP	dedalus@legalmail.it			
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Graziano Marzi			
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG				
Programma annuale – Jahresprogramm			☐ SI/JA - ID:	☒ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		INC2020.055_23.FASCANEL_EVO	
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG				
Penali – Pönale			☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung			☒ a stato avanzamento lavori per “Sviluppi evolutivi opzionali fruibili singolarmente previa esplicita richiesta di IAA” ☒ trimestrale posticipata per l’assistenza - manutenzione *** ☒ nach Verbrauch für "optionale Weiterentwicklungen, die auf ausdrücklichen Wunsch der SIAG individuell genutzt werden können". ☒ vierteljährlich nachträglich für Support – Wartung	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-069-2	10SA0017	E210012300	100,00	

SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS	
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES	
☒	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto.</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).
ALLEGATI - ANLAGE	
☒	Ricevuta CIG
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.A. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN