

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	168/2016	CIG	6735195ABB / 67352285F8 / 6735233A17
CPV	64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati 64210000-1 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste		
RUP	Roberto Fabbri	Data Nomina Datum Ernennung	17.08.2015
OGGETTO GEGENSTAND	168/2016 – Brennercom SpA linee dati: Servizio di trasmissione dati per uffici e sedi periferiche della Provincia Autonoma di Bolzano (fornitura, installazione e manutenzione) 168/2016 – Brennercom AG Datenverbindungen: Datenübertragungsdienst für Büros und periphere Standorte der Autonomen Provinz Bozen (Lieferung, Installation und Wartung)		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
DBB	274/2021	CIG	89410156FC / 89410281B8 / 8941043E15
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag inkludiert.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto n. 168/2016 (CIG: 6735195ABB/67352285F8/ 6735233A17) Variante zum Vertrag Nr. 168/2016 (CIG: 6735195ABB/67352285F8/ 6735233A17)		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	€ 189.500,00 Iva esclusa / ohne Mwst.		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Lotto 1 / Los 1	1	€ 25.200,00	€ 25.200,00
Lotto 2 / Los 2	1	€ 97.600,00	€ 97.600,00
Lotto 3 / Los 3	1	€ 66.700,00	€ 66.700,00
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 189.500,00
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			
Nell'anno 2016 è stata aggiudicata tramite gara d'appalto al fornitore Brennercom SpA la fornitura del servizio di trasmissione dati per circa 400 sedi di Provincia Autonoma di Bolzano, contratto n. 168/2016. Con variante n. 267/2018 è stata effettuata una variante in aumento al contratto in oggetto, ai fini di permetterne la naturale scadenza prevista il 07.11.2016, in quanto il contratto è stato utilizzato oltre il previsto a causa della necessità di attivare ulteriori collegamenti dati per gli uffici provinciali e per realizzare diversi servizi richiesti dal Provincia di Bolzano e non previsti in origine. Ai fini di chiudere il contratto oggetto della presente richiesta è stato deciso di migrare le linee dati verso il contratto quadro OPA SPC2, il cui contratto attuativo è già stato stipulato dall'amministrazione con il fornitore Fastweb SpA. Il piano dei			

fabbisogni per la migrazione delle linee è in via di progettazione da parte del fornitore Fastweb. Non è stato possibile migrare queste linee in precedenza in quanto era in corso la migrazione di oltre 1000 collegamenti dati dal vecchio contratto SPC1 verso il nuovo contratto SPC2.

Per questo motivo è stata effettuata ulteriore proroga di un anno con contratto n. 356/2020.

Nel corso dell'anno 2020 non è stato però possibile procedere alla migrazione in quanto, oltre alla migrazione ancora in corso di altre linee ancora attive nel contratto SPC; è in corso un progetto di redesign del Data Center e di attivazione di un nuovo Data Center a Brunico che ha impedito di liberare le risorse necessarie ad effettuare la migrazione. Risorse sono inoltre state impegnate per progetti urgenti legati all'emergenza sanitaria COVID-19. Il fornitore SPC Fastweb inoltre non ha potuto, causa l'emergenza sanitaria inviare i propri operatori nelle sedi cliente per poter effettuare concretamente le migrazioni. Si è deciso di re-inviare quindi l'elenco dei collegamenti da migrare al fornitore Fastweb ai fini di poter partire con la migrazione già nel mese di gennaio 2021.

La migrazione dei collegamenti è tutt'ora in corso (sono stati ad oggi migrati 72 collegamenti sui 188 previsti), e si prevede di migrare la maggior parte dei collegamenti entro la fine di ottobre. La presente variante comporta -per tutti e tre i lotti- il differimento del termine di scadenza fino al 30.04.2022.

Im Jahr 2016 erhielt der Lieferant Brennercom AG im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für die Lieferung des Datenübertragungsdienstes für ca. 400 Standorte der Autonomen Provinz Bozen, Vertrag Nr. 168/2016.

Mit der Variante Nr. 267/2018 wurde eine Erhöhungsvariante zum gegenständlichen Vertrag vorgenommen, um dessen natürliches Ablaufdatum 07.11.2016 zu ermöglichen, da der Vertrag aufgrund der Notwendigkeit der Aktivierung weiterer Datenanbindungen für die Landesämter und der Umsetzung diverser von der Provinz Bozen gewünschter und ursprünglich nicht geplanter Dienstleistungen über das erwartete Maß hinaus genutzt wurde.

Um den von dieser Anfrage erfassten Vertrag zu schließen, wurde beschlossen, die Datenleitungen auf den SPC2 OPA-Rahmenvertrag zu migrieren, dessen Implementierungsvertrag von der Verwaltung bereits mit dem Lieferanten Fastweb AG unterzeichnet wurde. Der Anforderungsplan für die Migration der Leitungen wird durch den Lieferanten Fastweb erstellt. Eine Migration dieser Leitungen war bisher nicht möglich, da die Migration von mehr als 1000 Datenverbindungen vom alten SPC1-Vertrag zum neuen SPC2-Vertrag im Gange war.

Aus diesem Grund wurde eine weitere Verlängerung um ein Jahr mit Vertrag Nr. 356/2020 abgeschlossen.

Im Jahr 2020 war es jedoch nicht möglich, mit der Migration fortzufahren, da neben der noch laufenden Migration auch andere Linien noch im SPC-Vertrag aktiv waren. Derzeit läuft ein Projekt zur Neugestaltung des Rechenzentrums und die Aktivierung eines neuen Rechenzentrums in Bruneck, wodurch die Freigabe der für die Durchführung der Migration erforderlichen Ressourcen verhindert wurde. Es wurden auch Ressourcen für dringende Projekte im Zusammenhang mit dem Gesundheitsnotfall COVID-19 bereitgestellt. Es wurde daher beschlossen, die Liste der zu migrierenden Verbindungen an den Fastweb-Anbieter zurückzusenden, um bereits im Januar 2021 mit der Migration beginnen zu können.

Auch der Lieferant von SPC Fastweb war aufgrund des Gesundheitsnotstands nicht in der Lage, seine Mitarbeiter zu den Kundenstandorten zu schicken, um die Migrationen tatsächlich durchzuführen.

Die Migration der Anschlüsse ist noch im Gange (72 der 188 geplanten Anschlüsse wurden bisher migriert, die meisten Anschlüsse werden voraussichtlich bis Ende Oktober umgestellt). Diese Variante beinhaltet - für alle drei Lose - die Verschiebung des Verfallsdatums auf den 30.04.2022.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN

L'importo della presente variante è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale.

Inoltre, il cambiamento dell'operatore:

- risulterebbe impraticabile per motivi tecnici, in quanto occorre comunque garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità tra servizi e impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e
- comporterebbe per IAA notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi. Infatti, la ricerca di un operatore economico che possa soddisfare il fabbisogno e la conseguente procedura di affidamento pregiudicherebbero la necessità di dare rapida ed efficace esecuzione al servizio in parola. Inoltre, ciò comporterebbe un netto aumento dei costi, posto che il prezzo praticato dal fornitore Brennercom è estremamente competitivo, anche comparato in termini di prezzo/qualità al costo che avrebbe un analogo servizio all'interno del contratto quadro OPA SPC2.

Die Höhe dieser Variante beträgt weniger als 50 % des Wertes des ursprünglichen Vertrags.

Zudem wäre/würde der Betreiberwechsel:

- aus technischen Gründen nicht praktikabel, da Interoperabilität und Austauschbarkeit auf jeden Fall gewährleistet sein müssen zwischen bestehenden Dienstleistungen und Einrichtungen, die im Rahmen des ursprünglichen Vertrags bereitgestellt wurden,

- für die SIAG erhebliche Unannehmlichkeiten und eine Doppelung der Kosten mit sich bringen. Tatsächlich würde die Suche nach einem Wirtschaftsteilnehmer, der den Bedarf und auch das Vergabeverfahren bedienen könnte, die schnelle Zuweisung und Ausführung der betreffenden Dienstleistungen verhindern. Darüber hinaus würde dies einen Nettokostenanstieg nach sich ziehen, da der vom Anbieter Brennercom praktizierte Dienst äußerst wettbewerbsfähig ist, selbst im Hinblick auf Preis / Qualität im Vergleich zu den Kosten, die ein ähnlicher Dienst im Rahmen des SPC2-Ausschreibungsangebots hätte.
(Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica / Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	Brennercom S.p.a.
P.IVA - MWST.	01710910215
C.F. - ST.NR.	01710910215
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Pacinotti 12, 39100 Bozen
PEC- ZEP	office@pec.brennercom.it
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG

Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA - ID: ITS06	☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		

INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG

Penali - Pönale	☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung	☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit	

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
R002 - RUN_0584	10SA0006	E210011700	100,00	€ 189.500,00

SCelta DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS

TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES



Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto. (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016).

Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.

(Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).

ALLEGATI - ANLAGE



Ricevuta CIG

Responsabile Unico Procedimento
Verfahrensverantwortlicher

Responsabile Finance
Leiter Finance
Irsara Felix

Autorizzazione / Genehmigung

Direttore Generale
Generaldirektor
Gasslitter Stefan

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.A. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN