

Autorizzazione all'acquisto per modifiche e/o varianti Einkaufsgenehmigung für Auftragsänderung und / oder Varianten			
Contratto in essere / Bestehende Vertrag			
DBB / RDA	1002400300	Codice interno Contratto / Interner Vertragscode	5002500019
CIG	B4A2B98083		
CPV	35125200-8 Sistemi marcatempo o registratori dell'orario di lavoro 35125200-8 Zeiterfassungssystem oder Einrichtung zur Arbeitszeiterfassung		
RUP / EPV	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	01.01.2024
Oggetto Gegenstand	Acquisto Servizio Manutenzione ed Evolutive Interflex Kauf von Interflex Wartungs- und Entwicklungsservice		
Relazione tecnica / Technischer Bericht			
DBB / RDA	1002600113	CIG	-
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag eingegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag eingegriffene Betragsänderung mit sich.		
Oggetto Gegenstand	Variante a contratto 1002400300 Acquisto servizio di manutenzione Interflex (CIG: B4A2B98083) - Variante per attività aggiuntive di implementazione Variante zum Vertrag 1002400300 Kauf eines Interflex-Wartungsvertrags (CIG: B4A2B98083) – Variante für zusätzliche Implementierungsleistungen		
Valore stimato Geschätzter Betrag	€ 115.000,00		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Sviluppi per sostituzione applicativo GestAss/ Sviluppi im Rahmen der Ablösung der GestAss-Anwendung	100 g/u – T/m	€600,00	€60.000,00

Implementazione dei flussi dati verso JPers (paghe)/ Implementierung der Datenflüsse zu JPers (Lohnabrechnung)	30 g/u – T/m	€500,00	€15.000,00
Adeguamento a regole INPS non indicate/ Anpassung an nicht näher bezeichnete INPS-Vorschriften	40 g/u – T/m	€500,00	€20.000,00
Implementazioni per gestione ferie maturate durante congedi/ Implementierungen zur Verwaltung von während einer Freistellung angesammelten Urlaubstagen	40 g/u – T/m	€500,00	€20.000,00
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€115.000,00

Contesto dell'acquisto e necessità / Kontext des Ankaufs und Bedarf

Nel corso delle attività di implementazione del sistema per la gestione dei congedi parentali ad ore, sono emersi requisiti utente che non erano stati evidenziati in fase di analisi. È emersa inoltre la necessità di implementare una soluzione alternativa all'applicazione Gestass, realizzata in ambiente AS400; tale applicazione risulta strettamente interconnessa con la gestione dei congedi parentali e non risulta quindi possibile completare la soluzione per la gestione di questi ultimi se non si provvede anche alla sostituzione di Gestass.

Si rende quindi necessario prevedere ulteriori sviluppi relativi a:

- Sostituzione dell'applicazione Gestass, utilizzata per la gestione delle assenze del personale non timbrante.
- Implementazione dei flussi dati verso l'applicativo paghe (JPers) necessari per la gestione economica del congedo parentale.
- Modifica al modulo del software Interflex per la gestione dei contatori del congedo secondo regole INPS non precedentemente indicate.
- Modifica al modulo del software Interflex per la gestione delle ferie maturate durante i periodi di congedo parentali

Im Zuge der Implementierung des Systems zur Verwaltung des stundenweisen Elternurlaubs sind Benutzeranforderungen zutage getreten, die in der Analysephase nicht berücksichtigt worden waren. Zudem hat sich die Notwendigkeit ergeben, eine Alternative zur Anwendung Gestass zu implementieren, die in einer AS400-Umgebung realisiert wurde; Diese Anwendung ist eng mit der Verwaltung des Elternurlaubs verknüpft, sodass die Lösung für dessen Verwaltung nicht vollständig umgesetzt werden kann, ohne auch Gestass zu ersetzen.

Daher sind weitere Entwicklungen in folgenden Bereichen erforderlich:

- Ersatz der Anwendung Gestass, die für die Verwaltung der Abwesenheiten von Mitarbeitern ohne Stempeluhr verwendet wird.
- Implementierung der für die finanzielle Verwaltung des Elternurlaubs erforderlichen Datenflüsse zur Lohnabrechnungsanwendung (JPers).
- Änderung am Interflex-Software-Modul zur Verwaltung der Urlaubskonten gemäß bisher nicht angegebenen INPS-Vorschriften.
- Änderung am Interflex-Software-Modul zur Verwaltung der während der Elternzeit angesammelten Urlaubstage

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

Analisi di mercato e costi / Marktanalyse und Kosten

Per quanto riguarda lo sviluppo della funzionalità c.d. GestAss, è stato valutato che l'implementazione fatta nell'ambito dello strumento già in uso per la gestione dei congedi parentali sia la più adeguata, sia da un punto di vista logico che per quanto attiene la convenienza economica, poiché uno sviluppo come modulo distinto, infatti, comporterebbe la necessità di prevedere interfacce multiple fra i due sistemi, portando ad un aumento della complessità della soluzione, a maggiori costi e, potenzialmente, ad una minore affidabilità complessiva.

Gli ulteriori interventi, indicati nelle specifiche in tabella costi, sono stati richiesti dal cliente in una fase successiva a quella di analisi iniziale, e prevedono adeguamenti da applicare alla soluzione già sviluppata (modulo "Congedi Parentali" in Azes).

Nell'ambito delle valutazioni preliminari alla procedura di scelta del contraente relativamente all'acquisto 1002400300 era stata svolta una consultazione preliminare di mercato, al fine di garantire la massima pubblicità all'iniziativa e in quanto si riteneva sussistente una situazione di infungibilità per il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del codice degli appalti. Alla consultazione di mercato ha presentato manifestazione di interesse la sola società AEON Srl, la quale ha dichiarato essere l'unica azienda autorizzata a installare e implementare la soluzione hardware e software Inteflex in Italia. Pertanto, in virtù di tali diritti di esclusiva, un cambiamento del contraente risulta impraticabile. Gli importi proposti dal fornitore risultano congrui ed allineati ai valori di mercato.

Was die Entwicklung der sogenannten GestAss-Funktionalität betrifft, so wurde festgestellt, dass die Implementierung im Rahmen des bereits für die Verwaltung des Elternurlaubs genutzten Tools sowohl aus logischer Sicht als auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit am besten geeignet ist, da eine Entwicklung als eigenständiges Modul tatsächlich die Notwendigkeit mehrerer Schnittstellen zwischen den beiden Systemen mit sich bringen würde, was zu einer erhöhten Komplexität der Lösung, höheren Kosten und potenziell zu einer geringeren Gesamtzuverlässigkeit führen würde.

Die weiteren Maßnahmen, die in den Spezifikationen der Kostentabelle aufgeführt sind, wurden vom Kunden in einer Phase nach der ersten Analyse angefordert und sehen Anpassungen an der bereits entwickelten Lösung vor (Modul „Elternurlaub“ in Azes).

Im Rahmen der Vorabprüfungen für das Vergabeverfahren bezüglich des Auftrags 1002400300 wurde eine vorläufige Marktkonsultation durchgeführt, um eine größtmögliche Bekanntmachung der Initiative zu gewährleisten und da man davon ausging, dass eine Situation der Unersetzbarkeit vorlag, die die Anwendung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung gemäß Art. 76 des Vergabegesetzes rechtfertigte. Bei der Marktkonsultation hat lediglich das Unternehmen AEON Srl eine Interessenbekundung eingereicht, das erklärt hat, das einzige Unternehmen zu sein, das zur Installation und Implementierung der Hardware- und Softwarelösung Inteflex in Italien berechtigt ist. Aufgrund dieser Exklusivrechte ist ein Wechsel des Auftragnehmers daher nicht durchführbar. Die vom Anbieter vorgeschlagenen Beträge erweisen sich als angemessen und entsprechen den Marktwerten.

Operatore economico / Wirtschaftsteilnehmer

☒	Stesso fornitore / Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso / Verschiedener Lieferant
Nome / Name	AEON Srl
P.iva / Mwst.	06587240968
C.F. / St.Nr.	06587240968
Sede legale / Rechtsitz	Via Sarzana, 45 - 20159 Milano (MI)

PEC / ZEP		amministrazione@pec.aeon.solutions		
Referente / Ansprechpartner		Othmar Tschrepp		
Finanziamento / Finanzierung				
Programma annuale / Jahresprogramm		☐ Sì/Ja ID:		☒ No/Nein
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		Inc2024.064 A copertura di 115.000,00 Ordine di vendita SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100005	
Informazioni sulla fatturazione / Angaben bezüglich der Fakturierung				
Penali / Pönale		☐ Sì/Ja		☐ No/Nein
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Kunde/cliente: WBE SIAG: WBE/Kst - cdc	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-007-3-3	P.2308.001.01	E210005900	100,00	115.000,00
Scelta della procedura / Begründung für die Wahl des Verfahrens				
Tipologia di modifica e/o variante durante il periodo di validità del contratto Art der Auftrags-Änderung und Varianten während Vertrages				
☒	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 1 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den			

	öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 36/2023).
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 1 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett.c) D.Lgs. 36/2023). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe c) GvD 36/2023).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 1 lett. d) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. d) D.Lgs. 36/2023) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwählten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungs Klausel; ☐ Todes- oder Vetragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe d) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe d) GvD 36/2023)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 5 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 5 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 5 GvD 36/2023).



☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 3 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 3 D.Lgs. 36/2023) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 3 L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs. 3 GvD. 36/2023)	
☐	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 120 Abs. 10 GvD 36/2023)	
Allegati / Anlage		
☐	Ricevuta CIG	
☐	DUVRI	
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage	
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes	
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen	
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)	
☒	Allegato tecnico / technischer Anhang	
Responsabile Unico Progetto (RUP) Einziger Projektverantwortliche (EPV) Alfredo Iellici		
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix		
Autorizzazione / Genehmigung		
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan		



Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____