

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG

DBB	145/2019	CIG	786225386B
CPV	30213000-5 Computer Personali 30213000-5 Personal Computer		
RUP	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	01.04.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Affidamento di un incarico di locazione operativa per la fornitura e sostituzione di personal computer e monitor e relativi servizi di assistenza tecnica e di manutenzione per la durata di anni cinque – Codice gara: EUC 2015 HW Vergabe eines Operating-Leasingvertrags für die Lieferung und den Ersatz von Personal Computern und Monitoren inklusive technischer Unterstützungs- und Wartungsdienste für einen Zeitraum von fünf Jahren - Ausschreibungscode: EUC 2015 HW		

RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

DBB	338/2020	CIG	8537116AFB
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag begriffen.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag begriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto 145/2019 EUC 2015 CIG 786225386B Variante zum Vertrag 145/2019 EUC 2015 CIG 786225386B		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	1.019.480 EURO, <i>senza IVA, ohne MwSt.</i>		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Proroga di un anno dal / Vertragsverlängerung um ein			€ 781.200,00

Jahr von /01.12.2020 al/ bis 30.11.2021			
Riscatto finale delle PdL / Rücknahme der EDV- Arbeitsplätze			€ 238.280,00
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 1.019.480,00

CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF

Il contratto EUC2015 ha ad oggetto la locazione operativa per la fornitura e sostituzione di personal computer e monitor e relativi servizi di assistenza tecnica e di manutenzione per le postazioni di lavoro di tutta la PAB. In data 01.08.2018 è stata presentata all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano una proposta di finanza di progetto ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto "POSTAZIONI DI LAVORO "SMART" PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO".

In data 01.04.2019 Informatica Alto Adige S.p.a., in qualità di società in house della PAB, è subentrata alla Ripartizione Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano nella titolarità del contratto. IAA è stata anche incaricata da PAB per la valutazione tecnico economica della fattibilità della Proposta. I lavori di valutazione, già in stato avanzato, hanno subito una decisiva battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. È stato infatti necessario procedere ad una profonda revisione dei profili tecnici inseriti nella Proposta a seguito dell'utilizzo massiccio dello smart working in conseguenza del lockdown nazionale.

Vi è la necessità, quindi, di proroga del contratto in essere per consentire la verifica di fattibilità della proposta di PPP così come riformulata. La durata di questa attività di "negoziazione" dell'articolata nuova proposta di PPP – che comprende tra l'altro possibili modifiche alla convenzione, al PEF, al progetto di fattibilità e alle caratteristiche del servizio e della gestione, per allinearle agli interessi dell'amministrazione – non è preventivabile (ne tantomeno era preventivabile la sottoposizione dalla proposta alla PAB) ma ragionevolmente dovrebbe protrarsi per un anno, in modo tale da consentire l'inserimento nella programmazione, l'esperimento della gara e la sottoscrizione del contratto all'operatore economico che subentrerà al Contratto in essere.

Altrettanto non preventivabile è risultata l'emergenza sanitaria Covid-19 che ha anche avuto un forte impatto sul contratto di locazione operativa per la fornitura e sostituzione di personal computer e monitor e relativi servizi di assistenza tecnica e di manutenzione per le postazioni di lavoro di tutta la PAB. Infatti, si rende ora necessario investire non più su postazioni fisse, ma soprattutto su postazioni mobili. Anche il fatto che il dipendente non si reca più o comunque molto meno in ufficio comporta una sostanziale ed essenziale modifica degli originari presupposti in base alla quale era stata formulata la proposta di finanza di progetto.

Si è provveduto a chiedere un'offerta aggiornata ad ACS per la fornitura e sostituzione di personal computer e monitor e relativi servizi di assistenza tecnica e di manutenzione unitamente al costo del riscatto dell'intero parco macchine. Tale ultima richiesta è stata avanzata per provvedere a sanare l'attuale situazione: infatti, nel 2018, l'allora RUP del contratto Kurt Pöhl, aveva comunicato la volontà dell'Amministrazione di riscattare le macchine al termine del contratto. È stato, inoltre valutato come opportuno provvedere all'acquisizione della proprietà del parco macchine che, in tal modo, sarà interamente consegnato all'aggiudicatario del PPP.

Gegenstand des EUC2015-Vertrags ist das Operating-Leasing für die Lieferung und den Ersatz von Computern und Monitoren inklusive technischer Unterstützungs- und Wartungsdienste für die Arbeitsplätze der gesamten Landesverwaltung. Am 01.08.2018 wurde bei der Agentur für Verfahren und Überwachung der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen ein Projektfinanzierungsvorschlag gemäß Art. 183, Absatz 15 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 betreffend "EDV-Arbeitsplätze im Smart Working Modus für die Autonome Provinz Bozen" eingereicht.

Am 01.04.2019 hat die Südtiroler Informatik AG in seiner Eigenschaft als Inhouse-Gesellschaft der Öffentlichen Verwaltung den Vertrag von der IT-Abteilung der Autonomen Provinz Bozen übernommen. Siag wurde von der Landesverwaltung auch mit der technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Durchführbarkeit des Vorschlags beauftragt. Die Evaluierungsarbeit, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, hat durch den Gesundheitsnotstand Covid-19 einen maßgeblichen Rückschlag erlitten. Tatsächlich war es notwendig, eine gründliche Überarbeitung, der im Vorschlag enthaltenen technischen Profile vorzunehmen, nachdem infolge des nationalen Lockdowns massiv auf Smart Working zurückgegriffen wurde.

Es besteht daher die Notwendigkeit, den bestehenden Vertrag zu verlängern, um die Überprüfung der Machbarkeit des ÖPP-Vorschlages in der umformulierten Fassung zu ermöglichen. Die Dauer der "Verhandlung" des neu formulierten ÖPP-Vorschlages – der u.a. mögliche Änderungen der Konvention, des Finanzierungsplanes, des Durchführbarkeitsprojektes und der Merkmale des Dienstes und des Managements beinhaltet, um sie mit den Interessen der Verwaltung in Einklang zu bringen - ist nicht abschätzbar (noch war die Annahme des Vorschlages der Verwaltung abschätzbar), sollte aber vernünftigerweise ein Jahr dauern, damit die Programmierung, die Durchführung der Ausschreibung und die Vertragsunterzeichnung durch den Wirtschaftsteilnehmer, der den bestehenden Vertrag übernehmen wird, ermöglicht wird.

Ebenso unvorhersehbar war der Gesundheitsnotstand Covid-19, der sich ebenfalls stark auf den Operating-Leasingvertrag über die Lieferung und den Ersatz von Personal Computern und Monitoren inklusive der technischen Unterstützung und der Wartungsdienste für Arbeitsplätze in der gesamten LV auswirkte. Tatsächlich ist es nun notwendig, nicht mehr in stationäre EDV-Arbeitsplätze, sondern hauptsächlich in mobile Arbeitsplätze zu investieren. Die Tatsache, dass der Mitarbeiter nicht mehr, oder jedenfalls viel weniger, ins Büro geht, bedeutet, dass die ursprünglichen Annahmen, auf deren Grundlage der Projektfinanzierungsvorschlag erstellt wurde, wesentlich und grundlegend geändert wurden.

ACS wurde um ein aktualisiertes Angebot für die Lieferung und den Austausch von Personal Computern und Monitoren inklusive technischer Unterstützung und Wartungsdienste sowie für die Kosten für die Ablösung des gesamten Maschinenparks gebeten. Dieser letzte Antrag wurde gestellt, um die derzeitige Situation zu bereinigen: tatsächlich hatte der vormalige EVV des Vertrages, Kurt Pöhl, im Jahr 2018 die Absicht der Verwaltung mitgeteilt, die Maschinen bei Vertragsende abzulösen. Es wurde auch überlegt, wie das Eigentum an der Flotte übernommen werden kann, die dann vollständig an den ÖPP-Auftragnehmer übergeben wird.

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica / Text wurde mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt.

ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN

Si è provveduto a chiedere un'offerta aggiornata ad ACS per per la fornitura e sostituzione di personal computer e monitor e relativi servizi di assistenza tecnica e di manutenzione unitamente al costo del riscatto dell'intero parco macchine.

ACS wurde um ein aktualisiertes Angebot für die Lieferung und den Austausch von Personal Computern und Monitoren inklusive technischer Unterstützungs- und Wartungsdiensten sowie um die Kosten für die Ablösung des gesamten Maschinenparks gebeten.

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	ACS Data Systems Spa
P.IVA - MWST.	00701430217
C.F. - ST.NR.	00701430217
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Negrelli n. 6
PEC- ZEP	pa.bz@pec.acs.it
REFERENTE	Luis Plunger

ANSPRECHPARTNER			
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG			
Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA - ID: IT24	☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG			
Penali - Pönale		☒ SI/JA	☐ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		Servizio di assistenza - Trimestrale posticipata Riscatto postazioni di lavoro - a fine contratto	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung			
Numero / Nummer	Serviceinstance Servicearea / Cost Center	%	Importo fisso / Fixbetrag
328 - RUN_0266	10SA0001	100,00	1.019.480
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS			
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES			
☒	Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara. (art. 22 L.P. 3/2020 „Regime della proroga dei contratti di appalto e delle concessioni“) Unbeschadet der staatlichen Gesetzgebung kann die Dauer der in Ausführung befindlichen Verträge und Konzessionen aus durch einen Gesundheitsnotstand verursachten Gründen des öffentlichen Interesses auch über die Frist hinaus verlängert werden, die laut der eventuell anfänglich in der Ausschreibung und in den Wettbewerbsunterlagen angegebenen Verlängerungsoption vorgesehen war. (Art. 22 L.P. 3/2020 “Regelung zur Verlängerung der Verträge und der Konzessionen“)		
ALLEGATI - ANLAGE			
☒	Ricevuta CIG		
☐	DUVRI		

☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage		
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes		
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen		
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)		
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher			Data / Datum
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix			Data / Datum
Autorizzazione / Genehmigung			
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan			Data / Datum

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☒ SI / JA

☐ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 27.11.2020