

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	70/2017	CIG	7150253F6C
CPV	48440000 – 4 Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità 48440000 - 4 Softwarepaket für Finanzanalyse und Buchhaltung		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	01.02.2017
OGGETTO GEGENSTAND	Manutenzione evolutiva e correttiva ed evoluzione della piattaforma SAP Evolutionäre und verbessernde Wartung und Weiterentwicklung der SAP-Plattform		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
DBB	37/2021	CIG	8627095801
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag einbegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag inbegriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto 70/2017 "Sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva della piattaforma SAP" – CIG: 7150263F6C Variante des Vertrags 70/2017 "Entwicklung, evolutionäre und verbessernde Wartung der SAP-Plattform" - CIG: 7150263F6C		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	Euro 1.403.309,60 oltre a Iva / zzgl. MwSt		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			Euro 1.403.309,60
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			

La piattaforma SAP rappresenta il fondamento del sistema di governo contabile e amministrativo della Provincia Autonoma di Bolzano, supervisionando la contabilità e buona parte della gestione del personale dell'ente pubblico. Nel 2017 Informatica Alto Adige SpA ha indetto un appalto specifico, all'interno di un accordo quadro CONSIP, per l'acquisizione di servizi di progettazione e manutenzione evolutiva e correttiva in ambito SAP, al fine di soddisfare le esigenze di evoluzione della piattaforma e poter reagire in tempi rapidi alle richieste del proprio principale cliente. Il relativo contratto per lo "Sviluppo, manutenzione evolutiva e correttiva della piattaforma SAP" è stato stipulato nel febbraio del 2018. Sin dall'inizio della sua esecuzione, avvenuta il giorno 22.02.2018, il contratto ha comportato il proficuo svolgimento di una rilevante attività di progettazione e manutenzione, con soddisfacimento di entrambe le parti contraenti, in particolare della Provincia.

La durata dello stipulato contratto è pari a 36 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione, esso quindi cesserà quindi in data 21.02.2021.

Informatica Alto Adige, nell'ambito del citato contratto, ha la necessità di svolgere le seguenti attività per i rispettivi importi:

- manutenzione dei moduli SAP di contabilità per l'anno 2021 per € 140.000,00;
 - manutenzione piattaforma Success Factors Learning 2021 per € 95.000,00;
 - introduzione S4 HANA presso Laimburg per € 239.309,60 (non si tratta di un'estensione di budget per il progetto in questione, in quanto il progetto è stato sospeso ad inizio novembre e l'importo previsto nella precedente estensione contrattuale è stato destinato ad altre attività richieste dalla ripartizione 9);
 - introduzione S4 HANA presso Informatica Alto Adige per € 185.000,00;
 - interventi evolutivi su sistema gestione del personale HCM: € 350.000,00;
 - assestamento bilancio: € 43.000,00;
 - introduzione modulo MM per gestione magazzino per Agenzia demanio e foreste per € 80.000,00;
 - adeguamenti fatturazione Elettronica e reverse charge per € 80.000,00;
 - pagoPA per pagamenti rateali per € 130.000,00;
 - pagoPA notifica incasso e annullo pendenza per € 35.000,00;
 - consolidamento contabilità finanziaria (regole di elisione) per € 26.000,00;
- per una spesa complessiva per il citato importo di € 1.403.309,60 oltre a Iva.

Die SAP-Plattform bildet die Grundlage des Buchhaltungs- und Verwaltungssystems der Autonomen Provinz Bozen dar, indem sie die Buchhaltung und einen Großteil der Personalverwaltung der öffentlichen Einrichtung überwacht.

2017 hat die Südtiroler Informatik AG im Rahmen einer CONSIP-Rahmenvereinbarung einen Sonderauftrag zum Erwerb von Dienstleistungen für Planung sowie evolutionäre und verbessernde Wartung im SAP-Bereich ausgeschrieben, um dem Entwicklungsbedarf der Plattform gerecht zu werden und schnell auf die Anfragen des Hauptkunden reagieren zu können. Der zugehörige Vertrag über die "Entwicklung, evolutionäre und verbessernde Wartung der SAP-Plattform" wurde im Februar 2018 abgeschlossen. Seit Beginn der Ausführung am 22.02.2018 hat der Vertrag zur gewinnbringenden Durchführung einer relevanten Planungs- und Wartungstätigkeit zur Zufriedenheit beider Vertragsparteien geführt, besonders auf Seiten des Landes. Die Laufzeit des vereinbarten Vertrages beträgt 36 Monate ab dem Datum des Ausführungsbeginns und endet daher am 21.02.2021.

Die Südtiroler Informatik AG muss im Rahmen des o.g. Vertrages für die jeweiligen Beträge die folgenden Tätigkeiten ausführen:

- Wartung der SAP-Buchhaltungsmodule für das Jahr 2021 für € 140.000,00;
- Wartung der Plattform "Success Factors Learning" 2021 für € 95.000,00;
- S4 HANA-Einführung bei Laimburg für 239.309,60 € (es handelt sich nicht um eine Erweiterung des Budgets für das betreffende Projekt, da das Projekt Anfang November ausgesetzt wurde und der in der vorherigen vertraglichen Verlängerung vorgesehene Betrag anderen Tätigkeiten zugewiesen wurde, die von der Abt. 9 gefordert werden);

- Einführung von S4 HANA bei der Südtiroler Informatik AG für € 185.000,00;
- evolutionäre Eingriffe in das HCM-Personalverwaltungssystem: € 350.000,00;
- Haushaltsanpassung: € 43.000,00;
- Einführung eines MM-Moduls für die Lagerverwaltung für die Agentur Landesdomäne für € 80.000,00;
- Anpassungen elektronische Rechnungsstellung und Reverse Charge für € 80.000,00;
- PagoPA für Ratenzahlungen von € 130.000,00;
- PagoPA-Benachrichtigung über die Einziehung und Stornierung der ausstehenden Zahlung für € 35.000,00;
- Konsolidierung der Finanzbuchhaltung (Elisions-Regeln) für € 26.000,00;

für einen Gesamtaufwand von 1.403.309,60 € zuzüglich Mehrwertsteuer.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN

La proroga in oggetto viene operata in forza dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. Al tempo in cui si scrive Informatica Alto Adige, d'intesa con l'Agenzia per i Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano (ACP), è in procinto di pubblicare la gara per la Convenzione figure professionali, la quale andrà a sostituire, tra gli altri, anche il contratto in essere, consentendo la prosecuzione delle attività ivi previste.

In questo contesto sarebbe antieconomico, inefficiente e inefficace procedere alla pubblicazione, in parallelo, di autonoma e distinta procedura di appalto sopra soglia europea per i servizi di cui al contratto in essere. Il "value for money" generato dall'aggregazione della domanda a livello provinciale con apposita convenzione è di molto superiore rispetto alle iniziative delle singole amministrazioni: si pensi solamente al possibile prezzo che l'operatore economico può praticare a fronte di una gara 'appalto con un base d'asta di circa 20 milioni per ogni lotto. A ciò si aggiunga la semplificazione amministrativa derivante dallo svolgimento di una gara centralizzata piuttosto che singole procedure svolte in autonomia.

Per quanto sopra si determina di procedere con la proroga della durata del contratto in premessa, sino al 31.12.2021 e comunque sino all'attivazione della Convenzione a livello provinciale, stanziando a tale fine la somma sopra indicata.

Diese Verlängerung erfolgt gemäß Artikel 106 Absatz 11 D.Lgs 50/2016. Zum Zeitpunkt des Schreibens von Informatica Alto Adige im Einvernehmen mit der Agentur für öffentliche Aufträge der Autonomen Provinz Bozen (AKP) wird die Ausschreibung für das Übereinkommen Fachkräfte veröffentlicht, die sie ersetzen wird; unter anderem den bestehenden Vertrag, der die Fortsetzung der darin vorgesehenen Tätigkeiten ermöglicht. Diese Verlängerung erfolgt gemäß Artikel 106, Absatz 11 des Gesetzesdekrets 50/2016. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes ist die Südtiroler Informatik AG in Absprache mit der „Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ (AOV) dabei, die Ausschreibung für die Rahmenvereinbarung für Berufsbilder zu veröffentlichen, die unter anderem den bestehenden Vertrag ersetzen und die Fortsetzung der darin vorgesehenen Tätigkeiten ermöglichen soll.

In diesem Zusammenhang wäre es unwirtschaftlich, ineffizient und ineffektiv, parallel dazu ein eigenständiges und getrenntes Vergabeverfahren über dem europäischen Schwellenwert für die im Rahmen des bestehenden Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen zu veröffentlichen. Der „Value for money“, der durch die Bündelung der Nachfrage auf Landesebene mit einer entsprechenden Vereinbarung entsteht, ist wesentlich höher, als Maßnahmen einzelner Verwaltungen: man bedenke den möglichen Preis, den der Wirtschaftsteilnehmer für eine Ausschreibung mit einer Bieterbasis von etwa 20 Millionen für jedes Los verlangen kann. Hinzu kommt die Vereinfachung der Verwaltung, die sich aus der Durchführung einer zentralen Ausschreibung ergibt, statt einzelner, unabhängig voneinander durchgeführter Verfahren.

In Anbetracht dessen wird beschlossen, die Laufzeit des oben genannten Vertrags bis zum 31. Dezember 2021 und in jedem Fall bis zur Aktivierung der Vereinbarung auf Landesebene zu verlängern und die oben genannte Summe für diesen Zweck bereitzustellen.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	Enterprise Service Italia Srl, quale mandataria di RTI / als Auftraggeber von ZGB
P.IVA - MWST.	12582280157
C.F. - ST.NR.	00282140029
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Achille Grandi 4, Cernusco sul Naviglio (MI)
PEC- ZEP	es_italiasrl@legalmail.it
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Antonio Menghi

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG

Programma annuale - Jahresprogramm	☒ SI/JA - ID: ITS09 per Euro 235.000,00	☐ NO/NEIN
☒	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert	Euro 185.000,00
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	Le quote progettuali saranno oggetto di incarico specifico da parte di R9 Diff. (983.309,60)

INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG

Penali - Pönale	☒ SI/JA	☐ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung	☐ canone annuale / Jahresgebühr ☐ anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus ☐ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich ☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit Posticipata a conclusione delle singole attività Aufschub nach Abschluss der einzelnen Aktivitäten	

Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
P004 / C-008	10SA0009	E210012300	100%	140.000,00
P004 / C-008	10SA0008	E210012300	100%	95.000,00
P004 / C-008	10AU0001	E210012300	100%	185.000,00
P004 / C-008	10PJ0000	E210012300	100%	983.309,60
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS				
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES				
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).			
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).			
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni:			

	☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwählten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungsklausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)
☒	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an dieselben Preisen, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)
ALLEGATI - ANLAGE	
☒	Ricevuta CIG

☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☒ SI / JA

☐ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 29.01.2021