

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	144/2019	CIG	7862271746
CPV	72000000-5 Servizi di assistenza informatica e supporto 72000000-5 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung		
RUP	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	08.10.2020
OGGETTO GEGENSTAND	Contratto per assistenza e management nel settore informatico per la Ripartizione 9. Informatica e per la SIAG (7862271746) SM2015 *** Vertrag für Unterstützung und Management im IT-Sektor für Abteilung 9. Informatik und für die SIAG (7862271746) SM2015		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
DBB	403/2021	CIG	9029458077
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag eingegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag eingegriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto 144/2019 – CIG 7862271746 Contratto per assistenza e management nel settore informatico per la Ripartizione 9. Informatica e per la SIAG – proroga fino al 31.12.2022 *** Verlängerungsvertrag 144/2019 - CIG 7862271746 Vertrag für Unterstützung und Management im IT-Sektor für Abteilung 9. Informatik und für die SIAG - Verlängerung bis 31.12.2022		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	€ 2.323.069,70 IVA esclusa € 2.323.069,70 ohne MwSt.		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Proroga fino al 31.12.2022 del contratto Service Management SM2015 ***	1	€ 2.323.069,70	€ 2.323.069,70

Verlängerung des Dienstleistungsvertrags SM2015 bis zum 31.12.2022			
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 2.323.069,70

CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF

In data 31 dicembre 2021 scadrà l'attuale proroga del contratto SM2015 compreso di una parte in economia chiamata IMAC.

Il servizio oggetto dell'attuale contratto (Service Management) si configura come un servizio essenziale e di pubblica utilità e non può quindi subire interruzioni. È in fase di valutazione una proposta, avanzata da un operatore economico, di partenariato avente ad oggetto, oltre ad altri, gli stessi servizi coperti dal contratto oggetto della presente determina. L'iter di approvazione della Proposta sta rapidamente proseguendo ma, alla data di scadenza dell'attuale contratto non sarà disponibile un nuovo fornitore.

Si rende, quindi necessario, prorogare l'attuale servizio, ancorché diminuito per alcune voci di costo, per tutto l'anno 2022, nelle more dell'espletamento della procedura di gara prevista per l'aggiudicazione del contratto di PPP.

Mit 31. Dezember 2021 verfällt die aktuelle Vertragsverlängerung des SM2015 Vertrages, welche auch ein Teilbudget für eventuelle IMAC-Tätigkeiten beinhaltet.

Der Vertragsgegenstand des aktuellen Service Management Dienstes versteht sich als essenzieller und gemeinnütziger Dienst an die Öffentliche Verwaltung und kann deshalb nicht unterbrochen werden. Der Vorschlag eines Wirtschaftsteilnehmers, welcher die Dienstleistung dieses Vertragsgegenstandes sowie weitere Dienstleistungen beinhaltet, befindet sich in der Bewertungsphase. Der Genehmigungsprozess des Vorschlages schreitet zwar rasch voran, jedoch steht kein neuer Lieferant am Ablaufdatum des aktuellen Vertrages für die genannte Dienstleistung zur Verfügung.

Daher ist es bis zum Abschluss des für die Vergabe des PPP-Auftrags vorgesehenen Ausschreibungsverfahrens erforderlich, die derzeitige Dienstleistung, wenn auch um einige Kostenpositionen reduziert, für das gesamte Jahr 2022 zu verlängern

DEVICE	UNITS	UNIT PRICE	TOTALE
Monitor	1.511	€ 22.500,00	€ 33.997,50
PC	698	€ 44,38	€ 30.980,03
Docking	219	€ 20,00	€ 4.380,00
Laptop	461	€ 42,00	€ 19.362,00
Plotter	14	€ 776,00	€ 10.864,00
Printer	968	€ 85,65	€ 82.909,20
Scanner	45	€ 345,00	€ 15.525,00
Apparecchi in garanzia / Geräte unter Garantie	2.322	€ 9,73	€ 22.593,06
TOTALE / GESAMT			€ 220.611,00

Il contratto riporta i seguenti costi / Der Vertrag bezieht sich auf folgende Kosten:

CONTRATTO BASE / GRUNDTVETRAG	€ 1.634.814,70
-------------------------------	----------------

RISORSE AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO /		
ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN FÜR DAS DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT		€ 536.865,00
SERVIZI IMAC / IMAC-DIENSTE		€ 151.390,00
TOTALE / GESAMT		€ 2.323.069,70

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER	
☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	EAST SERVICES S.R.L. (Capogruppo Mandataria) / Innovaway S.p.a. / Lutech S.p.a.
P.IVA - MWST.	03017270210
C.F. - ST.NR.	03017270210
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Fermi 34 – 39100 Bolzano BZ
PEC- ZEP	eastservice srl@legalmail.it
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Massimo Bertinato

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG		
Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA - ID: ITS01 ☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert	
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG		
Penali - Pönale		☐ SI/JA ☐ NO/NEIN

Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☐ canone annuale / Jahresgebühr ☐ anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus ☒ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich ☒ a stato avanzamento lavori trimestrale posticipata / nach Fortschritt der Tätigkeit trimestral nachträglich		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
R005 - RUN_0453	10SA0001	E210012410	100,00	
SCelta DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS				
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES				
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).			
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze			

	oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungs Klausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)
☒	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016)

	Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)
ALLEGATI - ANLAGE	
☒	Ricevuta CIG
☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes
☒	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☒ SI / JA

☐ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 10.12.2021