

Autorizzazione all'acquisto per modifiche e/o varianti Einkaufsgenehmigung für Auftragsänderung und / oder Varianten			
Contratto in essere / Bestehende Vertrag			
DBB / RDA	1002500308	Codice interno Contratto / Interner Vertragscode	5002600199
CIG	B8B0197A05		
CPV	48000000-8 Licenze e Soluzioni Software 72000000-5 Supporto specialistico/sistemistico per Licenze software ----- 48000000-8 Licenzen und Software-Lösungen 72000000-5 Fachlicher und systemtechnischer Support für Softwarelizenzen		
RUP / EPV	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	01.01.2025
Oggetto Gegenstand	Acquisto EPM System completo di attività di migrazione Kauf eines kompletten EPM-Systems einschließlich Migrationsaktivitäten		
Relazione tecnica / Technischer Bericht			
DBB / RDA	1002600180	CIG	
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG-Betrag begriffen.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprünglichen CIG-Betrag begriffene Betragsänderung mit sich.		
Oggetto Gegenstand	Variante a contratto 1002500308 Acquisto EPM System completo di attività di migrazione (CIG: B8B0197A05) - migrazione e implementazione infrastruttura EPM / Variante zum Vertrag 1002500308 Kauf eines kompletten EPM-Systems einschließlich Migrationsaktivitäten (CIG: B8B0197A05) - die Migration und Implementierung der EPM-Infrastruktur		
Valore stimato Geschätzter Betrag	56.440,00 € iva esclusa / ohne MwSt.		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis

Consegna infrastruttura EPM e pacchetti migrati / OSD e migrazione pacchetti sia per Windows 10 e per Windows 11 / Bereitstellung der EPM-Infrastruktur und der migrierten Pakete / OSD und Paketmigration sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11	A corpo / Pauschalpreis	56.440,00 €	56.440,00 €
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			56.440,00 €
Contesto dell'acquisto e necessità / Kontext des Ankaufs und Bedarf			
Con il contratto n. 1002500308 è stato affidato il progetto EPM, finalizzato alla gestione centralizzata degli endpoint e dei processi di distribuzione software, sulla base di un perimetro operativo e di una pianificazione temporale coerenti con il contesto tecnologico e di mercato esistente al momento dell'affidamento. Nel corso dell'esecuzione contrattuale si è tuttavia verificata una significativa evoluzione del mercato hardware, caratterizzata da criticità nella disponibilità delle componenti con un impatto economico rilevante e da variazioni nei tempi di approvvigionamento, circostanze non prevedibili in fase iniziale e tali da incidere sulla corretta esecuzione delle attività progettuali. Tali condizioni, su esplicita richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, hanno reso necessario un adeguamento della pianificazione originaria, al fine di garantire la continuità operativa delle postazioni di lavoro (PC, notebook, ecc.) e il pieno conseguimento degli obiettivi progettuali, attraverso l'estensione del perimetro dei pacchetti software anche all'ambiente Windows 10, oltre alla piattaforma Windows 11 come previsto dal contratto, così da assicurare la completa copertura e l'omogeneità del parco macchine e loro pacchetti software in esercizio. In tale contesto si rende necessario aggiornare la tempistica progettuale, prevedendo, da un lato, entro fine giugno il completamento della messa a disposizione della componente di patching dei server e, dall'altro, entro il 31 dicembre 2026 il rilascio dei pacchetti software per i client, comprensivi di entrambe le piattaforme operative. La durata delle licenze Baramundi è stata portata da 12 a 14 mesi senza costi aggiuntivi. Tali modifiche inoltre richiedono un incremento delle prestazioni richieste al fornitore e una conseguente revisione delle attività previste dal contratto originario comportando un incremento dei costi, stimato dal fornitore in complessivi euro 56.440,00, ritenuto congruo rispetto alle prestazioni supplementari richieste e coerente con le condizioni economiche del contratto in essere. Mit dem Vertrag Nr. 1002500308 wurde das EPM-Projekt beauftragt, das auf die zentrale Verwaltung von Endgeräten sowie der Softwareverteilungsprozesse ausgerichtet ist. Grundlage hierfür bildeten ein operativer Umfang und ein Zeitplan, die mit dem zum Zeitpunkt der Beauftragung bestehenden technologischen und marktbezogenen Umfeld übereinstimmten. Im Verlauf der Vertragsdurchführung kam es jedoch zu einer erheblichen Entwicklung des Hardwaremarktes, die durch Engpässe bei der Verfügbarkeit von Komponenten mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie durch Veränderungen der Beschaffungszeiten gekennzeichnet war. Diese Umstände waren in der Anfangsphase nicht vorhersehbar und beeinträchtigten die ordnungsgemäße Durchführung der Projektaktivitäten. Auf ausdrücklichen Wunsch der Autonomen Provinz Bozen machte diese Situation eine Anpassung der ursprünglichen Planung erforderlich, um die operative Kontinuität der Arbeitsplätze (PCs, Notebooks usw.) sowie die vollständige Erreichung der Projektziele sicherzustellen. Dies erfolgte durch die Erweiterung des Umfangs der Softwarepakete auf die Windows-10-Umgebung zusätzlich zur im Vertrag vorgesehenen Windows-11-Plattform, um eine vollständige Abdeckung und Homogenität des im Einsatz befindlichen Gerätebestands sowie der zugehörigen Softwarepakete zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, den Projektzeitplan zu aktualisieren. Dabei ist einerseits bis Ende Juni die Bereitstellung der Server-Patching-Komponente abzuschließen und andererseits bis zum 31. Dezember 2026 die Bereitstellung der Softwarepakete für die Clients einschließlich beider Betriebssystemplattformen sicherzustellen. Die Laufzeit der Baramundi-Lizenzen wurde ohne zusätzliche Kosten von 12 auf 14 Monate verlängert.			

Diese Änderungen erfordern darüber hinaus eine Erhöhung der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sowie eine entsprechende Überarbeitung der im ursprünglichen Vertrag vorgesehenen Tätigkeiten, was zu einer Kostensteigerung führt. Diese wurde vom Auftragnehmer auf insgesamt 56.440,00 Euro geschätzt und wird im Hinblick auf die zusätzlich geforderten Leistungen als angemessen sowie mit den wirtschaftlichen Bedingungen des bestehenden Vertrags als vereinbar angesehen.

Analisi di mercato e costi / Marktanalyse und Kosten

La variante si rende necessaria per garantire la continuità operativa del progetto EPM e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto originario.

Durante l'esecuzione contrattuale sono emerse circostanze impreviste legate all'evoluzione del mercato hardware, in particolare difficoltà nella disponibilità delle componenti e conseguenti impatti economici, richiedendo un ridimensionamento del progetto originario. Tali condizioni hanno reso necessario estendere le attività previste anche all'ambiente Windows 10, oltre alla piattaforma Windows 11, al fine di assicurare la piena copertura del parco macchine in esercizio.

Le prestazioni aggiuntive risultano strettamente connesse al contratto originario e non possono essere separate senza compromettere la funzionalità complessiva del progetto.

L'importo della variante è stato determinato sulla base della stima economica presentata dal fornitore per le attività supplementari richieste, relative all'estensione del supporto ai sistemi Windows 10 e Windows 11 e all'aggiornamento della pianificazione progettuale.

Sulla base di una stima di 83 giorni uomo per le attività aggiuntive, il costo complessivo di euro 56.440,00 è stato valutato congruo e coerente con le condizioni economiche del contratto originario.

Die Vertragsänderung ist erforderlich, um die operative Kontinuität des EPM-Projekts sowie die Erreichung der im ursprünglichen Vertrag festgelegten Ziele sicherzustellen.

Während der Vertragsausführung traten unvorhersehbare Umstände im Zusammenhang mit der Entwicklung des Hardwaremarktes auf, insbesondere Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit von Komponenten und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen, die eine Anpassung des ursprünglichen Projekts erforderlich machten. Unter diesen Bedingungen wurde es notwendig, die vorgesehenen Aktivitäten zusätzlich zur Windows-11-Plattform auch auf die Windows-10-Umgebung auszuweiten, um eine vollständige Abdeckung des im Einsatz befindlichen Gerätebestands sicherzustellen.

Die zusätzlichen Leistungen stehen in engem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Vertrag und können nicht getrennt werden, ohne die Gesamtfunktionalität des Projekts zu beeinträchtigen.

Der Betrag der Vertragsänderung wurde auf Grundlage der vom Auftragnehmer vorgelegten Kostenschätzung für die zusätzlich erforderlichen Leistungen ermittelt, die sich auf die Erweiterung des Supports für die Systeme Windows 10 und Windows 11 sowie auf die Aktualisierung der Projektplanung beziehen.

Auf Grundlage einer Schätzung von 83 Personentagen für die zusätzlichen Tätigkeiten wurde der Gesamtbetrag von 56.440,00 Euro als angemessen und mit den wirtschaftlichen Bedingungen des ursprünglichen Vertrags vereinbar bewertet.

Operatore economico / Wirtschaftsteilnehmer

☒	Stesso fornitore / Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso / Verschiedener Lieferant
Nome / Name	ACS SPA

P.iva / Mwst.	03320800216			
C.F. / St.Nr.	03320800216			
Sede legale / Rechtsitz	Bolzano (BZ) 39100 - Via Luigi Negrelli nr. 6			
PEC / ZEP	pa.bz@pec.acs.it			
Referente / Ansprechpartner	/			
Finanziamento / Finanzierung				
Programma annuale / Jahresprogramm		☒ Sì/Ja ID: JP ITS01 (da prevedere in JP 2026) a copertura di € 56.440,00 Ordine di vendita SAP/SAP-Verkaufsauftrag: 2100156		☐ No/Nein
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag			
Informazioni sulla fatturazione / Angaben bezüglich der Fakturierung				
Penali / Pönale		☐ Sì/Ja		☒ No/Nein
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☒ Posticipata a seguito del rilascio del documento di collaudo / Nachträglich auf Grundlage des Abnahmeprotokolls		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Kunde/cliente: WBE SIAG: WBE/Kst - cdc	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag

R0131 - 9-7-2	S.01.01.01.001	E210015500	100,00	56.440,00
Scelta della procedura / Begründung für die Wahl des Verfahrens				
Tipologia di modifica e/o variante durante il periodo di validità del contratto Art der Auftrags-Änderung und Varianten während Vertrages				
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 1 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 36/2023).			
☒	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 1 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett.c) D.Lgs. 36/2023). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe c) GvD 36/2023).			
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subppaltatori.			



	(art. 48 co. 1 lett. d) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. d D.Lgs. 36/2023) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierung Überprüfungs Klausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe d) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe d) GvD 36/2023)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 5 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 5 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 5 GvD 36/2023).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 3 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 3 D.Lgs. 36/2023) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 3 L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs. 3 GvD. 36/2023)
☐	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 120 Abs. 10 GvD 36/2023)
Allegati / Anlage	
☐	Ricevuta CIG
☐	DUVRI
☒	Allegato tecnico Technische Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes

☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Progetto (RUP) Einziger Projektverantwortliche (EPV) Richard Mittermair	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____