

Asse Leader. Programma di sviluppo per le zone rurali 2007-2013

Regolamento CEE N° 1698/2005

Relazione sullo stato di attuazione del programma d'azione locale

al 31/12/2010

Gruppo d'Azione Locale (GAL)

Val d'Ultimo - Alta Val di Non – Val Martello


		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG-Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

Premessa

L'area del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello

Il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val d'Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 13/10/2008. La zona di progetto è un'area geografica molto periferica che - seppure composta da vallate contigue, anche al suo interno è caratterizzata da grandi distanze tra le singole vallate e tra i centri abitati.

L'area interessata dal GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello si estende su una superficie di 47.500 ha ca. e comprende una popolazione complessiva di 6.800 abitanti (al 31/12/09). Continua dunque una - seppur lieve tendenza allo spopolamento (residenti 2001: 6.924). La tendenza di cui sopra è sottolineata dal calo di 34 unità in un anno, ovvero dal 31/12/10. Pertanto è necessario adottare misure di stabilizzazione della popolazione, il che avviene tra l'altro anche con le misure previste nell'ambito di LEADER.



La posizione periferica dell'area LEADER Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello in Alto Adige.

Il Gruppo di Azione Locale

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 15/02/2008 ed era all'epoca composto da 22 membri di cui 6 rappresentano le istituzioni

pubbliche e cioè i comuni dell'area interessata dal programma. A seguito dell'elezione di nuovi sindaci in tutti e sei i comuni coinvolti dal Programma LEADER, la composizione del GAL è cambiata e dal 09/09/10 il Gruppo di Azione Locale è composto dai seguenti membri:

Waltraud Kofler	Presidente del GAL
Dr. Patrik Ausserer	Sindaco del Comune di Senale – San Felice
Dr. Beatrix Mairhofer	Sindaco del Comune di Ultimo
Georg Altstätter	Sindaco del Comune di Martello
Ulrich Gamper	Sindaco del Comune di Proves
Thomas Holzner	Sindaco del Comune di San Pancrazio
Hartmann Thaler	Sindaco del Comune di Lauregno
Matthias Schwenbacher	Agricoltura (Ultimo)
Paul Laimer	Agricoltura (San Pancrazio)
Walter Marzari	Agricoltura (Proves)
Hanspeter Kerschbamer	Agricoltura (Lauregno)
Siegfried Kollmann	Coop. agr. DELEG
Markus Kofler	Agricoltura (Senale – San Felice)
Manfred Gamper	Agricoltura (Martello)
Paul Rainer	Turismo (Ultimo)
Traudl Holzner	Turismo (San Pancrazio)
Rosmarie Kessler	Turismo (Proves)
August Kerschbamer	Turismo (Lauregno)

Mirko Mocatti	Turismo (Senale – San Felice)
Günther Pircher	Turismo (Martello)
Gisela Gruber	Politiche per la gioventù (San Pancrazio)
Elmar Mairhofer	Politiche per la gioventù (Proves)

Si sottolinea che anche in seguito alla variata composizione, la percentuale dei componenti pubblici è rimasta immutata, pari al 27%.

Nel corso dell'anno 2010 il Gruppo di Azione Locale si è riunito per 4 volte e dal GAL sono stati approvati complessivamente otto progetti.

Inoltre le riunioni del GAL sono state occasione per la discussione approfondita delle strategie e delle linee guida per l'attuazione delle misure previste dal PSL.

[I\) Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati \(con riferimento al 31/12/2010\):](#)

[1\) misure attivate](#)

Nel frattempo tutte le misure del PSL sono state attivate, ad eccezione della misura 421 (cooperazione transnazionale e infraterritoriale). Di seguito si espone una breve panoramica sullo stato di attuazione delle singole misure:

a) misura 111, Misura per la formazione professionale e l'aggiornamento/informazione, inclusi la divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell'ambito delle scienze alimentari e dell'economia forestale.

La misura è stata attivata tramite la formazione di due gruppi di lavoro, il primo riguardante le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a tale gruppo di lavoro si sono iscritti 60 coltivatori della Val Martello e della zona della Val d'Ultimo e Alta Val di Non.

Il programma previsto nell'ambito di tale gruppo di lavoro è stato in gran parte attuato nel corso del 2010. Tale programma si è concentrato sulla formazione degli agricoltori nell'ambito delle colture speciali, in particolare lo scambio di esperienze tra i singoli soggetti

facenti parte del gruppo, l'introduzione degli standards relativi al sistema di certificazione della qualità GlobalGAP e dalla acquisizione di nuove conoscenze tramite visite in altre zone del Nord Italia in cui le produzioni orticole e dei piccoli frutti hanno una tradizione consolidata nel tempo.

Per la Val Martello tali colture speciali hanno da tempo acquistato il ruolo di fattore di integrazione del reddito dei coltivatori di montagna. Negli anni passati le colture come la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti è stata notevolmente incrementata, specie nella Val Martello.

Ciononostante o proprio per tale motivo diventa sempre più importante, rimanere al passo anche in questo settore e informare le aziende agricole coinvolte in questo settore di produzione sulle normative vigenti in materie e su nuove tendenze e sviluppi delle colture speciali in montagna. Pertanto un consistente numero di aziende agricole della Val Martello, ma anche della Val d'Ultimo e dell'Alta Val di Non, che operano nel settore delle colture speciali, si sono riunite per formare un apposito gruppo di lavoro per acquisire nuove competenze nel settore della certificazione della qualità dei prodotti e della formazione in generale.

In seno a questo gruppo di lavoro i componenti dei singoli sottogruppi (riguardanti la coltivazione degli ortaggi piuttosto che dei piccoli frutti nonché quello della coltivazione di ciliegie e simili) sono riusciti ad acquisire nozioni e conoscenze nel rispettivo settore di produzione e in quello generico della . Inoltre vi è un settore del progetto che riguarda tutti i sottogruppi in quanto concerne il settore della certificazione della qualità e della garanzia dei prodotti (ovvero dell'intera filiera dal produttore al consumatore).



Durante la fase di esecuzione del progetto il gruppo di lavoro si è incontrato periodicamente per verificare l'attuazione delle singole misure previste dal progetto stesso. Alla fine dell'anno 2010 gran parte delle attività di consulenza e formazione previste nell'ambito del progetto erano state attuate, per cui il progetto potrà essere rendicontato/liquidato entro la prima metà del 2011.

Il secondo gruppo di lavoro è in fase di costituzione e concerne l'acquisizione di competenze nel settore della carne di qualità, in quanto tale settore di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo dell'agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo di Azione Locale Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello.

Con l'attuazione dei due progetti sopra esposti si prevede l'esaurimento dell'importo previsto per il finanziamento di questa misura.

b) misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie nell'ambito dell'agricoltura, dell'economia forestale e del settore alimentare

Per l'attuazione della misura in questione è sin dall'inizio previsto la attivazione di due progetti che – per il loro oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla misura precedente.

Come previsto dal PSL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall'altro lo sviluppo di prodotti nell'ambito della trasformazione e dell'affinamento delle carni di qualità, l'introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse strategie di marketing.

Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell'anno 2009 è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricola beneficiaria del progetto, ha attuato una prima fase di sperimentazione nel settore della produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò riguarda

specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo biologico per forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore.

Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di qualità LaugenRind e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte attivato nel corso del 2010. Infatti, con il supporto tecnico e scientifico del Cluster Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è stata studiata e sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto attuazione sia sulle confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafici e nel sito internet, creati allo scopo di pubblicizzare i prodotti stessi. L'attività di presentazione del progetto e della gamma di prodotti creati è culminata in una conferenza stampa, che si è tenuta agli inizi di giugno presso il TIS di Bolzano e cui hanno partecipato due assessori provinciali competenti, ossia l'assessore all'agricoltura Hans Berger nonché quello all'innovazione, Roberto Bizzo.



Anche per questa misura vale che con l'approvazione dei due progetti di cui sopra il finanziamento previsto è completamente esaurito.

c) misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell'alpicoltura e promozione del turismo

Per quanto concerne la misura in esame è possibile constatare che entrambe le due sottomisure presenti nel PSL in esame sono state attivate:

- ciò vale in primo luogo per la sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo spazio naturale, misure informative); in quest'ambito sono stati attivati diversi progetti di risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica come ad esempio il terzo lotto per la realizzazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona; tale progetto nel corso del 2010 è stato quasi ultimato ed è prevista la conclusione dei lavori nel corso della prima metà del 2011;

oppure il complesso di sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più importanti anche ai fini turistici; in questo contesto nel 2010 è stato approvato e realizzato il primo dei tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte Luco; il progetto – che viene realizzato in economia dall'Ispettorato alle Foreste di Merano prevede altri due lotti, la cui realizzazione è in programma per i mesi estivi del 2011 rispettivamente del 2012.



Inoltre, nel corso dell'anno 2010 sono state concretizzate le progettazioni miranti alla realizzazione di altri sentieri a tema, come quelli riguardanti la realizzazione di un sentiero tematico dedicato a “i bagni della Val d’Ultimo” tra i comuni di San Pancrazio a Ultimo; infine sono stati iniziati i lavori di risanamento per la creazione dei due sentieri tematici in Val Martello, ossia quello che ha come tema la “fragola”, prodotto tipico della valle, e il secondo, che si dedica alla cultura contadina ivi presente.

- anche per quanto concerne la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di marketing) si sono svolti molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, nell’ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni;

Per questa misura si è inoltre dato vita ad un progetto di sviluppo dell’offerta culturale e gastronomica di tutta la zona (“Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10”), approvato dal GAL nella seduta del 26 marzo 09, che comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali dell’area. Il progetto nel frattempo è stato concluso, nel corso del mese di novembre 2010 è

stata presentata la domanda di liquidazione e – a breve è attesa la liquidazione del rispettivo contributo.

Inoltre nell'anno 2010 è stato dato il via ad un progetto di prosecuzione dello stesso, denominato "Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2010-11", il quale si trova in fase di attuazione.

Per quanto concerne tale misura è stato infine deliberato dal GAL e presentato al rispettivo ufficio della provincia Autonoma di Bolzano il progetto riguardante la creazione di un nuovo sito

d) misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi

La misura in questione è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell'area LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad interventi concreti volti al miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all'interno del rispettivo territorio comunale. Infatti fino al 31/12/2010 il GAL ha deliberato otto progetti per il risanamento e sviluppo dei paesi dell'area LEADER per un investimento totale pari ad Euro 1.502.038,35, il che equivale ad un contributo di Euro 1.201.630,68. Sommando la dotazione totale che il GAL ha deliberato per i progetti in questione, oltre il 67% dei mezzi disponibili su tale misura sono stati già delegati ai singoli comuni per l'attuazione dei progetti in questione. Altri progetti sono in fase di preparazione per cui entro l'anno 2011 si prevede che il GAL avrà la possibilità di delegare l'intera somma per la misura in questione all'interno del PSL.

Per quanto concerne l'aspetto della attuazione dei progetti, l'anno 2010 ha segnato un rallentamento delle rispettive procedure, in quanto Vi sono state molte incertezze e lacune normative in tema di appalti pubblici e gestione dei relativi bandi. Chiarite finalmente le suddette procedure, i comuni stanno appaltando i lavori in questione e daranno attuazione ai progetti di cui in oggetto nel corso del 2011.

e) misura 421, collaborazione transnazionale e interregionale

Tale misura è stata attivata tramite diversi contatti tra i coordinatori e/o presidenti dei quattro GAL della Provincia Autonoma di Bolzano. Tali incontri – pur non essendo sfociati a tutt'oggi nella presentazione di progetti di finanziamento – si sono svolti regolarmente una

volta ogni trimestre e hanno avuto come obiettivo quello di coordinare le attività dei singoli GAL e di scambiare informazioni e competenze tra i GAL stessi. Inoltre si è stabilito di dare vita ad un progetto di cooperazione concreta tra i suddetti quattro GAL che dovrebbe essere finalmente presentato nel corso del 2011 da parte di uno degli stessi e prevedere la formazione continua degli operatori dei singoli GAL e dei loro organi decisionali, ma anche l'effettuazione di escursioni sia sul territorio nazionale che all'estero per visitare altre esperienze importanti e progetti best practice.

f) misura 431, gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione

La misura 431 è stata la prima ad essere attuata concretamente e per la quale – entro il 31/12/2010 è stato possibile ottenere la liquidazione di fondi per il progetto 431/2008/03. Sono stati approvati tre progetti concreti, presentati al competente ufficio della PAB e riguardanti rispettivamente gli anni 2008, 2009 e 2010. Mentre il progetto riguardante l'anno 2008 ha riguardato il rimborso delle spese sostenute per la preparazione del PSL a livello dei sei comuni coinvolti nella stesura del PSL e la costituzione della cooperativa di sviluppo regionale e la formazione, i progetti relativi al 2009 e al 2010 prevedono la effettiva gestione e amministrazione del gruppo d'azione locale, lo sviluppo delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità progettuale, organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell'ambito di questa misura si è previsto di supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di documentazione.

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state attivate tramite l'elaborazione di progetti concreti (ad eccezione della misura 421). Il tutto adottando tecniche moderne di *project management*, rispettando l'analisi della situazione di partenza, la formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio.

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate fino al 31/12/2010

Fino al 31/12/2010 al GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate complessivamente 27 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d'aiuto 26 sono state approvate. Come già spiegato all'interno della relazione al 31/12/2009 una domanda era stata respinta dal GAL, e cioè quella presentata dall'arch. Bernhard Lösch a San Nicolò in Val d'Ultimo è stata respinta dal GAL all'unanimità, in quanto progetto non previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla interventi nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica tecnica presso l'ufficio competente della PAB è risultato non compatibile con le linee guida del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio.

Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL fino alla fine del 2010:

Seduta del GAL dd. 18/12/2008

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	80.000,00 €
002	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val	100.000,00 €

	2009	di Non Val Martello	
003	Ampliamento della strada in località “Mairhof”, sistemazione piazzale	Comune di Proves	88.992,00 €
004	Nuova costruzione di una strada con marciapiede e parcheggi nel centro abitato di Lauregno	Comune di Lauregno	320.000,00 €

Seduta del GAL dd. 12/02/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	44.100,00 €
003	Ampliamento della strada in località “Mairhof”, sistemazione piazzale	Comune di Proves	74.160,00 €
005	Sviluppo di un sentiero tematico dedicato alla geologia nel Comune di San Pancrazio – 3° lotto	Comune di San Pancrazio	66.336,00 €

Seduta del GAL dd. 26/03/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
006	Coltivazione biologica di piccoli frutti e ciliegie	Coop. MEG – Val Martello	200.000,00 €
007	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €
008	Realizzazione di un sistema informativo culturale a San Pancrazio	Comune di San Pancrazio	20.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/09/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
009	Sviluppo prodotti e miglioramento dei prodotti derivanti dalla carne di qualità LAUGEN.Rind	Coop. agr. DELEG	50.000,00 €
010	Lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri sul monte Luco	Ripartizione Foreste della PABz	119.200,00 €
011	Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con	Comune di Senale –	189.902,92 €

	sistemazione del piazzale del municipio, la realizzazione di posti macchina e di una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice	San Felice	
012	Realizzazione di un allevamento di gamberi d'acqua dolce	Bernhard Lösch, maso Jaisten, San Nicolò/Ultimo	Non deliberato

Seduta del GAL dd. 16/12/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
013	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema informativo culturale	Comune di San Pancrazio	95.934,72 €
014	Gruppo di lavoro “colture speciali”	Coop. MEG Val Martello	35.650,00 €
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragole“ e “Wald-Berg-Bauer”	Comune di Martello	80.000,00 €
016	Sistemazione del centro del paese di Martello con risanamento del cimitero (parte sud-ovest)	Comune di Martello	148.094,09 €
017	Realizzazione e presentazione esterna della zona di interesse archeologico al centro di	Comune di Ultimo	150.000,00 €

	documentazione „Fachhaus“, a S.ta Valpurga/Ultimo		
018	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2010	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
019	3.1.3 C Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 25/03/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
020	Formazione di un gruppo di lavoro „carne di qualità“	Coop. DELEG	14.350,00 €
021	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/05/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragola“ e “Wald-Berg-Bauer“	Comune di Martello	80.000,00 €
022	Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e relative opere di risanamento	Comune di Proves	43.608,00 €
023	Realizzazione di un nuovo sito internet per l'area Val d'Ultimo – Alta Val di Non	Associazione turistica Val d'Ultimo/Proves	24.000,00 €
024	Realizzazione del sentiero „Bagni della Val d'Ultimo“	Ripartizione Foreste della PABz	50.000,00 €

Seduta del GAL dd. 15/12/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
025	Realizzazione del „parco della meditazione e sentiero pedonale” a Madonna di Senale	Comune di Senale – San Felice	171.000,00 €
026	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2011	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	110.000,00 €

3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati

Dei 26 progetti delegati dal GAL sette si trovano nella fase di approvazione da parte del rispettivo ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano, 15 progetti si trovano nella fase di attuazione rispettivamente di esecuzione dei lavori in esso previsti. Quattro progetti sono liquidati oppure in fase di liquidazione. Nel corso del 2010 è previsto un forte incremento del numero di progetti che verranno terminati e rendicontati al competente ufficio della PABz.

4) analisi degli esiti

Il GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nell'ultima seduta del 2010 ha analizzato lo stato di attuazione del programma, ma anche gli esiti dei progetti in corso e di quelli terminati. In tale sede si è constatato la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai progetti stessi.

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL

Spesa complessiva prevista dal PSL	4.511.618,75 Euro	
Contributi pubblici previsti dal PSL	3.740.295,00 Euro	
Contributi deliberati dal GAL (entro il 31/12/2010)	2.528.158,68 Euro	67,6%

- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto)

Il PSL della Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevede quindi una spesa pubblica pari a € 3.740.295,00 a fronte di un investimento totale pari a € 4.511.618,75. In sede di stesura del PSL si era previsto che l'impegno fino a tutto l'anno 2010 sarebbe stato pari a Euro 3.115.000,00.

L'importo effettivamente raggiunto tramite deliberazione da parte del GAL fino al 31/12/2010 ammonta effettivamente a Euro 2.528.158,68, il che equivale ad una percentuale pari all'81,16% rispetto alla previsione di cui sopra. Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che solo a fine del 2008 si è potuta dare concreta attuazione alle misure del PSL, in quanto l'approvazione dello stesso è avvenuta a metà ottobre del 2008. Rimane comunque lo stimolo alla programmazione anche del restante un terzo dell'ammontare previsto dal PSL tramite la organizzazione di progetti concreti. Secondo l'intenzione del GAL la procedura di preparazione e selezione dei progetti dovrebbe comunque concludersi entro la fine del 2011.

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

Attuazione del PSL

Anche nell'anno cui si riferisce la presente relazione è proseguita l'opera di elaborazione delle misure e dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede di quattro sedute del GAL nel corso del 2010, in seno alle quali sono state fissate a grandi linee le modalità di attuazione del PSL, fissando al contempo i programmi di lavoro dei singoli gruppi di lavoro. Nel corso di svariate sedute degli stessi gruppi di lavoro composti dagli operatori dei diversi settori coinvolti sono dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell'elenco di cui sopra.

La presente relazione dà un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 31/12/2010 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.

- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Nel corso dell'attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state riscontrate particolari difficoltà. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio in cui si è mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità del PSR (a livello provinciale).

Per quel che riguarda l'attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i beneficiari sono esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel corso del 2010 si è riscontrata la difficoltà in materia di appalti di lavori pubblici: a seguito

della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto l'anno 2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia Autonoma di Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi.

Superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche applicabili, la procedura per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha incontrato ulteriori difficoltà.

- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

Per assicurare un'adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL tramite il lavoro svolto dai coordinatori ha adottato le seguenti misure concrete nel corso del periodo interessato dalla relazione in oggetto:

- l'informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei progetti all'interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la "Deutschnonsberger Zeitung" per i comuni dell'Alta Val di Non, dell'"Ultner Blattl" e del "Pankrazer Blattl" per i Comuni della Val d'Ultimo nonché il bollettino di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati.

Oltre a queste pubblicazioni in data 12/13 febbraio il quotidiano "Dolomiten" il più letto in Alto Adige ha pubblicato un articolo dettagliato sulle misure e gli interventi previsti dal PSL e sullo stato di avanzamento delle singole misure nonché sulla nuova composizione del GAL.

Burggrafenamt

Schwerpunkt ist Dorferneuerung

LEADER: 2,5 Millionen Euro bisher für Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus und Gemeinden verpflichtet

VON LISA EHRENSTRASSER

ULTEN/DEUTSCHNONSBERG/MARTELL. 4,5 Millionen Euro stehen derzeit im Rahmen von Leader 2007 – 2013 für Projekte im Ulten- und Martelltal sowie auf dem Deutschnonsberg zur Verfügung.

„Im Unterschied zu früheren Leader-Programmen ist dieses in das Programm für ländliche Entwicklung integriert“, erklärt Leader-Koordinator Hubert Ungerer. Die Tätigkeitsfelder sind deshalb auf Landwirtschaft, Tourismus und Gemeinden beschränkt, der Fördersatz ist aber höher als früher. 2,5 Millionen wurden bis jetzt für Projekte verpflichtet.

Sieben Schwerpunkte wurden von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) ausgewählt: „Berufsbildung und Informationsmaßnahmen“, „innovative neue Produkte in Land- und Forstwirtschaft und im Lebensmittelsektor“, „touristische Infrastrukturen“, „Entwicklung und Förderung des ländlichen Tourismus“, „Dorferneuerung und Entwicklung“, „überregionale und transnationale Kooperationsgebiete“ und „Verwaltung der lokalen Aktions-



Leader-Koordinator Hubert Ungerer (von links), die Präsidentin der lokalen Aktionsgruppe (LAG) von Leader 2007-2013 und der Genossenschaft für Regionalentwicklung, Waltraud Kofler, und ihre neue Stellvertreterin in beiden Gremien, Beatrix Mairhofer.

gruppe“. Innerhalb dieser sieben Schwerpunkte hat man sich bereits für 25 Projekte entschieden.

Ein Großteil fällt in den Bereich „Dorferneuerung und Entwicklung“: Platzgestaltung bei den Mairhöfen und den Buachhöfen in Proveis, Dorfgestaltung in Laurein, Gestaltung der Dorfeinfahrt und des Rathausbereiches von St. Felix, Aufwertung des Dorfkerns von St. Pankraz (viertes Baulos), Gestaltung des Dorfkerns von Martell, Ge-

staltung der archäologischen Fundstelle in St. Walburg und Meditationspark in Unsere Liebe Frau im Walde.

Im Bereich „touristische Infrastrukturen“ soll das dritte Baulos des Geologiewanderweges in St. Pankraz verwirklicht werden, die Wanderwege rund um den Laugen sollen in mehreren Baulosen saniert, zwei Themenwege in Martell (Erdbeeren, Höfe, Mühlen) und ein Ulmer Badweg zwischen Zoggler Stausee und Bad

Lad geschaffen werden. Im Bereich „ländlicher Tourismus“ werden u. a. zehn kulinarische Veranstaltungen gefördert, das Konzept Wanderwelt weiterentwickelt und Internetauftritte verbessert. Außerdem wurden zwei Arbeitskreise „Sonderkulturen“ und „Qualitätsfleisch Laugenrind“ eingesetzt.

Kooperationsprojekte soll es mit den anderen Südtiroler Leader-Gebieten und mit dem Val di Sole im Trentino geben.

LEADER 2007 – 2013

Lokale Aktionsgruppe gewählt

ULTEN/DEUTSCHNONSBERG/MARTELL. (ehr). Auf ausdrücklichen Wunsch aller bleibt Waltraud Kofler weiterhin die Präsidentin der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) von Leader 2007 – 2013. Seit Jahresende ist Ultens Bürgermeisterin Beatrix Mairhofer ihre Stellvertreterin. Die LAG setzt sich weiters aus den Bürgermeistern Georg Altstätter (Martell), Thomas Holzner (St. Pankraz), Ulrich Gamper (Proveis), Hartmann Thaler (Laurein) und Patrik Ausserer (Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix) und aus je einem Vertreter aller Gemeinden für die Bereiche Tourismus und Landwirtschaft sowie Jugend zusammen. Die Genossenschaft für Regionalentwicklung, die 2008 zur Abwicklung der Projekte gegründet wurde, wird von demselben Ausschuss geführt. Hubert Ungerer ist weiterhin Leader-Koordinator. Bis Ende 2013 müssen die Geldmittel verpflichtet sein. Danach ist noch zwei Jahre für den Abschluss und die Abrechnung der Projekte Zeit.

- Nel frattempo è inoltre online l'apposito sito internet del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, in lingua tedesca; sono in corso i lavori per la traduzione dei contenuti dello stesso. Il sito permetterà di dare la massima pubblicità in tempo reale alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione e consulenza ecc.; tale sito attualmente è in fase di allestimento.

Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 30 marzo 2011