

Asse Leader. Programma di sviluppo per le zone rurali 2007-2013

Regolamento CEE N° 1698/2005

Relazione sullo stato di attuazione del programma d'azione locale

al 31/12/2011

Gruppo d'Azione Locale (GAL)

Val d'Ultimo - Alta Val di Non – Val Martello


		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG-Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

Premessa

L'area del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello

Il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val d'Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 13/10/2008. La zona di progetto è un'area geografica molto periferica che - seppure composta da vallate contigue, anche al suo interno è caratterizzata da grandi distanze tra le singole vallate e tra i centri abitati.

L'area interessata dal GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello si estende su una superficie di 47.500 ha ca. e comprende una popolazione complessiva di 6.800 abitanti (al 31/12/10). Continua dunque una - seppur lieve tendenza allo spopolamento (residenti 2001: 6.924). Pertanto è necessario potenziare le misure di stabilizzazione dell'andamento demografico, il che avviene tra l'altro anche con le misure previste nell'ambito di LEADER.



La posizione periferica dell'area LEADER Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello in Alto Adige.

Il Gruppo di Azione Locale

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 15/02/2008 ed era all'epoca composto da 22 membri di cui 6 rappresentano le istituzioni pubbliche e cioè i comuni dell'area interessata dal programma. A seguito dell'elezione di

nuovi sindaci in tutti e sei i comuni coinvolti dal Programma LEADER, la composizione del GAL è cambiata e dal 09/09/10 il Gruppo di Azione Locale è composto dai seguenti membri:

Waltraud Kofler	Presidente del GAL
Dr. Patrik Ausserer	Sindaco del Comune di Senale – San Felice
Dr. Beatrix Mairhofer	Sindaco del Comune di Ultimo
Georg Altstätter	Sindaco del Comune di Martello
Ulrich Gamper	Sindaco del Comune di Proves
Thomas Holzner	Sindaco del Comune di San Pancrazio
Hartmann Thaler	Sindaco del Comune di Lauregno
Matthias Schwienbacher	Agricoltura (Ultimo)
Paul Laimer	Agricoltura (San Pancrazio)
Walter Marzari	Agricoltura (Proves)
Hanspeter Kerschbamer	Agricoltura (Lauregno)
Siegfried Kollmann	Coop. agr. DELEG
Markus Kofler	Agricoltura (Senale – San Felice)
Manfred Gamper	Agricoltura (Martello)
Paul Rainer	Turismo (Ultimo)
Traudl Holzner	Turismo (San Pancrazio)
Rosmarie Kessler	Turismo (Proves)
August Kerschbamer	Turismo (Lauregno)

Mirko Mocatti	Turismo (Senale – San Felice)
Günther Pircher	Turismo (Martello)
Gisela Gruber	Politiche per la gioventù (San Pancrazio)
Elmar Mairhofer	Politiche per la gioventù (Proves)

Si sottolinea che anche in seguito alla variata composizione, la percentuale dei componenti pubblici è rimasta immutata, pari al 27%.

Nel corso dell'anno 2011 il Gruppo di Azione Locale si è riunito per 4 volte e dal GAL sono stati approvati complessivamente cinque progetti.

Inoltre le riunioni del GAL sono state occasione per la discussione approfondita delle strategie e delle linee guida per l'attuazione delle misure previste dal PSL.

[I\) Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati \(dati riferiti al 31/12/2011\):](#)

[1\) misure attivate](#)

Il primo dato importante è che nel frattempo tutte le misure del PSL sono state attivate, compresa anche la misura 421 (cooperazione transnazionale e interterritoriale). In data 13/10/2011 il GAL ha infatti deciso all'unanimità di aderire al progetto "Programma Territoriale Bandiere Arancioni", progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL Valli di Tures e Aurina e Wipptal e con il supporto esterno del Touring Club Italiano (TCI).

Di seguito si espone una breve panoramica sullo stato di attuazione delle singole misure:

a) misura 111, Misura per la formazione professionale e l'aggiornamento/informazione, inclusi la divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell'ambito delle scienze alimentari e dell'economia forestale.

La misura è stata attivata tramite la formazione di tre gruppi di lavoro, il primo dei quali ha riguardato le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a tale gruppo di lavoro hanno partecipato 53 coltivatori della Val Martello e della zona della Val d'Ultimo e Alta Val di Non a fronte di un'iscrizione iniziale di 60 membri.

Il programma previsto nell'ambito di tale gruppo di lavoro è stato completato agli inizi del 2011, per cui nel corso dell'anno scorso si è proceduto alla rendicontazione del progetto.

Tale programma si è concentrato sulla formazione degli agricoltori nell'ambito delle colture speciali, in particolare lo scambio di esperienze tra i singoli soggetti facenti parte del gruppo, l'introduzione degli standards relativi al sistema di certificazione della qualità GlobalGAP e dalla acquisizione di nuove conoscenze tramite visite in altre zone del Nord Italia in cui le produzioni orticole e dei piccoli frutti hanno una tradizione consolidata nel tempo.

La cooperativa MEG ha nel frattempo costituito un ulteriore gruppo di lavoro che riguarda la suddetta tematica, finanziato con mezzi del PSR provinciale, basandosi sulle esperienze positive fatte con il primo progetto.

Il secondo gruppo di lavoro è stato costituito agli inizi del 2011 e concerne l'acquisizione di competenze nel settore della carne di qualità LaugenRind, in quanto tale settore di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo dell'agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo di Azione Locale Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello. Tale progetto, inizialmente approvato dal GAL come secondo progetto da finanziare con i fondi della misura 111, è stato invece approvato dalla Ripartizione 22 della Provincia Autonoma di Bolzano sul PSR, e quindi non riguarda più propriamente il piano finanziario di LEADER. Il gruppo di lavoro attualmente sta effettuando le proprie attività.

Alla fine del 2011 si è invece costituito il terzo gruppo di lavoro che riguarda la formazione di un gruppo di 33 agricoltori dell'Alta Valle di Non, allevatori della razza bruna. Gli obiettivi di tale progetto possono essere così riassunti: la promozione della zootecnia e della produzione lattiera, il miglioramento genetico dei capi di bestiame della razza bruna tramite scelta dei migliori maschi e della relativa consulenza; con ciò si vuole ottenere progressi significativi nel campo della qualità del latte prodotto specie per quanto concerne il contenuto di caseina nel latte e la robustezza nonché la longevità delle vacche da latte, il miglioramento dei campi e prati per la coltivazione del fieno, sia in termini di concimazione degli stessi, sia anche per la scelta del periodo ideale per lo sfalcio ecc., l'organizzazione di un corso per la cura e il trattamento degli zoccoli dei bovini, l'incentivazione degli aspetti economici degli allevamenti, con particolare riguardo alla remuneratività del settore.

L'attuazione dei tre (due) progetti sopra esposti comporta l'esaurimento dell'importo previsto per il finanziamento di questa misura.



b) misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie nell'ambito dell'agricoltura, dell'economia forestale e del settore alimentare

Per l'attuazione della misura in questione è sin dall'inizio previsto la attivazione di due progetti che – per il loro oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla misura precedente.

Come previsto dal PSL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall'altro lo sviluppo di prodotti nell'ambito della trasformazione e dell'affinamento delle carni di qualità, l'introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse strategie di marketing.

Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell'anno 2009 è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricola beneficiaria del progetto, ha attuato una prima fase di sperimentazioni nel settore della produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò riguarda specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo biologico per forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore. Il progetto è tuttavia impostato in modo tale da prevedere tre fasi di attuazione, pertanto proseguirà per tutto il 2012 e si concluderà nel 2013.

Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di qualità LaugenRind e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte attivato nel corso del 2010. Infatti, con il supporto tecnico e scientifico del Cluster Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è stata studiata e sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto attuazione sia sulle confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafici e nel sito internet, creati allo scopo di pubblicizzare i prodotti stessi. L'attività di presentazione del progetto e della gamma di prodotti creati è culminata in una conferenza stampa, che si è tenuta agli inizi di giugno 2010 presso il TIS di Bolzano e cui hanno partecipato anche i due assessori provinciali competenti, ossia l'assessore all'agricoltura Hans Berger nonché quello all'innovazione, Roberto Bizzo.

Nel corso del 2012 il progetto sarà concluso e la relativa spesa verrà rendicontata al competente Ufficio della Provincia.

Anche per questa misura vale che con l'approvazione dei due progetti di cui sopra il finanziamento previsto è completamente esaurito.



c) misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell'alpicoltura e promozione del turismo

Per quanto concerne la misura in esame è possibile constatare che entrambe le due sottomisure presenti nel PSL in esame sono state attivate:

- ciò vale in primo luogo per la sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo spazio naturale, misure informative); in quest'ambito sono stati attivati diversi progetti di risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica come ad esempio il terzo lotto per la realizzazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona (San Pancrazio); tale progetto nel corso del 2011 è stato ultimato ad eccezione dell'apposizione della relativa segnaletica; è prevista la conclusione dei lavori nel corso della prima metà del 2012 e la chiusura del progetto;

oppure il complesso di sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più importanti anche ai fini turistici; in questo contesto nel 2010 è stato approvato e realizzato il primo dei tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte Luco; il

progetto – che viene realizzato in economia dall’Ispettorato alle Foreste di Merano prevede altri due lotti, di cui nell’estate 2011 è stato realizzato il secondo; la realizzazione del terzo lotto è in programma per i mesi estivi del 2012. Pertanto a fine 2012, massimo prima parte del 2013 il progetto dovrebbe essere terminato e rendicontato.

Inoltre, nel corso dell’anno 2011 sono state concretizzate le progettazioni miranti alla realizzazione di altri sentieri a tema, come quelli riguardanti la realizzazione di un sentiero tematico dedicato a “i bagni della Val d’Ultimo” tra i comuni di San Pancrazio a Ultimo.

I lavori per la realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello sono invece in dirittura d’arrivo: il sentiero riguardante il tema della “fragola”, prodotto tipico della valle verrà terminato nel corso del mese di maggio 2012 e inaugurato in occasione della Festa della Fragola a fine giugno; il secondo, che si dedica alla cultura contadina della valle (Wald-Berg-Bauer) sarà invece inaugurato nel mese di luglio/agosto 2012.

- anche per quanto concerne la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di marketing) si sono svolti molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, nell’ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni;

Per questa misura si è inoltre dato vita ad un progetto di sviluppo dell’offerta culturale e gastronomica di tutta la zona (“Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10”), approvato dal GAL nella seduta del 26 marzo 09, che comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali dell’area. Il progetto nel frattempo è stato concluso e la relativa domanda di liquidazione è stata inoltrata a febbraio 2011.

Inoltre nell’anno 2010 è stato dato il via ad un progetto di prosecuzione dello stesso, denominato “Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2010-11”, il quale si trova in fase di conclusione. Se ne prevede la conclusione entro la prima metà del 2012.

Ciò vale anche per il progetto riguardante la creazione di un nuovo sito internet per la Val d’Ultimo ivi compresa l’area escursionistica e sciistica Schwemmalm e l’Alta Val di Non. Il progetto, accompagnato dalla società Merano Marketing in fase di realizzazione e operativamente eseguito da un ditta di Bressanone ha visto la propria conclusione operativa

nell'autunno scorso, in quanto il nuovo sito è stato posto online. Se ne prevede la rendicontazione nella prima metà del 2012.

Nel 2011 si è invece lavorato intensamente al progetto per l'elaborazione di un concetto di sviluppo dell'area escursionistica Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, per il quale è stato affidato l'incarico a un gruppo di lavoro composto da vari esperti del settore.

d) misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi

La misura in questione è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell'area LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad interventi concreti volti al miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all'interno del rispettivo territorio comunale. Infatti fino al 31/12/2011 il GAL ha deliberato complessivamente dieci progetti per il risanamento e sviluppo dei paesi dell'area LEADER per un investimento totale pari ad Euro 1.696.398,35, il che equivale ad un contributo di Euro 1.201.630,68. Gli ultimi progetti che verranno approvati nell'ambito di questa misura sono attualmente in fase di preparazione, per cui entro l'anno 2012 si prevede che il GAL avrà la possibilità di delegare l'intera somma per la misura in questione all'interno del PSL.

Per quanto concerne l'aspetto della attuazione dei progetti, una volta chiariti gli aspetti burocratici in tema di appalti pubblici e gestione dei relativi bandi, i progetti nel corso dell'anno 2011 sono stati portati avanti con successo e in parte conclusi. Ciò permetterà un grande avanzamento della spesa rendicontata, come spiegato più avanti in questa relazione.

e) misura 421, collaborazione transnazionale e interregionale

Tale misura nel 2011 è stata finalmente attivata partendo da una serie di incontri preliminari tenutisi fra i quattro GAL (coordinatori e/o presidenti) della Provincia Autonoma di Bolzano, cui ha partecipato in parte anche l'Ufficio Fondi di struttura CEE in qualità di Autorità di gestione. Tre dei quattro GAL su proposta del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno aderito al progetto "Programma territoriale Bandiere Arancioni", un'iniziativa del Touring Club Italiano, mirato alla certificazione e promozione delle piccole località dell'entroterra. Il progetto, dopo una serie di incontri chiarificatori con gli esponenti del

Touring Club stesso, è stato approvato, oltre dal nostro GAL dal GAL Valli di Tures e Aurina e dal GAL Wipptal, mentre non ha aderito all'iniziativa il GAL Val Sarentino. A breve è prevista la sottoscrizione dell'accordo di cooperazione da parte fra i tre GAL coinvolti e la definitiva presentazione del progetto all'ufficio competente. Per la sua attuazione è previsto ca. un anno di tempo, per cui se ne prevede la conclusione alla fine della stagione invernale 2012/13.

f) misura 431, gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione

La misura 431 è stata la prima ad essere attuata concretamente e per la quale – entro il 31/12/2011 è stato possibile ottenere la liquidazione di fondi per i progetti 431/2008/03, 431/2009/3 e 431/2010/3. A breve si prevede la presentazione della domanda di liquidazione relativa al progetto 431/2011/3, mentre il progetto del 2012 è in fase di esecuzione.

I progetti prevedono la effettiva gestione e amministrazione del gruppo d'azione locale, lo sviluppo delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità progettuale, organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell'ambito di questa misura si è previsto di supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di documentazione.

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state attivate tramite l'elaborazione di progetti concreti. Il tutto adottando tecniche moderne di *project management*, rispettando l'analisi della situazione di partenza, la formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio.

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate fino al 31/12/2011

Alla data del 31/12/2011 al GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate complessivamente 33 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d'aiuto 32 sono state approvate. Come già spiegato e ribadito nelle relazioni relative agli anni precedenti una domanda era stata respinta dal GAL, e cioè quella presentata dall'arch. Bernhard Lösch a San Nicolò in Val d'Ultimo è stata respinta dal GAL all'unanimità, in quanto progetto non previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla interventi nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica tecnica presso l'ufficio competente della PAB è risultato non compatibile con le linee guida del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio.

Il progetto n. 020 "Gruppo di lavoro carne di qualità LaugenRind" è stato invece approvato dall'ufficio competente della PABz tramite fondi del PSR, senza pertanto intaccare la disponibilità LEADER, cosa che ha permesso al GAL di approvare un altro Gruppo di lavoro, quello riguardante la razza bruna.

Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL fino alla fine del 2011:

Seduta del GAL dd. 18/12/2008

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	80.000,00 €
002	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo	Cooperativa per lo sviluppo regionale	100.000,00 €

	delle competenze e sensibilizzazione 2009	e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	88.992,00 €
004	Nuova costruzione di una strada con marciapiede e parcheggi nel centro abitato di Lauregno	Comune di Lauregno	320.000,00 €

Seduta del GAL dd. 12/02/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	44.100,00 €
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	74.160,00 €
005	Sviluppo di un sentiero tematico dedicato alla geologia nel Comune di San Pancrazio – 3° lotto	Comune di San Pancrazio	66.336,00 €

Seduta del GAL dd. 26/03/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
006	Coltivazione biologica di piccoli frutti e ciliegie	Coop. MEG – Val Martello	200.000,00 €
007	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €
008	Realizzazione di un sistema informativo culturale a San Pancrazio	Comune di San Pancrazio	20.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/09/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
009	Sviluppo prodotti e miglioramento dei prodotti derivanti dalla carne di qualità LAUGEN.Rind	Coop. agr. DELEG	50.000,00 €
010	Lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri sul monte Luco	Ripartizione Foreste della PABz	119.200,00 €
011	Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con	Comune di Senale –	189.902,92 €

	sistemazione del piazzale del municipio, la realizzazione di posti macchina e di una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice	San Felice	
012	Realizzazione di un allevamento di gamberi d'acqua dolce	Bernhard Lösch, maso Jaisten, San Nicolò/Ultimo	Non deliberato

Seduta del GAL dd. 16/12/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
013	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema informativo culturale	Comune di San Pancrazio	95.934,72 €
014	Gruppo di lavoro “colture speciali”	Coop. MEG Val Martello	35.650,00 €
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragole“ e “Wald-Berg-Bauer”	Comune di Martello	80.000,00 €
016	Sistemazione del centro del paese di Martello con risanamento del cimitero (parte sud-ovest)	Comune di Martello	148.094,09 €
017	Realizzazione e presentazione esterna della zona di interesse archeologico al centro di	Comune di Ultimo	150.000,00 €

	documentazione „Fachhaus“, a S.ta Valpurga/Ultimo		
018	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2010	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
019	3.1.3 C Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 25/03/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
020	Formazione di un gruppo di lavoro „carne di qualità“	Coop. DELEG	14.350,00 €
021	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/05/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragola“ e “Wald-Berg-Bauer“	Comune di Martello	80.000,00 €
022	Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e relative opere di risanamento	Comune di Proves	43.608,00 €
023	Realizzazione di un nuovo sito internet per l’area Val d’Ultimo – Alta Val di Non	Associazione turistica Val d’Ultimo/Proves	24.000,00 €
024	Realizzazione del sentiero „Bagni della Val d’Ultimo“	Ripartizione Foreste della PABz	50.000,00 €

Seduta del GAL dd. 15/12/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
025	Realizzazione del „parco della meditazione e sentiero pedonale” a Madonna di Senale	Comune di Senale – San Felice	171.000,00 €
026	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d’azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2011	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	110.000,00 €

Seduta del GAL dd. 18/05/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
027	Realizzazione di lavori di sistemazione a Pracupola (Ultimo)	Comune di Ultimo	70.000,00 €
028	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato	Comune di Martello	124.360,00 €

Seduta del GAL dd. 13/10/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
029	Programma Territoriale Bandiere Arancioni (Coop. interterritoriale)	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	25.000,00 €
030	Gruppo di lavoro razza bruna Alta Val di Non	DELEG – Coop. Prod. Agricoli Alta Val di Non e Val d'Ultimo	21.532,56 €

Seduta del GAL dd. 23/12/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
031	Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria del sentiero Monte Peilstein	Ripartizione Foreste della PABz	13.360,00 €
032	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2012	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	101.000,00 €

3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati

Dei 31 progetti delegati dal GAL 29 sono i progetti che rientrano a tutti gli effetti nel programma LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello. Come infatti spiegato poc'anzi il progetto 008 non è stato approvato dalla PABz, il progetto 020 è stato approvato ma con fondi esclusivamente PSR, quindi al di fuori di LEADER.

I progetti conclusi e rendicontati sono in tutto 8, quelli invece in fase di conclusione e/o rendicontazione al rispettivo ufficio provinciale sono nove. Si prevede pertanto che alla fine del 2012 17 progetti dovrebbero essere stati rendicontati e definitivamente chiusi.

L'ammontare del rispettivo avanzamento finanziario dovrebbe – secondo le stime aggiornate assieme ai beneficiari dei singoli progetti, essere di Euro 1.560.000,00, il che corrisponde ad una percentuale di avanzamento del 42% ca. sul contributo pubblico previsto dal PSL.

I rimanenti dodici progetti si trovano in fase di esecuzione oppure di approvazione da parte del rispettivo ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano

4) analisi degli esiti

Il GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nell'ultima seduta del 2011 ha analizzato lo stato di attuazione del programma, ma anche gli esiti dei progetti in corso e di

quelli terminati. In tale sede si è constatato la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai progetti stessi. Nel corso dell'ultima riunione del GAL del 2011 il coordinatore ha svolto una relazione approfondita anche riguardo agli esiti ottenuti tramite l'attuazione dei progetti LEADER, che è stata approvata dal GAL.

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL

Spesa complessiva prevista dal PSL	4.511.618,75 Euro	
Contributi pubblici previsti dal PSL	3.740.295,00 Euro	
Contributi deliberati dal GAL (entro il 31/12/2011)	2.673.765,00 Euro	71,5%

- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto)

Il PSL della Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevede una spesa pubblica pari a € 3.740.295,00 a fronte di un investimento totale pari a € 4.511.618,75. In sede di stesura del PSL si era previsto che l'impegno fino a fine 2011 sarebbe stato pari a Euro 3.415.295,00.

L'importo effettivamente raggiunto tramite deliberazioni da parte del GAL fino al 31/12/2011 ammonta effettivamente a Euro 2.673.765,00. Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che solo a fine del 2008 si è potuta dare concreta attuazione alle misure del PSL, in quanto l'approvazione dello stesso è avvenuta a metà ottobre del 2008. Rimane comunque l'impegno alla programmazione anche del restante 28,5% dell'ammontare previsto dal PSL tramite la organizzazione di progetti concreti. Secondo quanto deciso dal GAL nelle ultime riunioni del 2011, la procedura di preparazione e selezione dei progetti dovrebbe comunque concludersi entro la prima metà del 2012.

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

Attuazione del PSL

Anche nell'anno cui si riferisce la presente relazione è proseguita l'opera di elaborazione delle misure e dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede di quattro sedute del GAL nel corso del 2011, in seno alle quali sono state fissate a grandi linee le modalità di attuazione del PSL, fissando al contempo i programmi di lavoro dei singoli gruppi di lavoro. Nel corso di svariate sedute degli stessi gruppi di lavoro composti dagli operatori dei diversi settori coinvolti sono dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell'elenco di cui sopra.

La presente relazione dà un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 31/12/2011 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.

- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Nel corso dell'attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state riscontrate particolari difficoltà. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio in cui si è mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità del PSR (a livello provinciale).

Per quel che riguarda l'attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i beneficiari sono esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel corso del 2010 si erano riscontrate grandi difficoltà in materia di appalti di lavori pubblici: a seguito della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto l'anno 2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia Autonoma di Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi.

Superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche applicabili, nel corso del 2011 la procedura per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha incontrato ulteriori difficoltà.

- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

Per assicurare un'adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL tramite il lavoro svolto dai coordinatori ha adottato le seguenti misure concrete nel corso del periodo interessato dalla relazione in oggetto:

- l'informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei progetti all'interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la "Deutschnonsberger Zeitung" per i comuni dell'Alta Val di Non, dell'"Ultner Blattl" e del "Pankrazer Blattl" per i Comuni della Val d'Ultimo nonché il bollettino di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati.



- Nel corso del 2011 i membri del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno effettuato due viaggi di studio: il primo li ha portati in Stiria (Austria) dove in un programma di visite di due giorni (11 e 12 maggio 2011) hanno potuto conoscere i progetti attuati dal GAL "Steirisches Almenland"; il 30 novembre/1° dicembre 2011 i rappresentanti del GAL, unitamente ai rappresentanti degli altri tre GAL dell'Alto

Adige sono partiti per un viaggio di studio di due giorni che li ha portati nella capitale europea, Bruxelles. A Bruxelles hanno avuto modo di visitare molte istituzioni europee, a partire dall'Ufficio dell'Euregio fino al Parlamento Europeo e di conoscere le linee guida dei futuri programmi di finanziamento dell'Unione Europea 2014-2020.



- Il coordinatore del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, assieme ai responsabili dell'Ufficio della Provincia è inoltre intervenuto al convegno sul futuro di LEADER che si è svolto a Longarone (BL) in data 01 ottobre 2011. In quell'occasione ha avuto modo di presentare i risultati raggiunti dal GAL e di spiegare alcune criticità incontrate nell'attuazione del PSL.
- A metà del 2011 è stato infine terminato l'allestimento del sito internet del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, in lingua tedesca e in lingua italiana. Il sito permette di dare la massima pubblicità in tempo reale alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione e consulenza ecc..

Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 9 marzo 2012