

Obiettivi-chiave Leader. Programma di sviluppo per l'area rurale 2007-2013 regolamento (CE) nr. 1698/2005

Rapporto al 31.12.2011 sulla conversione del programma Leader delle Valli di Tures ed Aurina



Visita del Comitato di Sorveglianza 21.06.2011 – Lago di Neves Lappago

1) L'area di intervento del gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina

Con delibera della Giunta Provinciale nr. 3684 del 13.10.2008 è stato approvato il piano d'azione locale per le Valli di Tures ed Aurina per i comuni di Gais, Campo Tures, Selva di Molini e Predoi.

L'area in questione ha un'estensione di 629 m2 e comprende complessivamente 15.352 cittadini (dato riferito al 2001). Si tratta nella fattispecie di un'area relativamente periferica, ma caratterizzata da una certa unità. Da alcuni anni i comuni periferici registrano una leggera tendenza migratoria dalle campagne, per cui si sono resi necessari interventi di stabilizzazione, così come previsto dai provvedimenti di sostegno Leader.



2) Il gruppo d'azione Valli di Tures ed Aurina

Il gruppo d'azione Valli di Tures ed Aurina è stato istituito in seguito a delibera nr. del 7.12.2011 del gruppo d'azione locale; tale gruppo è formato da 13 membri, di cui 5 in rappresentanza di istituzioni pubbliche (comuni) e 8 provenienti da ambito non pubblico. I membri del gruppo d'azione locale al 31.12.2011 sono:

nome	membro	nome	membro
Presidente GAL – Sindaco Helmut Klammer	pubblico	Presidente GAL –Helmuth Innerbichler (economia)	non pubblico

(Comune di Valle Aurina)			
Sindaco Dr. Romana Stifter (Comune di Gais)	pubblico	Steiner Gebhard (agricoltura)	non pubblico
Sindaco Robert Alexander Steger (Comune di Predoi)	pubblico	Fuchsbrugger Meinhard (Tourismus)	non pubblico
Sindaco Paul Niederbrunner (Comune di Selva di Molini)	pubblico	Auer Stefan (Associazione turistica Valli di Tures ed Aurina)	non pubblico
Früh Günther (Comune di Campo Tures)	pubblico	Dr. Stefan Steinhauser (cultura)	non pubblico
		Pircher Martin (economia/commercianti)	non pubblico
		Günther Oberhollenzer (turismo/funivie/scuole di sci)	non pubblico
		Weitlaner Lambert (agricoltura)	non pubblico

Il gruppo locale Valli di Tures ed Aurina si è incontrato in 5 sedute nell'arco del 2011. Queste si sono svolte in data 3.2.2011, 28.4.2011, 14.7.2011, 8.9.2011 e 7.12.2011. In queste sedute sono state presentate le deleghe attuali e si è discusso e deliberato sulla conversione del programma. In totale sono stati presentati e deliberati 10 progetti, per un valore complessivo di risorse pubbliche pari a 1.266.972,50 €.

Inoltre il GAL ha preso in consegna i rapporti correnti sullo stato delle realizzazioni attraverso i coordinatori. Insieme ai promotori presenti – soprattutto con i sindaci dei comuni – sono stati concordati provvedimenti per velocizzare la realizzazione operativa dei progetti. In aggiunta sono stati accolti degli orientamenti strategici, atti a inserire provvedimenti per associare ai progetti mezzi finanziari accessibili anche se in crescita. I verbali delle sedute del gruppo locale d'azione delle Valli di Tures ed Aurina danno una visione sui contenuti discussi e deliberati in occasione delle sedute.

Deleghe:

Nell'arco dell'anno d'azione 2011 è stato proseguito con sistematicità il lavoro atto al raggiungimento dei provvedimenti e degli ambiti d'azione necessari all'esecuzione del piano d'azione locale.

Stato al 31.12.2010

	realizzati	in %	Massimo possibile
Somma lorda	2.788.878,00 €	44%	6.334.000,00 €
Di cui contributo pubblico	2.205.852,80 €	43%	5.165.000,00 €

Stato al 31.12.2011

contributi pubblici	3.742.825,30 €	72,46%	5.165.101,00 €
stanziamenti ancora aperti	1.422.275,70 €		
liquidazioni			
somma stanziamenti	3.742.825,30 €		
somma liquidazioni	363.629,23 €	7,04%	
progetti delegati		33	

Lista dei progetti attualmente delegati al gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina:

Nr. prog.	Titolo	Prov.	Promotore	Costi del progetto	% finanziamento	Contributo finanziato	Data delibera decretante
001	M431/2008: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (M431/2008)	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	78.000,00 €	100	78.000,00 €	nr. 525 del 10.07.2009
002	M431/2009: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (M431/2009)	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	100	100.000,00 €	nr. 772 del 02.11.2009
003	M313B: provvedimenti per il miglioramento del pascolo presso Neves a Lappago	313 B	Comune di Selva di Mulini	349.996,00 €	70	244.997,20 €	nr. 1.000/3.2 del 11.12.2009
004	M313C: Antica cultura popolare e usanze nell'anno contadino della Valle Aurina (M313C/calendario contadino)	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	15.000,00 €	80	12.000,00 €	nr. 910 del 22.12.2009
005	M 313 C: programma di intrattenimento per ospiti di Predoi/Casere	313 C	Associazione turistica Valle Aurina	_____ €	80	_____ €	ritirato
006	M322: Allestimento centro paesano di Caminata	322	Comune di borgata di Campo Tures	375.000,00 €	80	300.000,00 €	
007	M322: Allestimento piazza del paese di S. Giacomo	322	Comune di Valle Aurina	180.000,00 €	80	144.000,00 €	
008	Festival del formaggio 2010	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	80	80.000,00 €	nr. 95 del 09.03.2010
009	Rinnovo paesano di S. Pietro	322	Comune di Valle Aurina	195.000,00 €	80	156.000,00 €	nr. 135 del 18.03.2010
010	Sentiero "Sunsat": progetto complessivo e lotto edilizio 2010	313 A	Comune di Valle Aurina	62.500,00 €	70	43.750,00 €	nr. 169/ 32.2 del 24.03.2010
011	Sentieri di confine "Predoi/Casere"	313 A	Ispettorato forestale/ comune di Predoi	_____ €	70	_____ €	stornato
011	Sentieri di confine "Predoi/Casere"	313 A	Provincia Autonoma di Bolzano / Ispettorato forestale di Brunico	200.000,00 €	80	160.000,00 €	23.03.2010

012	Mondo contadino e mondo dell'acqua – Valle di Selva di Molini	313 C	Comune di Selva di Molini	250.000,00 €	80	200.000,00 €	nr. 95 del 09.03.2010
013	Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2010	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	10.550,00 €	80	8.440,00 €	nr. 95 del 09.03.2010
014	Sentieri del sole della Valle Aurina – sviluppo progetto 2010	313 C	Associazione Turistica della Valle Aurina	120.850,00 €	80	96.680,00 €	nr. 95 del 09.03.2010
015	“Camminerai per 7 sentieri” sentieri a tema a Campo Tures programma complessivo	313 A	Comune di borgata di Campo Tures	307.500,00 €	70	215.250,00 €	nr. 168/32.2 del 24.03.2010
016	M431/2010: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	100	100.000,00 €	nr. 574/31.6 del 23.08.2010
017	Programma di animazione per bambini per l'estate nelle Valli di Tures ed Aurina	313 C	Lega turistica della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina	151.700,00 €	80	121.360,00 €	nr. 682 del 22.10.2010
018	Familien-Radwanderweg „Eisvogel“ Gais	313 A	Gemeinde-Gais	-	80	-	richiamato
019	Sentieri “SunnSAT” 2° lotto	313 A	Comune di Valle Aurina	88.500,00 €	70	61.950,00 €	nr. 155/32.2 del 21.03.11
020	Masi contadini attivi della Valle Aurina – Marketing 2011	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	9.282,00 €	80	7.425,60 €	presentato
021	Marca: „Regione Valle di Tures ed Aurina“	313 C	Cooperativa per lo sviluppo e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	_____ €	80	_____ €	stornato
022	M431/2011: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	100	100.000,00 €	Decreto nr. 854/31.6 del 21.12.11
023	Pista ciclabile per famiglie “Martin Pescatore” di Gais	313 A	Comune di Gais	351.428,57 €	70	246.000,00 €	nr. 1035/32.2 09.11.11

024	Festival del formaggio 2012	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	80	80.000,00 €	presentato
025	Terra Ospitale Valli di Tures ed Aurina (progetto di cooperazione)	421	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	97.606,00 €	100	97.606,00 €	
026	Allestimento piazza paesana nell'ambito delle aree pubbliche a Predoi	322	Comune di Predoi	104.656,46 €	80	83.725,17 €	nr. 640 del 07.09.2011
027	Diversi provvedimenti per il rinnovo paesano di Selva di Molini e Lappago	322	Comune di Selva di Molini	375.000,00 €	80	300.000,00 €	
028	Sentieri del sole della Valle Aurina – sviluppo progettuale 2011/2012	313 C	Associazione turistica della Valle Aurina	253.640,00 €	80	202.912,00 €	presentato
029	Bandiera Arancione	421	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	25.000,00 €	80	20.000,00 €	
030	Presentazione digitale della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina	313 C	Lega turistica della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina	120.000,00 €	80	96.000,00 €	presentato
031	Masi attivi della Valle Aurina	313 C	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	9.282,00 €	80	7.425,60 €	presentato
032	M431/2012: gestione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione	431	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione delle Valli di Tures ed Aurina	100.000,00 €	100	100.000,00 €	eingereicht
033	Progetto per diversi provvedimenti atti a rivalorizzare il centro paesano di Predoi e Casere su diverse parcelle fondiarie.	322	Comune di Predoi	349.129,66 €	80	279.303,73 €	
Somme				4.679.620,69 €		3.742.825,30 €	

1) Realizzazione operativa. Stato della realizzazione al 31.12.2011 e programma di lavoro 2012

Il rapporto sulle attività 2011 e sulla previsione del programma di lavoro 2012 è stato presentato dai coordinatori alla seduta del GAL Valli di Tures ed Aurina il 07.12.2011. Esso è stato valutato positivamente dal gruppo d'azione locale e approvato all'unanimità. Qui, in forma breve, lo stato attuale dei progetti.

Sintesi sullo stato dei progetti/provvvedimenti	Prossimi passi
VTA_003 Provvvedimenti per il miglioramento dell'alpeggio sulla malga di Neves a Lappago	» concluso
VTA_004 Antica cultura popolare e usanze nell'anno contadino della Valle Aurina	» concluso
VAT_006 Allestimento centro paesano di Caminata: la documentazione per il bando viene attualmente predisposta in comune. Il bando avverrà in primavera, in modo che una sostanziale parte dei lavori possa essere conclusa nel 2012;	» Bando del comune da realizzare / realizzazione prevista per il 2012
GAL 007: Allestimento piazza del paese di S. Giacomo: il comune si trova attualmente in contatto con l'ente provinciale di tutela dei monumenti, il quale ha espresso alcune riserve sul progetto. Il sindaco Klammer è speranzoso che si possa colmare la distanza tra i due enti.	» Chiarifica necessaria con l'ente di tutela architettonica in primavera 2012, in seguito inizio lavori oppure progetto alternativo per il 2013.
GAL 008 Festival del formaggio 2010	» concluso
GAL 009: Rinnovo paesano di S. Pietro. Il sindaco Klammer informa che i provvvedimenti per il rinnovo paesano della località di S. Pietro sono stati avviati e sono attualmente in esecuzione come previsto dal progetto.	» In esecuzione / grado di realizzazione da chiarire / conclusione prevista per il 2012
GAL 010 (2010) e GAL 019 (2011): Sentiero "Sunsat" progetto complessivo e lotto edilizio 2010 e 2011. Il	» 2010: concluso/ da contabilizzare

progetto è stato eseguito operativamente. Il tratto di sentiero tra Lutago e S. Pietro in Valle Aurina è stato concluso. I punti panoramici e quelli interattivi con il visitatore sono ancora da realizzare, mentre i sentieri affluenti sono per la maggior parte realizzati.	» 2011: concluso/ da contabilizzare » 2012/2013/2014: da progettare e da delegare entro il 2012
GAL 012 Sentieri di confine "Predoi – Casere": il progetto viene eseguito secondo programma. Nel 2012 si prevede la realizzazione del timbro mulino lungo il sentiero didattico della miniera. Nel 2013 i lavori si sposteranno sui sentieri di confine in alta quota;	» Realizzazione lotto 3/2012, ca. 75.000 aperti » Realizzazione lotto 4/2013 ca. 75.000 aperti » Provvedimenti marketing per 2013 progettati fino al 30.11.2012
GAL 012: Mondo contadino e mondo dell'acqua nella Valle di Selva di Molini (Associazione turistica di Selva di Molini): il progetto è in esecuzione nel 2010 e 2011. Attualmente ci sono dei problemi con la fatturazione e la liquidazione e quindi di liquidità per l'associazione turistica, poiché l'imposta sul valore aggiunto – nonostante non fatturabile su un conto di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto – non può essere riconosciuta come voce di spesa e quindi è da finanziare in aggiunta a quanto stipulato. Il sindaco del comune di Selva di Molini si impegna ad intraprendere altri colloqui per trovare una soluzione in accordo con l'associazione turistica di Selva di Molini.	» 2010: concluso/in fatturazione » 2011: concluso/in fatturazione/da chiarire finanziabilità IVA » 2012: programma 2012 da concordare concretamente per 2012 – contenuti, provvedimenti
GAL 013 Masi contadini attivi della Valle di Tures – Marketing 2010: il progetto è stato eseguito, fatturato e liquidato – quindi concluso.	» concluso
GAL 014 Sentieri del sole della Valle Aurina – sviluppo progettuale 2010: il progetto è stato eseguito e prolungato per il 2011. Attualmente si trova in fatturazione. Anche per questo progetto vale il problema della fatturabilità dell'IVA come voce di spesa – nonostante l'associazione turistica non detenga un conto di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto. Non è ancora stata trovata una soluzione per il finanziamento di questa voce di spesa.	» 2010/2011: eseguito/da fatturare, fatturazione verso Bolzano attraverso GF Gottfried Strauss » La fatturazione può essere presentata davanti all'ente provinciale competente.

GAL 015 "Camminerai per 7 sentieri". Sentieri a tema di Campo Tures. Il progetto è approvato e si trova in fase esecutiva. Diversi lotti sono già stati realizzati. Ancora da realizzare sono i lotti "Mühlener Klamme", la parte progettuale "Acereto Poia" e il lotto "Riva – Tobl – Caminata", dove manca ancora in parte il beneplacido dei proprietari terrieri. I progetti sono stati realizzati nel 2012 dalla guardia forestale.	» 2010 e 2011: da fatturare » 2012 Mühlener Klamme da progettare in dettaglio / Acereto Poja e Tobl- Rova di Tures » per 2013: Marketing su „Auf einen Blick“
GAL 017 Programma di animazione per bambini nella Valle di Tures ed Aurina. Il progetto è stato realizzato nel 2010 e 2011 e verrà proseguito per gli anni 2012 e 2013. Con una partecipazione di 1.200 bambini il progetto ha dimostrato di essere molto apprezzato.	» 60% realizzato e fatturato » 2012 pianificato sulla base della valutazione 2010 e 2011 » 2013 ultimo anno di test, progettazione dopo la conclusione del 2012
GAL 020 "Masi contadini attivi 2011": il progetto è stato inoltrato con data 5.11.2010 ed è stato eseguito, come previsto, nel 2011. Attualmente è ancora mancante lo stanziamento corrispettivo ed il decreto dell'assessore provinciale.	» 2011 in liquidazione a Bolzano
GAL 023 Pista ciclabile per famiglie "Martin Pescatore" di Gais. Il progetto è stato sviluppato insieme al comune di Gais e inoltrato nel 2011 all'ente provinciale competente per una realizzazione parziale dell'intento. Attualmente si sta realizzando il tratto rimanente. I lavori sono oggetto di un bando e dovranno essere conclusi per la maggior parte entro il 2012.	» Oneri parziali nel 2011 » Accordo sulle superfici ancora da eseguire attraverso i comuni, poi proposta di progetto a Bolzano, poi decreto consigliere provinciale » Bando da effettuare / inizio realizzazione prevista per 2012
GAL 024: Festival del formaggio 2012. Il progetto è stato inoltrato ed è attualmente operativo. Il Festival del formaggio si svolge tra il 9 e l'11 marzo 2012.	» In esecuzione » Fatturazione nel 2012
GAL 025 "Terra Ospitale Valli di Tures ed Aurina". Il progetto vuole realizzarsi nell'ambito di una cooperazione infra-territoriale con altri 6 gruppi d'azione locale in Italia. Attualmente la fase preparatoria è ferma a causa della	» Partnership del progetto ancora da chiarire per tutta l'Italia » Nuovo piano finanziario concordato,

mancanza delle condizioni generali e per il mancato inizio dei lavori di alcuni GAL. La realizzazione del progetto, nonostante la deposizione di un piano di progetto, non è ancora del tutto chiara.	dopo nuova delega per 1/2012 » Nuova richiesta da fare all'ufficio di coordinamento provinciale » Esecuzione a partire da 2/2012 in pianificazione
GAL 026 "Allestimento piazza paesana di Predoi". Il progetto è concluso per il 95% e sarà fatturato dopo la conclusione dei lavori, prevista per la primavera del 2012.	» Realizzato per il 95% » Conclusione e fatturazione nella primavera del 2012
GAL 027 "Diversi provvedimenti per il rinnovo paesano di Selva di Molini e Lappago". Per la realizzazione del progetto è necessario ancora concludere delle trattative con i proprietari dei terreni adiacenti. In seguito a tale atto in comune sarà possibile tracciare le condizioni formali per il proseguimento del progetto ed inoltrare il tutto all'ente provinciale competente. La data di inizio lavori è prevista per maggio 2012.	» diritti di superficie /proprietà dei terreni da chiarire, attualmente in analisi da parte del comune » approvazione interna, richiesta verso Bolzano entro febbraio 2012 » bando e primi provvedimenti edili previsti per 2012
GAL 028 "Sentieri del sole della Valle Aurina" – sviluppo progettuale 2011/2012. Il progetto dell'associazione turistica della Valle Aurina è stato inoltrato ed è attualmente all'esame, ma non sono ancora stati stanziati finanziamenti.	» Il progetto deve essere ristrutturato / da dividere le parti del comune e le parti dell'associazione turistica/ chiarifica „de minimis" e poi: » nuova formulazione del progetto al GAL per delega » realizzazione prevista per il 2012
GAL 029 "Bandiera Arancione" Il progetto è stato elaborato e concordato con tutti i partner locali ed i comuni coinvolti. Si attende la deposizione congiunta del progetto da parte di tutti gli attori coinvolti presso l'ente provinciale competente, attualmente ancora non eseguita.	» Richiesta a Bolzano (attualmente) » Controllo sullo scadenziario / seduta informativa con i comuni partner » Concordare lo start
GAL 030 "Presentazione digitale della regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina". Il progetto è stato elaborato	» Piano realizzato / richiesta a Bolzano » Realizzazione operativa da fare

ed è stato depositato presso l'ente finanziatore ad opera della regione vacanze. I lavori operativi sono iniziati, mentre gli stanziamenti sono ancora da determinare.	parallelamente alla ricostruzione della regione vacanze » Realizzazione prevista per il 2012
GAL 031 Masi attivi della Valle Aurina 2012. Il progetto è previsto, deliberato e inoltrato sulla base delle valutazioni fatte sul progetto eseguito nel 2011. Si attende ancora il decreto dell'assessore provinciale.	» Progetto viene realizzato nel 2012
GAL 033 "Provvedimenti atti a valorizzare il centro paesano di Predoi". Il progetto è stato approvato dal GAL, ma è ancora da inoltrare all'ente finanziatore. L'esecuzione dei lavori è prevista per il 2012.	» Progetto inoltrato / decreto della giunta provinciale ancora mancante » Realizzazione progettata per il 2012
Progetti in sviluppo	
Sentieri Sunsat	» lotto 2012 da progettare/da inoltrare » lotto 2013/cascata da progettare » lotto 2014/ sentieri circolari da progettare
Affissione cartelli per il sentiero e la pista ciclabile del Martin Pescatore	» pianificazione e delega da fare nel 2012
Masi contadini attivi 2013	» da delegare nel 2012
„Alles auf einen Blick“ / 5 cartelle delle 5 aree	» da progettare e da delegare nel 2012 / foto parallelamente al sito internet / presentazione prevista per la stagione estiva 2013 » coordinamento con Manuel Kottersteger / regione vacanze

Marketing sentieri a tema / manifestazioni	» da progettare per 2013 + 2014 con le organizzazioni turistiche
Marketing Bandiera Arancione	» pianificazione in seguito a certificazione
Affissione cartelli della regione Leader	» piano per circa 16 pareti a prisma sparsi su tutta la regione Leader / con comuni e organizzazioni turistiche / realizzazione » check dei costi / distribuzione con i comuni / determinare i siti » immagini / selezionare le foto-chiave / logo Valle Aurina nuovo
Rinnovo paesano di Gais / strada Thalfrieden	» Progetto di massima proposto dall'ing. Buratti / concordato con gli abitanti limitrofi / attualmente chiarificazioni finali (2 questioni aperte) / incarico progettuale per tutta la strada, da esso lotto 1 tramite Leader / richiesta progetto esecutivo per la delega in marzo 2012 presentato al GAL » Richiesta a Bolzano/ primavera 2012 / inizio lavori realisticamente entro il 2012
Sede di coordinamento Leader / generale	» Da fare
» Gestione ufficio di coordinamento	» Gestione dell'ufficio di coordinamento secondo quanto pianificato ed in base al programma del piano d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina
» Costi generali	» In fatturazione/liquidazione 2009/2010
» Costi generali 2011	» Fattura da preparare / in seguito a saldo delle fatture aperte

» Costi generali 2012	» Richiesta a Bolzano
Acconto	» Acconti fino al 50% sono possibili per i provvedimenti 322 e 313
Imposta sul valore aggiunto	» L'imposta sul valore aggiunto è fatturabile per coloro che hanno una posizione. » L'IVA non viene accettata come capitolo per coloro che non hanno un conto d'accredito per l'imposta sul valore aggiunto; essa verrà rimborsata dai comuni da un fondo speciale, a cui le associazioni turistiche non hanno accesso. » Di conseguenza i progetti delle associazioni turistiche sono da riorganizzare ad novum, dipendente dalla disponibilità di fondi propri.
Modifiche al piano finanziario Leader	» Delibera LAG e della comunità comprensoriale presente/ attualmente al vaglio a Bolzano della giunta provinciale.
Escursione 2012	» Preparazione di una escursione verso il GAL del Delta del Po (birdwatching) e verso la „Bianca Modenese“ Comunità del Cibo Slow Food per Terra Ospitale
De minimis	» La regola De-Minimis è da osservare per tutti i promotori di progetti e da inserire nella pianificazione pluriennale.
Pubblicità	» Svolgimento di una grande manifestazione pubblica e rapporti regolari con diffusione pubblica.

2) Punti critici nella realizzazione del piano d'azione locale:

Il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina ha immediatamente iniziato con la realizzazione del piano d'azione in seguito all'approvazione dello stesso tramite la giunta provinciale per l'area oggetto dei provvedimenti di sostegno nelle Valli di Tures ed Aurina.

In parte si è proceduto in modo accurato a programmare i progetti con le vecchie amministrazioni comunali, mentre per la concreta delega si è atteso l'insediamento, nel maggio del 2010, dei nuovi consigli comunali. Di conseguenza le attestazioni di mezzi da parte del gruppo d'azione locale per il 2010 si sono attestate ancora sotto il 50% delle possibilità. Nel 2011 questi

mezzi sono cresciuti fino al 72% e per il 2012 ci si deve attendere che la questione possa risolversi definitivamente per la maggior parte dei progetti.

Da valutare con una certa criticità è la scarsa liquidità di mezzi finanziari pubblici, ad oggi da considerare molto esigui, ovvero intorno al 7%. A causa delle deleghe pervenute abbastanza in ritardo e a procedure di approvazione abbastanza complesse, in particolare a livello comunale, i progetti sono ancora in fase di approvazione, anche se si prevede una realizzazione, come da programma, entro il 2012. In questo modo, per l'autunno del 2012, si può presumere un aumento sostanziale della somma liquidata.

Un altro punto critico sono i mancati finanziamenti e la liquidità in diminuzione da parte dei promotori dei diversi progetti.

3) L'amministrazione del gruppo d'azione locale, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione (provvedimento 431):

Il gruppo d'azione locale svolge un ruolo di primaria importanza a livello altoatesino per quanto riguarda le iniziative nell'ambito dei programmi Leader 2007-2013 e a tutela degli obiettivi prescritti dal regolamento (CE) nr. 1698/2005, realizzando, come previsto, un'efficace partnership tra pubblico e privato, grazie al principio del "bottom up" e della delega decisionale.

Poiché all'interno del programma è assicurata la rappresentazione di tutti i gruppi coinvolti e rilevanti, si garantisce la partecipazione al programma di tutti i comuni e dei gruppi rilevanti ad esso connesso. I membri del gruppo d'azione locale riferiscono regolarmente ai loro organi in loco delle decisioni prese durante le sedute del gruppo d'azione locale e degli incontri di lavoro con Leader oppure veicolano le decisioni prese dai gruppi in loco all'interno del gruppo d'azione locale. I rappresentanti del gruppo d'azione locale prendono così anche atto del loro dovere di informazione verso la rete di interessi locali, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione e alla presenza delle iniziative Leader dell'UE nel settore agricolo e nella periferia altoatesina.

La concreta organizzazione in loco

L'ufficio insediato nel 2008 è sempre stato attivo nel 2011. I coordinatori, la dr.ssa Miriam Rieder e il dr. Helmuth Pinggera, hanno lavorato intensamente alla realizzazione del programma. Particolare attenzione è stata riservata all'accompagnamento e al sostegno dei promotori dei

progetti. Strategicamente ci si è concentrati su un numero più ridotto di progetti, ma con la caratteristica della completezza. Pertanto il lavoro svolto si è spesso imbattuto in una maggiore complessità, a causa del maggiore impegno nella preparazione del progetto e nella disponibilità alla discussione con tutti gli attori coinvolti. Si può tuttavia presumere che l'adeguata preparazione e lo sviluppo di un rapporto dialettico con i promotori delle varie iniziative abbia portato ad una maggiore garanzia di ripetibilità del progetto e del risultato finale.

Gestione della sede di coordinamento Leader

Anche nell'anno di riferimento la sede periferica di coordinamento – con eccezione dei giorni di ferie e festività – è rimasta aperta tutto l'anno, cinque giorni alla settimana. L'ufficio Leader per le Valli di Tures ed Aurina ha la propria sede all'interno del municipio del comune di Campo Tures (39032 Campo Tures, via Municipio 8) e si è posto come compito primario quello di eseguire tutti i provvedimenti necessari per garantire lo sviluppo del programma Leader. Questi provvedimenti comprendono: invito e coordinamento dei gruppi, stesura dei rapporti, management dei documenti, centro di informazione e consulenza per la popolazione e i promotori dei progetti, ente di collegamento tra il gruppo d'azione locale e gli enti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, pubbliche relazioni e ufficio stampa, management amministrativo, progettazione, realizzazione e accompagnamento amministrativo dei progetti Leader, il cui patrocinio è affidato alla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale delle Valli di Tures ed Aurina nella funzione di piattaforma operativa portante.

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale Valle di Tures ed Aurina nella funzione di piattaforma operativa portante

Il GAL delle Valli di Tures ed Aurina, il 31.01.2002, ha fondato la Cooperativa per lo Sviluppo Regionale e la formazione professionale Valle di Tures ed Aurina (registrazione Camera di Commercio nr. 169456 del 15.03.2002), allo scopo di realizzare i provvedimenti Leader ed i compiti concordati nei programmi con l'ausilio di una piattaforma operativa portante e centrale. Il GAL della Valle di Tures ed Aurina ha delegato diversi progetti Leader del programma 2007 – 2012 alla Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione professionale. In tale contesto si contano in prima linea progetti delegati sulla base del provvedimento 431, nonché altri progetti basati sul provvedimento 313 C (vedi lista dei progetti delegati a pagina 5 del presente rapporto). In questi progetti l'attività della sede di coordinamento Leader va ben oltre la mera consulenza o

informazione, comprendendo anche la gestione completa del progetto in ambito tecnico-amministrativo, nonché lo svolgimento delle questioni finanziarie.

Management dei documenti

Il gruppo d'azione locale custodisce i documenti correlati ai progetti dalla data di inoltro della richiesta del progetto stesso fino al saldo conclusivo e la liquidazione del contributo erogato. Sono quindi compresi tutti i moduli progettuali necessari, nonché le fatturazioni specifiche per i progetti, la documentazione contabile ed i registri, i verbali ed i rapporti e l'intera corrispondenza con gli attori e soggetti agevolati dei progetti, membri del GAL ed enti della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Compiti di coordinamento

Per la realizzazione operativa degli obiettivi programmatici il gruppo d'azione locale Valli di Tures ed Aurina ha stipulato contratti a tempo determinato con i coordinatori dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera. I contratti prevedono il sistematico svolgimento e la realizzazione dei progetti inoltrati dai promotori, il loro accompagnamento e la loro assistenza, la redazione di verbali ed il coordinamento, la gestione dei progetti stessi; i gruppi vengono accompagnati dai coordinatori ai sensi dell'approccio "bottom up" previsto e perseguito, mentre gli attori sono sostenuti nell'organizzazione, sia tecnica che strategica, durante la fase di realizzazione del concreto provvedimento previsto. L'esecuzione esecutiva tuttavia è lasciata agli attori stessi. Il tutto per sostenere il principio cardine dello sviluppo e del rafforzamento delle competenze conoscitive nell'area.

I coordinatori hanno il compito di assistere tecnicamente la preparazione delle sedute, la redazione dei verbali e dei necessari rapporti, affiancando il presidente del gruppo d'azione locale nel coordinamento. Essi forniscono inoltre i servizi tecnici aggiuntivi per i verbali, gli inviti, l'analisi degli stati dei finanziamenti, lo sviluppo strategico, ecc.

Svolgimento dello sviluppo, dell'inoltro e della delibera progettuale

Mentre l'ufficio prende in consegna i progetti inoltrati, fornendo alle persone interessate le prime informazioni e consulenze, il compito dei coordinatori si concentra sull'accompagnamento dei promotori dei progetti, aiutandoli nella formulazione e compilazione dei moduli necessari. I coordinatori, secondo un apposito iter, realizzano una valutazione tecnica dei progetti depositati

Passi da effettuare in un progetto presso Leader VTA (Valli di Tures ed Aurina):

- Poichè le decisioni formali, nell'ambito del programma leader della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, sono suddivise fra due entità, ovvero le decisioni contenutistiche e l'assegnazione dei mezzi finanziari del programma vengono prese tramite i GAL, mentre il controllo amministrativo e l'assegnazione dei finanziamenti (decreto della Provincia Autonoma di

Bolzano) sono seguiti dagli enti provinciali competenti, si realizzano attraverso i GAL i seguenti documenti inerenti i progetti approvati:

- Modulo richiesta GAL con la necessaria documentazione, modulo di approvazione GAL, dichiarazione dei costi di ri-finanziamento, preventivo dettagliato, rapporto tecnico, valutazione di coerenza della strategia Leader, richiesta di finanziamento Leader (prestampato della Provincia), verbale di approvazione della rispettiva seduta del GAL.

In seguito alla delega attraverso il GAL i progetti, tramite il promotore, sono inviati ai corrispettivi enti finanziatori della Provincia Autonoma per l'esame, la valutazione e la delibera degli stessi. Questi predispongono, sulla base del decreto dell'assessore provinciale competente, l'onere finanziario, in seguito al quale il progetto può considerarsi operativo.

4) Attività all'interno della rete Leader

Nell'anno 2011 sono state perseguite in modo attivo le tipiche attività di rete Leader. Queste si sono concretizzate in:

- a) partecipazione all'azione di qualità „Buone prassi/ESEMPI” della Rete Rurale Nazionale. Qui siamo rappresentati nella giuria dal dr. Helmuth Pinggera. La giuria si è incontrata a Roma ed ha valutato e scelto, prima in un incontro preparatorio il 22.01.2011, poi per una valutazione intermedia il 16.09.2011 ed infine per la valutazione finale il 29.09.2011, gli „Esempi di buona prassi” per un'agricoltura lungimirante e sostenibile ai sensi del progetto Leader. I vincitori sono stati insigniti in presenza di personalità di spicco della politica agricola italiana;
- b) pianificazione ed esecuzione della prima escursione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) con il titolo „Buone prassi Leader”, eseguite attraverso il gruppo d'azione locale delle Valli di Tures ed Aurina il 30/31.3. e il 1.4.2011 nell'area del GAL. L'escursione ha avuto buon esito, come confermato dai partecipanti provenienti dalle aree Leader di tutta Italia;
- c) la visita in loco del Comitato di Sorveglianza 2011, avvenuta durante una visita dell'area GAL Valli di Tures ed Aurina il 21.06.2011, con visita all'ufficio Leader di Campo Tures, un'introduzione della strategia Leader della Valli di Tures ed Aurina e l'osservazione dei

Neves a Selva di Molini/Lappago;

- 1.12.2011. incentrato sull'informazione delle istituzioni europee e Leader 5.0;

5) Pubblicità

stato riferito in diversi media nell'arco del 2011, qui elencati:

- » Tauernfenster – edizione dicembre 2011 – rinnovo paesano
- » Tauernfenster – edizione dicembre 2011 – Leader generale
- » Do Töldra – edizione dicembre 2011 – progetti Leader generale
- » Tauferer Bötl – edizione 04/2011 – Leader Valli di Tures ed Aurina „Vieles ist neu“
- » Tauferer Bötl – edizione 02/2011 – Gruppo d’azione Leader „Schilcherland in Südtirol“
- » Das Mühlrad – edizione 3 ottobre 2011 – La magia dell’acqua
- » Das Mühlrad – edizione 2 giugno 2011 – Malga Nevesalm a Lappago
- » Das Mühlrad – edizione 2 giugno 2011 – Visita da Bruxelles e Roma
- » Das Mühlrad – edizione 1 aprile 2011 – La magia dell’acqua
- » Das Mühlrad – edizione 1 aprile 2011 – Modello di sviluppo paesaggistico
- » WIKU – edizione 21.12.2011 – Viaggio Leaderfahrt a Bruxelles
- » Puschtra – edizione 15.12.2011 – Bandiera Arancione
- » Puschtra – edizione 29.09.2011 – Formazione lavoro
- » Pustertaler Zeitung – edizione 16.09.2011 – Aggiornamento
- » Pustertaler Zeitung – edizione 02.09.2011 – Malga Nevesalm a Lappago
- » Pustertaler Zeitung – edizione 17.06.2011 – Malga Nevesalm a Lappago
- » Puschtra – edizione 31.03.2011 – Leader 2007 – 2013
- » Pustertaler Zeitung – edizione 11.02.2011 – Aggiornamento e altre info
- » Dolomiten – edizione 27.01.2011 - Modello di sviluppo paesaggistico

6) Fotoflash 2011 – da diversi progetti:



Progetto „Bauernlandzwerge“ – elemento „Vieni con noi al maso contadino“ – estate

2011



Progetto “sentieri del sole” – simposio di intagliatori del legno estate 2011



Progetti “sentieri del sole” – risanamento sentieri primavera/estate 2011



Progetto “rinnovo paesano S. Pietro” – lavori conclusi 2011



Progetto "sentieri di confine" – sentiero già risanato nel 2011



Progetto "mondo contadino e mondo dell'acqua" – Museo della magia dell'acqua




Progetto "provvedimenti di miglioramento per il pascolo sulla malga Nevesalm di Lappago" - inaugurazione della malga nell'estate 2011



Escursione a Bruxelles 30.11. – 02.12.11

I coordinatori:

Dr. Helmut Pinggera




Dr. Miriam Rieder



Il presidente:

Helmuth Innerbichler



Campo Tures, 17 marzo 2011