



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Pronto per l'invio - Bolzano
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	07/06/2023
Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP002
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Bolzano
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	12.1
Numero della decisione:	C(2022)5586
Data della decisione	27/07/2022
Autorità di gestione	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	15
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	60
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	61
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	61
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	63
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.	64
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	64
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).....	64
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	65
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	68
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	69
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	69
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	70
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	76
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	76
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti.....	88
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	90
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.....	90
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete).....	90
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	91

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	93
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	99
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	100
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	101
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	102
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	104
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	105
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	106
Allegato II	107
Documenti.....	118

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,16	19,79	0,81
	2014-2021			0,13	16,08	
	2014-2020			0,08	9,89	
	2014-2019			0,02	2,47	
	2014-2018			0,02	2,47	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022					7,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			492,00	30,75	1.600,00
	2014-2021			492,00	30,75	
	2014-2020			317,00	19,81	
	2014-2019			288,00	18,00	
	2014-2018			288,00	18,00	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2022	0,58	59,62	0,60	61,68	0,97
		2014-2021	0,58	59,62	0,39	40,09	
		2014-2020	0,26	26,73	0,23	23,64	
		2014-2019	0,30	30,84	0,22	22,61	
		2014-2018	0,26	26,73	0,14	14,39	
		2014-2017	0,26	26,73	0,08	8,22	
		2014-2016	0,03	3,08			
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	345.633,75	95,71	55.821,04	15,46	361.111,11
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	41.729.429,00	88,82	25.859.675,38	55,04	46.980.000,11
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	12.951.065,85	125,74	7.256.180,53	70,45	10.300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.026.128,60	95,46	33.171.676,95	57,55	57.641.111,22

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	10,35	116,89	7,72	87,19	8,85
		2014-2021	6,79	76,69	6,60	74,54	
		2014-2020	6,33	71,49	5,61	63,36	
		2014-2019	5,79	65,39	4,78	53,98	
		2014-2018	4,80	54,21	3,76	42,47	
		2014-2017	2,78	31,40	2,78	31,40	
		2014-2016	1,97	22,25	1,97	22,25	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.502.000,00	86,97	28.562.803,03	69,97	40.820.896,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.502.000,00	86,97	28.562.803,03	69,97	40.820.896,00

Aspetto specifico 3A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Costi totali degli investimenti della misura 4 (€)	2014-2022					135.945.983,29
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017			19.153.330,00	14,09	
	2014-2016			6.499.400,00	4,78	
	2014-2015					
Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (Numero)	2014-2022			32,00	78,05	41,00
	2014-2021			29,00	70,73	
	2014-2020			27,00	65,85	
	2014-2019			20,00	48,78	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	760.358,09	95,71	122.642,34	15,44	794.444,45
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	52.502.582,00	99,05	42.106.132,98	79,44	53.006.522,26
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.986.981,72	99,35	485.654,26	24,28	2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.249.921,81	99,01	42.714.429,58	76,55	55.800.966,71

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,19
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022					0,19
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			18,36	95,49	19,23
	2014-2021			18,36	95,49	
	2014-2020			17,98	93,51	
	2014-2019			17,98	93,51	
	2014-2018			17,98	93,51	
	2014-2017			16,50	85,81	
	2014-2016			14,13	73,49	
	2014-2015			14,62	76,04	

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2022			12,28	94,52	12,99
		2014-2021			12,28	94,52	
		2014-2020			12,07	92,91	
		2014-2019			12,07	92,91	
		2014-2018			12,07	92,91	
		2014-2017			11,56	88,98	
		2014-2016			9,50	73,12	
		2014-2015			4,10	31,56	
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2022			21,32	90,77	23,49
		2014-2021			21,32	90,77	
		2014-2020			20,85	88,77	
		2014-2019			20,85	88,77	
		2014-2018			20,80	88,55	
		2014-2017			18,73	79,74	
		2014-2016			15,44	65,73	
		2014-2015			18,54	78,93	
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	494.147,15	143,46	101.896,94	29,58	344.444,44
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.299.500,00	99,98	1.463.226,46	44,34	3.300.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.381.511,65	65,21	5.120.444,40	32,17	15.919.250,43
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	94.257.814,29	94,78	81.374.541,53	81,82	99.450.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.426.914,88	91,58	16.475.884,08	55,01	29.950.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	149.366.269,46	95,75	149.108.439,41	95,58	156.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	285.226.157,43	93,53	253.644.432,82	83,17	304.963.694,87

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	47.173,56	15,72			300.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	47.173,56	15,72			300.000,00

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacale (aspetto specifico 5D)		2014-2022			10,18	96,98	10,50
		2014-2021			10,18	96,98	
		2014-2020			10,00	95,26	
		2014-2019			10,00	95,26	
		2014-2018			10,00	95,26	
		2014-2017			8,51	81,07	
		2014-2016			8,01	76,31	
		2014-2015			14,62	139,28	
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.238.032,75	90,14	25.083.225,14	89,58	28.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.238.032,75	90,14	25.083.225,14	89,58	28.000.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			4,00	97,04	4,12
		2014-2021			4,00	97,04	
		2014-2020			3,93	95,34	
		2014-2019			3,93	95,34	
		2014-2018			3,93	95,34	
		2014-2017			3,34	81,03	
		2014-2016			3,15	76,42	
		2014-2015			5,74	139,25	
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.080.000,00	77,14	679.586,58	48,54	1.400.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.243.874,87	90,16	25.086.261,00	89,59	28.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.323.874,87	89,54	25.765.847,58	87,64	29.400.000,00

Aspetto specifico 6B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			18,00	36,00	50,00
	2014-2021			15,00	30,00	
	2014-2020			5,00	10,00	
	2014-2019			2,00	4,00	
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022			0,14	72,03	0,19
	2014-2021			0,13	66,89	
	2014-2020			0,02	10,29	
	2014-2019			0,02	10,29	
	2014-2018			0,01	5,15	
	2014-2017			0,01	5,15	
	2014-2016					
	2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022			33,23	189,97	17,49
	2014-2021			33,23	189,97	
	2014-2020			33,23	189,97	
	2014-2019			33,23	189,97	
	2014-2018			33,23	189,97	
	2014-2017			33,23	189,97	
	2014-2016			33,23	189,97	
	2014-2015					

Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.799.750,00	71,99	640.982,28	25,64	2.500.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	16.885.562,90	64,61	11.793.406,68	45,12	26.135.061,35
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.685.312,90	65,25	12.434.388,96	43,42	28.635.061,35

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			4,23	174,11	2,43
		2014-2021			1,05	43,22	
		2014-2020			0,95	39,10	
		2014-2019			0,62	25,52	
		2014-2018			0,45	18,52	
		2014-2017			0,16	6,59	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.426.300,00	120,60	11.646.516,00	76,23	15.279.104,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.426.300,00	120,60	11.646.516,00	76,23	15.279.104,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

1. Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità

a) Dati finanziari:

Stato di avanzamento del PSR – importi liquidati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2022:

Nell'anno solare 2022 è stato pagato un nuovo progetto relativo alla sottomisura 1, formazione, parte agricola. Continuano i pagamenti per la misura 4 e rispettivamente per le sottomisure 4.1 e 4.2, mentre la sottomisura 4.4 ha effettuato pagamenti per ulteriori otto domande nel 2022. La sottomisura 6.1 continua regolarmente con i pagamenti della prima rata e della seconda rata per l'insediamento dei giovani agricoltori. All'interno della misura 7 continuano i pagamenti di stati d'avanzamento per la sottomisura 7.3 banda larga, alle quali si aggiungono i pagamenti di stati finali dell'anno 2022. In particolare, nel corso del 2022 sono stati liquidati sette progetti di cui cinque saldi e due anticipi. Per la sottomisura 7.5 sentieristica in ambito forestale si registrano pagamenti per 4 domande nel corso dell'anno solare 2022. I pagamenti effettuati per la misura 8 forestale con liquidazioni per le sottomisure 8.3, 8.5 e 8.6 pesano con circa 3,924 milioni di euro. Nell'anno solare sono stati effettuati i pagamenti dell'anticipo nella misura del 70% per tutti gli interventi della misura 10, per la misura 11 e la misura 13. Nell'anno solare 2022 è stato pagato uno stato finale di un progetto finanziato a valere sulla misura 16 PEI ed è stato presentato un nuovo progetto, approvato con un contributo approvato pari a 481.977,72. Sono continuati i pagamenti per la sottomisura 19.4; sono stati effettuati ulteriori pagamenti per la sottomisura 19.2 sia in ambito forestale che in ambito agricolo. Il livello di spesa dell'intera misura 19 del 2022 risulta in aumento rispetto allo scorso. Per quanto concerne la Misura 20 la spesa complessiva nel 2021 è considerevolmente aumentata passando dall'1,86% al 17,47%.

Tabella 1

Misura	Spesa pubblica prevista	TOTALE FEASR netto 2021	TOTALE spesa pubblica netta 2022	Tasso di realizzazione % 2022
Misura 01	1.800.000,00 €	17.655,60 €	40.945,28 €	2,27%
Misura 04	54.351.942,48 €	1.469.754,90 €	3.408.522,49 €	6,27%
Misura 06	35.220.896,00 €	1.971.969,02 €	4.573.212,04 €	12,98%
Misura 07	17.779.104,00 €	1.000.212,65 €	2.319.602,63 €	13,05%
Misura 08	24.709.139,62 €	1.539.973,66 €	3.571.367,49 €	14,45%
Misura 10	137.450.000,00 €	7.641.293,86 €	17.720.968,35 €	12,89%
Misura 11	12.550.000,00 €	596.991,29 €	1.384.488,16 €	11,03%
Misura 13	156.000.000,00 €	8.721.139,48 €	20.225.038,37 €	12,96%
Misura 16	2.000.000,00 €	50.964,50 €	118.192,26 €	5,91%
Misura 19	26.135.061,35 €	1.685.207,73 €	3.908.181,18 €	14,95%
Misura 20	2.000.000,00 €	150.701,35 €	349.492,93 €	17,47%
TOTALE	469.996.143,45 €	24.845.864,04 €	57.620.011,18 €	12,26%

Importi liquidati al netto delle entrate al 31 dicembre 2022:

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella tabella si cui sopra.

Per la misura 1 si registrano pagamenti per un totale di 1 progetto nel 2022.

Per la misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 3,408 milioni di €.

Per la misura 6.1, giovani agricoltori, la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 4,573 milioni di €, più del doppio rispetto alla spesa liquidata lo scorso anno.

Per la misura 10, i pagamenti agro ambientali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammontano a 17,720 milioni di €.

Per la misura 11, agricoltura biologica al 31 dicembre 2021 la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 1,384 milioni di €.

Per la misura 13, pagamento compensativo per le zone montane, la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 20,255 milioni di €.

Per la misura 16 PEI la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, ammonta a 118.192,26 €

Per la misura 19 Leader la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 3,908 milioni di €.

Per la misura 20 Assistenza Tecnica la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022, nell'anno solare 2022, al netto delle entrate ammonta a 349.492,93 €, in forte aumento rispetto allo scorso anno in cui la spesa è stata pari a 37.197,33€.

Complessivamente la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022 al netto delle entrate ammonta a 57,620 milioni di €.

Tasso di realizzazione complessivo del PSR al 31 dicembre 2021:

Fondi QFP (Quadro Finanziario Pluriennale):

Facendo una verifica con la spesa pubblica complessivamente a disposizione il tasso di realizzazione del PSR è quello rappresentato nella tabella 2.

Al 31 dicembre 2022 la spesa complessiva realizzata nell'ambito del PSR 2014-2022 ammonta a 393.643.097,75 di €.

Il tasso di realizzazione del Programma ammonta al 83,75% del totale della spesa pubblica complessiva 2014-2022 prevista per il Programma, che rispetto all'anno precedente risulta essere aumentata del 12,26%.

I dettagli delle spese sostenute in base alle dichiarazioni di spesa, i dettagli della spesa effettuata per misura e per focus area sono descritti nell'allegato al presente Rapporto, a cui si rimanda.

Tabella 2

Misura	Spesa pubblica prevista	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022
Misura 01	1.800.000,00 €	15,58%	280.360,32 €
Misura 04	54.351.942,48 €	74,09%	40.268.447,73 €
Misura 06	35.220.896,00 €	73,25%	25.799.803,03 €
Misura 07	17.779.104,00 €	69,11%	12.287.498,28 €
Misura 08	24.709.139,62 €	52,84%	13.056.211,50 €
Misura 10	137.450.000,00 €	94,15%	129.406.218,08 €
Misura 11	12.550.000,00 €	98,81%	12.400.356,30 €
Misura 13	156.000.000,00 €	95,58%	149.108.439,41 €
Misura 16	2.000.000,00 €	24,28%	485.654,26 €
Misura 19	26.135.061,35 €	38,89%	10.163.418,57 €
Misura 20	2.000.000,00 €	19,33%	386.690,26 €
TOTALE	469.996.143,45 €	83,75%	393.643.097,75 €

Fondi EURI

La spesa pubblica relativa ai fondi Euri nel corso del 2022 è stata ancora attivata.

	Spesa pubblica prevista al 31.12.2022 (tasso finanz. EU/UE 100%)	Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2022	% importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2022	Spesa pubblica pagata al 31.12.2022	% Spesa pubblica pagata al 31.12.2022
Sottomisura 4.1	8.934.579,88€	8.823.962,50€	98,76%	1.409.084,13€	15,77%
Sottomisura 8.3 - prevenzione danni	2.910.110,81 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
sottomisure 11.1. e 11.2	4.400.000,00 €	2.827.911,62 €	64,27%	2.827.911,62 €	64,27%
Totale	16.244.690,69 €	11.651.874,12€	71,73%	4.236.995,75 €	26,08%

Per quanto riguarda le risorse top-up la spesa impegnata è pari a circa il 90,87% dell'approvato. Il dato considera anche le domande di aiuto approvate giuridicamente entro il 31 dicembre 2021.

	previsto	impegnato giuridicamente al 31.12.2022	da impegnare	% impegnato
misura 4.1	20.000.000,00 €	19.955.580,00 €	44.420,00 €	99,78%
misura 4.2	20.000.000,00 €	19.351.863,00€	648.137,00 €	96,76%
misura 6.1	5.600.000,00 €	4.693.500,00 €	906.500,00 €	83,81%
misura 10	18.000.000,00 €	14.713.297,89 €	3.286.702,11 €	81,74%
misura 11	13.000.000,00 €	11.955.272,76 €	1.044.727,24 €	91,96%
totale	76.600.000,00 €	70.669.513,65 €	5.930.486,35 €	92,26%

Per quanto riguarda invece le risorse top-up la spesa liquidata è pari a ca. 74,61% della spesa prevista come fondi top up. Il totale erogato alla data del 31 dicembre 2022 ammonta a 57,150 milioni di euro.

Incluse le domande di pagamento in istruttoria alla data del 31 dicembre 2022 la percentuale del pagato sale al 78,59% della dotazione top up messa a disposizione.

	previsto	pagato	da pagare	% pagato	domande di pagamento in istruttoria	% pagato (incl. pagamenti in istruttoria)
misura 4.1	20.000.000,00 €	14.281.569,97€	5.718.430,03€	71,41%	0,00 €	74,41%
misura 4.2	20.000.000,00 €	13.469.933,00 €	6.530.067,00€	67,35%	2.882.560,00€	81,76%
misura 6.1	5.600.000,00 €	2.730.600,00 €	2.869.400,00 €	48,76%	164.400,00 €	51,70%
misura 10	18.000.000,00 €	14.713.297,89 €	3.286.702,11 €	81,74%	0,00 €	81,74%
misura 11	13.000.000,00 €	11.955.272,76 €	1.044.727,24 €	91,96%	0,00 €	91,96%
totale	76.600.000,00 €	57.150.673,62 €	19.449.326,38 €	74,61%	3.046.960,00 €	78,59%

Andamento del Programma nell'anno solare 2022 – Riassunto dello stato d'avanzamento per FA

Misure del PSR attivate e domande pervenute e spesa impegnata - indicatori di output previsti per il 2014-2020:

Alla data del 31 dicembre 2022 lo stato di attuazione delle diverse misure del Programma a livello di Focus Area é descritto nella sezione seguente.

P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

- **Sottomisura 1 – parte agricola**

Nell'anno solare 2022 sono stati pubblicati 2 avvisi pubblici (bandi) per la presentazione di domande di aiuto relative alla misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 reg. (UE) n. 1305/2013 del PSR 2014IT 06RDRP002 e successive modifiche). L'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Responsabile di misura all'indirizzo <http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/didaktik-beratung/eu-service/elr-beihilfengesuche.asp>. Gli avvisi pubblici 2022 (bandi) hanno permesso di raccogliere 3 domande di aiuto, le quali sono risultate tutte ricevibili, hanno superato la fase dell'istruttoria e sono state ammesse alla selezione da parte della Commissione interna per la selezione di

progetti. La Commissione interna per la selezione di progetti ha valutato positivamente 3 domande di aiuto, le quali hanno raggiunto il punteggio necessario per essere ammesse in graduatoria

Il contributo totale concesso nell'anno solare 2022 è pari a 40.945,28 euro di cui 5.387,59 ineriscono all'area Focus Area 2A. È inoltre stata presentata 1 domanda di pagamento valutata ricevibile dal funzionario istruttore.

La misura 1 – agricola ha mantenuto nel corso delle annualità 2016-2022 una costante partecipazione da parte dei beneficiari, la quale ha permesso di raggiungere al 31.12.2022 l'impegno totale del cofinanziamento previsto, finanziando 18 progetti formativi nel settore agricolo in senso stretto ed 1 progetto formativo destinato a giovani in età dell'obbligo scolastico con l'offerta formativa "Scuola sul maso". Purtroppo, dal punto di vista dell'andamento della spesa, questa è stata notevolmente rallentata dalla pandemia di COVID-19 in quanto le attività formative in aula sono state sospese e la formazione a distanza (FAD) in ambito agricolo, nonostante fosse ammissibile, è stata scarsamente presa in considerazione dai beneficiari. Questo ha portato ad un rallentamento nel raggiungimento della spesa prevista di circa 2 anni, ciononostante si prevede che la misura 1 – agricola raggiungerà gli obiettivi di spesa e gli indicatori di risultato entro il 31.12.2024.

Per la sottomisura 1 – parte agricola alla fine dell'anno solare 2022 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di 280.360,32 euro.

Per la sottomisura 1 – parte forestale nei primi mesi del 2023 sono stati pagati i primi due – per un importo pari a 35.572,64€.

- Sottomisura 4.1:

La sottomisura 4.1 alla fine del 2021 intesa con trascinamenti, quota cofinanziata, euri e quota topup ha raggiunto il seguente tasso di realizzazione:

sono state raccolte 189 domande per costi richiesti di 138.842.188,58 € milioni e un costo complessivo fissato nella fase di selezione di 131.074.094,97 € milioni di euro con relativi costi ammessi di 119.220.145,79 € milioni di euro. Con tale stato d'avanzamento della misura la spesa pubblica pagata al 31.12.2022 ammonta a 25.859.675,38 € milioni di euro, di cui la parte cofinanziata è pari al 39,32% (complessivo COF: 10.169.021,28 milioni) del budget messo a disposizione per la sottomisura in questa fase di programmazione. Altri 14.281.569,97 € milioni sono stati pagati per la quota topup e 1.409.084,13 € sono stati pagati con i fondi Euri.

In generale si registra un buon andamento della misura (inizialmente 10,5 milioni) in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del budget messo a disposizione in modo tale che nella modifica del PSR sono state messe a disposizione complessivamente 20 milioni di topup per soddisfare il fabbisogno finanziario della sottomisura. Inoltre, 1 milione di euro di quota cofinanziata è stato spostato con una modifica al piano finanziario nel 2020 dalla sottomisura 4.2 alla sottomisura 4.1 e nell'anno 2021 sono stati messi a disposizione ulteriori 6.545.420,22€ di quota cofinanziata per un totale pari a 18.045.420,22 €. Dopodiché nell'anno 2021 sono stati messi a disposizione altri 8.934.579,88€ di budget quota euri, di cui è stato pagato circa il 16%. Complessivamente dall'inizio della programmazione sono stati pagati 121 progetti, di cui 54 in cofinanziamento, 7 con fondi Euri e 60 con fondi Top-up. satura 4.1 del nuovo programma con un numero complessivo di 117 beneficiari (7 Euri, 59 Top up, 51 Cof). Tuttavia, si registrano alcune

difficoltà legate all'utilizzo del sistema SIAN soprattutto per quanto riguarda i servizi legati all'istruttoria delle domande di pagamento.

Per la sottomisura 4.1 a fine 2022 sono stati pagati complessivamente 121 progetti per una spesa pubblica di 46.411.001,50 euro pari ad un volume d'investimento di 75.670.065,49 euro e il numero di aziende beneficiarie è stato pari a 121. Per quanto riguarda la spesa effettuata a valere sul Top up messo a disposizione della sottomisura 4.1 alla fine del 2022 sono stati pagati contributi per un ammontare pari a 14.281.569,97 euro per un totale di 59 beneficiari.

- Sottomisura 8.6:

A fine del 2022 l'ufficio responsabile ha raccolto e selezionato complessivamente 1.945 domande con costi richiesti di 38,319 milioni di euro. In totale 1.904 domande sono state ammesse a finanziamento per un costo ammesso di 31,556 milioni di euro e con un contributo pubblico di 12,618 milioni di euro.

P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

- Sottomisura 6.1:

Nell'anno solare 2022 sono state raccolte 225 domande di aiuto tutte finanziabili con fondi cofinanziamenti. Delle 225 domande raccolte 223 sono state approvate a dicembre del 2022. Nell'anno 2022 sono stati effettuati pagamenti con fondi top-up pari a 521.100€, mentre l'ammontare della spesa impegnata non è cambiato rispetto allo scorso anno.

Alla luce di questi dati si conferma la buona adesione da parte dei giovani imprenditori nei confronti della relativa sottomisura del programma.

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

- Sottomisura 4.2:

Nel corso del 2022 per la misura 4.2 è stato raccolto una domanda di aiuto. Al 31 dicembre 2022 sono state raccolte complessivamente 43 domande, di cui 25 in cofinanziamento e 18 in topup. Per le domande finanziate in cofinanziamento i costi ammessi ammontano a 110,5 milioni di euro, il relativo contributo pubblico a 33,15 milioni di euro. Per le domande finanziate con fondi topup i costi ammessi ammontano a 57,27 milioni di euro, il relativo contributo pubblico a 19,35 milioni di euro. Complessivamente i costi ammessi ammontano a 167,78 milioni di euro, il contributo pubblico invece 52,50 milioni di euro. Queste somme sottolineano l'importanza che la sottomisura 4.2 riveste per il mondo della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le relative filiere del latte, del vino e della frutta trasformata.

L'andamento della sottomisura 4.2 è più che soddisfacente. L'ampia adesione dei potenziali beneficiari finali agli aiuti previsti dal PSR ha permesso di impegnare il 100% della dotazione finanziaria

complessiva della sottomisura per l'intero periodo di programmazione per la quota cofinanziata e il 99,78% per quanto riguarda la quota topup.

- Anche se non tutti i fondi in topup sono stati impegnati con decreti di finanziamento i fondi sono praticamente già bloccati con domande protocollate e selezionate che devono solamente essere istruite per la ammissione a finanziamento.
- Sottomisura 16.1:

Nel corso del 2022 è stato pagato un solo progetto e in particolare uno stato finale (118.192,26€).

Nel corso del 2022 è stato presentato un nuovo progetto. Questo nuovo progetto (il cui importo richiesto è stato 498.900,89€) è stato presentato a maggio 2022 ed è stato approvato con un contributo pari a 481.977,72.

In totale rispetto alla dotazione finanziaria messa a disposizione della sottomisura il 98,90% risulta impegnato alla fine del 2022. Al budget iniziale di 1,6 milioni sono stati aggiunti 400.000€ per un budget complessivo di 2.000.000 €.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - Agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2020

- Sottomisura 1:

Nel solo anno 2022 sono state raccolte ulteriori tre domande di aiuto per un importo pari a 409.000€.

Le domande di aiuto cosa riguardano due corsi di formazione nel settore agricolo (focus il suolo e vendita diretta prodotti agricoli e un corso denominato “scuola sul maso”. La Commissione interna per la selezione dei progetti nel 2022 ha valutato a febbraio 2023 positivamente tutti e tre i progetti presentati.

Nel periodo 2016-2021 sono state raccolte complessivamente 26 domande di aiuto. I costi complessivi al netto delle entrate dovute alle quote di partecipazione ammontano complessivamente a 1.477.501,64 euro pari al 98,50% del budget complessivo previsto per la ripartizione forestale. Nel 2022 è stato pagato un solo progetto per un importo complessivo pari a 40.945,28 che indice sulla priorità 2A per un importo pari a 5.387,59 €.

Nel periodo 2016-2022 sono state raccolte complessivamente 26 domande di aiuto e i costi complessivi al netto delle entrate sono pari a 1.477.501,64 €.

I costi riportati sono al lordo delle quote di partecipazione dei partecipanti ai corsi. In fase di istruttoria, i costi dei preventivi presentati con la domanda di aiuto vengono rivisti in base ai dati aggiornati - come prezzi di alcune spese e numero partecipanti - e quindi gli importi presentati con i preventivi di spesa vengono rideterminati prima del decreto di approvazione del contributo. Gli importi dei costi effettivi, nonché dei contributi che verranno liquidati, dipendono anche dal numero effettivo di partecipanti e delle

quote di partecipazione e quindi si concretizzano solo in fase di rendicontazione. Le economie di spesa che risulteranno in fase di rendicontazione potranno essere impegnate in ulteriori domande di aiuto.

Le domande ammesse con decreto di finanziamento sono 19 e il costo ammesso è pari a 1.294.947,36 €.

Le domande di aiuto riguardano una serie di corsi di tecnica forestale (lavori con motosega, lavori con decespugliatore) corsi di esbosco con trattore o con gru a cavo, corsi di lavori in altura e un progetto di formazione comprensivo di una serie di moduli didattici, tra cui nozioni di selvicoltura, allestimento, dendrometria e assortimentazione, sicurezza sul lavoro e tecnica forestale. Inoltre, una domanda si riferisce ad un corso di pedagogia forestale articolato in più moduli ripartiti negli anni 2019-2021.

Nel corso del 2023 sono stati pagati i primi due progetti della misura 1 – sottomisura forestale – per un importo pari a 35.572,64€.

- Sottomisura 4.4:

Alla fine del 2022 sono state raccolte e selezionate 102 domande per un importo di 3.299.500,00 euro di spesa pubblica ammessa pari ad un livello di impegno del 99,98%. Si tratta per la maggiorparte di interventi di riqualificazione e miglioramento di habitat di altro valore naturalistico effettuati dal servizio tecnico forestale in amministrazione diretta. La misura registra un costante interesse da parte delle stazioni forestali di zona o da parte dei Comuni interessati, mentre la parte di pianificazione e coordinamento spetta alla ripartizione competente per la natura e il paesaggio.

- Sottomisura 8.3:

Complessivamente a fine 2022 sono state ammesse a finanziamento 4.011 domande e l'importo del contributo approvato ammonta a 13.820.516,11 €. A parte il ritardo iniziale dovuto in parte alla redazione della manualistica e la definizione delle procedure di attuazione, adesso la misura è a regime sia in termini di numeri di richiedenti, sia in termini di importi richiesti.

- Sottomisura 8.5:

A fine del 2022 sono state ammesse a finanziamento 961 per un totale di costo ammesso pari a 4.385.343,96 di cui 2.192.671,98 di contributo. Le operazioni finanziate da inizio programmazione sono state 485 per un totale di 1.744.276,883€.

- Sottomisura 10.1:

Nel corso del 2022 sono state raccolte le domande relative alla ottava campagna ai sensi della sottomisura 10.1 del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento è il seguente:

- Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 6.024. La superficie richiesta a premio ammonta a 40.116 ettari.
- Sottointervento 10.1.2: le domande pervenute sono complessivamente 1.517. I capi richiesti a premio ammontano complessivamente a 14.165 (bovini, ovicaprini, cavalli di razza Noriker).

- Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 48. La superficie richiesta a premio ammonta a 2.181 ettari. Anche per l'anno 2022 le sole aziende, che non avevano ancora terminato il quinquennio dell'impegno erano ammesse a presentare la domanda.
- Sottointervento 10.1.4: le domande pervenute sono complessivamente 1.877. La superficie richiesta a premio ammonta a 5.390 ettari.

Complessivamente per la sottomisura 10.1 la superficie richiesta a premio per la campagna 2022 ammonta a circa 47.687 ettari.

- Sottomisure 11.1 e 11.2:

Nel corso del 2021 sono state raccolte le domande relative alla ottava campagna ai sensi delle sottomisure 11.1 e 11.2 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento è il seguente:

- Sottointervento 11.1: le domande pervenute sono complessivamente 347. La superficie richiesta a premio ammonta a 1.910 ettari.
- Sottointervento 11.2: le domande pervenute sono complessivamente 867. La superficie richiesta a premio ammonta a 6.182 ettari.

Complessivamente per le sottomisure 11.1. e 11.2 la superficie richiesta a premio per la campagna 2022 ammonta a 8.092 ettari.

- Sottomisura 13.1:

Nel corso del 2022 sono state raccolte le domande relative alla ottava campagna ai sensi della sottomisura 13.1 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento nella campagna 2022 è il seguente:

- Sottointervento 13.1.: le domande pervenute sono complessivamente 7.857. La superficie complessivamente richiesta delle domande ammonta a 62.244 ettari.

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

- Sottomisura 1 parte forestale:

Nel solo anno 2022 non sono state presentate ulteriori domande di aiuto e non si è provveduto a decreti di concessione. Nel periodo 2016-2021 sono state raccolte complessivamente 13 domande di aiuto. I costi complessivi al netto delle entrate dovute alle quote di partecipazione ammontano complessivamente a 480.000,00 euro pari al 85,2% del budget complessivo previsto per la ripartizione forestale. Sono state ammesse con decreto di finanziamento 2 domande per un costo ammissibile di euro 115.117,60 e un contributo ammesso di euro 73.742,60. L'importo complessivo che nel 2022 è stato richiesto con le relative 2 domande di pagamento è pari ad euro 36.317,24 di cui il 60% incide sulla priorità 5C. La differenza tra gli importi ammessi a contributo e quelli delle domande di pagamento è dovuto al fatto che i progetti in questione comprendono ciascuno un insieme di corsi, per i quali nella fase esecutiva si è

verificata una diminuzione del numero di corsi e/o singoli costi rendicontati (con conseguente riduzione dei costi del relativo progetto).

I costi riportati sono al lordo delle quote di partecipazione dei partecipanti ai corsi. In fase di istruttoria, i costi dei preventivi presentati con la domanda di aiuto vengono rivisti in base ai dati aggiornati - come prezzi di alcune spese e numero partecipanti - e quindi gli importi presentati con i preventivi di spesa vengono rideterminati prima del decreto di approvazione del contributo. Gli importi dei costi effettivi, nonché dei contributi che verranno liquidati, dipendono anche dal numero effettivo di partecipanti e delle quote di partecipazione e quindi si concretizzano solo in fase di rendicontazione. Le economie di spesa che risulteranno in fase di rendicontazione potranno essere impegnate in ulteriori domande di aiuto.

Le domande di aiuto riguardano una serie di corsi di tecnica forestale (lavori con motosega, lavori con decespugliatore) corsi di esbosco con trattore o con gru a cavo, corsi di lavori in altura e un progetto di formazione comprensivo di una serie di moduli didattici, tra cui nozioni di selvicoltura, allestimento, dendrometria e assortimentazione, sicurezza sul lavoro e tecnica forestale. Inoltre, una domanda si riferisce ad un corso di pedagogia forestale articolato in più moduli ripartiti negli anni 2019-2021.

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura:

- Sottomisura 10.1:

I seguenti due interventi incidono finanziariamente non solo sulla Focus Area P4 ma anche sulla 5E.

- Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 6.024. La superficie richiesta a premio ammonta a 40.116 ettari.
- Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 48. La superficie richiesta a premio ammonta a 2.181 ettari. Si precisa che anche per l'anno 2022 le sole aziende, che non avevano ancora terminato il quinquennio dell'impegno erano ammesse a presentare la domanda. Per questo motivo le domande pervenute e la superficie richiesta a premio sono diminuite significativamente rispetto agli anni precedenti.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

Sottomisura 8.5

A fine del 2022 sono state ammesse a finanziamento 961 domande con un importo complessivo di costo ammesso pari a 4.385.343,96 di cui 2.192.671,98 di contributo. Dei 2.700.000,00 euro complessivamente impegnati 1.620.000 euro incidono finanziariamente sulla priorità 4.

Sottomisura 10.1:

I seguenti due interventi incidono finanziariamente non solo sulla Focus Area P4 ma anche sulla 5D.

- Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 6.024. La superficie richiesta a premio ammonta a 40.116 ettari.
- Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 48. La superficie richiesta a premio ammonta a 2.181 ettari. Si precisa che anche per l'anno 2022 le sole aziende, che non avevano ancora terminato il quinquennio dell'impegno erano ammesse a presentare la domanda.

Per questo motivo le domande pervenute e la superficie richiesta a premio sono diminuite significativamente.

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

- Sottomisura 7.5

1. Alla fine del 2022 sono state raccolte 93 domande per 1.767.650,00€ di contributo richiesto. Nel 2022 è stata selezionata 1 domanda per 24.000 di contributo. Nel corso dell'anno solare 2022 sono state pagate 4 domande per un importo pari a 57.551,63 euro. Dall'inizio della programmazione sono state sovvenzionate complessivamente 35 operazioni per un totale di 640.982,25€ corrispondenti a 801.227,81€ di investimento.

- Misura 19

L'attuazione della misura Leader è portata avanti da due strutture. L'ufficio fondi strutturali UE in agricoltura è responsabile per la domanda d'aiuto: mentre l'ufficio responsabile domanda di pagamento è l'Organismo pagatore provinciale OPPAB.

- Sottomisura 19.1:

La sottomisura si è conclusa nel 2018 con la liquidazione complessiva di 232.818,20€. (su un budget totale di 300.000,00€).

- Sottomisura 19.2:

Sottomisura 19.2 (parte agricola): al 31.12.2022: sono state presentate 21 domande d'aiuto all'Autorità di Gestione, con un importo richiesto di circa 3,2 milioni di euro. Sono state approvate 28 domanda d'aiuto, pari ad un impegno di circa 3,807 milioni €.

Sottomisura 19.2 (parte forestale): al 31.12.2022: sono state presentate complessivamente dall'inizio della programmazione 90 domande d'aiuto all'Autorità di Gestione, per un importo richiesto di circa 9.570.000 di euro (contributo). Sono state approvate 88 domande d'aiuto, pari ad un impegno di circa 8.730.000 € (contributo). Nel 2022, specificatamente, sono state presentate 16 domande di aiuto – importo richiesto 2.760.000€ approvate 14 per un totale di 1.920.000. Inoltre, nel 2022 sono state liquidate 17 progetti per un importo pari a circa 1,332 milione di euro. Anche la tendenza dei pagamenti è leggermente in aumento, poiché abbiamo iniziato a decretare la spesa nel 2018 e adesso i lavori iniziano a essere conclusi. Nel 2023 abbiamo già preparato l'elenco di liquizione per 5 progetti per un totale di 450.000€.

Complessivamente la spesa pubblica impegnata e la spesa pubblica richiesta si assestano a circa il 92,17% del budget disponibile, con un forte aumento rispetto all'anno precedente, per la sottomisura 19.2.

In agosto 2021 è stato approvato il nuovo piano finanziario dei 6 GAL che vede l'allocazione di ulteriori 972.700,55€ per GAL come fondi aggiuntivi per il periodo 2021-2022. Nel corso del 2021 i GAL hanno

aperto i bandi per questi fondi aggiuntivi e selezionato ulteriori progetti sulla sottomisura 19.2, impegnando buona parte dei fondi aggiuntivi.

Complessivamente la misura 19 risente della complessità delle procedure e dei controlli da mettere in atto sia a livello dei GAL che dell'Autorità di gestione. I GAL sui territori stanno lavorando e selezionano progetti, che presentano però costi piuttosto contenuti, soprattutto in relazione allo sforzo amministrativo richiedono per lo svolgimento dei controlli amministrativi legati all'approvazione delle domande.

La situazione inerente all'attuazione delle strategie di sviluppo locale a livello di ogni singolo GAL viene presentata nelle relazioni annuali dei singoli GAL allegati alla presente RAA2022.

- Sottomisura 19.3

Nel corso del 2022 all'Autorità di Gestione non sono pervenute nuove domande d'aiuto. Al contempo però sono state approvate 3 domande di aiuto per un impegno di 146.666,66 € nel corso del 2022. L'impegno complessivo è pari a 287.375,60 €, corrispondente all'89,80% del budget totale. Sinora non è stato pagato alcun. Da inizio programmazione complessivamente sono state presentate 10 domande di aiuto, 10 sono state approvate e 0 pagate.

- Sottomisura 19.4

Questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei 6 GAL della provincia. Al 31.12.2022 sono state presentate 46 domande di aiuto, approvate 39 domande di aiuto, liquidate 34 domande di pagamento. Ad oggi l'impegno complessivo si assesta al 74,27% dei fondi totali disponibili per la 19.4, mentre la percentuale dei pagamenti complessivi da inizio programmazione si attesta al 52,58%

Complessivamente la misura 19 risente della complessità delle procedure e dei controlli da mettere in atto sia a livello dei GAL che dell'Autorità di Gestione. Altra problematica riscontrata sono i costi piuttosto bassi associati a molti progetti pervenuti. Questo provoca un carico amministrativo molto alto per l'Autorità di Gestione a causa dell'elevato numero di domande arrivate.

La situazione inerente all'attuazione delle strategie di sviluppo locale a livello di ogni singolo GAL viene presentata nelle relazioni annuali dei singoli GAL allegati alla presente RAA2022.

FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

- Sottomisura 7.3:

Nel corso del 2022 non sono state presentate nuove domande di aiuto e non sono state impegnate nuove somme. Complessivamente dall'inizio della programmazione è stato impegnato un importo pari a 18.240.420,00, corrispondente 119,38% del budget complessivo disponibile.

Nel corso dell'anno 2022 sono state liquidati 7 progetti di cui 5 saldi e due anticipi e l'importo complessivo pagato nel 2022 è stato pari a 2.262.051,00€, mentre dall'inizio della programmazione l'importo complessivo pagato è pari a 11.646.516,00.

Si tratta di un overbooking tecnico che tiene conto dei ribassi d'asta e degli importi effettivamente pagati nei progetti selezionati precedentemente.

Al 31.12.2022 complessivamente per la sottomisura 7.3 sono stati liquidati 11.646.516,00 € pari al 76,23% del budget disponibile.

Nessuna Focus Area attribuita

- Misura 20:

Nel corso dell'anno 2022 sono state raccolte 7 domande di aiuto e approvate sei domande di aiuto. Con i progetti già approvati negli anni precedenti la percentuale di contributo impegnato ammonta al 48,05% del totale del budget messo a disposizione della misura n. 20 durante il periodo di programmazione 2014-2022. Rispetto all'inizio della programmazione occorre sottolineare che la spesa prevista è però aumentata da 600.000 a 2 milioni di euro.

Per sei domande (progetti per spese di personale assunto a tempo determinato,) sono state presentate le domande di pagamento e sono state pagate nel corso del 2022 per un totale pari a 349.492,93 €. La percentuale del pagato è quindi aumentata rispetto all'anno 2021 dal 1,86% al 19,33%.

b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati:

Indicatori di prodotto (output) realizzati per misura e per aspetto specifico:

Si riportano in sintesi, per le misure per le quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l'avanzamento in termini di raggiungimento degli indicatori di output.

P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

Per la sottomisura 1 – parte agricola alla fine dell'anno solare 2022 sono stati effettuati pagamenti che ammontano ad un importo in totale di 280.360,32 € euro ed incidono sulla priorità 2A per un importo di 55.821,04. Per la sottomisura 4.1 a fine 2022 sono stati pagati complessivamente 46 progetti per una spesa pubblica di 25.859.675,38 € euro pari ad un volume d'investimento di 47.017.591,60 €. Per quanto riguarda la spesa effettuata a valere sul Top up messo a disposizione della sottomisura 4.1 alla fine del 2022 sono stati pagati dei contributi che ammontano a 14.281.569,97 € euro e che riguardano 59 beneficiari. Per la sottomisura 8.6 a fine 2022 effettuati pagamenti per 1339 azioni e 1201 beneficiari per una spesa pubblica di 7.256.180,53 € euro, pari ad un volume d'investimento di 18.140.451,33 euro.

P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

Sulla sottomisura 6.1 sono stati effettuati i pagamenti delle domande in transizione e i pagamenti inerenti al periodo di programmazione 14 -22 per un importo complessivo 25.799.803,03 €. Con tale importo 1563 aziende hanno beneficiato di un aiuto. Durante l'anno 2022 sono continuati i pagamenti dei fondi aggiuntivi provinciali (top ups) che ammontano a 2.763.000,00 €.

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

In merito alla sottomisura 4.2 sono stati liquidati complessivamente 31 progetti per i fondi cofinanziati, una transizione (sempre con i fondi del cofinanziamento); e 15 progetti con i fondi Top Up (TU) per un totale di 47 pagamenti. Di questi 17 sono anticipi (di cui 7 TU e 10 COF); Stati di avanzamento lavori – (SAL) una (solo COF); Pagamenti unici sono 16 (di cui COF 11 (di cui una transizione) e TU 5) e saldi finali sono 13 (di cui 3 TU e 10 COF).

Complessivamente la misura 4.2 ha finanziato quarantuno operazioni, delle quali venticinque appartengono al settore latte, otto al settore frutticolo e agroindustriale e otto al settore vino. È stato erogato un contributo complessivo a 42.106.132,98 € euro con un volume d'investimento corrispondente di 140.353.776,60€.

Nell'anno solare 2022 è stato pagato uno stato finale per la sottomisura 16.1 (PEI) che incide sulla priorità 3A. Il contributo erogato, nel 2022, è stato pari a 118.192,26 €, mentre l'ammontare complessivo liquidato ammonta a 485.654,26 € pari al 24,28% rispetto al budget complessivo disponibile.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - Agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2022:

Per la sottomisura 8.3 a fine 2022 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 4.101.064,52 € euro per un numero complessivo di 2.309 operazioni sovvenzionate.

Per la sottomisura 8.5 a fine 2022 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 1.698.966,46 € per un numero complessivo di 483 operazioni sovvenzionate, afferenti alla priorità P4 con la relativa spesa pubblica di 1.019.379,88€.

- Sottomisura 4.4:

Complessivamente per la misura 4.4 al 31.12.2021 sono stati erogati 1.463.226,46 €, ed è stata impegnata spesa per un importo pari a 3.299.500,00 € equivalente al 99,98% dell'intero budget previsto.

- Misura 10:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, parte B, per quanto riguarda gli indicatori di output relativa alla priorità 4, va sottolineato (le stesse considerazioni valgono comunque per tutti i successivi indicatori) come il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande per impegni relativi al periodo di programmazione 2014 - 2022 del nuovo PSR. I richiedenti che hanno presentato domanda iniziale per un intervento nella campagna 2015, e quindi hanno terminato l'impegno

quinquennale nella campagna 2019, potevano richiedere il prolungamento dell'impegno per un ulteriore anno, in modo tale che la durata totale dell'impegno corrisponda a 5 + 1 anni. Nel periodo di proroga sono state applicate le disposizioni previste dal „Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”. Per i richiedenti che, avendo concluso il proprio impegno quinquennale e che non si sono avvalsi di tale facoltà, è cessato qualunque obbligo. Nell'anno 2021 è stato inserito un nuovo impegno della durata di 2 anni. Tutti i richiedenti che hanno terminato l'impegno quinquennale o addirittura hanno adempiuto a 6 anni d'impegno nel 2020 con la campagna 2021 potevano impegnarsi di nuovo per un periodo ridotto di 2 anni. Per questo impegno biennale vengono applicate le stesse disposizioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 con la sola differenza della durata dell'impegno.

Per la misura 10.1.3 premio per l'alpeggio a partire dalla campagna 2020 venivano applicate le seguenti disposizioni in relazione alla durata degli impegni: per i richiedenti, che nell'anno di campagna 2019 avrebbero concluso l'impegno quinquennale non potevano più presentare domanda nell'anno di campagna 2020. Invece i richiedenti che con la campagna 2019 non hanno ancora concluso l'impegno quinquennale dovevano comunque presentare domanda. La presentazione di domande iniziali a partire dalla campagna 2020 non era più possibile. Visto che tanti richiedenti hanno concluso il periodo d'impegno con l'anno 2020 i richiedenti che anche nel 2021 potevano continuare a presentare domanda per la misura 10.1.3 non erano molti. Infatti, i dati confermano una netta diminuzione del numero di richiedenti relativi a tale misura. Nell'anno 2022 soltanto 48 richiedenti (in confronto ai 1145 dell'anno 2016) hanno presentato domanda, proprio perché la maggior parte dei richiedenti ha terminato l'impegno quinquennale. Di conseguenza anche la superficie impegnata risulta molto inferiore rispetto agli anni iniziali. La superficie complessiva è quella riferita ai pagamenti erogati in occasione del pagamento degli anticipi.

Nel 2018 con la modifica del PSR, adottata dalla UE a febbraio del 2018, è stata introdotta una quota top-up di 8 milioni di euro a cui è stata aggiunta poi un'altra quota topup pari a 10 milioni di euro con la modifica PSR del 2019. Complessivamente per la misura 10 sono stati erogati premi con fondi topup per un importo di 14.713.297,89 €, pari quindi all'81,74% del previsto.

- Misura 11:

Valgono le medesime considerazioni fatte per la misura 10: nella campagna 2022 la maggior parte degli agricoltori ha ricominciato con un nuovo impegno biennale ai sensi della misura 11 del PSR 14-20. La superficie complessiva è quella relativa ai pagamenti effettuati in occasione degli anticipi.

Il tasso di esecuzione si assesta al 98,81% della spesa pubblica prevista. Complessivamente per la misura 11 sono stati aggiunti fondi top up di 13.000.000,00 euro. Questo interesse per il settore biologico non può che essere giudicato in maniera molto positiva con una superficie che già nel 2020 ha ormai superato le previsioni di 4.500 ettari, segno che la stima del dato di output ha tenuto conto di un dato in crescita come partecipazione alla misura, che già prima della fine di programmazione ha raggiunto il target prefissato. Per i dettagli si rimanda ai dati che sono riportati nel capitolo 11. La superficie fisica sotto contratto pagata nell'anno 2022 è pari a 7.260 ettari.

Le domande della campagna 2022 del biologico sono state pagate per una somma pari a 1.384.488,16 € raggiungendo una somma cofinanziata complessiva pari a 12.400.356,31 €. In termini di risorse Top Up per la misura sono stati erogati complessivamente 11.955.272,76 €.

- Misura 13:

Rispetto ai 60.000 ha previsti come target per la misura 13 – priorità 4 è stato raggiunto il valore di 56.194,56 ha in termini di superficie liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione sulla superficie pari al 93,66% e del 95,58% in termini di esecuzione finanziaria.

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2022:

- Misura 10:

In termini di superficie il valore target è stato raggiunto al 97,01% con 24.494,19 ettari pagati. Per la campagna 2022, come per la campagna 2021, i richiedenti che al termine della campagna 2020 avevano già raggiunto il quinto anno di impegno per la misura 10.1.3 non hanno più avuto la possibilità di richiedere il premio.

Guardando solo la superficie pagata sull'intervento 10.1.1 si è raggiunta una superficie di 9.281,60 ha, mentre sull'intervento 10.1.3 si è raggiunta una superficie di 14.615,94 ha.

Le superfici degli interventi associati alla focus area 5D hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo in maniera analoga a quanto scritto sopra per la misura 10 considerando il fatto che anche in questo caso il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande relative al periodo di programmazione 2014 - 2020 del PSR.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale - Indicatori di output previsti per il 2014-2022:

Per la sottomisura 8.5 nell'anno 2022 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 1.918.884,22 € per un numero complessivo di 509 operazioni sovvenzionate, di cui 48 nel solo anno 2022. La spesa pubblica afferente alla priorità P5 è pari a 767.553,69 €.

- Misura 10:

In termini di superficie il valore target è stato raggiunto al 97,01% con 24.494,19 ettari pagati. Per la campagna 2022, come per la campagna 2021, i richiedenti che al termine della campagna 2020 avevano già raggiunto il quinto anno di impegno per la misura 10.1.3 non hanno più avuto la possibilità di richiedere il premio.

Guardando solo la superficie pagata sull'intervento 10.1.1 si è raggiunta una superficie di 9.281,60 ha, mentre sull'intervento 10.1.3 si è raggiunta una superficie di 14.615,94 ha.

Le superfici degli interventi associati alla focus area 5D hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo in maniera analoga a quanto scritto sopra per la misura 10 considerando il fatto che anche in

questo caso il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande relative al periodo di programmazione 2014 - 2020 del PSR.

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

- Sottomisura 7.5

Per la sottomisura 7.5 dall'inizio della programmazione fino al 31.12.2022 sono state sovvenzionate 35 operazioni per una spesa pubblica totale di € 640.982,28 €, pari ad un volume d'investimento di € 801.227,85.

- Sottomisura 19.1

La sottomisura si è conclusa nel 2018 con la liquidazione complessiva di 232.818,20 €.

- Sottomisura 19.2

Parte agricola: dall'inizio della programmazione sino al 31.12.2022 sono state presentate 149 domande d'aiuto all'Autorità di Gestione, con un importo richiesto di 14.385.216,52 €. Sono state approvate 132 domanda d'aiuto con un impegno complessivo pari a 12.691.256,23. Nel solo 2022 sono state presentate 21 domande di aiuto – approvate 28 domande di aiuto – pari ad un impegno di 3.807.089,03 €.

Parte forestale: sono state presentate complessivamente 90 domande d'aiuto all'Autorità di Gestione, con un importo richiesto di circa 9.570.000 di euro (contributo). Sono state approvate 88 domanda d'aiuto, pari ad un impegno di circa $9.570.000 - 840.000 = 8.730.000$ € (contributo). Nel 2022 sono state presentate 16 domande – importo richiesto 2.760.000 approvate 14 per un totale di 1.920.000. Al contempo nel 2022 sono state liquidati 17 progetti.

Per la sottomisura 19.2 al 31.12.2022 la spesa pubblica complessiva liquidata è pari a 8.300.612,25 € pari al 37,03% rispetto al budget a disposizione, che è pari a 22,415 milioni.

In agosto 2021 era stato approvato il nuovo piano finanziario dei sei GAL che ha visto l'allocazione di ulteriori 972.700,55€ per GAL come fondi aggiuntivi per il periodo 2021-2022. Nel corso del 2021 i GAL hanno aperto i bandi per questi fondi aggiuntivi e selezionato anche nel corso del 2022 ulteriori progetti sulla sottomisura 19.2.

- Sottomisura 19.4

Questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei sei GAL della provincia. Al 31.12.2022 era stata impegnata una spesa pubblica pari al 74,27%. Se si considerano anche le domande pervenute ed in corso di istruttoria la percentuale sale al 88,10%.

Complessivamente la misura 19 risente della complessità delle procedure e dei controlli da mettere in atto sia a livello dei GAL sia a livello dell'Autorità di gestione. I GAL sui territori selezionano progetti, che

presentano però costi piuttosto contenuti, soprattutto in relazione allo sforzo amministrativo dovuto ai controlli amministrativi propedeutici all'approvazione delle domande.

FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Sottomisura 7.3:

Nel 2022 non sono state approvate nuove domande d'aiuto. Nel 2022 non sono state impegnate ulteriori somme rispetto all'anno precedente. La somma impegnata è pari 18.240.420,00 € quindi 119,38% rispetto al budget complessivo disponibile. Nel 2022 sono stati liquidati sette progetti di cui cinque saldi e due anticipi. L'importo complessivo pagato nel 2022 è € 2.262.051,00€. La spesa complessiva sostenuta al 31.12.2022 dall'inizio della programmazione si assesta su 11.646.516,00 €, pari al 76,23% dei fondi disponibili. Considerando anche le domande di pagamento in corso di istruttoria, la spesa aumenta di 317.570,00 €, portando la percentuale di spesa al 78,30%.

Tutti i progetti finanziati riguardano l'ultimo miglio. L'infrastruttura parte dai POP della rete principale provinciale e porta la fibra alle singole case.

Progressi verso gli obiettivi:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, si riportano in sintesi, per le misure per le quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l'avanzamento in termini di raggiungimento degli indicatori di obiettivo:

P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

Per la sottomisura 1 – parte agricola alla fine dell'anno solare 2021 sono stati effettuati pagamenti che ammontano ad un importo in totale di 280.360,32 € euro ed incidono sulla priorità 2A per un importo di 55.821,04 euro. Per la sottomisura 1 – parte agricola sono stati registrati 319 giorni di formazione con un totale di 492 partecipanti alla formazione. Sulla priorità 2A incidono 53 giorni di formazione e 76 partecipanti. Per la sottomisura 4.1 sono stati effettuati 121 pagamenti per 117 beneficiari. Dei 121 pagamenti complessivamente sostenuti, 54 sono stati elargiti con progetti cofinanziati, 7 con fondi euri e 60 con progetti top up. Per quanto concerne i pagamenti dei fondi cofinanziati al 31.12.2022 il tasso di realizzazione è pari a 56,35%.

P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

Le aziende che hanno beneficiato dei pagamenti elargiti grazie alla sottomisura 6.1 relativi al periodo di programmazione 14 -22 sono state 1.563 aziende e il tasso di realizzazione dei fondi cofinanziati al 31.12.2022 è pari al 73,25%, avendo presente che la spesa pubblica cofinanziata prevista è passata da 25,72 a 35,22 milioni di euro. Grazie ai fondi top up sono stati elargiti contributi al 31.12.2022 per 210 beneficiari, per un ammontare complessivo pari a 2.763.000,00 €.

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2022;

Complessivamente la misura 4.2 ha finanziato quarantauno operazioni, delle quali venticinque appartengono al settore latte, otto al settore frutticolo e agroindustriale e otto al settore vino. È stato erogato un contributo complessivo solo per i saldi e pagamenti unici pari a 42.106.132,98 € con un volume d'investimento corrispondente di 140.353.776,60 €.

Per la sottomisura 4.2 è anche stato attivato un top di 20 milioni di euro, di cui per le 15 operazioni finanziate sul top up aggiuntivo 13.469.933,00 € sono già stati erogati al 31.12.2022. Rispetto al totale pagato al 31.12.2022 (28,636 milioni) la sottomisura 4.2 ha raggiunto un tasso di realizzazione del 86,76% rispetto al budget messo a disposizione (33 milioni).

Per la sottomisura 16.1 (PEI) nell'anno solare 2022 è stato pagato uno stato finale che incide sulla priorità 3A. I contributi erogati, ammontano nel 2022 a 118.192,26 €, mentre complessivamente la spesa pubblica elargita ammonta a 485.654,26 €, con un tasso di realizzazione pari a 24,28%.

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa:

Per questo indicatore di risultato il dato in termini di percentuale di terreno sotto contratto e di superficie oggetto di contratto che sostiene la focus area 4A il dato 2022 vede un tasso di realizzazione del 130,81% con una superficie pari a 95.951,29 ha.

Per l'intervento 10.1.3 premi per gli alpeggi vengono pagate le superfici applicando i coefficienti e le tare ove previste e la superficie netta ponderata con gli UBA alpeggiate. Inoltre, i beneficiari, che già nella campagna 2020 avevano terminato l'impegno quinquennale a valere sulla misura 10.1.3, a partire dalla campagna 2021 non hanno più potuto presentare domanda.

In sintesi, rispetto ai 56.500,00 ettari previsti come target per la misura 10 – priorità 4a è stato raggiunto il valore di 51.275,87 ettari in termini di superficie liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione pari al 90,75%.

Per la sola misura 11 che incide sul 100% sulla Focus Area 4a nella campagna 2022 si riscontrano 4.108,91 ettari che vede un tasso di realizzazione soddisfacente pari al 91,31% del target previsto di 4.500 ettari.

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi:

Per la Focus Area 4B i valori sono in linea con la previsione. Il valore percentuale del 94,55% è legato al fatto che sulla Focus Area 4B incidono sia la misura 10.1.1 colture foraggere sia la misura 13, che hanno un ruolo fondamentale per il mantenimento dell'agricoltura di montagna ad indirizzo zootecnico e di conseguenza per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per la Focus Area 4B.

In sintesi, rispetto ai 31.250,00 ettari previsti come target per la priorità 4a è stato raggiunto il valore di 29.546,35 ettari in termini di superficie liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione pari al 94,55%.

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi:

Il tasso di realizzazione è pari al 95,49% circa. Valgono in parte le considerazioni fatte per la Focus Area 4A. Sono 44.162,29 gli ettari che incidono sulla priorità 4 – Focus area 4C in termini di superficie liquidata.

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura:

Il dato relativo a questa Focus Area tiene conto del fatto che ad incidere su di essa è solo la misura 10. In particolare, sulla Focus Area 5D incidono le misure 10.1.1 e 10.1.3. Come già anticipato in precedenza a partire dalla campagna 2022 a valere sulla misura 10.1.3 i beneficiari che hanno già terminato i 5 anni di impegno alla fine della campagna 2020 – nell'anno 2021 e 2022 non hanno più richiesto un premio su tale misura.

Il dato percentuale del 97,01% relativo al tasso di realizzazione si spiega col fatto che le superfici degli interventi associati alla focus area 5D pari a 24.494,19 ettari sono superfici liquidate dopo l'applicazione dei coefficienti e delle tare ove previste, considerando altresì la superficie netta ponderata con gli UBA alpeggiate per l'intervento 10.1.3 premi per gli alpeggi.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

Il dato relativo a questa Focus Area tiene conto del fatto che ad incidere su di essa è solo la misura 10.

Per la Focus Area 5E valgono le stesse considerazioni fatte già prima per la Focus Area 5D

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

Sottomisura 7.5

Per la sottomisura 7.5 a fine 2022 riguardo l'indicatore popolazione netta che beneficia di migliori servizi è stato raggiunto il target di 1.000 e quindi un tasso di realizzazione del 100%.

FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Sottomisura 7.3:

Per la sottomisura 7.3 a fine 2022 il numero stimato di allacciamenti alle singole unità abitative si attesta a circa 7.263 e il numero di comuni finanziati si attesta a 19.

Informazioni generali sull'attuazione del programma da presentare alla Commissione in sede di incontro annuale 2022

1. Risultati dell'attuazione del PSR nel periodo 2014-2022:

A. livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti, per tipo di operazione, focus area e globalmente per il PSR;

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica 2014-2022 per il PSR di Bolzano ammonta complessivamente a 469,9 milioni di euro.

Il 98,77% del totale è assegnato a 8 delle 11 misure previste: per investimenti il 33,66% (misure 4, 6, 7, 8, 19 e per misure a superficie (misure 10, 11 e 13) il 65,11%. Le altre 3 misure (misure 1, 16 e 20) hanno un'assegnazione di fondi pubblici pari allo 1,23%

Con riferimento alla fine del 2022 appena concluso, le risorse disponibili sono state messe a bando in maniera completa, secondo la procedura dello sportello aperto con selezione dei progetti a chiusura del periodo di ricezione delle domande di aiuto.

Per le misure a superficie non vengono invece svolti bandi con criteri di selezione, per cui le domande pervenute devono essere pagate nel momento in cui ci siano i requisiti di ammissibilità.

• Impegni

Con una buona approssimazione, quindi, i valori delle risorse messe a bando si possono dedurre dai valori delle risorse impegnate per ciascuna misura, valori che sono sintetizzati nelle tabelle e nei diagrammi successivi:

Impegni totali, parte cofinanziata QFP (vedi immagine alla fine del paragrafo) "Impegni al 31.12.2022":

Impegni per misura, parte cofinanziata:

	previsto	impegnato giuridicamente al 31.12.2022	da impegnare	% impegnato	domande di aiuto in istruttoria	% impegnato (incl. Domande di aiuto in istruttoria)
misura 1	1.800.000,00 €	1.568.689,96 €	231.310,04 €	87,15%	22.067,24 €	88,38%
misura 4.1	18.045.420,22 €	17.631.459,00 €	413.961,22 €	97,71%	0,00 €	97,71%
misura 4.2	33.006.522,26 €	33.150.719,00 €	0,00 €	100,44%	0,00 €	100,44%
misura 4.4	3.300.000,00 €	3.299.500,00 €	500,00 €	99,98%	0,00 €	99,98%
misura 6.1	35.220.896,00 €	35.642.500,00 €	0,00 €	101,20%	0,00 €	101,20%
misura 7.3	15.279.104,00 €	18.240.420,00 €	0,00 €	119,38%	0,00 €	119,38%
misura 7.5	2.500.000,00 €	1.799.750,00 €	700.250,00 €	71,99%	0,00 €	71,99%
misura 8.3+8.5+8.6	24.709.139,62 €	24.078.327,84 €	630.811,78 €	97,45%	2.960.000,00 €	109,43%
misura 8.3	10.909.139,62 €	8.761.511,65 €	2.147.627,97 €	80,31%	2.850.000,00 €	106,44%
misura 8.5	3.500.000,00 €	2.700.000,00 €	800.000,00 €	77,14%	110.000,00 €	80,29%
misura 8.6	10.300.000,00 €	12.616.816,19 €	0,00 €	122,49%	0,00 €	122,49%
misura 10	137.450.000,00 €	130.361.212,98 €	7.088.787,02 €	94,84%	0,00 €	94,84%
misura 11	12.550.000,00 €	12.404.062,96 €	145.937,04 €	98,84%	0,00 €	98,84%
misura 13	156.000.000,00 €	149.167.205,43 €	6.832.794,57 €	95,62%	0,00 €	95,62%
misura 16	2.000.000,00 €	1.977.981,72 €	22.018,28 €	98,90%	0,00 €	98,90%
misura 19	26.135.061,35 €	23.550.262,83 €	2.584.798,52 €	90,11%	1.932.158,18 €	97,30%
misura 19.1	300.000,00 €	246.215,00 €	53.785,00 €	82,07%	0,00 €	82,07%
misura 19.2	22.415.061,35 €	20.660.593,23 €	1.754.468,12 €	92,17%	1.503.274,38 €	98,88%
misura 19.3	320.000,00 €	287.375,60 €	32.624,40 €	89,80%	0,00 €	89,80%
misura 19.4	€ 3.100.000,00	2.302.294,00 €	797.706,00 €	74,27%	428.883,80 €	88,10%
misura 20	2.000.000,00 €	961.070,00 €	1.038.930,00 €	48,05%	49.800,00 €	50,54%

Totale	€ 469.996.143,45	453.833.161,72 €	19.690.098,47 €	96,56%	4.964.025,42 €	97,61%
---------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------	-------------------	--------

Fondi EURI

La spesa pubblica relativa ai fondi Euri è stata attivata nel corso del 2022.

--	--	--	--

	Spesa pubblica prevista al 31.12.2022 (tasso finanz. EU/UE 100%)	Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2022	% importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2022
Sottomisura 4.1	8.934.579,88 €	8.823.962,50 €	98,76%
Sottomisura 8.3 - prevenzione danni	2.910.110,81 €	0,00 €	0,00%
sottomisure 11.1. e 11.2	4.400.000,00 €	2.827.911,62 €	64,27%
Totale	16.244.690,69 €	11.651.874,12 €	71,73%

Si veda immagine alla fine del paragrafo dal titolo : "Impegni Fondi EURI al 31.12.2022"

Impegni totali, parte TOP UP (vedi immagine alla fine del paragrafo):

Impegni per misura, parte TOP UP

	previsto	impegnato giuridicamente al 31.12.2022	da impegnare al 31.12.2022	% impegnato
misura 4.1	20.000.000,00 €	19.955.580,00 €	44.420,00 €	99,78%
misura 4.2	20.000.000,00 €	19.351.863,00 €	648.137,00 €	96,76%
misura 6.1	5.600.000,00 €	4.693.500,00 €	906.500,00 €	83,81%
misura 10	18.000.000,00 €	14.713.297,89 €	3.286.702,11 €	81,74%
misura 11	13.000.000,00 €	11.955.272,76 €	1.044.727,24 €	91,96%
totale	76.600.000,00 €	70.669.513,65 €	5.930.486,35 €	92,26%

Pagamenti parte cofinanziata QFP


Il 31 dicembre 2022 la spesa complessiva liquidata cofinanziata è pari a 83,75% delle previsioni complessive del PSR. Includendo le domande di pagamento già inoltrate ad OPPAB e con quelle in corso di istruttoria la percentuale sale all'85,58%

I valori delle risorse pagate in totale e per ciascuna misura sono sintetizzati nelle tabelle e nei diagrammi successivi (vedi immagine alla fine del paragrafo):

Pagamenti, per misura, parte cofinanziata QFP:

	previsto	pagato	da pagare	% pagato al 31.12.2022	domande di pagamento in istruttoria	% pagato (incl. pagamenti in istruttoria)
misura 1	1.800.000,00 €	280.360,32 €	1.519.639,68 €	15,58%	42.639,88 €	17,94%
misura 4.1	18.045.420,22 €	10.169.021,28 €	7.876.398,94 €	56,35%	0,00 €	56,35%
misura 4.2	33.006.522,26 €	28.636.199,98 €	4.370.322,28 €	86,76%	481.740,00 €	88,22%
misura 4.4	3.300.000,00 €	1.463.226,46 €	1.836.773,54 €	44,34%	407.660,00 €	56,69%
misura 6.1	35.220.896,00 €	25.799.803,03 €	9.421.092,97 €	73,25%	653.400,00 €	75,11%
misura 7.3	15.279.104,00 €	11.646.516,00 €	3.632.588,00 €	76,23%	317.570,00 €	78,30%
misura 7.5	2.500.000,00 €	640.982,28 €	1.859.017,72 €	25,64%	271.026,00 €	36,48%
misura 8.3+8.5+8.6	24.709.139,62 €	13.056.211,51 €	11.652.928,11 €	52,84%	6.112.637,89 €	77,58%
misura 8.3	10.909.139,62 €	4.101.064,52 €	6.808.075,10 €	37,59%	5.496.350,46 €	87,98%
misura 8.5	3.500.000,00 €	1.698.966,46 €	1.801.033,54 €	48,54%	616.287,43 €	66,15%
misura 8.6	10.300.000,00 €	7.256.180,53 €	3.043.819,47 €	70,45%	0,00 €	70,45%
misura 10	137.450.000,00 €	129.406.218,08 €	8.043.781,92 €	94,15%	0,00 €	94,15%
misura 11	12.550.000,00 €	12.400.356,31 €	149.643,69 €	98,81%	0,00 €	98,81%
misura 13	156.000.000,00 €	0 €	6.891.560,59 €	95,58%	0,00 €	95,58%

		149.108.439,4 1 €				
misura 16	0 €	2.000.000,0 485.654,26 €	1.514.345,74 €	24,28%	0,00 €	24,28%
misura 19	5 €	26.135.061,3 10.163.418,57 €	15.971.642,7 8 €	38,89%	294.964,42 €	40,02%
misura 19.1	300.000,00 €	232.818,21 €	67.181,79 €	77,61%	0,00 €	77,61%
misura 19.2	22.415.061,35 €	8.300.612,25 €	14.114.449,1 0 €	37,03%	294.964,42 €	38,35%
misura 19.3	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
misura 19.4	3.100.000,00 €	1.629.988,11 €	1.470.011,89 €	52,58%	0,00 €	52,58%
misura 20	2.000.000,00 €	386.690,26 €	1.613.309,74 €	19,33%	0,00 €	19,33%
Totale	469.996.143,45 €	393.643.097,7 5	76.353.045,7 0 €	83,75%	8.581.638,1 9 €	85,58%



Per la misura 20 - Assistenza Tecnica - Nel corso del 2022 sono stati inoltre liquidati ulteriori 349.492,93€, raggiungendo così una percentuale di realizzazione pari al 19,33%, mentre la somma impegnata è pari a 961.070,00 €, raggiungendo così il 48,05%

Per quanto concerne i fondi EURI invece nel corso del 2022 sono stati effettuati pagamenti. In particolare, per la misura 8.3 sono in procinto di essere liquidati nei prossimi mesi, contributi per un importo di 2,9 milioni di euro, mentre per quanto attiene alla misura 4.1 sono stati liquidati contributi per un ammontare di 1.409.084,13 € e anche per la misura 11 sono stati pagati contributi per un importo pari a 2.827.911,62 €.

Pagamenti, totali, parte top up (vedi immagine alla fine del paragrafo)

Pagamenti per misure, parte top up

Pagamenti per misure, parte top up

	previsto	Pagato al 31.12.2022	da pagare al 31.12.2022	% pagato al 31.12.2022	domande di pagamento in istruttoria al 31.12.2022	% pagato (incl. pagamenti in istruttoria)
misura 4.1	20.000.000,00 €	14.281.569,97 €	5.718.430,03 €	71,41%	0,00 €	71,41%
misura 4.2	20.000.000,00 €	13.469.933,00 €	6.530.067,00 €	67,35%	2.882.560,00 €	81,76%
misura 6.1	5.600.000,00 €	2.763.000,00 €	2.837.000,00 €	49,34%	164.400,00 €	52,28%
misura 10	18.000.000,00 €	14.713.297,89 €	3.286.702,11 €	81,74%	0,00 €	81,74%
misura 11	13.000.000,00 €	11.955.272,76 €	1.044.727,24 €	91,96%	0,00 €	91,96%
totale	76.600.000,00 €	57.183.073,62 €	19.416.926,38 €	74,65%	3.046.960,00 €	78,63%

B. previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico (“N+3”) a fine 2022

Si rimanda ai grafici presentati alla fine del presente capitolo, che evidenziano il livello di raggiungimento della spesa finanziaria per anno ed il relativo rischio di disimpegno automatico in base alla regola n+3.

C. stime pagamenti misure SIGC della campagna 2022 che saranno effettuati entro il 15/10/2023 ed il 31/12/2023

La campagna 2022 è da considerare conclusa. Rimangono ad oggi pochi casi di pagamenti di saldi che sono ancora da pagare al 31.12.2022, ma che nel frattempo sono stati pagati nei primi mesi del 2023 (es. liquidazione della misura 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 11, 13). I pagamenti dei saldi della campagna 2022 già a giugno 2022 superavano la percentuale del 95% dei pagamenti previsti. Per questo motivo non c'è stato il rischio che gli importi pagati oltre il 30 giugno 2022 superavano una soglia del 5 % e di una conseguente riduzione dei rimborsi agli Stati membri, ai sensi del reg. 907/2014.

D. calendario dei bandi di gara (per tipo di operazione) pubblicati e da pubblicare, e sua pubblicazione

per la RAA 2022 e' stato creato un allegato per riepilogare i bandi della programmazione 2014-2022

E. livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di output e di target)

NOTA BENE: I DATI DEGLI INDICATORI DI OUTPUT DELLA COLONNA G SI RIFERISCONO ALLA SPESA REALE REALIZZATA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

P1A	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	1.800.000,00	dato output DICEMBRE 2022	280.360,32	%	15,58%
	M16	spesa pubblica totale €	2.000.000,00	dato output DICEMBRE 2022	485.654,26 €	%	24,28%
P1B	M16	n° gruppi PEI	7	dato output DICEMBRE 2022	6	%	85,71%
P1C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	1.600	dato output DICEMBRE 2022	492	%	30,75%

2A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	155	dato output DICEMBR E 2022	76	%	49%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	361.111,11	dato output DICEMBR E 2022	55.821,04	%	15,45%
	M4	n° aziende beneficiarie sostegno 4.1	197,00	dato output DICEMBR E 2022	117	%	59,39%
2A	M4	totale investimenti 4.1	85.418.182,00	dato output DICEMBR E 2022	47.017.591,60	%	55,04%
	M4	spesa pubblica totale 4.1	46.980.000,11	dato output DICEMBR E 2022	25.859.675,38	%	55,04%
	M8. 6	spesa pubblica totale 8.6	10.300.000,00	dato output DICEMBR E 2022	7.256.180,53	%	70,44%
2B	M6	n° beneficiari	1.793,00	dato output DICEMBR E 2022	1.563,00	%	87,17%
	M6	totale investimenti	48.000.000,00	dato output DICEMBR E 2022	33.586.096,33	%	69,97%
	M6	spesa pubblica totale €	40.820.896,00	dato output DICEMBR E 2022	28.562.803,03	%	69,97%
3A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	365,00	dato output DICEMBR E 2022	167,00	%	45,75%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	794.444,45	dato output DICEMBR E 2022	280.360,32	%	35,29%
	M4 (4.1 4.2)	n° operazioni beneficiarie	41,00	dato output DICEMBR E 2022	153	%	373,17%

	M4	totale investimenti	176.688.407,53	dato output DICEMBRE 2022	188.834.594,66	%	106,87%
3A	M4	totale spesa pubblica	53.006.522,26	dato output DICEMBRE 2022	42.106.132,98	%	79,44%
	M16	spesa pubblica totale €	2.000.000,00	dato output DICEMBRE 2022	485.654,26	%	24,28%
P4	M1	n° partecipanti azioni di formazione	480	dato output DICEMBRE 2022	118	%	24,58%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	344.444,44	dato output DICEMBRE 2022	101.896,94	%	29,58%
	M4	n° operazioni beneficiarie 4.4	120,00	dato output DICEMBRE 2022	50	%	41,66%
	M4.4	spesa pubblica totale €	3.300.000,00	dato output DICEMBRE 2022	1.463.226,46	%	44,34%
	M10	superficie a premio	69.500	dato output DICEMBRE 2022	51.257,87	%	73,75%
	M10	spesa pubblica totale €	101.225.000,00	dato output DICEMBRE 2022	92.231.958,02	%	91,12%
	M11	superficie a premio conversione	1.000	dato output DICEMBRE 2022	913,09	%	91,31%
	M11	superficie a premio mantenimento	3.500	dato output DICEMBRE 2022	3.195,82	%	91,31%

	M11	spesa pubblica totale €	29.950.000,00	dato output DICEMBRE 2022	27.183.540,69	%	90,76%
	M13	superficie a premio montagna	60.000	dato output DICEMBRE 2022	56.194,56	%	93,66%
	M13	spesa pubblica totale €	156.000.000,00	dato output DICEMBRE 2022	149.108.439,41	%	86,58%
P4	M8.3	spesa pubblica totale €	13.819.250,43	dato output DICEMBRE 2022	4.101.064,52 €	%	29,68%
	M8.3	n° beneficiari	3.715,00	dato output DICEMBRE 2022	1.339,00	%	36,04%
	M8.5	spesa pubblica totale €	2.100.000,00	dato output DICEMBRE 2022	1.019.379,88 €	%	48,54%
	M8.5	n° interventi	1.440,00	dato output DICEMBRE 2022	509,00	%	35,34%
	M8.5	superficie interessata	1.440	dato output DICEMBRE 2022	900,00	%	62,50%
P5 C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	600	dato output DICEMBRE 2022	131,00	%	21,83%
		spesa pubblica totale € corsi formazione	300.000	dato output DICEMBRE 2022	-	%	0,00%
P5 D	M10	superficie a premio	25.250	dato output DICEMBRE 2022	24.494,19	%	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	27.112.500,00	dato output DICEMBRE 2022	26.204.561,90	%	96,65%

P5E	M10	superficie a premio	25.250	dato output DICEMBRE 2022	24.494,19	%	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	27.112.500,00	dato output DICEMBRE 2022	26.204.561,90	%	96,65%
	M8.5	spesa pubblica totale €	1.400.000	dato output DICEMBRE 2022	679.586,58	%	48,54%
	M8.5	n° interventi	960	dato output DICEMBRE 2022	509,00	%	53,02%
P6B	M7.5	n° operazioni beneficiarie 7.5	50	dato output DICEMBRE 2022	35	%	70,00%
	M7.5	popolazione che beneficia 7.5	514.516,00	dato output DICEMBRE 2022	24.000,00	%	4,66%
	M19	n° GAL	6	dato output DICEMBRE 2022	6	%	100,00%
	M19	popolazione coperta GAL	90.000	dato output DICEMBRE 2022	170.949	%	189,94%
	M19	spesa pubblica totale € 19.1	300.000	dato output DICEMBRE 2022	232.818,21	%	77,61%
	M19	spesa pubblica totale € 19.2	22.415.061,35	dato output DICEMBRE 2022	8.300.612,25	%	37,03%
	M19	spesa pubblica totale € 19.3	320.000	dato output DICEMBRE 2022	-	%	0,00%
	M19	spesa pubblica totale € 19.4	3.100.000,00	dato output DICEMBRE 2022	1.629.988,11	%	52,58%
P6C	M7.3	n° operazioni beneficiarie 7.3	5	dato output DICEMBRE 2022	35	%	700,00%
	M7.3	popolazione beneficiaria 7.3	12.500	dato output DICEMBRE 2022	21.789,00	%	174,31%

	M7. 3	spesa pubblica totale €	15.279.104	dato output DICEMBRE E 2022	11.646.516,00	%	76,22%
--	----------	----------------------------	------------	-----------------------------------	---------------	---	--------

F. stato di attuazione dell'approccio LEADER

Al 31.12.2022 alla misura 19 Leader del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano corrisponde una spesa pubblica impegnata complessivamente pari al 90,11% del budget a disposizione ed una spesa pubblica pagata che si assesta al 38,89%, il che corrisponde a circa 15 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno.

Sottomisura 19.1: questa sottomisura si è conclusa da anni con una spesa finale di 232.818,20€, pari al 77,61% delle risorse disponibili (300.000 €).

Sottomisura 19.2: al 31.12.2022 erano stati approvate domande d'aiuto per un totale di 20,66 € milioni circa di spesa impegnata, pari al 92,17% delle risorse disponibili pari a 22.451.061,35 €. Ulteriori domande d'aiuto sono state presentate all'autorità di gestione e le istruttorie di approvazione sono in corso, con un importo richiesto di circa 1,5 € milioni. Complessivamente la spesa pubblica impegnata e la spesa pubblica richiesta ed in fase di istruttoria si assestano a circa il 98,88% del budget disponibile per la sottomisura 19.2.

I GAL hanno messo a bando e selezionato quasi completamente i fondi disponibili.

La spesa pubblica liquidata per la sottomisura 19.2 è pari a circa il 37,03% del budget disponibile. Considerando anche le domande di pagamento in corso di controllo amministrativo, la percentuale sale al 38,23%. Per numerosi progetti i lavori o le attività previste sono terminati e a breve presenteranno domanda di pagamento.

Sottomisura 19.3: nel corso del 2021 all'Autorità di Gestione erano pervenute 4 nuove domande d'aiuto che hanno portato a 10 il numero complessivo di domande presentate, per un totale di 302.500 € di contributo richiesto. Nel 2022 non sono state presentate nuove domande di aiuto 19.3. Al contempo però sono state approvate 3 domande di aiuto per un impegno di 146.666,66 € nel 2022. L'impegno complessivo è pari a 287.375,60 € che corrisponde al 89,80% del budget totale. Sono stati presentati complessivamente 5 progetti di cooperazione, di cui 3 interterritoriali e 2 transnazionali.

Sottomisura 19.4: questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei 6 GAL della provincia. Al 31.12.2022 era stata impegnata una spesa pubblica pari al 74,27%. Se si considerano anche le domande pervenute ed in corso di istruttoria la percentuale sale al 88,10%.

La spesa pubblica liquidata al 31.12.2022 è pari a circa il 52,58% delle risorse disponibili per la sottomisura 19.4.

G. stato di attuazione della sottomisura 7 (banda larga)

Per quel che riguarda la sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, del budget a disposizione di 15.279.104 € al 31.12.2022 sono stati impegnati 18.240.420 €, corrispondenti a 19 comuni finanziati e al 119,38% dei fondi disponibili.

Nel 2022 non sono state approvate nuove domande d'aiuto e non sono state impegnate nuove somme. Al contempo però nel 2022 sono stati liquidati 7 progetti di cui 5 saldi e 2 anticipi. L'importo complessivo pagato nel 2022 è pari a € 2.262.051,00.

La spesa sostenuta al 31.12.2022 si assesta a 11.646.516,00 €, pari al 76,23% dei fondi disponibili. Considerando anche le domande di pagamento in corso di istruttoria, la spesa aumenta di 317.570,00 €, portando la percentuale di spesa al 78,30%.

Tutti i progetti finanziati riguardano l'ultimo miglio. L'infrastruttura parte dai POP della rete principale provinciale e porta la fibra alle singole case.

A fine 2022, dai progetti esecutivi presentati, il numero stimato, di allacciamenti alle singole unità abitative è pari a 7.263. Durante i lavori i comuni hanno indetto bandi per la manifestazione d'interesse da parte dei providers ed in molti comuni finanziati è già attiva la connessione con providers che operano per l'utilizzo dell'infrastruttura e l'erogazione della connessione.

H. Attività di valutazione del PSR e dell'approccio LEADER. Approfondimento in particolare sul seguito dato a ciascuna delle raccomandazioni formulate dal valutatore

Le attività valutative nel corso del 2022 sono proseguite con la consueta verifica dei dati di realizzazione e di output del Programma. In questo modo è stato assicurato il monitoraggio del programma attraverso l'analisi degli indicatori ed è stato verificato il recepimento delle raccomandazioni risultanti dalle attività valutative svolte negli anni precedenti. Inoltre, è proseguita l'attività di supporto alla soluzione dei problemi incontrati nella realizzazione della Misura 16.

L'attività di monitoraggio ha portato alla formulazione di alcune raccomandazioni

La prima raccomandazione è operativa e riguarda l'attuazione della Misura 1. Nello specifico, dopo aver accertato il corretto svolgimento dei corsi forestali (ormai terminati da alcuni anni), si è raccomandato all'Adg di procedere alla certificazione di spese e partecipanti di detti corsi, perché procrastinare ulteriormente questa attività è poco accettabile.

La seconda si riferisce alla necessità di monitorare tempestivamente l'avvio e la realizzazione dei lavori per gli investimenti finanziati attraverso le Misure 4 e 19, perché gli aumenti dei costi per le materie prime e, per gli interventi previsti dalla Misura 4, il contemporaneo aumento dei costi di produzione del latte potrebbero determinare la rinuncia alla realizzazione degli investimenti. Il controllo deve estendersi anche alla fase di realizzazione a causa delle difficoltà di reperimento della manodopera specializzata che sta caratterizzando questa fase storica.

La terza si riferisce alla Misura 16 per la quale appare inevitabile sollecitare la chiusura dei progetti in essere.

Infine, per la Misura 19 si prende atto del miglioramento ottenuto nell'avanzamento della spesa in essere, ma, come già scritto, si raccomanda di mantenere elevata l'attenzione sulla realizzazione, a maggior

ragione per i rischi di disimpegno legati agli aumenti di prezzi delle materie prime degli ultimi mesi e alle difficoltà di reperimento della manodopera (alcune gare di appalto sono andate deserte).

Per quanto riguarda l'attività di verifica del recepimento delle raccomandazioni si sottolinea che le raccomandazioni più importanti riguardano azioni da realizzare con il prossimo programma e, nel corso del 2022, si è manifestata la preoccupazione per il ritardo nella presentazione del programma nazionale e per le incertezze nella attuazione a livello regionale/provinciale essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il supporto fornito nel 2021 aveva permesso di determinare un costo orario standard da applicare per il personale dipendente impegnato nella realizzazione dei progetti della Misura 16 durante le istruttorie per l'approvazione e la liquidazione dei progetti. Il lavoro è stato rifinito nel 2022 supportando l'AdG nella definizione delle modalità applicative del costo orario standard e nella ricerca della possibilità di utilizzare i costi standard anche per altre spese sostenute nell'ambito dei progetti previsti con la Misura 16.

I. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

Il tasso di errore per le misure FEASR SIGC – campagna 2022 calcolato sulla componente random del campione è pari a 1,69% e pertanto al di sotto della soglia del 2%. Prendendo in considerazione i tassi di errore degli ultimi anni a partire dal 2014, si evince infatti un andamento regolare e stabile.

Tale sostanziale stabilità del tasso di errore negli ultimi anni è il risultato dei lavori di impostazione del sistema di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2022. L'organismo pagatore si è attivato da tempo per sensibilizzare al meglio gli agricoltori con informazioni attuali e aggiornate in merito alla tematica dei contributi europei, offrendo anche consulenza.

In questo contesto è utile sottolineare l'importanza dei controlli amministrativi degli ultimi anni, che hanno prodotto tra l'altro, quali effetti positivi, una maggiore consapevolezza e rispetto da parte dei richiedenti degli impegni previsti a valere sulle misure a superficie e animali del PSR di Bolzano.

Ad integrazione degli interventi previsti dal piano di azione per la riduzione del tasso di errore, che sono stati già comunicati, si è provveduto al miglioramento della formazione per gli incaricati alla raccolta domande e per i funzionari che eseguono i controlli in loco. Inoltre, sono state migliorate le direttive di applicazione del PSR, per le misure del FEASR SIGC, ed i verbali di controllo.

Il tasso di errore complessivo per il FEASR NO SIGC calcolato sulla componente random del campione estratto per i controlli in loco riferito all'anno di campagna 2022 risulta essere del 0,92%.

K. Chiarimenti relativi alle note di attenzione evidenziate da SFC nella fase di convalida del testo della RAA 2022:

1) note di attenzione 255:

1a) Per l'obiettivo T18, gli indicatori di obiettivo realizzati "T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D)" (= 10.18) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti

1b) Per l'obiettivo T19, gli indicatori di obiettivo realizzati "T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)" (= 4.00) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti

Relativamente alle note di attenzione su T18, T19: Nella RAA 2015 (cioè quella presentata nel 2016 e relativa all'anno solare 2015) per le misure a superficie, sono stati inseriti i dati di superficie del 2014, ultima campagna del PSR 2007-2013. Nel vecchio PSR erano previsti biologico, IC, e 6 interventi analoghi alla misura 10 attuale. Per il precedente intervento sugli alpeggi non erano state ancora misurate e quantificate le tare, che sono state introdotte solamente durante i primi anni del periodo di programmazione 2014-2022. Per questo motivo SFC segnala questa incongruenza, che però appare giustificata considerati i metodi di quantificazione delle superfici non paragonabili. I dati delle RAA successive si riferiscono alle misure del PSR 14-20, mentre i dati della prima RAA si riferivano ai trascinamenti del 7-13 (con anno di transizione 14 pagato dopo approvazione del PSR nel 2015).

2) note si attenzione 270:


2a) Il valore del target realizzato 'T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B)' (= 33.23) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2021. (= 17.49). Livello di realizzazione: (= 190%)

La popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) (90.000,00 abitanti) fu una stima quantificata sulla base delle precedenti programmazioni. In realtà la popolazione Leader selezionata è risultata essere superiore e pari a 170.949,00 abitanti. Questo perché uno dei sei GAL che sono stati selezionati ha previsto l'attuazione del proprio PSL su tutta l'estensione della Comunità Comprensoriale di cui fa parte.; quindi i valori reali sono molto superiori alle previsioni.

2b) Il valore del target realizzato 'T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C)' (= 4.23) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 2.43). Livello di realizzazione: (= 174%)


Considerando una media di 3 persone per unità abitativa, la popolazione collegata si può stimare intorno a 21.800 abitanti. Infatti il numero stimato di allacciamenti alle singole unità abitative è pari a 7.263, mentre il numero di comuni finanziati è pari a 19.

Impegni al 31.12.2022




Impegni al 31_12_2022_QFP

Impegni Fondi EURI al 31.12.2022




Impegni Fondi EURI al 31_12_2022

Impegni TOP UP 31.12.2022




Impegni TOP UP al 31_12_2022

Pagamenti QFP al 31.12.2022




Pagamenti QFP al 31_12_2022

Pagamenti Top Up al 31.12.2022




Pagamenti Top Up al 31_12_2022

Spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022 - verifica del raggiungimento della regola n + 3



Spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2022 - verifica del raggiungimento della regola n + 3

**Spesa pubblica liquidata ed in corso di liquidazione
(incluso prefinanziamento 3%) incluso il saldo della
campagna 2022 misure 10 e 13 al 31 dicembre 2022 -
verifica del raggiungimento della regola n + 3**



Spesa pubblica liquidata ed in corso di liquidazione (incluso prefinanziamento 3%) incluso il saldo della campagna 2022 misure 10 e 13 al 31 dicembre 2022 - verifica del raggiungimento della regola n + 3

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente per il PSR della Provincia autonoma di Bolzano.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2022 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione nel PSR.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Le attività valutative nel corso del 2022 sono proseguite con la consueta verifica dei dati di realizzazione e di output del Programma. In questo modo è stato assicurato il monitoraggio del programma attraverso l'analisi degli indicatori ed è stato verificato il recepimento delle raccomandazioni risultanti dalle attività valutative svolte negli anni precedenti. Inoltre è proseguita l'attività di supporto alla soluzione dei problemi incontrati nella realizzazione della Misura 16.

L'attività di monitoraggio ha portato alla formulazione di alcune raccomandazioni

La prima raccomandazione è operativa e riguarda l'attuazione della Misura 1. Nello specifico, dopo aver accertato il corretto svolgimento dei corsi forestali (ormai terminati da alcuni anni), si è raccomandato all'Adg di procedere alla certificazione di spese e partecipanti di detti corsi, perché procrastinare ulteriormente questa attività è poco accettabile.

La seconda si riferisce alla necessità di monitorare tempestivamente l'avvio e la realizzazione dei lavori per gli investimenti finanziati attraverso le Misure 4 e 19, perché gli aumenti dei costi per le materie prime e, per gli interventi previsti dalla Misura 4, il contemporaneo aumento dei costi di produzione del latte potrebbero determinare la rinuncia alla realizzazione degli investimenti. Il controllo deve estendersi anche alla fase di realizzazione a causa delle difficoltà di reperimento della manodopera specializzata che sta caratterizzando questa fase storica.

La terza si riferisce alla Misura 16 per la quale appare inevitabile sollecitare la chiusura dei progetti in essere.

Infine per la Misura 19 si prende atto del miglioramento ottenuto nell'avanzamento della spesa in essere, ma, come già scritto, si raccomanda di mantenere elevata l'attenzione sulla realizzazione, a maggior ragione per i rischi di disimpegno legati agli aumenti di prezzi delle materie prime degli ultimi mesi e alle difficoltà di reperimento della manodopera (alcune gare di appalto sono andate deserte).

Per quanto riguarda la attività di verifica del recepimento delle raccomandazioni si sottolinea che le raccomandazioni più importanti riguardano azioni da porre in essere con il prossimo programma e, nel corso del 2022, si è manifestata la preoccupazione per il ritardo nella presentazione del programma nazionale e per le incertezze nella attuazione a livello regionale/provinciale essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il supporto fornito nel 2021 aveva permesso di determinare un costo orario standard da applicare per il personale dipendente impegnato nella realizzazione dei progetti della Misura 16 durante le istruttorie per l'approvazione e la liquidazione dei progetti. Il lavoro è stato rifinito nel 2022 supportando l'AdG nella definizione delle modalità applicative del costo orario standard e nella ricerca della possibilità di utilizzare i costi standard anche per altre spese sostenute nell'ambito dei progetti previsti con la Misura 16.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

1. Gestione dei dati delle domande:

La gestione dei dati relativi alle domande delle misure del PSR 2014-2020 è molto complessa in generale. La questione va suddivisa tra la gestione delle domande a superficie del PSR (misure 10, 11 e 13) e la gestione delle restanti domande relative ad investimenti o assimilabili.

La raccolta e la gestione delle domande a superficie, che ha visto all'avvio della programmazione nel 2015 l'implementazione di un nuovo programma, è entrata a con la campagna 2017 e fornisce tutte le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione.

Per le domande delle misure di investimento l'AdG continua ad utilizzare il software nazionale SIAN tanto per le domande di aiuto quanto, per le domande di pagamento. Compatibilmente con l'avanzamento delle misure ad investimento si realizzano con le funzionalità del SIAN le attività di verifica della controllabilità delle misure con il sistema VCM e quelle di predisposizione: apertura bando ed inserimento delle domande di aiuto. A maggio del 2019 tutte le funzionalità di istruttoria delle domande di aiuto, di compilazione e istruttoria delle domande di pagamento, sono state implementate, ciononostante si presentavano ancora anomalie che bloccano il rilascio delle domande di aiuto o la corretta gestione dell'istruttoria delle domande di pagamento. Questo accade, soprattutto, nella fase di chiusura del procedimento con l'interfaccia verso il sistema contabile dell'organismo pagatore. Anche per questo motivo il valutatore ha avviato una raccolta parallela di dati ed informazioni presso i responsabili di Misura.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione sono inoltre disponibili come in passato le banche dati provinciali ed il software di gestione delle statistiche delle domande PSR.

2. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla preparazione e all'utilizzo del database per raccogliere dati ed informazioni per la valutazione:

La programmazione 2014/2020 del PSR della P. A. di Bolzano (e il successivo prolungamento al 2022) ha visto l'implementazione di un nuovo programma gestionale per migliorare l'interfaccia con i sistemi informatici degli Enti di coordinamento per il I ed il II pilastro.

La raccolta dei dati utili alla valutazione passa attraverso l'estrazione di dati da ottenere attraverso i sistemi informativi. La funzione legata alla valutazione è solo una di quelle richieste a questi sistemi che

devono assicurare la gestione di tutte le fasi del Programma: presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, realizzazione di controlli, autorizzazioni al pagamento, redazione di report finanziari, raccolta ed elaborazione di dati per la sorveglianza e il monitoraggio del programma. Questi sistemi, in aggiunta, devono anche avviare azioni per consentire la dematerializzazione delle domande. Il ruolo dei sistemi informativi sta, quindi, diventando sempre più importante nel tempo fino a rappresentare un elemento chiave per una gestione efficace ed efficiente dei sostegni previsti dal programma.

Le strategie da mettere in campo per l'implementazione dei sistemi informativi relativi ad un Programma complesso come il PSR devono analizzare e valutare la quantità di dati da gestire, i flussi dei dati in uscita e la loro importanza, le modalità con le quali gestire le informazioni.

La strategia decisa dalla Provincia per le Misure ad investimento ha individuato il mantenimento del SIAN e la contemporanea redazione di documenti informativi a cura dei responsabili di Misura. Tale scelta nasce dalla constatazione che il numero di interventi afferenti a tale Misure è limitato, pertanto non sarebbe economicamente opportuno sviluppare un software dedicato. La gestione delle informazioni aggiuntive utili per la valutazione ed il monitoraggio ambientale è possibile attraverso il rapporto diretto fra responsabili di Misura e valutatore, o altri soggetti interessati, ed è stata sistematizzata con la predisposizione di appositi fogli elettronici.

La scelta di una totale esternalizzazione dell'implementazione e gestione del sistema informativo del Programma, sembra indicare come non sia stato possibile attribuire a funzioni interne la centralità che tale servizio ha assunto per la gestione del PSR e più in generale della Pubblica Amministrazione. Infatti solo l'assolvimento in proprio delle funzioni tipiche dell'analista- programmatore rende possibile la realizzazione di sistemi in grado di adeguarsi senza eccessive difficoltà al continuo e rapido cambio tecnologico con i conseguenti problemi di retrocompatibilità dei dati. La scrittura diretta dei programmi informatici da parte dell'Amministrazione che li deve utilizzare sembra diventare sempre più un'esigenza irrinunciabile, soprattutto dopo aver potuto constatare qualche difficoltà conseguente al cambio di fornitore in caso di nuovi appalti.

3. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla definizione dei dati e delle fonti di informazione per assicurare l'applicazione di un valido metodo di valutazione:

Nelle fasi iniziali del processo di valutazione (2016) è stato avviato il processo di impostazione del sistema di rilevazione dei dati utili alla valutazione in modo da assicurare le informazioni necessarie a svolgere le attività.

Si rimanda per i dettagli al Disegno di valutazione presentato in occasione del CDS del 10 giugno 2016. Dal disegno si evincono i principali strumenti e metodi e le soluzioni tecniche che adottati nel corso della valutazione e che sono stati ricondotti all'analisi delle singole misure/operazioni, domande valutative e/o approfondimenti specifici. Tali strumenti rivestono un ruolo ed una importanza fondamentale alla luce dell'approccio valutativo "dal basso verso l'alto" proposto e raccomandato dalla UE sia nell'ambito del processo di Programmazione che nell'ambito della valutazione dei Programmi Comunitari.

4. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione agli accordi con i gestori dei dati ed ai necessari passi legali per includere i gestori dei dati tra le banche dati utilizzate per la valutazione del PSR:

Non si ritiene di segnalare criticità per quanto riguarda il reperimento dei dati necessari per la valutazione, se non un certo ritardo nella elaborazione e consegna dei dati relativi alle Misure a superficie, ciò per il

fatto che le fonti dei dati sono gestite direttamente dall'Amministrazione provinciale e che quindi la messa a disposizione dei dati rientra tra le attività istituzionali.

Per quanto riguarda i dati che reperibili direttamente presso i beneficiari degli aiuti, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i beneficiari si impegnano a fornire, anche a fini statistici e di valutazione, ogni dato necessario tanto dai responsabili di ciascuna misura del PSR quanto dal valutatore indipendente.

5. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione alla mancanza di dati ed alle modalità di raccolta delle informazioni mancanti:

Non si rivelano criticità con riferimento alla mancanza di dati.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Nessuna valutazione completata definita

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso).

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Di seguito si riportano le principali conclusioni delle analisi valutative effettuate nel corso del 2022.

L'attività di monitoraggio ha riproposto, per l'ennesima volta, la mancata certificazione delle spese e dei partecipanti ai corsi del Settore Foreste. E' stata pertanto segnalata all'AdG l'esigenza di portare finalmente a certificazione tali interventi ormai conclusi da tempo, sollecitando i Servizi preposti.

La consapevolezza della presenza di alcune criticità, ben note alla stessa AdG, che riguardano l'incremento dei prezzi delle materie prime e la reperibilità della manodopera necessaria per la realizzazione delle opere previste dalle Misure 4 e 19, ha indotto il valutatore a verificare che l'AdG stia attuando un monitoraggio costante sull'avvio e sulla realizzazione di tali opere e a raccomandarsi di proseguire nel monitoraggio avviato.

Per quanto riguarda l'applicazione dei costi standard per il lavoro dipendente nella realizzazione degli interventi della Misura 16 il supporto fornito ha permesso di individuare il quadro normativo nel quale inserirli e ad analizzare insieme all'AdG le procedure da adottare per l'analisi dell'ammissibilità della spesa e per il rendiconto delle spese sostenute.

Inoltre sono stati ulteriormente studiati i progetti della Misura 16 per comprendere se anche per altre spese potessero essere applicati dei costi standard. Il lavoro ha permesso di definire dei valori per i costi di viaggio e per le attività di divulgazione da utilizzare esclusivamente in fase di ammissibilità della spesa per valutare la congruità dei costi, rimandando poi alla fase di rendicontazione l'esplicitazione compiuta di tali costi.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Nessuna attività di comunicazione definita

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 1A - Si raccomanda di dare la massima diffusione possibile ai progetti realizzati attraverso la M16.1
Follow-up realizzato	I soggetti attuatori stanno partecipando ad iniziative a livello territoriale ed europeo e organizzando incontri e seminari per la diffusione dei risultati. L'AdG e il valutatore stanno monitorando costantemente tali attività.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 1A – (2022) Si raccomanda di sollecitare la presentazione del rendiconto dei progetti conclusi.
Follow-up realizzato	L'AdG sta sollecitando le rendicontazioni
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 1A - Si raccomanda di favorire la maggior partecipazione possibile ai progetti finanziati con la M1, anche attraverso la realizzazione del medesimo corso in contesti territoriali diversi.
Follow-up realizzato	I corsi realizzanti nel settore forestale vengono ripetuti in ambiti territoriali diversi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 1A – (2022) Si raccomanda di certificare le spese sostenute e i partecipanti per i corsi già realizzati da tempo in ambito forestale
Follow-up realizzato	L'AdG sta continuando a far pressione sui servizi competenti per ottenere la certificazione
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 2A - L'applicazione della 4.1 ha migliorato le condizioni di stabulazione favorendo l'introduzione delle stalle libere con la conseguenza di migliorare il benessere animale. Il contributo a progetti che prevedono stalle a posta fissa andrebbe limitato solo a situazioni particolari motivate all'atto della presentazione della domanda.
Follow-up realizzato	L'AdG si sta muovendo al fine di introdurre la “stalla libera” come criterio di ammissibilità per i progetti, salvo casi particolari da valutare con molta attenzione, e sta modificando i criteri di selezione legati al benessere animale.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 2A – (2022) La situazione economica contingente suggerisce di monitorare con attenzione l'avvio e la realizzazione dei progetti.
Follow-up realizzato	L'AdG sta realizzando il monitoraggio richiesto.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 2B - Il sostegno previsto favorisce il ricambio generazionale, anche nelle aree a più elevato rischio di abbandono. La scelta di una premialità più alta per le aziende di questi territori prevista dal PSR sembra riuscire ad agire da incentivo. Si raccomanda di mantenere tali differenziazioni anche in futuro.
Follow-up realizzato	L'AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi documenti predisposti per il periodo 2023/2027.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 4B - Potrebbe essere utile in futuro prevedere delle azioni specifiche attraverso il PSR o altri strumenti di politica agricola per la Fossa di Caldaro, in primo luogo attraverso la razionalizzazione dei sistemi irrigui per ridurre i prelievi di acqua ed evitare i problemi legati alla concentrazione degli inquinanti grazie ad una portata più elevata.
Follow-up realizzato	Gli interventi sui sistemi irrigui non possono essere realizzati attraverso il PSR, mentre interventi per il mantenimento delle fasce riparie sono già presenti nell'Operazione 10.1.4 in continuità con i precedenti periodi di programmazione, ma non si sono rivelati efficaci per risolvere il problema della zona esaminata.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 6B - Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione del settore privato al partenariato che potrebbe essere ottenuta solo incrementando l'interesse diretto per l'attuazione delle Misure previste. Per ottenere questo risultato sarebbe opportuno poter ampliare i confini delle SSL ad un approccio multisettoriale legato anche ad altre fonti di finanziamento.
Follow-up realizzato	Gli interventi previsti dalle SSL sono soprattutto infrastrutturali e coinvolgono il partenariato privato solo in modo indiretto. L'approccio multisettoriale non riguarda solo l'AdG del PSR e presenta, comunque, problemi a causa di differenti regoli amministrative per i diversi fondi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 6B – (2022) La situazione economica contingente suggerisce di monitorare con attenzione l’avvio e la realizzazione dei progetti.
Follow-up realizzato	L’AdG sta realizzando il monitoraggio richiesto.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 6C - Si raccomanda di mettere al più presto a bando le risorse residue, eventualmente prevedendo di mantenere la graduatoria aperta per poter utilizzare anche i risparmi di spesa non ancora accertati
Follow-up realizzato	L’AdG ha già dato seguito alla raccomandazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 4 - Si raccomanda di mantenere il sostegno previsto dalle Misure 10, 11 e 13 anche in avvenire per consolidare il buono stato, di salute delle acque, del buono stato ambientale e delle funzioni ambientali svolte dalle aziende agricole.
Follow-up realizzato	L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi documenti predisposti per il prossimo periodo di programmazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up	FA 5E - La rilevanza delle quantità di carbonio fissate da prati e pascoli induce a raccomandare di mantenere il sostegno anche in futuro.
--	--

(descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	
Follow-up realizzato	L'AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi documenti predisposti per il prossimo periodo di programmazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	FA 2A - Gli effetti positivi sulla prosecuzione della attività zootecnica in montagna potrebbero essere potenziati aumentando la dotazione finanziaria di queste SM in particolare della 4.1.
Follow-up realizzato	L'AdG ha dato seguito alla raccomandazione incrementando la dotazione della Misura attraverso fondi Top up ed è previsto un ulteriore incremento.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Contributo del PSR alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Si raccomanda di mantenere gli obblighi relativi al mantenimento di un corretto rapporto fra UBA allevate e SAU nella Misura 13, per impedire incrementi della popolazione animale che causerebbero un aumento delle emissioni di gas climalteranti.
Follow-up realizzato	L'AdG ha dato corso alla raccomandazione, sebbene la limitazione delle UBA allevate sia giustificata esclusivamente da motivi economici. Sarebbe opportuno che le norme permettessero di giustificare tali limiti anche (e forse principalmente) per motivi ambientali.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e	FA 1C - Si raccomanda di verificare che i beneficiari migliorino la loro comunicazione verso i partecipanti ai corsi e diano maggiore evidenza alle modalità di finanziamento.
--	--

citare la fonte tra parentesi)	
Follow-up realizzato	Il valutatore mantiene il monitoraggio sulla raccomandazione in attesa dei riscontri dei questionari sottoposti ai partecipanti ai corsi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

1. Descrizione delle attività svolte al fine di assicurare la qualità e l'efficacia dell'implementazione del Programma

Nella presente sezione vengono riportate le attività programmate e/o già implementate che sono direttamente correlate alla nuova programmazione 2014-2020

1. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Programmazione;
2. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e delle sue misure.

1.1. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Programmazione

Già il testo del PSR 2014-2020 contiene un capitolo dedicato alle attività necessarie al miglioramento in generale del livello qualitativo della programmazione, a cui si rimanda:

- Capitolo 5.5, azioni di semplificazione degli aspetti procedurali, azioni di potenziamento della comunicazione nei confronti dei potenziali beneficiari; azioni di formazione per il personale dell'AdG e dell'OP;
- Capitolo 18, Valutazione ex ante della verificabilità, controllabilità e del rischio di errore.

In sintesi, è possibile evidenziare come aspetti e punti di miglioramento della programmazione possano dipendere direttamente dalle modalità con le quali sono state definite le regole per l'adesione alle diverse misure del Programma, dalle modalità organizzative di implementazione delle diverse misure.

Inoltre, si possono evidenziare ulteriori azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del livello professionale e delle competenze del personale dedicato alla concreta realizzazione delle misure del PSR.

Infine, azioni di pubblicità e di informazione devono essere svolte anche a favore dei potenziali beneficiari delle misure, soprattutto di quelle a superficie, che poi saranno chiamati a sottoscrivere impegni volontari specifici che dovranno essere mantenuti e rispettati per almeno cinque anni.

1.1.1. Azioni di semplificazione e miglioramento degli aspetti procedurali della programmazione 2014-2020

- Analisi della controllabilità di condizioni di ammissibilità e di impegni: un altro processo di semplificazione che è stato intrapreso a livello di singole misure riguarda l'analisi e la precisazione dei requisiti di ammissibilità dagli impegni che i beneficiari sottoscrivono con la

presentazione delle domande. Inoltre, sono stati analizzati gli impegni dal punto di vista della concreta controllabilità cercando di lasciare solo impegni rispettabili e controllabili. In tal senso la collaborazione tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore nella fase di analisi di requisiti ed impegni è servita soprattutto a questo, oltre che per cercare di ridurre il tasso di errore durante la successiva fase di implementazione delle misure e per l'elaborazione della certificazione prevista dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale.

- **Analisi e riscrittura delle misure del PSR 2014-2020:** Per le singole misure del PSR si è provveduto ad una analisi dei contenuti, non solo per verificarne la necessità e la coerenza con le nuove regole dello Sviluppo Rurale, ma anche per sfoltirle di quelle parti che si sono rivelate ridondanti. Per esempio, per la misura 10.1, “pagamenti agro-climatico-ambientali”, sono stati ridotti gli interventi totali da 7 a 4, concentrando le risorse soprattutto sulle azioni più efficaci e diffuse per gli agricoltori. Per altre misure sono state eliminate alcune categorie in cui i tassi di aiuto erano stati suddivisi. Per la misura 13, “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli”, l'algoritmo di calcolo del premio per ettaro è stato semplificato, conservando in ogni caso la differenziazione del premio in funzione degli svantaggi naturali (altitudine e pendenza) che ostacolano l'attività di ciascuna azienda agricola provinciale di montagna. Il metodo di calcolo sarà quindi più trasparente sia per l'amministrazione provinciale che per i beneficiari degli aiuti.
- **Riduzione del numero totale delle misure del PSR 2014-2020:** La riduzione del numero totale di misure permette di raggiungere meglio i principali obiettivi della programmazione senza disperderli su molte iniziative che si sono dimostrate finanziariamente troppo esigue per poter incidere sulla realtà agricola e forestale provinciale.
- **Riduzione del numero di unità funzionali dell'Autorità di Gestione responsabili di misura:** per un'ulteriore, decisa semplificazione dell'implementazione del PSR si è ritenuto necessario ridurre il numero di unità amministrative coinvolte nella gestione delle misure, che saranno quindi in numero minore e concentrate in minori uffici provinciali.
- **Maggiore dettaglio nella definizione delle norme della misura 19, LEADER:** per quanto riguarda la misura LEADER sono contenute informazioni e procedure declinate in maniera più precisa e completa al fine di indirizzare nel miglior modo possibile l'attività dei GAL selezionati.

Nei primi anni di attuazione è stato invece rilevato che le risorse messe a disposizione probabilmente non avrebbero coperto il fabbisogno reale per alcuni interventi della misura 10 e per la sottomisura 4.2. Questa circostanza e la decisione di tagliare il 3% del budget ad appannaggio delle Regioni italiane colpite dal sisma hanno reso necessaria l'attivazione di un TopUp per le misure in questione. In effetti nelle ultime modifiche del PSR sono state introdotte delle quote TopUp di 20 milioni per le sottomisure 4.1 e 4.2 per un totale di 40 milioni, di 18 milioni per la misura 10 e di 13 milioni per la misura 11 agricoltura biologica. Nella modifica al PSR approvata dalla Commissione nella primavera del 2020 è stato aggiunto un ulteriore top up aggiuntivo di complessivi 5,6 Mio di euro, a valere sulla misura 6.1 dei giovani agricoltori.

La modifica del PSR di luglio 2021 è stata invece giustificata dalla necessità di prolungare l'attuale periodo di programmazione 2014-2020 di ulteriori due anni a seguito del ritardo nell'approvazione della nuova PAC. Il PSR quindi coprirà il periodo di programmazione 2014-2022, con un disimpegno automatico n+3 che si protrarrà fino al 31 dicembre 2025. La transizione sarà dotata di un finanziamento comunitario aggiuntivo che dovrà coprire il fabbisogno finanziario del 2021 e del 2022 necessario per poter proseguire il sostegno ai beneficiari in questo biennio. La modifica illustra la proposta di assegnazione alle misure del PSR sia delle risorse di transizione del Quadro Finanziario Pluriennale, che delle risorse derivanti dal Recovery Plan che sono state dedicate allo Sviluppo Rurale (Fondo EURI).

Complessivamente, le risorse aggiuntive QFP per gli anni di transizione ammontano in termini di spesa pubblica a 108.324.065,53 €, mentre le risorse aggiuntive EURI per gli anni di transizione ammontano in termini di spesa pubblica a 16.244.690,70 €.

La somma della spesa pubblica che viene prevista per i due anni di transizione 2021 e 2022 è pari a 124.568.756,23 €:

- Maggiori sinergie tra i Fondi ESI

Per quanto riguarda le sinergie tra i Fondi ESI, anche in questo ambito si è cercato di migliorare e rendere più efficace e tempestiva la collaborazione tra i responsabili provinciali per i diversi Fondi comunitari affinché i diversi strumenti programmatori potessero avere maggiore efficacia e complementarità. A cadenza di ogni sei mesi viene organizzato un incontro tra persone che operano nell'ambito dei fondi europei.

- Nuovo sistema geografico (GIS)

È stato implementato il passaggio della gestione dei dati relativi alle superfici aziendali dal sistema geografico provinciale ad un sistema informativo che garantisce l'uniformità nella gestione dei dati rispetto al sistema nazionale. Ciò al fine di permettere una semplificazione di tutte le procedure e dei controlli SIGC. Questa novità permetterà di snellire ed accelerare i tempi dei controlli SIGC a tutto vantaggio degli agricoltori.

- Nuovo software di raccolta e gestione delle domande a superficie

È stato implementato un nuovo sistema informatizzato di raccolta delle domande a superficie del PSR. Ciò è necessario per rendere più semplice e coerente la gestione dei dati delle domande in funzione dei controlli SIGC permettendo di gestire il dato alfanumerico delle domande partendo dal dato GIS delle superfici effettivamente condotte, sempre a vantaggio degli agricoltori che potranno beneficiare di tempi meno lunghi della fase di istruttoria e controllo delle domande. Nel corso del 2017 sono state apportate ulteriori funzioni evolutive al sistema che attualmente permette l'intera gestione del flusso amministrativo inclusi i controlli in loco, recuperi e le integrazioni.

- Controlli incrociati sui dati già in fase di compilazione

Già con il PSR 2007-2013 era stato introdotto un sistema di warning in sede di compilazione delle domande a superficie. Non soltanto il sistema informatico di raccolta verificava le interazioni dei dati dichiarati in domanda, ma avvisava il richiedente di eventuali incongruenze e dei possibili casi di non rispetto degli impegni. Gli agricoltori in tal modo venivano portati a conoscenza delle implicazioni di quanto sottoscritto all'atto della presentazione della domanda di aiuto, inducendoli o a rinunciare oppure ad aggiornare la situazione di superfici e bestiame in modo da poter presentare una domanda che superasse i controlli di ammissibilità. Tale sistema è stato adottato anche per il PSR 2014-2020. La disponibilità e l'interconnessione dei dati di una serie di banche dati garantiscono la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la gestione completa delle domande. A vantaggio dei beneficiari va sottolineato come i dati relativi al bestiame allevato e quelli delle superfici da vincolare ad impegno

provengono direttamente dalle banche dati ufficiali: in tal modo viene ridotto in maniera sensibile il rischio di dichiarazioni errate da parte degli agricoltori a tutto vantaggio dei beneficiari.

- Nuovo sistema di raccolta e gestione domande di investimento

L'introduzione a partire di un sistema nuovo di raccolta e gestione delle domande di aiuto/pagamento SIAN per le misure di investimento doveva permettere di semplificare l'onere amministrativo richiesto e quindi permettere una selezione rapida dei progetti e liquidazioni più tempestive e veloci a tutto vantaggio dei beneficiari. A causa del ritardo nello sviluppo dell'applicativo definitivo a livello centrale l'utilizzo del sistema si è fermato all'inserimento delle domande di aiuto, mentre il sistema informativo per l'istruttoria delle domande e la gestione delle domande di pagamento è entrato in funzione solamente all'inizio dell'anno 2018. Come già accennato il sistema gestito e sviluppato da SIN, società Inhouse che gestisce il sistema informativo per conto di AGEA è funzionale e rispondente soprattutto per le Regioni che hanno l'organismo pagatore AgEA. La rispondenza e la capacità di risoluzione di problemi o non funzionamenti per le domande in capo all'ADG Bolzano invece è ridotta, tuttavia si registra una più forte collaborazione in merito alla risoluzione di errori di flussi bloccanti derivanti dal sistema.

Come deciso nell'incontro "IT-Roadmap 2020 Rip. 31 Agricoltura e OPPAB" del 03.30.2020 (e confermato nel successivo incontro del 13.05.2020) alla presenza dei referenti competenti di tali enti, della Rip. 9 Informatica e di SIAG, per il periodo restante della programmazione PAC 2014-2020 (proroghe comprese) proseguirà l'utilizzo della soluzione SIAN attualmente in uso, provvedendo alla richiesta di eventuali personalizzazioni tramite incarichi alla società competente SIN (aspetti confermati a gennaio 2021 dai referenti competenti dell'OPPAB e dell'Uff. 31.6. Fondi strutturali UE in agricoltura). In tale contesto si rileva la stipula di un Contratto tra il fornitore IT SIAG e SIN (prot. PAB n. 884047 dd. 29.12.20) avente come oggetto (art. 2) "l'erogazione (...) dei servizi di personalizzazione del software SIAN – Misure non connesse a superfici o animali - ai fini della realizzazione, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige dei servizi connessi ai propri adempimenti istituzionali". La convenzione copre le attività di Personalizzazione del sistema di colloquio tra il SIAN ed il sistema di pagamento/contabilità SOC di OPPAB, ulteriori Personalizzazioni del sistema, Consulenza e Formazione, Assistenza al personale OPPAB/Autorità di Gestione nelle principali attività di gestione delle domande. Le eventuali personalizzazioni a domanda offerte da SIN riguardano il sistema di gestione delle misure strutturali, cioè: Predisposizione dei Parametri Regionali, Presentazione Domanda di Sostegno, Istruttoria Domanda di sostegno, Presentazione Domanda di pagamento, Istruttoria Domanda di pagamento, Gestione elenchi di liquidazione. La durata dell'atto è fissata al 15 febbraio 2021.

Nell'corso dell'anno 2020 si è conclusa la gara di affidamento del lotto per i servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN Delibera n. 22 del 15 ottobre 2020 della gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo SIAN per AGEA. Il relativo contratto esecutivo è stato sottoscritto da AGEA con RTI Leonardo S.p.A (mandataria) – Green Aus S.p.A – Abaco S.p.A – HP Enterprise Services Italia S.r.l – E-Geos S.p.a che è risultato aggiudicatario del contratto.

Il contratto aggiuntivo provinciale stipulato a fine dicembre 2020 scade per questo motivo il 15 febbraio 2021, data alla quale dovrebbe subentrare il nuovo appena citato fornitore. Con questo sarà poi da stipulare un ulteriore accordo per sviluppare le ulteriori personalizzazioni nel SIAN che servono per la corretta procedura di istruttoria delle domande di pagamento.

Nel corso del 2021 si è continuato a lavorare per far sviluppare le ulteriori personalizzazioni nel SIAN prendendo contatti con i referenti della società RTI Leonardo S.p.A, mentre nel corso del 2022 è stato

siglato il contratto esecutivo tra OPPAB e "Leonardo S.p.a." con il quale il fornitore dovrà affiancare l'impresa e/o il personale dell'Amministrazione al fine di predisporre gli ambienti applicativi e tecnologici, verificare ed analizzare il software e la relativa documentazione ed in generale acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti.

1.1.2. Azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del livello professionale e di competenze del personale dedicato alla concreta realizzazione delle misure del PSR

- Assistenza tecnica

Rispetto alla programmazione 2007-2013 è stata attivata la misura di assistenza tecnica, per mettere a disposizione le dotazioni di personale e di professionalità e risorse dedicate alla valutazione per accompagnare nel migliore dei modi i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del PSR. I progetti finora presentati sono in sostanza incentrati sull'aumento della capacità amministrativa dell'ADG e dell'organismo pagatore e sul finanziamento del servizio di valutazione per il periodo di programmazione 2014-2020.

- Servizio legale e assunzione di personale a tempo determinato per l'AdG e OPPAB

Accanto alla formazione specifica nell'ambito della misura di assistenza tecnica è stato rafforzato l'organico in termini di competenza legale in materia di Sviluppo Rurale. Inoltre, è stato assunto personale specifico con contratto provinciale a tempo determinato per confrontare le numerose domande di aiuto che sono state presentate per i progetti leader 19.2

- Corsi di formazione e aggiornamento del personale provinciale:

Accanto alle azioni rivolte ai potenziali beneficiari degli aiuti, sono previsti specifici corsi di formazione specifici per il personale dell'Amministrazione provinciale, con i quali saranno approfondite tematiche legate ai requisiti normativi, alla normativa sugli appalti, aiuti di Stato, criteri di selezione, congruità delle spese ammissibili, metodologie di controllo in loco, ecc. Ciò al fine di potenziare le competenze del personale per gestire in maniera ottimale le risorse del nuovo PSR. Il ciclo di corsi è già iniziato e proseguirà in maniera costante durante tutto il periodo di programmazione. Nel corso del 2017 è stata organizzata una sessione formativa da parte del servizio di Audit Fondi Comunitari dell'amministrazione provinciale che ha affrontato i seguenti temi: aspetti contabili nei controlli, congruità dei costi del personale, normativa in materia di appalti pubblici e di aiuto di stato a cui ha partecipato il personale dell'ADG e dell'Organismo Pagatore Provinciale. Per quanto riguarda invece il settore delle domande a superficie sono stati organizzati degli incontri presso degli organismi pagatori della Toscana ARTEA e della Bavaria a Monaco per conoscere la struttura e l'organizzazione di queste strutture.

Nel corso del 2020 il personale ha partecipato a numerosi webinar organizzati sia dalla rete rurale nazionale sia dalla rete leader italiana sia per rafforzare le azioni della programmazione attuale ma anche per affrontare il tema della nuova programmazione e l'elaborazione del futuro CAP Strategic Plan.

- Incontri di coordinamento del personale AdG - OP:

Sono stati attivati incontri di coordinamento tra AdG e OP per lo scambio di informazioni e per la definizione di soluzioni a problemi che eventualmente potrebbero emergere in fase di implementazione del PSR. Ciò al fine sia di avere un migliore livello di informazione tra il personale dell'Autorità di

Gestione coinvolta nella realizzazione delle misure, sia per sviluppare una migliore collaborazione con l'Organismo Pagatore per quanto attiene le attività di controllo dei singoli progetti e delle operazioni oggetto di aiuto sul PSR. Tali incontri di coordinamento coinvolgono tutti gli uffici provinciali interessati dalle misure PSR e vengono, organizzati con cadenza regolare (di solito bisettimanale o mensile). Anche durante l'anno 2022 i temi principalmente discussi hanno riguardato le problematiche inerenti i sistemi informativi e temi connessi alla digitalizzazione, fatturazione elettronica e le modalità di controllo in loco e l'annullamento delle fatture.

1.1.3. Azioni di pubblicità e di informazione svolte anche a favore dei potenziali beneficiari delle misure:

- Incontri di informazione con i rappresentanti degli agricoltori:

Regolarmente i rappresentanti degli agricoltori provinciali sono invitati a riunioni di informazione e di coordinamento organizzate specificamente per l'organizzazione delle attività connesse con la raccolta e l'istruttoria delle domande a superficie del PSR. Con cadenza non regolare rappresentanti della ripartizione agricoltura partecipano all'organo consultivo del mondo agricolo riunito nel SBB – il cosiddetto “Landesbauernrat” ed informano i membri sulle novità e modifiche relative alle misure di incentivazione del settore finanziate con il PSR e non.

- Assistenza e consulenza:

Il servizio di consulenza per le aziende agricole di montagna ha un ruolo fondamentale di assistenza e consulenza degli agricoltori per quanto riguarda il rispetto dei requisiti normativi e degli impegni previsti dalle misure del PSR, soprattutto per quelle a superficie.

- Maggiore informazione sul sito dedicato al PSR:

Il sito Internet dedicato alla programmazione è stato migliorato e viene aggiornato in maniera più frequente, inserendo uno spazio dedicato alle informazioni e novità. Il relativo sito viene aggiornato regolarmente per quanto riguarda modulistica, manuali, apertura bandi, esiti delle procedure di selezione ed informazioni di carattere generale. Inoltre, le schede di modifica del PSR, le delibere di approvazione del PSR da parte della giunta provinciale e le relazioni annuali vengono messe a disposizione del pubblico nella apposita sezione della homepage che è relativa allo sviluppo rurale.

- Brochure divulgativa:

Come per i 2 precedenti PSR 2000-2006 e 2007-2013, è stata realizzata una brochure di sintesi delle misure del PSR al fine di dare massima diffusione alle possibilità offerte dal programma e di informare il più possibile i potenziali beneficiari delle condizioni necessarie per l'adesione e gli impegni da sottoscrivere e rispettare.

- Informazione PAN:

Con riferimento al PAN, si dispone di personale dedicato specificamente ad azioni di formazione e supporto agli agricoltori.

Fiera dei progetti "EU in my Region" presso NOI Techpark. L'evento di comunicazione più importante che è stato organizzato nell'anno 2021 è stata la Fiera dei progetti finanziati dall'Unione Europea. I giorni 22 e 23 ottobre 2021 presso il NOI Techpark, a Bolzano si è tenuta la 2^a edizione della fiera dei progetti, organizzata da Europe Direct Südtirol Alto Adige della Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura. Nell'occasione sono stati presentati 23 progetti dei fondi europei FESR, FSE, FEASR, Interreg Italia-Austria e Interreg Italia-Svizzera sul tema "Innovazione". La fiera si è tenuta presso il quartiere altoatesino dell'innovazione, il NOI Techpark. Macchine per la produzione e la commercializzazione di pasta biologica, le erbe, il MAKER SPACE – un'officina per pionieri, la formazione nel campo dei social media, lo sviluppo di modelli di assistenza e cura adeguati agli sviluppi demografici e socio-strutturali nelle regioni periferiche di confine e la promozione del turismo inclusivo in Alto Adige, questi alcuni dei progetti presentati.

Tutti i cittadini interessati erano invitati a sperimentare concretamente ciò che l'Europa rende possibile, plasmando la vita quotidiana di tutti noi.

La Fiera EU in my Region è biennale, quindi non si è tenuta nel 2022, essendosi svolta l'anno precedente.

Il giorno 8 settembre 2022 si è tenuta a Silandro in Val Venosta una conferenza dal titolo «Landwirtschaft von morgen – a gmahnte Wies?» organizzata dalla Ripartizione Europa come side-event in occasione dei Sustainability Days Südtirol Alto Adige. La conferenza verteva sul futuro sostenibile dell'agricoltura, intendendo un ampio significato di sostenibilità, in senso ambientale ma anche economico e sociale. Tra i relatori che hanno preso parte vi era l'ex commissario EU all'Agricoltura Franz Fischler, l'Assessore all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano Arnold Schuler, così come esponenti del mondo della ricerca in ambito agrario, e anche imprenditrici agricole altoatesine. La conferenza è stata molto partecipata, e in seguito il pubblico si è trattenuto per un vivo dibattito con i relatori, che hanno risposto alle domande sollevate. In questa occasione è stato proposto ai partecipanti un questionario sul loro grado di conoscenza del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano.

1.2. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e delle sue misure:

Di seguito si riportano le principali attività che sono state svolte nel corso del 2022 e che sono in corso per l'attualizzazione del PSR.

1.2.1. Aspetti di carattere generale

Appare opportuno presentare innanzitutto qualche considerazione di carattere generale sull'implementazione del PSR 2014-2020.

- Tutte le misure previste dal PSR risultano attivate e nell'anno 2022 sono state approvate tre domande di aiuto relative alla sottomisura 19.3, anche se non è stato pagato alcun progetto.
- Per la gran parte delle misure a investimento investimento sono state raccolte, selezionate, approvate le relative domande e sono stati raggiunti tassi di realizzazione degli importi pagati che superano sempre il 30% (vedi anche misura 4.4, 8.3, 8.5,19) e per la maggior parte delle misure supera il 50% (vedi misure 4.1, 4.2, 6.1, 7.3, 8.6); solo le misure 1, 7.5, 16, e 20 presentano un

tasso di realizzazione inferiore al 30%. Alcune misure come la 4.1, 4.2 e 6.1 hanno attivato un top up aggiuntivo in quanto le risorse cofinanziate non erano sufficienti e in relazione a queste il tasso di realizzazione del pagato ha superato nel frattempo il 50%. Altresì della misura 4.1 è stato impegnato al 31.12.2022 il 98,76% (8.823.962,50 €) delle risorse complessive messe a disposizione con i Fondi EURI, pari a 8.934.579,88 €.

- Le domande a superficie delle misure 10, 11 e 13 sono state raccolte nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Nel corso del 2021 sono stati effettuati alcuni pagamenti residuali per la campagna 2018, 2019, 2020 (ca.120.533,12 euro), i saldi per la campagna 2021 e nell'autunno 2022 anche gli anticipi relativa la campagna 2022 (70%). Tale fatto risulta particolarmente rilevante per il sistema dell'agricoltura di montagna in quanto con tale tempistica il pagamento delle domande risultanti ammissibili dopo l'istruttoria avviene entro l'anno solare di presentazione della domanda.
- L'8 giugno 2022 è stato convocato il Comitato di Sorveglianza in presenza per la presentazione delle modifiche proposte per il PSR 2014-2022 e per la presentazione della Relazione Annuale di Attuazione relativa all'anno 2021.

1.2.2. Aspetti di carattere specifico e puntuale:

1. Modifiche al testo del PSR fino al 2022:

A luglio 2022 la Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmetto ufficialmente alla Commissione Europea le modifiche al piano finanziario e al testo del PSR relativamente all'analisi della distribuzione delle risorse finanziarie del PSR per priorità e agli importi e aliquote di sostegno applicabili per quanto concerne la misura 10 e il capitolo relativo ai costi ammissibili per la misura 16.

Per quanto concerne la misura 10, i premi per ettaro che dal 2014 sono stati previsti e liquidati sono molto inferiori al differenziale (maggiori costi e minori ricavi derivanti dall'adesione agli impegni volontari previsti dall'intervento rispetto ai non aderenti) che è stato calcolato in maniera indipendente da CREA: questo è dovuto alla dotazione finanziaria del PSR che non ha consentito di erogare importi più elevati ai beneficiari dell'intervento 10.1.1. Il valore del premio base dell'intervento 10.1.1 finora applicato è quindi quello maggiormente penalizzato in termini percentuali rispetto al differenziale giustificato. Considerando da un lato l'importanza dell'intervento 10.1.1 in termini di aziende agricole aderenti (circa 6.000 beneficiari all'anno) e di estensione della superficie agricola sotto contratto (circa 38.000 ettari di prati permanenti) e dall'altro la situazione economica, che attualmente l'Europa sta vivendo a seguito della crisi politico-bellica in Ucraina e che sta determinando un aggravio dei costi di produzione e una contestuale diminuzione dei ricavi per gli allevatori di montagna, con la predisposizione di questa modifica si è inteso aumentare, per la sola campagna 2022, il valore del premio base dell'intervento 10.1.1 dagli attuali 180,00 €/ettaro a 250,00 €/ettaro.

Invece per quanto riguarda la misura 16, dopo aver verificato che per la Misura 16.1 del PSR ricorrono i casi richiamati al Capitolo 2 dalla Comunicazione della Commissione "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) si è proceduto a definire, per il personale dipendente dei partner che partecipano ai progetti della Misura 16.1, un'opzione di costo semplificata nella forma di una tabella standard di costi unitari come previsto dal punto b) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013 soddisfacendo ai requisiti definiti al punto a) del comma 5 del medesimo articolo di detto Regolamento.

Per quanto concerne la misura 16 in particolare, si è ravvisato che l'applicazione di un costo orario unico semplifica la presentazione e la successiva verifica dei progetti, in quanto evita la necessità di attribuire (e

successivamente di valutare la corretta attribuzione) il livello dei lavoratori coinvolti nel progetto e decidere, quindi, quale costo applicare.

Quindi ricapitolando le modifiche che sono state proposte al Comitato di Sorveglianza prima e poi, subordinatamente all'esito positivo della consultazione del Comitato, alla Commissione Europea per il 2022, sono state complessivamente due:

- Aumento del premio base per la Sottomisura n. 10.1, Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, intervento 10.1.1, Colture foraggere:

Una delle principali misure del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano è la misura 10, sottomisura 10.1, "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali". La sua importanza è strategica, in quanto la sostenibilità ambientale dell'agricoltura di montagna è fondamentale per una corretta gestione della SAU delle zone di montagna, per un corretto equilibrio idrogeologico del territorio, per la salvaguardia del suolo e dell'acqua, del paesaggio.

Dei quattro interventi della sottomisura 10.1, il principale in termini di effetti positivi sugli obiettivi sopra richiamati è l'intervento 10.1.1, "Colture foraggere": questo sia per l'elevato numero di aziende agricole di montagna aderenti all'intervento, che per l'estensione delle superfici sotto contratto.

Inoltre, ultimamente alcune voci di spesa considerate nel calcolo della giustificazione economica hanno avuto un incremento, mentre contemporaneamente sono diminuiti i ricavi derivanti dal conferimento alle latterie sociali del proprio latte da parte degli allevatori.

A seguito della modifica relativa alla misura 10, le risorse per la priorità 4 diminuiscono dal 57,51% al 57,13% (differenza: -0,38%). Le risorse per la priorità 5 aumentano dall'11,37% all'11,74% (differenza: +0,37%). Tutte le altre priorità mantengono le quote di risorse finanziarie già approvate. Le risorse per finalità ambientali restano immutate al 71,31%, senza alcuna regressione rispetto al PSR già approvato a gennaio 2022.

Con le modifiche di cui sopra, i 137.450.000,00 € complessivamente previsti per la parte cofinanziata della sottomisura 10.1 non vengono modificati. Si attesta solamente un modesto spostamento di risorse dalla priorità P4 alla priorità P5 di 1,775 milioni di €. La variazione ammonta all'1,14% del totale delle risorse previste per la 10.1.

- Introduzione dei costi semplificati nella realizzazione della misura 16.1 PEI:

La misura del PSR che prevede un sostegno ai Gruppi Operativi per l'Innovazione nel settore agricolo presenta certamente un carattere innovativo dal momento che finanzia progetti in cui operatori agricoli, consulenti e ricercatori si coordinano e collaborano in progetti che, nascendo da esigenze pratiche in termini di innovazione nel mondo agricolo, sono in grado di affrontare problemi e opportunità e di portare a soluzioni innovative.

Emerge chiaramente la necessità di rendere meno complesse le procedure amministrative della misura per semplificare le attività dei beneficiari in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, pervenire ad uno snellimento burocratico da parte dell'AdG, aumentare l'interesse per gli aiuti proposti da parte del mondo agricolo provinciale. Questo, soprattutto, in previsione dell'avvio della nuova programmazione a partire dal 2023, in cui il ruolo dei Gruppi PEI dovrà essere rafforzato in termini di numero di progetti, di numero di beneficiari del nuovo intervento, di contenuti finanziati e semplificato

dal punto di vista amministrativo riducendo fortemente gli oneri amministrativi per i beneficiari dell'aiuto.

La modifica proposta introduce quindi un'opzione di costo semplificata nella forma di una tabella standard di costi unitari come previsto dal punto b) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013 soddisfacendo ai requisiti definiti al punto a) del comma 5 del medesimo articolo di detto Regolamento.

La Commissione Europea ha inoltre approvato con decisione n. C(2022) 5586 del 27.7.2022 e la ripartizione agricoltura le ha approvate con decreto n. 13263 del 03.08.2022.

3. Modulistica (domande di aiuto e di pagamento) e manuali delle procedure (domande di aiuto e di pagamento):

Con la determinazione dei criteri di selezione per tutte le domande di investimento è iniziato l'iter di definizione dei manuali delle procedure in collaborazione con OPPAB per le domande di aiuto e

in tal modo sono stati predisposti i manuali delle domande di aiuto e di pagamento delle misure 1 agricola, lavori in regia di cui alle misure 4.4, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, misura 7.3, 19.2 e assistenza tecnica misura 20 per la quale è stata redatta il manuale delle domande di aiuto e di pagamento ed è stata sottoscritta la convenzione con la ripartizione Finanze - Settore Controllo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel 2019 si sono conclusi i lavori per la predisposizione dei manuali per le misure 1 forestale e la misura 16.1. Anche per la misura 19.3 sono stati predisposti i formulari e il manuale procedurale delle domande di aiuto e di pagamento.

Per alcune misure, dove risultava necessaria una modifica alla modulistica per motivo di nuove disposizioni per controlli e istruttoria nel giro degli ultimi anni sono state approvate modifiche puntuali ai manuali.

4. Costituzione commissioni di selezione:

Adottando le procedure di selezione approvate dall'ADG sulla base del parere del CDS del 18 settembre 2015, sono state costituite le diverse commissioni di selezione delle domande di aiuto per le misure 1 parte agricola e forestale, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6 e 16.1. Inerente al punto in oggetto non ci sono stati sviluppi nel corso del 2022.

5. Commissione riesame

Con delibera n. 507 del 10 maggio 2016 la Giunta Provinciale ha istituito la commissione di riesame per l'esame dei reclami nell'ambito dell'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Nel corso del 2022 la commissione si è riunita in videoconferenza. Nelle date seguenti si è svolta la riunione per trattare le richieste di riesame presentate da parte dei beneficiari delle misure PSR, in maggiorparte legate alle misure a superficie 10, 11 e 13.

- Videoconferenza del 13.01.2022.
- Videoconferenza del 16.05.2022

- Videoconferenza del 30.11.2022

6. Apertura raccolta domande:

Nel corso del 2022 sono attive le procedure di raccolta delle domande di aiuto per le misure 1, 4.1, e 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.2, 19.4 e 20. Dall'autunno 2019 sono attive anche le raccolte delle domande sulla 19.3.

La raccolta delle domande per la sottomisura 19.1 si è concentrata sulle annualità 2015 e 2016 e non sono più state raccolte domande di aiuto.

7. Bando territori LEADER

Dopo valutazione delle candidature pervenute, con Delibera n.1075 del 15/09/2015 la Giunta provinciale ha approvato i territori Leader nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano. I 6 territori selezionati sono i seguenti:

1. Val Venosta "Vinschgau";
2. Valle Isarco "Eisacktaler Dolomiten";
3. Alta Valle Isarco "Wipptal 2020";
4. Salto Sciliar, Valle Isarco, Burgraviato "Sarntaler Alpen";
5. Burgraviato, Oltradige-Bassa Atesina "Südtiroler Grenzland";
6. Val Pusteria "Pustertal".

8. Bando PSL LEADER:

Successivamente alla selezione dei territori LEADER, è stata pubblicata una seconda manifestazione di interesse per la presentazione dei PSL per ciascuna zona. La pubblicazione è del 05/10/2015.

Entro il 15.01.2016 sono stati presentati 6 PSL con la somma di 20,298 milioni di € da assegnare ai diversi territori e PSL. I PSL presentati e valutati dalla Commissione interna di valutazione sono stati approvati dalla G. P. con le delibere n. 894 e 895 il 9 agosto 2016 e con la delibera n. 977 il 6 settembre 2016.

9. Bando misure 19.2 LEADER:

Per quanto riguarda invece i bandi emessi dai GAL si rinvia alle relazioni di dettaglio di ogni singolo GAL che sono allegati alla presente relazione di attuazione per il 2022.

10. Direttive applicazione misure a superficie:

In data 29 novembre 2016 sono state approvate con Delibera della Giunta Provinciale n.1329 le Direttive di applicazione relative alle Misure n. 10, n. 11 e n. 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nel corso dell'anno 2017 le direttive sono cambiate una prima volta in aprile 2017 con delibera n. 431 della giunta provinciale del 11 aprile 2017 e poi con delibera n. 657 del 13 giugno 2017, per una modifica legata alla misura 13.

Sono poi state ulteriormente modificate in agosto del 2017 con delibera della giunta provinciale della n. 951 del 29 agosto 2017.

In ottobre del 2018 è intervenuta una nuova modifica con delibera della giunta provinciale della n. 1004 del 2 ottobre 2018 per introdurre degli adeguamenti tecnici che rendono più efficienti e coerenti i controlli amministrativi ed in loco.

Le direttive di applicazione delle misure a superficie sono state poi cambiate in dicembre 2019 con delibera della giunta provinciale del 11 dicembre 2019, n. 1071, per introdurre degli adeguamenti in seguito alla modifica del PSR della primavera 2019 e a valere sulla Sottomisura 13.1, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici con la quale venivano ridefiniti ed introdotti le 3 tipologie di allevamento.

Nel corso del 2020 non sono state effettuate modifiche alle direttive di attuazione. Ma con due delibere provinciali sono state disposte delle regole particolari per la campagna 2020:

- Delibera della Giunta Provinciale n. 510 del 14.7.2020 in merito a misure transitorie nel settore dell'agricoltura in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha penalizzato anche il settore agricolo, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati e delle aste di bestiame. Poiché gli agricoltori non sono più in grado di vendere il loro bestiame ai mercati o alle aste, era necessario applicare disposizioni specifiche riguardanti le misure n. 10, 11 e 13 del PSR in relazione alla campagna 2020; tali disposizioni avevano lo scopo di prescindere in parte dall'obbligo del rispetto del carico di bestiame massimo fino al 1° luglio 2020, tenuto conto quanto segue: Riguardo alla campagna 2020, il calcolo della media del carico di bestiame massimo si effettua ai sensi delle sopracitate direttive di applicazione alla data del 01.07.2020 e si riferisce ai 12 mesi precedenti. Se il carico di bestiame massimo ammesso a questa data non risulta superato, si ritiene assolto l'obbligo del rispetto del carico di bestiame massimo e al richiedente verrà erogato l'anticipo dell'aiuto richiesto per il 2020. A tutti i richiedenti che invece superano il valore medio annuo ammesso del carico di bestiame massimo non verrà erogato l'anticipo dell'aiuto per la campagna 2020. I richiedenti che, alla data del 1° luglio 2020, risultano avere un valore medio annuo del carico di bestiame massimo superiore al limite ammesso verranno sottoposti a una nuova verifica del carico di bestiame massimo alla data del 1° ottobre 2020. Se anche dopo questa seconda verifica dovesse risultare che alcuni richiedenti non hanno rispettato il carico di bestiame massimo previsto, essi verranno sottoposti a un ulteriore controllo alla stessa data del 1° ottobre 2020, tenendo conto dei 15 mesi precedenti, ma senza considerare i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 nel calcolo della media del carico di bestiame massimo. Continuavano ad applicarsi le disposizioni al rispetto del carico bestiame minimo.
- Delibera della Giunta Provinciale n. 791 del 13.10.2020 in merito alle direttive di applicazione relativa ad una integrazione alla misura n. 13 (indennità compensativa). Con la delibera veniva precisato che la tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/azienda in merito al controllo del rispetto dell'impegno del limite di carico bestiame massimo in funzione dell'altitudine media delle superfici foraggiere, in deroga alle direttive di applicazione relative alle misure n. 10, n. 11, n. 13 del PSR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1071 del 11 dicembre 2019, (allegato II impegni misura n. 13) si

applica anche agli anni di campagna successivi all'anno 2019 nonché di stabilire che la parabola di calcolo dello svantaggio altitudine nell'ambito della misura n. 13 ($N = a * x^2 + b * x + c$; per cui x = punti di altitudine, $a = 0,013$, $b = 1,8$, $c = 0$), in deroga alle direttive di applicazione relative alle misure n. 10, n. 11, n. 13 del PSR, si applica esclusivamente nell'anno di campagna 2020.

Nel corso del 2021 è stata approvata una modifica alle direttive di attuazione:

Delibera della Giunta Provinciale n. 812 del 21.09.2021 in merito alle Direttive di applicazione relative alle Misure n. 10, n. 11 e n. 13. Con la delibera appena citata si è inteso introdurre un nuovo impegno per la proroga di due anni del periodo di programmazione. Il nuovo impegno della durata di due anni (2021+2022) consente ai richiedenti che hanno già completato almeno cinque o sei anni di impegno negli anni 2015-2020 di assumere un nuovo impegno con una durata più breve per l'anno di campagna 2021. Le regole all'interno dell'area dell'impegno non hanno subito alcuna modifica. Viene introdotta, inoltre, una soglia di 100 € in relazione al recupero dei pagamenti indebiti; per cui somme di importo pari o inferiore a 100€ non dovranno essere restituite.

Infine, per la misura 13, dalla campagna 2021 in poi, si terrà conto solo del mancato rispetto degli impegni con riferimento allo stesso anno in cui viene presentata la domanda per eventuali riduzioni dei premi. Di conseguenza l'aumento delle sanzioni dovute a ripetute violazioni entro il periodo del programma non sarà più applicato.

Nel corso del 2022 è stata approvata una modifica alle direttive di attuazione:

Decreto del Direttore di Ripartizione 13263 del 03.08.2022 in merito alle direttive di applicazione relative alle Misure n. 10 e 16. Con il decreto appena citato il premio base per l'intervento 10.1.1 è stato aumentato da 180,00 €/ettaro a 250,00 €/ettaro. Al contempo per la misura 16 per i costi di personale si applicano costi semplificati ai sensi del punto b) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013. Il costo unitario semplificato per il personale dipendente è pari a 27 €/ora.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO)¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	218.907.027,76	69,22	63,68

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	218.907.027,76		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	218.907.027,76		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, l'attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo Rurale che è reperibile al seguente link: <https://www.reterurale.it/psrn>:

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione e l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487, è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nella Rapporto Annuale di Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 2014-2022, è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg (UE) 1305/2013 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target è rappresentato dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR; il secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target è rappresentato dalla società civile, dal grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale”; 3. “Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze”) è collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2 (stakeholder). A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori CREA e ISMEA.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Al fine di prolungare l'attuale periodo di programmazione 2014-2020 di ulteriori due anni a seguito del ritardo nell'approvazione della nuova PAC si è proceduto con l'adeguamento del piano finanziario del PSR alle disposizioni transitorie del Regolamento (UE) 2020/2022.

Il PSR quindi coprirà il periodo di programmazione 2014-2022, con un disimpegno automatico n+3 che si protrarrà fino al 31 dicembre 2025.

La modifica riguarda l'assegnazione alle misure del PSR sia delle risorse di transizione del Quadro Finanziario Pluriennale sia delle risorse derivanti dal Recovery Plan dedicate allo Sviluppo Rurale. Le due linee finanziarie saranno gestite e rendicontate separatamente, ma la combinazione dei Fondi QFP ed EURI va gestita in modo da utilizzare nel modo più funzionale tutte le risorse aggiuntive destinando ove possibile per una medesima misura del PSR un finanziamento di transizione attribuibile ad una soltanto delle linee di finanziamento comunitario a disposizione.

Per le misure a superficie del PSR (misure 10, 11 e 13) le risorse di transizione sono state necessarie per la liquidazione degli anticipi dei premi a superficie per la campagna 2021 e 2022. Per le misure di investimento e per i giovani l'urgenza è nata dalla necessità di riaprire rapidamente i bandi per la raccolta delle nuove domande di pagamento in modo tale da assegnare le risorse aggiuntive a specifici progetti, riducendo il rischio del disimpegno automatico che regola i tempi per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento che verranno selezionate, approvate ed infine liquidate.

Le necessità finanziarie provinciali che sono emerse per le misure del PSR e che l'AdG ha inteso coprire con le nuove risorse della transizione sono riassumibili come segue.

- Prioritariamente, le nuove risorse finanziarie vengono assegnate alle misure a superficie 10, 11 e 13: la dotazione finanziaria che era ancora a disposizione per queste misure poteva coprire solamente il saldo della campagna 2020 e nemmeno per tutte e tre le misure (la misura 11 viene già finanziata con fondi Top Up dal 2017, mentre gli interventi 10.1.2 e 10.1.4 della misura 10 lo sono già dal 2018). Le risorse di transizione sono indispensabili per permettere la copertura finanziaria delle campagne 2021 e 2022 che saranno gestite per la maggioranza dei beneficiari (colori i quali al termine del 2020 abbiano completato 5 o 6 anni di impegno) con un impegno extra della durata di 2 anni.
- Della medesima importanza è il rifinanziamento per i due anni 2021 e 2022 della misura 6, giovani agricoltori, le cui risorse sono già state completamente utilizzate, ragion per cui per questa misura già nel corso del 2020 sono stati utilizzati fondi Top Up.
- Garantite nell'ambito dell'assegnazione statale le risorse per queste quattro fondamentali misure del PSR, le risorse di transizione devono sostenere gli investimenti nel settore agricolo, in quello forestale ed in quello ambientale. In particolare, si propone di rifinanziare per la parte agricola le sottomisure 4.1 e 4.2, per la parte forestale le sottomisure 8.3 e 8.6 e per la parte ambientale la

sottomisura 4.4. Di tutte le misure rifinanziate, la priorità è assegnata alla sottomisura 4.1 rispetto alle altre.

- Una parte limitata delle nuove risorse sarebbe utilizzata per alcune misure di ridotte dimensioni finanziarie, ma per le quali sono emerse nuove richieste dal mondo agricolo: si tratta della misura 1 e della misura 16.1.
- Per ultima, va rifinanziata anche la misura dell'Assistenza tecnica per far fronte alle necessità di personale che la gestione della transizione del PSR richiede sia per quanto riguarda l'Autorità di Gestione che per l'Organismo Pagatore.
- Le altre misure del PSR non saranno rifinanziate durante la transizione.
- Non si ritiene necessario utilizzare ulteriori risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento degli investimenti per la banda ultra-larga nei due anni di transizione. Questa scelta operativa dell'AdG nasce dalla valutazione dei risultati ottenuti finora con l'implementazione della sottomisura 7.3, per la quale finora non si è ritenuto necessario richiedere uno stralcio delle risorse inizialmente assegnate. I finanziamenti stanziati per questo periodo di programmazione hanno già portato alla realizzazione di infrastrutture Banda Ultra-larga in fibra ottica per l'ultimo miglio nei Comuni più svantaggiati della Provincia, connettendo complessivamente 7.263 unità abitative (come indicato nei progetti esecutivi). Calcolando 2-3 persone per ciascuna unità abitativa, la popolazione già collegata attraverso gli aiuti FEASR della sottomisura 7.3 possono essere quantificati in circa 21.789 abitanti. L'obiettivo previsto dal piano di indicatori del PSR di 12.500 abitanti è stato quindi ampiamente raggiunto.

Una sintesi generale delle somme assegnate al PSR della Provincia Autonoma di Bolzano è descritta nella tabella seguente:

	UE 43,12%	STATO	BOLZANO	TOTALE
QFP	24.874.060,97 €	22.968.126,43 €	9.843.482,76 €	57.685.670,16 €
	21.835.276,09 €	20.162.183,51 €	8.640.935,79 €	50.638.395,39 €
	46.709.337,06 €	43.130.309,94 €	18.484.418,55 €	108.324.065,55 €
	UE 100,00%	STATO	BOLZANO	TOTALE
EURI	4.637.449,16 €		- €	- € 4.637.449,16
	11.607.241,54 €		- €	- € 11.607.241,54
	16.244.690,70 €		- €	- € 16.244.690,70
	UE	STATO	BOLZANO	TOTALE
TOTALE	62.954.027,76 €	43.130.309,94 €	18.484.418,55 €	124.568.756,25 €

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nel 2021 si è tenuta la seconda edizione della fiera dei progetti, organizzata da Europe Direct Südtirol Alto Adige della Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura. Poiché si tratta di un evento biennale è attualmente in preparazione l'evento che si terrà a settembre 2023.

Misure di informazione adottate

Per garantire che i potenziali beneficiari e tutti gli interessati possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma permettendo così la piena trasparenza degli interventi finanziati con il PSR sono state adottate nel 2022 le seguenti misure:

Sito Internet dedicata: Fondamentale per fornire adeguata pubblicità al Programma è il sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano dedicato al PSR. L'indirizzo è il seguente:

<http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/programma-sviluppo-rurale.asp>

Sul sito viene pubblicato:

- il testo del PSR è stato immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata del periodo di programmazione sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano;
- tutte le modifiche al PSR, le schede di notifica, le convocazioni del CDS e le procedure scritte del CDS vengono adeguatamente pubblicizzate e messe a disposizione del pubblico sul sito Internet provinciale dedicato al PSR;
- il testo del decreto di approvazione delle modifiche del PSR;
- vengono inoltre pubblicati gli esiti commissioni di selezione per determinate misure;

Una brochure contenente una sintesi delle direttive e delle modalità di accesso alle misure del PSR è stata pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano dopo l'approvazione comunitaria e provinciale: Tale informativa viene messa a disposizione dei potenziali beneficiari finali e sarà resa scaricabile anche sul sito Internet provinciale.

- In queste pagine si possono trovare tutti i documenti e le informazioni necessarie ai potenziali beneficiari delle misure, i quali possono trovarvi anche la modulistica da compilare per le proprie domande.
- Il sito è utile anche alle Amministrazioni coinvolte nell'accompagnamento del PSR ed alle Istituzioni chiamate a studi sul tema dello Sviluppo Rurale.;
- i suoi contenuti sono stati integrati e ampliati in maniera progressiva man mano che la documentazione di misura e le attività hanno trovato una concreta attuazione. In tal modo si punta ad aumentare la conoscenza delle possibilità offerte dal PSR, ma anche la consapevolezza e la responsabilità degli agricoltori che vorranno aderire agli impegni volontari delle misure a superficie del PSR 2014-2020.
- La brochure è disponibile anche a questo indirizzo Internet:
<http://www.provincia.bz.it/agricoltura/default.asp>.

Articoli dedicati nella stampa comune

Nel corso dell'anno 2022 sono inoltre stati pubblicati in diversi media (print e online) comunicati stampa per rendere ai cittadini la massima informazione per l'accesso al contributo e per la sensibilizzazione sulle attività in tema di PSR e per informarli sui progetti (co)finanziati da parte dell'UE.

Inoltre, i bollettini comunali pubblicano costantemente informazioni utili su come proporre delle iniziative in ambito LEADER e sulle azioni attualmente in corso di realizzazione.

Articoli dedicati nella stampa professionale del settore agricolo

Durante l'anno 2022 in collaborazione con l'Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (SBB) è stato dato ampio spazio all'apertura e alle modalità di attuazione della campagna annuale di raccolta delle domande di adesione alle misure agroambientali; Sul bisettimanale "Südtiroler Landwirt" e sulla rivista mensile "Il Contadino" sono stati pubblicati articoli inerenti temi del PSR p.e. in relazione ai nuovi interventi a superficie e a capo, evidenziando le differenze tra le misure del PSR 2014-2022 e quelle del 2023-2027 in fatto di impegni e criteri di ammissibilità.

Testi divulgativi

In tema di misure a premio legate alle superficie e ai capi è stata preparata una giornata divulgativa presso l'Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (SBB) in cui sono stati presentati i nuovi impegni legati alla prossima programmazione 2023-2027, evidenziando le differenze rispetto alla passata programmazione 2014-2022. Inoltre, l'Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (SBB) ha preparato dei video divulgativi riguardo ai progetti dei Gruppi Operativi PEI (INNOProdukte, OGPflanzenschutz).

Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari

Sono stati pubblicati ogni sei mesi sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano gli elenchi dei beneficiari sovvenzionati attraverso il PSR. Una nuova disposizione normativa dispone inoltre che ogni decreto di ammissione a contributo debba essere pubblicato tramite il sistema informativo dedicato.

Approccio Leader

Riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato nel proprio sito Web i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link agli specifici siti Internet dei Gruppi d'Azione Locale. Inoltre, ogni GAL pubblica sul suo sito ogni informazione utile ai fini dell'attuazione delle misure Leader ed al coinvolgimento della popolazione.

Azioni informative per i beneficiari nei territori Leader

In base all'avanzamento della selezione dei territori Leader e all'approvazione dei relativi Piani di Sviluppo locale sono stati pubblicati gli esiti delle riunioni con il partenariato, richieste di manifestazione

d'interesse verso i potenziali beneficiari e rapporti sull'andamento dei primi bandi Leader aperti nelle varie zone Leader della Provincia di Bolzano.

Da parte dei responsabili dell'attuazione delle strategie Leader nel 2022 sono state invece attuate le seguenti misure di informazione:

- GAL Comunità comprensoriale Val Venosta, presentazione dei progetti del 6° bando (10/02/2022); modifica della strategia di sviluppo locale - integrazione della misura 7.1 e riassegnazione dei fondi dalla UM 7.6 alla 7.1, definizione del 7° bando a presentare dei progetti;
- GAL Alpi di Sarentino, nel 2022 sono state inoltre nuovamente intensificate le attività di comunicazione esterna e di PR che verranno comunque sensibilmente rafforzate nei prossimi anni con l'attuazione dei progetti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione della regione Leader in merito all'attuazione e alla realizzazione dei progetti dell'UE.
- GAL Valle Isarco, manutenzione e aggiornamento continuo del nuovo sito internet eisacktalerdolomiten.eu e cura delle apposite caselle mail e PEC-mail del GAL Eisacktaler Dolomiten; preparazione e accompagnamento di un'escursione di tutti i territori LEADER dell'Alto Adige in cooperazione con il GAL Wipptal 2020 a Strasburgo nel periodo dal 01.05.2022 al 03.05.2022; Preparazione di una visita al territorio e a diversi progetti nel territorio Eisacktaler Dolomiten per il GAL Südliches Waldviertel (18.10.2022-20.10.2022) e Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz (24.10.2022); Partecipazione a diversi seminari, workshop, attività di rete e di scambio con altri gruppi LEADER (tra l'altro partecipazione al Forum LEADER in Valle Brembana, manifestazioni e workshop nell'ambito del progetto di cooperazione "concetti smart per il territorio rurale", Comitato di monitoraggio PSR e partenariato del PSR 2023-2027); Preparazione e coordinamento della produzione di tavole informative e realizzazione di descrizioni sui progetti LEADER realizzati nonché pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Eisacktaler Dolomiten in media locali e regionali; Preparazione e accompagnamento di un'escursione nel territorio del GAL Eisacktaler Dolomiten il 19.08.2022 a Gudon e Laion.
- GAL Valle Isarco, Pubblicazione delle informazioni riguardanti il LEADER all'interno del sito internet del partner capofila del GAL www.bzgbga.it/it/LEADER compreso l'aggiornamento continuo del sito; Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili beneficiari; Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER (tra gli altri partecipazione al convegno annuale LEADER del forumleader a metà ottobre 2022 in Valle Brembana, Lombardia ed altri...); Preparazione, partecipazione e elaborazione degli incontri periodici dei coordinatori del GAL dell'Alto Adige per la discussione delle tematiche e problematiche comuni; Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Südtiroler Grenzland in media locali (a base comunale) e regionali.
- GAL Val Pusteria, Nell'arco dell'anno 2022 sono stati deliberati tre bandi che sono stati pubblicati sul sito web del Regional Management GAL Val Pusteria, sul sito web della Comunità Comprensoriale della Val Pusteria, sui siti web dei 26 comuni della Val Pusteria, nel Newsletter e su Facebook del GAL Val Pusteria.
- GAL Alta Valle Isarco, manutenzione e aggiornamento continuo del sito internet www.wipptal2020.eu e cura delle apposite caselle mail e PEC-mail del GAL Wipptal 2020; Preparazione e accompagnamento di un'escursione di tutti i territori LEADER dell'Alto Adige in cooperazione con il GAL Eisacktaler Dolomiten a Strasburgo nel periodo dal 01.05.2022 al 03.05.2022; Partecipazione a diversi seminari, workshop, attività di rete e di scambio con altri gruppi LEADER (tra l'altro partecipazione al Forum LEADER in Valle Brembana, manifestazioni e workshop nell'ambito del progetto di cooperazione "concetti smart per il territorio rurale", Comitato di monitoraggio PSR e partenariato del PSR 2023-2027); Preparazione e coordinamento

della produzione di tavole informative e realizzazione di descrizioni sui progetti LEADER realizzati nonché pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Wipptal 2020 in media locali e regionali.

Cartelloni

Nei cantieri aperti relativi alle misure d'investimento del PSR viene posto un cartello con l'indicazione del cofinanziamento della Unione Europea. A conclusione dei lavori e rendicontazione delle spese viene appeso un cartello informativo con le dimensioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.



Evento al Basis 08_09_2022_ Foto1



Evento al Basis 08_09_2022_Foto2



Evento al Basis 08_09_2022_ Foto3

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	No
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	No
30. Data di completamento della valutazione ex ante	-
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,16	19,79	0,81
		2014-2021			0,13	16,08	
		2014-2020			0,08	9,89	
		2014-2019			0,02	2,47	
		2014-2018			0,02	2,47	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022					7,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			492,00	30,75	1.600,00
		2014-2021			492,00	30,75	
		2014-2020			317,00	19,81	
		2014-2019			288,00	18,00	
		2014-2018			288,00	18,00	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,58	59,62	0,60	61,68	0,97
		2014-2021	0,58	59,62	0,39	40,09	
		2014-2020	0,26	26,73	0,23	23,64	
		2014-2019	0,30	30,84	0,22	22,61	
		2014-2018	0,26	26,73	0,14	14,39	
		2014-2017	0,26	26,73	0,08	8,22	
		2014-2016	0,03	3,08			
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.026.128,60	95,46	33.171.676,95	57,55	57.641.111,22
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	345.633,75	95,71	55.821,04	15,46	361.111,11
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			55.821,04	15,46	361.111,11
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			76,00	49,03	155,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	41.729.429,00	88,82	25.859.675,38	55,04	46.980.000,11
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			47.017.591,60	55,04	85.418.182,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			25.859.675,38	55,04	46.980.000,11
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			117,00	59,39	197,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	12.951.065,85	125,74	7.256.180,53	70,45	10.300.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			7.256.180,53	70,45	10.300.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	10,35	116,89	7,72	87,19	8,85
		2014-2021	6,79	76,69	6,60	74,54	
		2014-2020	6,33	71,49	5,61	63,36	
		2014-2019	5,79	65,39	4,78	53,98	
		2014-2018	4,80	54,21	3,76	42,47	
		2014-2017	2,78	31,40	2,78	31,40	
		2014-2016	1,97	22,25	1,97	22,25	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.502.000,00	86,97	28.562.803,03	69,97	40.820.896,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.502.000,00	86,97	28.562.803,03	69,97	40.820.896,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			33.586.096,33	69,97	48.000.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			28.562.803,03	69,97	40.820.896,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.563,00	87,17	1.793,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Costi totali degli investimenti della misura 4 (€)	2014-2022					135.945.983,29
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017			19.153.330,00	14,09	
		2014-2016			6.499.400,00	4,78	
		2014-2015					
	Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (Numero)	2014-2022			32,00	78,05	41,00
		2014-2021			29,00	70,73	
		2014-2020			27,00	65,85	
		2014-2019			20,00	48,78	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.249.921,81	99,01	42.714.429,58	76,55	55.800.966,71
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	760.358,09	95,71	122.642,34	15,44	794.444,45
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			122.642,34	15,44	794.444,45
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			167,00	45,75	365,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	52.502.582,00	99,05	42.106.132,98	79,44	53.006.522,26
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			140.353.776,60	79,44	176.688.407,53
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			32,00	78,05	41,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.986.981,72	99,35	485.654,26	24,28	2.000.000,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022					0,19
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022					0,19
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			18,36	95,49	19,23
		2014-2021			18,36	95,49	
		2014-2020			17,98	93,51	
		2014-2019			17,98	93,51	
		2014-2018			17,98	93,51	
		2014-2017			16,50	85,81	
		2014-2016			14,13	73,49	
		2014-2015			14,62	76,04	
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			12,28	94,52	12,99
		2014-2021			12,28	94,52	
		2014-2020			12,07	92,91	
		2014-2019			12,07	92,91	
		2014-2018			12,07	92,91	
		2014-2017			11,56	88,98	
		2014-2016			9,50	73,12	
		2014-2015			4,10	31,56	
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della	2014-2022			21,32	90,77	23,49
		2014-2021			21,32	90,77	
		2014-2020			20,85	88,77	

	biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2019			20,85	88,77	
		2014-2018			20,80	88,55	
		2014-2017			18,73	79,74	
		2014-2016			15,44	65,73	
		2014-2015			18,54	78,93	
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	285.226.157,43	93,53	253.644.432,82	83,17	304.963.694,87
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	494.147,15	143,46	101.896,94	29,58	344.444,44
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			101.896,94	29,58	344.444,44
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			118,00	24,58	480,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.299.500,00	99,98	1.463.226,46	44,34	3.300.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			1.463.226,46	44,34	3.300.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			50,00	41,67	120,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.381.511,65	65,21	5.120.444,40	32,17	15.919.250,43
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.101.064,52	29,68	13.819.250,43
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			685,00	18,44	3.715,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.019.379,88	48,54	2.100.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			513,00	35,63	1.440,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			605,00	42,01	1.440,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	94.257.814,29	94,78	81.374.541,53	81,82	99.450.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			34.406,28	49,51	69.500,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.426.914,88	91,58	16.475.884,08	55,01	29.950.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			1.910,15	191,02	1.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			6.181,53	176,62	3.500,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	149.366.269,46	95,75	149.108.439,41	95,58	156.000.000,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			54.957,33	91,60	60.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C		2014-2022					
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	47.173,56	15,72			300.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	47.173,56	15,72			300.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					300.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			131,00	21,83	600,00

Aspetto specifico 5D							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2022			10,18	96,98	10,50
		2014-2021			10,18	96,98	
		2014-2020			10,00	95,26	
		2014-2019			10,00	95,26	
		2014-2018			10,00	95,26	
		2014-2017			8,51	81,07	
		2014-2016			8,01	76,31	
		2014-2015			14,62	139,28	
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.238.032,75	90,14	25.083.225,14	89,58	28.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.238.032,75	90,14	25.083.225,14	89,58	28.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			9.855,10	39,03	25.250,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			4,00	97,04	4,12
		2014-2021			4,00	97,04	
		2014-2020			3,93	95,34	
		2014-2019			3,93	95,34	
		2014-2018			3,93	95,34	
		2014-2017			3,34	81,03	
		2014-2016			3,15	76,42	
		2014-2015			5,74	139,25	
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.323.874,87	89,54	25.765.847,58	87,64	29.400.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.080.000,00	77,14	679.586,58	48,54	1.400.000,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			679.586,58	48,54	1.400.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			509,00	53,02	960,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	25.243.874,87	90,16	25.086.261,00	89,59	28.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			9.855,10	39,03	25.250,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			18,00	36,00	50,00
		2014-2021			15,00	30,00	
		2014-2020			5,00	10,00	
		2014-2019			2,00	4,00	
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022			0,14	72,03	0,19
		2014-2021			0,13	66,89	
		2014-2020			0,02	10,29	
		2014-2019			0,02	10,29	
		2014-2018			0,01	5,15	
		2014-2017			0,01	5,15	
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022			33,23	189,97	17,49
		2014-2021			33,23	189,97	
		2014-2020			33,23	189,97	
		2014-2019			33,23	189,97	
		2014-2018			33,23	189,97	
		2014-2017			33,23	189,97	
		2014-2016			33,23	189,97	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.685.312,90	65,25	12.434.388,96	43,42	28.635.061,35
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.799.750,00	71,99	640.982,28	25,64	2.500.000,00
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			24.000,00	2.400,00	1.000,00
M07.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			35,00	70,00	50,00

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	16.885.562,90	64,61	11.793.406,68	45,12	26.135.061,35
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			170.949,00	189,94	90.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			6,00	100,00	6,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			232.818,21	77,61	300.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			8.300.612,25	37,03	22.415.061,35
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					320.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			3.259.976,22	105,16	3.100.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			4,23	174,11	2,43
		2014-2021			1,05	43,22	
		2014-2020			0,95	39,10	
		2014-2019			0,62	25,52	
		2014-2018			0,45	18,52	
		2014-2017			0,16	6,59	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.426.300,00	120,60	11.646.516,00	76,23	15.279.104,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	18.426.300,00	120,60	11.646.516,00	76,23	15.279.104,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			21.789,00	174,31	12.500,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			18,00	360,00	5,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Relazione annuale 2022 GAL Alpi di Sarentino	Altro allegato	19-05-2023			1751019448	Relazione annuale 2022 GAL Alpi di Sarentino		
Relazione annuale 2022 GAL Alta Valle Isarco	Altro allegato	19-05-2023			1593210062	Relazione annuale 2022 GAL Alta Valle Isarco		
Relazione annuale 2022 GAL Burgraviato	Altro allegato	19-05-2023			1696339594	Relazione annuale 2022 GAL Burgraviato		
Relazione annuale 2022 GAL Val Pusteria	Altro allegato	19-05-2023			1988944593	Relazione annuale 2022 GAL Val Pusteria		
Relazione annuale 2022 GAL Val Venosta	Altro allegato	19-05-2023			2752828627	Relazione annuale 2022 GAL Val Venosta		
Relazione annuale 2022 GAL Valle Isarco	Altro allegato	19-05-2023			1051774263	Relazione annuale 2022 GAL Valle Isarco		
sintesi per il cittadino_ RAA 2022	Sintesi per i cittadini	19-05-2023			4169862192	sintesi per il cittadino_ RAA 2022		
Bandi di gara RAA 2022	Altro allegato	19-05-2023			2163015146	Bandi di gara RAA 2022		
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP002	Allegato finanziario (sistema)	03-04-2023			2852045576	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP002_it.pdf		

