

Asse Leader. Programma di sviluppo per le zone rurali 2007-2013

Regolamento CEE N° 1698/2005

Relazione sullo stato di attuazione del programma d'azione locale

al 31/12/2012

Gruppo d'Azione Locale (GAL)

Val d'Ultimo - Alta Val di Non – Val Martello


		
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano	Republik Italien Repubblica Italiana
EG-Verordnung Nr. 1698/2005		Regolamento (CE) n. 1698/2005
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		

Premessa

L'area del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello

Il piano di sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val d'Ultimo, di Senale – San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val Venosta è stato approvato dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera dd. 13/10/2008. La zona di progetto è un'area geografica molto periferica che - seppure composta da vallate contigue, anche al suo interno è caratterizzata da grandi distanze tra le singole vallate e tra i centri abitati.

L'area interessata dal GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello si estende su una superficie di 47.500 ettari ca. e comprende una popolazione complessiva di 6.776 abitanti (dati del censimento della popolazione 2011). Continua dunque una - seppur lieve tendenza allo spopolamento (residenti 2001: 6.924). Pertanto rimane invariata la necessità di potenziare le misure di stabilizzazione dell'andamento demografico, il che avviene tra l'altro anche con le misure previste nell'ambito di LEADER.



*La posizione
periferica
dell'area
LEADER Val
d'Ultimo-Alta
Val di Non-Val
Martello in
Alto Adige.*

Il Gruppo di Azione Locale

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito nella sua composizione iniziale nella seduta del 15/02/2008 ed era all'epoca composto da 22 membri di cui 6 rappresentavano le istituzioni pubbliche e cioè i comuni dell'area interessata dal programma. A seguito dell'elezione di nuovi sindaci in tutti e sei i comuni coinvolti dal Programma LEADER, la composizione del

GAL è cambiata e dal 09/09/10 in poi il Gruppo di Azione Locale era composto dai seguenti membri:

Waltraud Kofler	Presidente del GAL
Dr. Patrik Ausserer	Sindaco del Comune di Senale – San Felice
Dr. Beatrix Mairhofer	Sindaco del Comune di Ultimo
Georg Altstätter	Sindaco del Comune di Martello
Ulrich Gamper	Sindaco del Comune di Proves
Thomas Holzner	Sindaco del Comune di San Pancrazio
Hartmann Thaler	Sindaco del Comune di Lauregno
Matthias Schvienbacher	Agricoltura (Ultimo)
Paul Laimer	Agricoltura (San Pancrazio)
Walter Marzari	Agricoltura (Proves)
Hanspeter Kerschbamer	Agricoltura (Lauregno)
Siegfried Kollmann	Coop. agr. DELEG
Markus Kofler	Agricoltura (Senale – San Felice)
Manfred Gamper	Agricoltura (Martello)
Paul Rainer	Turismo (Ultimo)
Traudl Holzner	Turismo (San Pancrazio)
Rosmarie Kessler	Turismo (Proves)
August Kerschbamer	Turismo (Lauregno)

Mirko Mocatti	Turismo (Senale – San Felice)
Günther Pircher	Turismo (Martello)
Gisela Gruber	Politiche per la gioventù (San Pancrazio)
Elmar Mairhofer	Politiche per la gioventù (Proves)

Tramite lettera dd. 09/07/2012 la Presidente Waltraud Kofler comunicava al Gruppo di Azione Locale la propria decisione di dimettersi dalla carica di presidente per motivi di salute, seppur rimanendo membro semplice del GAL. Dal 2 novembre 2012 la composizione del GAL è nuovamente cambiata in seguito al decesso della ex presidente, per cui l'organismo è attualmente composto da 21 membri, di cui sei sono rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali (i sindaci dei sei comuni dell'area LEADER).

La percentuale di componenti pubblici in seno al GAL è comunque rimasta quasi immutata ed è adesso pari al 28,5%.

Nel corso dell'anno 2012 il Gruppo di Azione Locale si è riunito per 5 volte. Nel corso delle suddette riunioni il GAL ha approvato complessivamente dieci delibere di approvazione e/o integrazione/modifiche di progetti già approvati nel corso di precedenti riunioni.

Nella riunione del GAL dd. 26/10/2012 è stato inoltre discussa ed approvata in linea di massima la lista dei progetti che andranno a completare gli impegni di spesa entro l'anno 2013.

I) Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati (dati riferiti al 31/12/2012):

1) misure attivate

Si fa presente che già alla fine dell'anno 2011 risultavano attivate tutte le misure del PSL, compresa anche la misura 421 (cooperazione transnazionale e interterritoriale). Nel corso del 2011 infatti il GAL aveva approvato il progetto "Programma Territoriale Bandiere Arancioni

Alto Adige”, progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL Valli di Tures e Aurina e Wipptal e con il supporto esterno del Touring Club Italiano (TCI).

Purtroppo l'anno 2012 non solo è stato l'anno del cambiamento al vertice del GAL a seguito della grave malattia che aveva colpito la presidente, ma è stato anche l'anno in cui sono insorti dubbi in merito alla natura giuridica delle cooperative per lo sviluppo regionale e la formazione (se si tratta di organismi di diritto pubblico oppure di enti privati) che costituiscono il "braccio operativo" dei quattro GAL in Alto Adige, con la conseguenza che è stata messa in dubbio la regolarità delle pratiche e procedure di selezione del personale addetto al coordinamento dei singoli GAL, dubbi sollevati nei confronti di uno dei GAL da parte degli organi inquirenti, ma che da parte dell'Autorità di Gestione, vale a dire gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano preposti alla vigilanza sull'attuazione dei PSL sono stati estesi anche nei confronti degli altri tre GAL. Ciò per il GAL Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello non solo ha comportato una seria situazione di incertezza e perplessità determinando di conseguenza una certa difficoltà nell'attuazione delle misure del PSL, ma ha innanzitutto comportato un insormontabile enpass per le richieste di liquidazione dei progetti in corso e facenti capo alla cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione, dato che l'organismo pagatore non ha più provveduto a liquidare le richieste giacenti presso gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano. Ciò naturalmente ha avuto effetti negativi anche in merito alla presentazione di nuovi progetti da parte della Cooperativa e più in generale sull'andamento dell'intero programma.

Di seguito si espone una breve panoramica sullo stato di attuazione delle singole misure:

a) misura 111, Misura per la formazione professionale e l'aggiornamento/informazione, inclusi la divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone che lavorano nell'ambito delle scienze alimentari e dell'economia forestale.

La misura è stata attivata tramite la formazione di tre gruppi di lavoro, il primo dei quali ha riguardato le colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a tale gruppo di lavoro hanno partecipato 53 coltivatori della Val Martello e della zona della Val d'Ultimo e Alta Val di Non a fronte di un'iscrizione iniziale di 60 membri.

Il programma previsto nell'ambito di tale gruppo di lavoro è stato completato agli inizi del 2011 e il progetto è stato liquidato nel corso dello stesso anno.

Tale programma si è concentrato sulla formazione degli agricoltori nell'ambito delle colture speciali, in particolare lo scambio di esperienze tra i singoli soggetti facenti parte del gruppo, l'introduzione degli standards relativi al sistema di certificazione della qualità GlobalGAP e dalla acquisizione di nuove conoscenze tramite visite in altre zone del Nord Italia in cui le produzioni orticole e dei piccoli frutti hanno una tradizione consolidata nel tempo.

La cooperativa MEG ha nel frattempo costituito un ulteriore gruppo di lavoro che riguarda la suddetta tematica, finanziato con mezzi del PSR provinciale, basandosi sulle esperienze positive fatte con il primo progetto.

Il secondo gruppo di lavoro è stato costituito agli inizi del 2011 e concerne l'acquisizione di competenze nel settore della carne di qualità LaugenRind, in quanto tale settore di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo dell'agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo di Azione Locale Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello. Tale progetto, inizialmente approvato dal GAL come secondo progetto da finanziare con i fondi della misura 111, è stato invece approvato dalla Ripartizione 22 della Provincia Autonoma di Bolzano sul PSR, e quindi non riguarda più propriamente il piano finanziario di LEADER. Il gruppo di lavoro attualmente sta finendo le attività previste all'interno del progetto.

Alla fine del 2011 si è invece costituito il terzo gruppo di lavoro che riguarda la formazione di un gruppo di 33 agricoltori dell'Alta Valle di Non, allevatori della razza bruna. Gli obiettivi di tale progetto possono essere così riassunti: la promozione della zootecnia e della produzione lattiera, il miglioramento genetico dei capi di bestiame della razza bruna tramite scelta dei migliori maschi e della relativa consulenza; con ciò si vuole ottenere progressi significativi nel campo della qualità del latte prodotto specie per quanto concerne il contenuto di caseina nel latte e la robustezza nonché la longevità delle vacche da latte, il miglioramento dei campi e prati per la coltivazione del fieno, sia in termini di concimazione degli stessi, sia anche per la scelta del periodo ideale per lo sfalcio ecc., l'organizzazione di un corso per la cura e il trattamento degli zoccoli dei bovini, l'incentivazione degli aspetti economici degli allevamenti, con particolare riguardo alla remuneratività del settore.

L'attuazione dei tre (due) progetti sopra esposti comporta l'esaurimento dell'importo previsto per il finanziamento di questa misura.



Il gruppo di lavoro della razza bruna in occasione della visita alla latteria sociale di Fondo (TN)

C'è da notare infine che sulla scia degli altri gruppi di lavoro portati avanti con notevole successo - sempre con mezzi del PSR - nel frattempo si è costituito un ulteriore gruppo di lavoro con lo scopo di incentivare la zootecnia in Val d'Ultimo. Scopo principale dei 30 allevatori riunitisi nel suddetto gruppo di lavoro è quello di permettere l'acquisizione di conoscenze ed esperienze sia nel settore vero e proprio della zootecnia (settore del latte e della carne), sia soprattutto nel conseguimento di competenze gestionali e burocratiche nella gestione delle aziende agricole. Tale acquisizione avverrà a prescindere dalle singole razze bovine presenti nella zona di progetto, anzi si tratta di un progetto di cooperazione che vede coinvolti tutte le federazioni di allevamento delle singole razze a livello provinciale e a livello locale. Tutti questi soggetti hanno supportato la nascita del gruppo di lavoro, che ha come zona di progetto i comuni della Val d'Ultimo nonché i comuni confinanti.

b) misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie nell'ambito dell'agricoltura, dell'economia forestale e del settore alimentare

Per l'attuazione della misura in questione era sin dall'inizio previsto la attivazione di due progetti che – per il loro oggetto sono in qualche modo legati agli stessi settori di cui alla misura precedente.

Come previsto dal PSL Val d'Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi

biodinamici, con particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di freschezza del prodotto per diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall'altro lo sviluppo di prodotti nell'ambito della trasformazione e dell'affinamento delle carni di qualità, l'introduzione della loro lavorazione, la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse strategie di marketing.

Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell'anno 2009 è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Nel corso del 2010 la MEG, cooperativa agricola beneficiaria del progetto, ha attuato una prima fase di sperimentazioni nel settore della produzione, conservazione e lavorazione dei piccoli frutti di tipo biologico. Ciò riguarda specialmente il settore delle fragole, mentre la produzione di ciliegie e lamponi di tipo biologico per forza di cose occupa un lasso di tempo maggiore. Il progetto è tuttavia impostato in modo tale da prevedere tre fasi di attuazione, pertanto proseguirà per tutto il 2012 e si concluderà nel 2013.

Il secondo progetto, riguardante come accennato la trasformazione dei prodotti della carne di qualità LaugenRind e la creazione di una gamma di prodotti innovativi, è stato in gran parte attivato nel corso del 2010. Infatti, con il supporto tecnico e scientifico del Cluster Alimentaris presso il TIS – Techno Innovation Südtirol di Bolzano è stata studiata e sperimentata la creazione di una linea di prodotti derivanti in gran parte dalla carne di qualità LaugenRind, ci si è cimentati nella creazione di una nuova linea grafica che ha avuto attuazione sia sulle confezioni dei singoli prodotti, sia anche nei supporti grafici e nel sito internet, creati allo scopo di pubblicizzare i prodotti stessi. L'attività di presentazione del progetto e della gamma di prodotti creati è culminata in una conferenza stampa, che si è tenuta agli inizi di giugno 2010 presso il TIS di Bolzano e cui hanno partecipato anche i due assessori provinciali competenti, ossia l'assessore all'agricoltura Hans Berger nonché quello all'innovazione, Roberto Bizzo.

Nel corso del 2012 l'esecuzione del progetto si è conclusa e il progetto attualmente si trova in fase di rendicontazione al competente Ufficio della Provincia.

L'importo previsto dalla misura in questione anche in questo caso è stato interamente esaurito con l'approvazione dei due progetti in questione.



*Presentazione
ufficiale del
progetto in
occasione della
festa
LaugenRind del
15/07/2012*

c) misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell'alpicoltura e promozione del turismo

Per quanto concerne la misura in esame è possibile constatare che entrambe le due sottomisure presenti nel PSL in esame sono state attivate:

- ciò vale in primo luogo per la sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo spazio naturale, misure informative); in quest'ambito sono stati attivati diversi progetti di risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica come ad esempio il terzo lotto per la realizzazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona (San Pancrazio); tale progetto nel corso del 2012 è stato ultimato ad eccezione dell'apposizione della relativa segnaletica; è prevista la conclusione dei lavori nel corso della prima metà del 2013 e la chiusura definitiva del progetto;

oppure il complesso di sentieri che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più importanti anche ai fini turistici; in questo contesto nel 2010 è stato approvato e realizzato il primo dei tre lotti di lavori previsti per il completo risanamento dei sentieri del monte Luco; il progetto – che viene realizzato in economia dall'Ispettorato alle Foreste di Merano prevede altri due lotti, di cui nell'estate 2011 è stato realizzato il secondo; la realizzazione del terzo lotto è stata eseguita in parte nei mesi estivi del 2012 e verrà completata nel corso del 2013. Pertanto a fine 2013 il progetto dovrebbe essere definitivamente terminato e rendicontato.

Inoltre, nel corso dell'anno 2011 sono state concretizzate le progettazioni miranti alla realizzazione di altri sentieri a tema, come quelli riguardanti la realizzazione di un sentiero tematico dedicato ai “bagni della Val d’Ultimo” tra i comuni di San Pancrazio a Ultimo.

I lavori per la realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello sono stati ultimati nella prima metà del 2012: il sentiero riguardante il tema della “fragola”, prodotto tipico della valle è stato inaugurato in occasione della festa della fragola a fine giugno 2012; il secondo sentiero tematico, dedicato alla cultura contadina della valle (Wald-Berg-Bauer) è stato invece inaugurato un mese dopo, dopo essere stato anch'esso completato con le installazioni previste dal progetto e reso percorribile per i visitatori.



Il sentiero delle fragole è uno dei sentieri allestiti in Val Martello e aperti al pubblico dall'estate 2012

Nell'ambito di diverse riunioni con l'Ispettorato forestale di Bolzano a fine del 2012 è stato infine approntato lo schema di progetti che dovranno ancora essere preparati ed approvati in seno a questa misura nella prima metà del 2013. È stato inoltre redatto un programma di lavori per gli anni 2013 - 2015 così da assicurare la conclusione puntuale dei progetti all'interno della misura in questione. Il programma viene costantemente monitorizzato così da permetterne gli aggiornamenti periodici.

- anche per quanto concerne la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell'offerta turistica locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di marketing) si sono svolti molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, nell'ambito del quale vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni;

Per questa misura si è inoltre dato vita ad un progetto di sviluppo dell'offerta culturale e gastronomica di tutta la zona ("Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10"), approvato dal GAL nella seduta del 26 marzo 09, che comprende tutte le offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali dell'area. Il progetto nel frattempo è stato concluso e la relativa domanda di liquidazione è stata inoltrata a febbraio 2011.

Inoltre nell'anno 2010 è stato dato il via ad un progetto di prosecuzione dello stesso, denominato "Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2010-11", il quale si trova in fase di conclusione. L'esecuzione del progetto si è conclusa nella prima metà del 2012 e la richiesta di liquidazione presentata al competente ufficio provinciale. Essendo la cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione beneficiario del progetto, anche questo ha risentito del blocco dei pagamenti imposto per i motivi sopra enunciati.

Il progetto riguardante la creazione di un nuovo sito internet per la Val d'Ultimo ivi compresa l'area escursionistica e sciistica Schwemmalm e l'Alta Val di Non è stato invece terminato e la relativa domanda di liquidazione è stata presentata. Nel frattempo è stato già liquidato il contributo da parte dell'organismo pagatore. Il progetto, accompagnato dalla società Merano Marketing in fase di realizzazione e operativamente eseguito da un ditta di Bressanone ha visto la propria conclusione operativa nell'autunno del 2011, in quanto il nuovo sito è stato posto online.

Nel 2011 si era invece lavorato intensamente al progetto per l'elaborazione di un concetto di sviluppo dell'area escursionistica Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, per il quale è stato affidato l'incarico a un gruppo di lavoro composto da vari esperti del settore. Nel frattempo, tali lavori vengono proseguiti ed approfonditi in seno ad un progetto del Fondo sociale Europeo (FSE) e i relativi risultati saranno - tra l'altro - la base per le linee guida del prossimo piano di sviluppo locale da presentare eventualmente nella fase di programmazione 2014-20.

Inoltre nel corso del 2012 è stato approvato dal GAL un progetto che prevede la pubblicizzazione ed altre attività di marketing legati ai due sentieri tematici creati in Val Martello così da rendere maggiormente visibili tali due progetti di rilevanza turistica. Nell'ultima riunione del GAL è stato infine approvato un progetto proposto dalla cooperativa agricola DELEG che mira alla promozione dei prodotti locali di qualità e la loro integrazione

con l'offerta degli esercizi alberghieri, gastronomici e commerciali della zona Val d'Ultimo e Alta Val di Non nonché la promozione degli stessi tramite diverse attività di marketing.

d) misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi

La misura in questione è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell'area LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad interventi concreti volti al miglioramento dei centri abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all'interno del rispettivo territorio comunale. Al 31/12/2012 il GAL ha deliberato complessivamente tredici progetti per il risanamento e sviluppo dei paesi dell'area LEADER per un contributo totale pari ad Euro 1.746.056,59 €. Gli ultimi progetti che verranno approvati nell'ambito di questa misura sono attualmente in fase di preparazione, per cui entro la prima metà del 2013 si prevede che il GAL avrà la possibilità di delegare l'intera somma per la misura in questione all'interno del PSL.



Veduta sulla piazza davanti al municipio di San Felice, ristrutturata con i fondi della misura 3.2.2

Per quanto concerne l'aspetto della attuazione dei progetti, una volta chiariti gli aspetti burocratici in tema di appalti pubblici e gestione dei relativi bandi, i progetti nel corso dell'anno 2011 e anche del 2012 sono stati portati avanti con successo, molti progetti sono stati conclusi. Ciò ha permesso un grande avanzamento della spesa rendicontata, come spiegato più avanti in questa relazione.

e) misura 421, collaborazione transnazionale e interregionale

Tale misura nel 2011 è stata finalmente attivata partendo da una serie di incontri preliminari tenutisi fra i quattro GAL (coordinatori e/o presidenti) della Provincia Autonoma di Bolzano, cui ha partecipato in parte anche l'Ufficio Fondi di struttura CEE in qualità di Autorità di gestione. Tre dei quattro GAL su proposta del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello hanno aderito al progetto “Programma territoriale Bandiere Arancioni”, un’iniziativa del Touring Club Italiano, mirato alla certificazione e promozione delle piccole località dell’entroterra. Il progetto, dopo una serie di incontri chiarificatori con gli esponenti del Touring Club stesso, è stato approvato, oltre dal nostro GAL dal GAL Valli di Tures e Aurina e dal GAL Wipptal, mentre non ha aderito all’iniziativa il GAL Val Sarentino. Nel corso dell'estate 2012 gli esperti del Touring Club Italiano hanno svolto i sopralluoghi nei cinque comuni che all'interno del GAL Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello hanno aderito al progetto. Nel corso della stagione invernale 2012/13 si è invece svolto il secondo giro di visite, per valutare appunto anche i dati e l'offerta turistica delle località per quel che concerne la stagione invernale. A breve è pertanto prevista la conclusione del progetto tramite la consegna dei piani di miglioramento ai comuni partecipanti e del piano d'area complessivo, tutti scaturenti dalle informazioni acquisite dal Touring Club nel corso della candidatura da parte dei comuni e delle visite effettuate in loco, nonché l'assegnazione della bandiera arancione a quei comuni che soddisfano i criteri qualitativi dell'iniziativa del TCI.

È invece ancora tutta da verificare la fattibilità del secondo progetto previsto all'interno della misura 421 ed approvato in linea di massima dal GAL. Si tratta del progetto denominato "Terre ospitali", il quale prevede il coinvolgimento di ben otto GAL appartenenti a sette diverse regioni italiane. Il progetto a fine del 2012 è stato presentato dal GAL capofila, il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini alla competente autorità di gestione presso la regione Lazio. Nel frattempo sono tuttavia stati sollevati seri dubbi sulla fattibilità del progetto stesso, nella versione prevista, e si spera che entro la fine del mese di aprile si conoscerà finalmente l'esito della valutazione sia da parte della Regione Lazio sia anche da parte dell'AGEA quale organismo pagatore. Ciò eventualmente per permettere l'impegno degli importi previsti all'interno della misura tramite approvazione di altro progetto alternativo.

f) misura 431, gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione

Questa é stata la misura che più di ogni altra ha risentito delle questioni sollevate circa la natura giuridica della cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione e le conseguenti questioni sulla regolarità della procedura di scelta e incarico del personale addetto al coordinamento dei GAL. Infatti, come spiegato sopra, sulla base di tali osservazioni volte dagli organi inquirenti nei confronti di uno dei quattro GAL della Provincia di Bolzano sono stati congelati i pagamenti a favore delle quattro cooperative di sviluppo regionale e la formazione, che in tutti quattro i GAL erano stati delegati alla attuazione delle attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione locale e il coordinamento del programma, attività appunto previste all'interno della misura 431. La misura 431 era stata la prima ad essere attuata concretamente e per la quale – entro il 31/12/2011 era stato possibile ottenere la liquidazione di fondi per i progetti 431/2008/03, 431/2009/3 e 431/2010/3. Agli inizi del 2012 era stata presentata anche la domanda di liquidazione relativa al progetto 431/2011/3, mentre - per i motivi esposti, non si è potuto richiedere la liquidazione del progetto riguardante il 2012. Attualmente è in fase di esecuzione il progetto per la gestione del GAL, l'informazione e la sensibilizzazione anno 2013.

I progetti prevedono la effettiva gestione e amministrazione del gruppo d'azione locale, lo sviluppo delle competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità progettuale, organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell'ambito di questa misura si è previsto di supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le diverse strategie di sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i coordinatori, attività di consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di documentazione.

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state attivate tramite l'elaborazione di progetti concreti. Il tutto adottando tecniche moderne di *project management*, rispettando l'analisi della situazione di partenza, la formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio.

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate fino al 31/12/2012

Alla data del 31/12/2012 al GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate complessivamente 39 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d'aiuto 38 sono state approvate. Come già spiegato e ribadito nelle relazioni relative agli anni precedenti una domanda era stata respinta dal GAL, e cioè quella presentata dall'arch. Bernhard Lösch a San Nicolò in Val d'Ultimo è stata respinta dal GAL all'unanimità, in quanto progetto non previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, in quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 prevedono una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla interventi nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica tecnica presso l'ufficio competente della PAB è risultato non compatibile con le linee guida del programma di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio.

Il progetto n. 020 "Gruppo di lavoro carne di qualità LaugenRind" è stato invece approvato dall'ufficio competente della PABz tramite fondi del PSR, senza pertanto intaccare la disponibilità LEADER, cosa che ha permesso al GAL di approvare un altro Gruppo di lavoro, quello riguardante la razza bruna.

Ecco la lista dei progetti approvati dal GAL fino alla fine del 2011:

Seduta del GAL dd. 18/12/2008

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val	80.000,00 €

		Martello	
002	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2009	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	88.992,00 €
004	Nuova costruzione di una strada con marciapiede e parcheggi nel centro abitato di Lauregno	Comune di Lauregno	320.000,00 €

Seduta del GAL dd. 12/02/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
001	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2008	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	44.100,00 €
003	Ampliamento della strada in località "Mairhof", sistemazione piazzale	Comune di Proves	74.160,00 €
005	Sviluppo di un sentiero tematico dedicato alla geologia nel Comune	Comune di San	66.336,00 €

	di San Pancrazio – 3° lotto	Pancrazio	
--	-----------------------------	-----------	--

Seduta del GAL dd. 26/03/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
006	Coltivazione biologica di piccoli frutti e ciliegie	Coop. MEG – Val Martello	200.000,00 €
007	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €
008	Realizzazione di un sistema informativo culturale a San Pancrazio	Comune di San Pancrazio	20.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/09/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
009	Sviluppo prodotti e miglioramento dei prodotti derivanti dalla carne di qualità LAUGEN.Rind	Coop. agr. DELEG	50.000,00 €
010	Lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri sul monte Luco	Ripartizione Foreste della PABz	119.200,00 €

011	Realizzazione della nuova strada di accesso al centro di San Felice con sistemazione del piazzale del municipio, la realizzazione di posti macchina e di una zona verde attrezzata nel Comune di Senale – San Felice	Comune di Senale – San Felice	189.902,92 €
012	Realizzazione di un allevamento di gamberi d'acqua dolce	Bernhard Lösch, maso Jaisten, San Nicolò/Ultimo	Non deliberato

Seduta del GAL dd. 16/12/2009

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
013	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – Lotto 4 – Municipio e sistema informativo culturale	Comune di San Pancrazio	95.934,72 €
014	Gruppo di lavoro “colture speciali”	Coop. MEG Val Martello	35.650,00 €
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragole“ e “Wald-Berg-Bauer”	Comune di Martello	80.000,00 €
016	Sistemazione del centro del paese di Martello con risanamento del cimitero (parte sud-ovest)	Comune di Martello	148.094,09 €

017	Realizzazione e presentazione esterna della zona di interesse archeologico al centro di documentazione „Fachhaus“, a S.ta Valpurga/Ultimo	Comune di Ultimo	158.930,95 €
018	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2010	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	100.000,00 €
019	Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 25/03/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
020	Formazione di un gruppo di lavoro „carne di qualità“	Coop. DELEG	14.350,00 €
021	Itinerari, gastronomia e sapori in Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 2009-10	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	64.000,00 €

Seduta del GAL dd. 11/05/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
015	Realizzazione di due sentieri tematici „fragola“ e “Wald-Berg-Bauer“ (integrazioni al progetto)	Comune di Martello	80.000,00 €
022	Accesso al gruppo di masi „Buacha“ e relative opere di risanamento	Comune di Proves	43.608,00 €
023	Realizzazione di un nuovo sito internet per l’area Val d’Ultimo – Alta Val di Non	Associazione turistica Val d’Ultimo/Proves	24.000,00 €
024	Realizzazione del sentiero „Bagni della Val d’Ultimo“	Ripartizione Foreste della PABz	50.000,00 €

Seduta del GAL dd. 15/12/2010

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
025	Realizzazione del „parco della meditazione e sentiero pedonale” a Madonna di Senale	Comune di Senale – San Felice	171.880,00 €
026	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d’azione, sviluppo	Cooperativa per lo sviluppo regionale e	110.000,00 €

	delle competenze e sensibilizzazione 2011	la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	
--	---	---	--

Seduta del GAL dd. 18/05/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
027	Realizzazione di lavori di sistemazione a Pracupola (Ultimo)	Comune di Ultimo	97.978,37 €
028	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato	Comune di Martello	124.360,00 €

Seduta del GAL dd. 13/10/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
029	Programma Territoriale Bandiere Arancioni (Coop. interterritoriale)	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	25.000,00 €
030	Gruppo di lavoro razza bruna Alta Val di Non	DELEG – Coop. Prod. Agricoli Alta Val di Non e Val	21.532,56 €

		d'Ultimo	
--	--	----------	--

Seduta del GAL dd. 23/12/2011

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
031	Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria del sentiero Monte Peilstein	Ripartizione Foreste della PABz	13.360,00 €
032	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2012	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	101.000,00 €

Seduta del GAL dd. 20/02/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
029	Programma Territoriale Bandiere Arancioni (Coop. interterritoriale)	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	20.200,00 €

028	Valorizzazione del centro paese di Martello – risanamento del centro abitato	Comune di Martello	147.080,00 €
-----	--	--------------------	--------------

Seduta del GAL dd. 30/05/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
033	Promozione dei sentieri tematici dedicati alla fragola e al mondo contadino in Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale Martello 3 B	16.000,00 €

Seduta del GAL dd. 21/11/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
034	Realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro di Santa Valburga	Comune di Ultimo	120.000,00 €
035	Riqualificazione del centro urbano di San Pancrazio – 5° lotto – sistema di informazione turistica	Comune di San Pancrazio	40.000,00 €
036	Progetto di cooperazione interterritoriale "Terre Ospitali"	Cooperativa per lo sviluppo regionale e	84.800,00 €

		la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	
--	--	---	--

Seduta del GAL dd. 27/12/2012

<i>N. Pr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Contributo deliberato</i>
019	Concetto per lo sviluppo e la presentazione del „mondo escursionistico rurale“ Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	20.000,00 €
037	Creazione e promozione di una filiera per i prodotti locali Val d'Ultimo - Alta Val di Non	Coop. produttori agr. Alta Val di Non e Val d'Ultimo DELEG	145.000,00 €
038	Risanamento del gruppo di masi "Oberkampen"	Comune di Proves	110.200,00 €
039	4.3.1 gestione/amministrazione dei locali gruppi d'azione, sviluppo delle competenze e sensibilizzazione 2013	Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val d'Ultimo-Alta Val di Non Val Martello	70.000,00 €

3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati

Dei 38 progetti delegati dal GAL 36 sono i progetti che rientrano a tutti gli effetti nel programma LEADER Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello. Come infatti spiegato poc'anzi il progetto 008 non è stato approvato dalla PABz, il progetto 020 è invece stato approvato dalla PABz ma con fondi esclusivamente PSR, quindi al di fuori di LEADER.

I progetti conclusi e rendicontati sono in tutto 14, quelli invece in fase di conclusione e/o rendicontazione al rispettivo ufficio provinciale sono otto. Attualmente la somma dei contributi pagati dall'Organismo Pagatore ammonta a 1.320.000 Euro ca. A seguito delle stime aggiornate assieme ai beneficiari dei singoli progetti che stanno ultimando e/o rendicontando i progetti in corso l'ammontare dell'avanzamento finanziario tra qualche mese dovrebbe superare la soglia dei 2 milioni di Euro (per essere precisi dovrebbe raggiungere l'importo di Euro 2.050.000,00 ca.), il che corrisponderà ad una percentuale di avanzamento del 55% ca. sul contributo pubblico previsto dal PSL.

I rimanenti quattordici progetti si trovano in fase di esecuzione oppure di approvazione da parte del rispettivo ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano.

4) analisi degli esiti

Il GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nella penultima seduta del 2012 ha analizzato lo stato di attuazione del programma, ma anche gli esiti dei progetti in corso e di quelli terminati. In tale sede si è constatato la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai progetti stessi e più in generale di quelli enunciati nel PSL. Nel corso della suddetta riunione del GAL il coordinatore ha inoltre svolto una relazione approfondita anche riguardo agli esiti ottenuti tramite l'attuazione dei progetti LEADER.

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL

Spesa complessiva prevista dal PSL	4.511.618,75 Euro	
Contributi pubblici previsti dal PSL	3.740.295,00 Euro	
Contributi deliberati dal GAL entro il 31/12/2012	3.165.805,51 Euro	85%

(tenendo conto delle economie verificatesi all'interno dei progetti già liquidati)		
--	--	--

- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto)

Il PSL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevede una spesa pubblica pari a € 3.740.295,00 a fronte di un investimento totale pari a € 4.511.618,75. In sede di stesura del PSL si era previsto che l'impegno fino a fine 2011 sarebbe stato pari a Euro 3.595.295,00 €.

L'importo effettivamente raggiunto tramite deliberazioni da parte del GAL fino al 31/12/2012 ammonta invece a Euro 3.165.805,51 (cfr. tabella alla pagina precedente). Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che solo a fine del 2008 si è potuta dare concreta attuazione alle misure del PSL, in quanto l'approvazione dello stesso è avvenuta a metà ottobre del 2008. Inoltre anche la fase di incertezza verificatasi - e tuttora persistente, in merito al ruolo delle cooperative per lo sviluppo regionale e la formazione nonché le questioni legate agli incarichi per il coordinamento non hanno certo contribuito ad accelerare l'andamento di attuazione del PSL. Non vi sono tuttavia dubbi in merito al totale e completo impegno dei fondi a disposizione all'interno del PSL entro la fine del corrente anno.

III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

- Attuazione del PSL

Anche nell'anno cui si riferisce la presente relazione è proseguita l'opera di elaborazione delle misure e dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede delle citate cinque sedute del GAL nel corso del 2011, in seno alle quali sono state fissate a grandi linee le modalità di attuazione del PSL, fissando al contempo i programmi per le attività dei singoli gruppi di lavoro. Nel corso di svariate sedute degli stessi gruppi di lavoro composti dagli operatori dei

diversi settori coinvolti sono dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell'elenco di cui sopra.

La presente relazione dà un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 31/12/2012 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.

- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Nel corso dell'attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state riscontrate particolari difficoltà, anche se c'è da constatare un crescente aumento degli obblighi burocratici nella gestione dei progetti. È stato tuttavia necessario una iniziale fase di rodaggio in cui si è mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità del PSR.

Per quel che riguarda l'attuazione della misura 3.2.2 (risanamento dei centri dei paesi), in cui i beneficiari sono esclusivamente enti pubblici, e cioè i comuni, come già accennato sopra nel corso del 2010 si erano riscontrate grandi difficoltà in materia di appalti di lavori pubblici e al fatto che l'IVA non è ammissibile come costo all'interno del PSR: a seguito della variazione della normativa vigente a livello nazionale si è atteso per tutto l'anno 2010 per addivenire ad una soluzione in merito alla normativa da applicare in Provincia Autonoma di Bolzano per poter effettuare i rispettivi bandi. Inoltre si è anche trovata una soluzione alternativa per il riconoscimento dell'IVA, per cui - superata la suddetta fase di incertezza nelle procedure burocratiche da applicare, nel corso del 2011 l'iter per appaltare i lavori previsti nei progetti della misura 3.2.2 non ha incontrato ulteriori difficoltà.

Lungi dal voler essere ripetitivi, bisogna constatare che nel corso del 2012 si è tuttavia determinato un'incertezza totale sulla regolarità delle procedure fino ad allora seguite all'interno della misura 431 per quanto concerne il coordinamento stesso dei programmi (vedi quanto sopra esposto). La situazione che si è andata a creare ha impedito un regolare svolgimento delle attività connesse alla preparazione e rendicontazione/liquidazione dei progetti.

Per quanto concerne infine la misura 421 riguardante la cooperazione transnazionale e interterritoriale si è subito avuta una battuta d'arresto nell'approvazione del progetto di cooperazione

interterritoriale "Terre Ospitali", cui in teoria aderiscono 8 diversi GAL appartenenti a 7 regioni italiane diverse con altrettante Autorità di gestione. Dopo la presentazione della domanda da parte del GAL capofila alla Regione Lazio sono emersi dubbi sulla fattibilità del progetto nella versione presentata. Nelle prossime settimane pertanto sarà necessario chiarire definitivamente l'ammissibilità del progetto per poter, in alternativa, impegnare i relativi fondi in maniera diversa.

- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

Per assicurare un'adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL tramite il lavoro svolto dai coordinatori ha adottato le seguenti misure concrete nel corso del periodo interessato dalla relazione in oggetto:

- l'informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei progetti all'interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la "Deutschnonsberger Zeitung" per i comuni dell'Alta Val di Non, dell'"Ultner Blattl" e del "Pankrazer Blattl" per i Comuni della Val d'Ultimo nonché il bollettino di informazione redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. Vista la distribuzione dei suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni interessati, tale informazione è stata capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati.
- A metà novembre del 2012 si è inoltre svolta una giornata di informazione sulla stato di attuazione del Programma LEADER 2007-13, cui ha partecipato, oltre ai membri del GAL, la quasi totalità dei membri delle giunte comunali dei sei comuni dell'area LEADER Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello. Alla presenza del presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Dott. Luis Durnwalder è stato dato un quadro dettagliato delle misure attivate, dei progetti conclusi e rendicontati nonché di quelli in fase di esecuzione piuttosto che di preparazione. L'evento ha suscitato anche un rilevante eco sulla stampa della Provincia Autonoma di Bolzano con un servizio all'interno del telegiornale di lingua tedesca "Tagesschau" in data 19/11/2012, oltre ad articoli apparsi sui quotidiani "Dolomiten" e "Neue Südtiroler Tageszeitung". Infine i

risultati della suddetta presentazione sono stati inseriti nel sito internet del GAL e pubblicati in tutti e quattro i summenzionati mezzi di informazione dei comuni dell'area LEADER.



*Relazione
sull'attuazione
del PSL nella
sala consiliare
di S. Pancrazio
alla presenza del
Dott. Luis
Durnwalder*

- Il coordinatore del GAL Val d'Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello, assieme ai colleghi nonché a qualche membro dei altri GAL dell'Alto Adige a novembre del 2012 ha preso parte al convegno svoltosi presso Schloss Seggau in Stiria, organizzata dalla rete rurale austriaca (Netzwerk Land). Al centro della due giorni di Schloss Seggau la presentazione dello stato di avanzamento per quanto concerne l'approvazione delle politiche agricole 2014-20 da parte delle autorità a livello comunitario e di conseguenza i passi necessari per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale a livello delle Regioni e le prospettive per il LEADER all'interno della prossima fase di programmazione comunitaria.



*Foto di gruppo
al convegno
della Rete
rurale austriaca
Netzwerk Land
c/o Schloss
Seggau
(Austria)*

- Per rimanere aggiornati in merito all'evolversi delle diverse fasi di approvazione dei futuri programmi dei fondi di sviluppo europei i GAL dell'Alto Adige di recente si sono anche incontrati con il rappresentante dell'Alto Adige nel Parlamento Europeo, il Dott. Herbert Dorfmann. Anche in quest'occasione si sono tracciate le linee guida più importanti per gli stati membri, per le regioni e anche per i singoli territori all'indomani dell'approvazione del quadro finanziario comune 2014-2020, avvenuta agli inizi del mese di marzo 2013 a Bruxelles da parte dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea.



*Incontro tra i
GAL dell'Alto
Adige e
l'eurodeputato
Herbert
Dorfmann a
Bolzano*

- Le informazioni più importanti riguardanti il Programma di sviluppo locale vengono infine illustrate anche sul sito www.leader-udm.com, che è stato ultimato a metà del 2011 in lingua tedesca e in lingua italiana e che viene di volta in volta aggiornato. Il sito permette di dare la massima pubblicità in tempo reale alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di informazione e consulenza ecc..

Val d'Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 20 marzo 2013

Il Presidente del GAL

Dott.ssa Beatrix Mairhofer

Il coordinatore

Dott. Hubert Ungerer