

GAL Val Sarentino

Relazione dettagliata programma Leader 2009



Membri del GAL Val Sarentino

1. Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati:

Il piano di sviluppo locale della Val Sarentino è stato approvato dalla giunta di Bolzano il 13 ottobre 2008. I membri del GAL Val Sarentino si occupano dell'andamento del piano di sviluppo come strumento principale dello sviluppo regionale della Val Sarentino.

Nel 2008 e 2009 é stato delegato circa un terzo della spesa pubblica. Nel 2008 e nel 2009 sono state attivate tutte le misure, tranne la 322 e 421. Il GAL Val Sarentino ha spostato i fondi della misura 124 sulla 111, dato che non esistono progetti per la misura 124.



Numero dei progetti presentati al GAL:

Sono stati presentati 11 progetti:

Misure attivate e progetti approvati dal GAL:

111

- Gruppi di lavoro agriturismo
- Gruppi di lavoro carni di qualità
- Gruppi di lavoro confezionare costumi tradizionali
- Gruppi di lavoro allevamento di cavalli avelignesi



313A

- Sentiero Urle
- Risanamento „Brems“: illustrare le operazioni di esbosco

313B

- Mantenimento della gestione alpica „Kalkwald“

313C

- Pubblicizzazione e valorizzazione dell'offerta turistica locale

431

- Gestione del GAL Val Sarentino 2008
- Gestione del GAL Val Sarentino 2009
- Gestione del GAL Val Sarentino 2010

Numero dei progetti in corsa effettiva esecuzione/terminati 2008/2009

10 di 11 progetti sono in fase di effettiva esecuzione. Dato che i progetti durano almeno 2 anni, non é stato terminato ancora nessun progetto. Solamente i progetti “gestione del GAL Val Sarentino 2008 e 2009” sono terminati.

Analisi degli esiti

Non abbiamo ancora terminato nessun progetto, e quindi per il momento è difficile analizzare gli esiti. Siamo molto soddisfatti dell'andamento del piano di sviluppo locale. Tutti sono motivati ad elaborare nuovi progetti. I progetti che sono stati presentati supportano lo sviluppo regionale della Val Sarentino. Gli esiti si possono analizzare dopo il completamento

dei progetti. La collaborazione con gli uffici della provincia autonoma di Bolzano funziona molto bene.

2. Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale:

Spesa pubblica prevista dal PSL

2007 – 2013 2.964.117,00 €

Spesa pubblica ammessa dal GAL

2008 e 2009 803.786,48 €

Percentuale di avanzamento GAL **27,11 %**

3. Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione:

Difficoltà riscontrate nella gestione del PSL

Negli ultimi anni non esistevano delle difficoltà gravi. All'inizio c'erano alcuni problemi, perché il programma era nuovo e si dovevano sviluppare gli aspetti formali, però questi problemi sono stati risolti al più presto.

Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati)

- Incontri informativi su vari livelli

- Evento informativo il 18 marzo 2009
- Informazioni per il consiglio comunale e per gli assessori
- Articoli sul bollettino informativo locale „Sarner Blattl“
- Articoli sulla stampa “Dolomiten” e “Tageszeitung”