



Bezirksgemeinschaft
Burggrafenamt

ELER		FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete	EG – Ver. 1305/2013		Reg. (CE) 1305/2013	L'Europa investe nelle zone rurali		



GAL LEADER Südtiroler Grenzland

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2014-2020

Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

RAPPORTO DI ESECUZIONE FINALE

Sommario

1. Premessa	2
2. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland	3
3. Attività principale di coordinamento del GAL	7
4. Progetti	9
4.1 Progetti selezionati nell’ambito della sottomisura 19.2	9
4.2 Progetto selezionato nell’ambito della sottomisura 19.3	11
4.3 Progetti approvati/impegni di spesa	12
5. Sotto-misure non attivate	15
6. Modifiche del Piano di Sviluppo Locale	16
7. Monitoraggio e valutazione della performance	17
7.1 Monitoraggio procedurale:	17
7.2 Monitoraggio fisico:	18
7.3 Monitoraggio finanziario:	19
7.4 Concentrazione delle risorse nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà ..	20
8. Criticità riscontrate	21
9. Attività di pubbliche relazioni	22
9.1 Sito internet/brochure informativa 2014-22	22
9.2 Relazioni con la stampa	23
Rassegna stampa:	23

1. Premessa

Il 31/12/2025 si conclude definitivamente il lungo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014–2020, esteso di fatto fino al 2022 a causa del periodo aggiuntivo legato all’emergenza pandemica da COVID-19, che ha inciso – in misura variabile – anche sull’attuazione dei programmi finanziati e – a norma della regola n+3 viene concluso in via definitiva alla fine del 2025.

Nonostante tali difficoltà, il periodo di programmazione si è rivelato complessivamente positivo per il GAL Südtiroler Grenzland, sia per quanto riguarda la piena attuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, sia in termini di risultati concreti e di impatto sullo sviluppo locale del territorio di riferimento.

Nel 2015, in vista della partecipazione al bando per la selezione delle aree LEADER della Provincia Autonoma di Bolzano, finalizzato all’attuazione delle strategie di sviluppo locale nell’ambito della programmazione dello Sviluppo Rurale 2014–2020 (Regolamento [UE] n. 1303/2013), si è resa necessaria una riorganizzazione territoriale.

Poiché la Commissione Europea aveva fissato una soglia minima di 10.000 abitanti residenti per ciascun GAL, l’area LEADER “storica” della Val d’Ultimo e Alta Val di Non ha avviato una collaborazione con i comuni della Bassa Atesina situati lungo il confine con la Provincia di Trento,

dando così origine al nuovo GAL denominato Südtiroler Grenzland.

La denominazione riflette la particolare posizione geografica delle due aree coinvolte: da un lato i comuni della Val d'Ultimo – Alta Val di Non (Ultimo, San Pancrazio, Proves, Lauregno e Senale–San Felice), e dall'altro quelli della Bassa Atesina (Aldino, Anterivo, Montagna, Trodena, Cortaccia, Magrè e Salorno), tutti caratterizzati da una stretta vicinanza e continuità territoriale con i comuni trentini oltre confine.

Il **GAL Südtiroler Grenzland**, formalmente costituito il **9 novembre 2015**, ha designato la **Comunità Comprensoriale Burgraviato** quale ente capofila.

Il **Piano di Sviluppo Locale (PSL)** è stato approvato nella riunione del **7 gennaio 2016** e trasmesso all'Autorità di Gestione, ossia alla **Ripartizione Agricoltura** della Provincia Autonoma di Bolzano. Dopo una fase di confronto e di revisione con l'Autorità di Gestione, il documento è stato approvato nella sua versione definitiva dal GAL in data **18 luglio 2016** e successivamente ratificato dalla **Giunta Provinciale di Bolzano** il **9 agosto 2016**.

Alla conclusione del periodo di programmazione si può affermare che è stato pienamente raggiunto l'obiettivo più rilevante: **l'utilizzo pressoché integrale delle risorse disponibili** ed il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo proposti.

Nonostante la presenza di alcune economie derivanti dalla rendicontazione dei progetti, è stato infatti possibile procedere all'**assegnazione quasi completa dei fondi**, comprese le risorse aggiuntive previste per il periodo di transizione 2021–2022, attraverso la selezione complessiva di **37 progetti** nell'ambito delle sottomisure **19.2** e **19.3** del PSL *Südtiroler Grenzland*.

Anche nella successiva fase di **attuazione e rendicontazione**, il GAL ha dimostrato un livello di performance particolarmente elevato: al **31 dicembre 2025** il grado di realizzazione raggiunge infatti il **98,72%** delle risorse programmate all'interno delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4. Sono stati effettivamente **erogati e liquidati** dall'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano **4.268.603,55 euro**, a fronte di un contributo complessivo previsto di **4.323.900,46 euro**.

Con la chiusura del periodo prevista, secondo la regola n+3, per il 31 dicembre 2025, il GAL Südtiroler Grenzland potrà dunque contare su **36 progetti selezionati, attuati, rendicontati e liquidati** nell'ambito della sottomisura 19.2 e su **un progetto di cooperazione LEADER** (sottomisura 19.3).

Tale risultato è il frutto dell'impegno congiunto e della costante collaborazione tra il GAL, l'Autorità di Gestione, gli uffici provinciali competenti e l'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

Come specificato nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) il GAL è stato costituito quale gruppo di iniziativa e di interessi senza personalità giuridica ai sensi di quanto previsto nel PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano. All'avvio del periodo di programmazione il GAL contava 42 componenti, mentre al termine dello stesso risultava composto da 40 membri. Nel corso del periodo si sono infatti registrate le seguenti variazioni nella composizione che hanno influito sul numero dei componenti: alla fine del 2016 il membro privato Othmar Weger ha rassegnato le proprie dimissioni

dal GAL, mentre nel 2022 ha lasciato l'incarico anche Beatrix Mairhofer.

Fino alla seduta del 1° settembre 2021, la carica di presidente è stata ricoperta dalla rappresentante del Comune di Ultimo, dott.ssa Beatrix Mairhofer, mentre la vicepresidenza era affidata al rappresentante della Comunità comprensoriale Oltradige–Bassa Atesina, Edmund Lanziner.

Nel corso della seduta del GAL del 1° settembre 2021, Edmund Lanziner è stato eletto nuovo presidente, e Beatrix Mairhofer ha assunto la vicepresidenza. In data 29 luglio 2022, la vicepresidente Mairhofer ha tuttavia rassegnato le proprie dimissioni dal GAL, e conseguentemente dalla carica, per sopraggiunti impegni professionali incompatibili con il ruolo.

A partire dalla seduta del 15 settembre 2022, la carica di vicepresidente del GAL è stata assunta dal sindaco di Ultimo, Stefan Schwarz.

Variazioni nella composizione del GAL

A seguito di tale comunicazione e presa d'atto da parte del GAL nella seduta dd. 15/09/2022 il numero complessivo dei componenti del GAL si è ridotto a 40 (in quanto il Comune di Ultimo non ha nominato un ulteriore componente in sostituzione di Beatrix Mairhofer) e di conseguenza si sono leggermente modificati anche gli equilibri all'interno del GAL stesso: Il GAL nella sua composizione finale era composto da 16 membri appartenenti al settore pubblico e 24 membri del settore privato. I componenti pubblici sono i rappresentanti legali degli enti locali nell'area LEADER oppure persone demandate dagli stessi enti locali a svolgere il suddetto incarico all'interno del GAL.

L'attività del GAL dal 2015 al 2024

Il GAL Südtiroler Grenzland nel periodo di programmazione 2014-2022 ha svolto le seguenti attività ufficiali, oltre a diverse attività legate a visite di studio ed altro:

Riunioni e procedure del GAL Südtiroler Grenzland (2015–2024)			
Data	Riunione/Procedura	Luogo	Osservazioni
09/11/2015	Riunione costitutiva del nuovo GAL	Merano	Riunione costitutiva, approvazione statuto
07/01/2016	Riunione del GAL	Egna	Composizione del GAL, linee tematiche SSL
27/05/2016	Riunione del GAL	Merano	Approvazione della SSL
18/07/2016	Riunione del GAL	Egna	Approvazione della SSL (in via definitiva)
19/10/2016	Riunione del GAL	Merano	Varie deliberazioni in merito ai primi bandi
19/01/2017	Riunione del GAL – approvazione dei primi bandi per la presentazione di progetti	Egna	Approvazione bando presentazione progetti
31/05/2017	Riunione del GAL – selezione dei primi progetti	Egna	Selezione primi progetti, 2° bando
20/12/2017	Riunione del GAL	Merano	Selezione progetti, 3° bando
31/05/2018	Riunione del GAL (numero legale non raggiunto)	Aldino	Varie
12/06/2018	Riunione del GAL	Egna	Modifiche statuto, selezione progetti, 4° bando
18/12/2018	Riunione del GAL	Merano	Selezione progetti, 5° bando
21/06/2019	Riunione del GAL	Egna	Selezione progetti, 6° bando
19/09/2019	Riunione del GAL	Merano	Selezione progetti, prima modica SSL
12/12/2019	Riunione del GAL	Egna	Selezione progetti 19.3, 7° bando
09-15/06/2020 (Covid)	Procedura di approvazione scritta del GAL		Selezione progetti, 8° bando
17/09/2020	Riunione del GAL	Merano	Selezione progetti, 9° bando
26-30/11/2020	Procedura di approvazione scritta del GAL		Proroga scadenza bando al 30/11/2020
13-19/02/2021	Procedura di approvazione scritta del GAL		Selezione progetti, 10° bando
20-28/04/2021	Procedura di approvazione scritta del GAL		Selezione progetti, modica SSL
01/09/2021	Riunione del GAL	Egna	Approvazione 11° bando
21/04/2022	Riunione del GAL	Merano	Approvazione modifica SSL (transizione)
15/09/2022	Riunione del GAL	Egna	Selezione progetti
23/02/2023	Riunione del GAL	Merano	Approvazione 12° bando
26/10/2023	Riunione del GAL	Egna	Approvazione 13° bando
28/10-03/11/2023	Procedura di approvazione scritta del GAL		selezione progetto
27/03-05/04/2024	Procedura di approvazione scritta del GAL		Approvazione 14° bando
06-10/05/2024	Procedura di approvazione scritta del GAL		selezione progetto

Passaggio dal GAL Südtiroler Grenzland 2014-2022 al GAL 2023-2027

Va sottolineato che l'ultima attività formale dell'organo decisionale del GAL 2014-2022 si è svolta tramite procedura scritta del 6 maggio 2024, conclusasi il 10 maggio 2024, con l'approvazione dell'ultimo progetto del periodo di programmazione, ossia il progetto SGL56, relativo alla sottomisura 19.2-7.5.

A partire da tale data, si è registrato un passaggio di continuità tra il precedente GAL e il nuovo **GAL Südtiroler Grenzland 2023-2027**: una parte significativa dei membri del GAL uscente è confluita nel nuovo gruppo, garantendo così coerenza e continuità operativa.

Alcuni componenti del GAL 2014-2022 hanno invece scelto di non proseguire, mentre nuovi rappresentanti, sia pubblici sia privati, sono entrati a far parte del GAL per il nuovo periodo di programmazione, arricchendone la composizione e ampliandone la rappresentatività territoriale. In linea con ciò il GAL 2014-2022 nel corso del 2025 non si è più riunito in quanto l'assegnazione delle ultime risorse ovvero la selezione degli ultimi progetti si era già conclusa entro l'anno 2024.



Seduta del GAL LEADER a Merano

Statuto del GAL

Per quanto riguarda il funzionamento del GAL Südtiroler Grenzland, nella seduta costitutiva era stata approvato anche lo statuto del GAL stesso.

Nell'ambito della sua ultima seduta dell'anno 2017 il Gruppo di Azione Locale ha adottato due modifiche al proprio statuto, originariamente approvato nella seduta del 09/11/2015. Da un lato è

stata integrata la disposizione dell'art. 1 facendo menzione esplicita del fatto che la Comunità Comprensoriale Burgraviato è il partner capofila del GAL Südtiroler Grenzland. La seconda precisazione riguarda invece l'articolo 9 dello statuto ove adesso si prevede espressamente che tutti i membri che si trovano in una situazione di conflitto di interesse hanno l'obbligo di lasciare la seduta del GAL in occasione della trattazione e votazione sul rispettivo punto o progetto all'ordine del giorno. Dalla formulazione originaria dell'articolo non si poteva infatti evincere inequivocabilmente se si trattasse di mera astensione del componente del GAL oppure di un'ipotesi di non partecipazione al voto tramite l'allontanamento fisico dalla sala ove si tiene la riunione del GAL. Con la suddetta precisazione si è sancito anche per iscritto quanto già da sempre praticato in occasione delle riunioni del GAL.

a partire dal 12/06/2018 (data dell'ultima modifica ed integrazione dello statuto) non si sono registrate ulteriori modifiche allo statuto.

Comitato di valutazione dei progetti

Il comitato di valutazione dei progetti, previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) quale organo informale di indirizzo e consulenza a supporto dell'attività del GAL, è stato composto, dall'avvio della programmazione fino al 01/09/2021, da Beatrix Mairhofer ed Edmund Lanziner, rispettivamente in qualità di presidente e vicepresidente del GAL.

A partire da tale data e fino al 29/07/2022, le cariche si sono invertite: presidente Edmund Lanziner e vicepresidente Beatrix Mairhofer. Dopo le dimissioni di quest'ultima in data 29/07/2022, la funzione di vicepresidente — e conseguentemente anche quella di componente del comitato — è stata assunta dal sindaco di Ultimo, Stefan Schwarz.

Del comitato fanno inoltre parte i rappresentanti del partner capofila del GAL, con delega affidata al coordinatore del GAL. Nel corso dell'anno 2025, tuttavia, anche questo gruppo informale non ha più svolto riunioni, per i motivi già illustrati in precedenza.

Visita di studio da parte dei rappresentanti dei GAL Wipptal ed Eisacktaler Dolomiten presso la malga di Lauregno (14/10/2025)



3. Attività principale di coordinamento del GAL

Durante l'intero periodo di programmazione, l'attività di coordinamento del GAL Südtiroler Grenzland si è concentrata sulla gestione complessiva e sul corretto funzionamento dell'approccio LEADER, in conformità a quanto previsto dalla sottomisura 19.4. In particolare, è stata garantita la continuità operativa dell'organo decisionale del GAL attraverso la preparazione e l'attuazione delle sedute del Gruppo di Azione Locale e di diverse procedure scritte, nonché la costante attività di pianificazione, monitoraggio e amministrazione interna. Parallelamente, il GAL ha curato la predisposizione dei documenti e della modulistica necessaria alla pubblicazione dei bandi per la presentazione delle proposte di progetto nell'ambito del PSL Südtiroler Grenzland, pubblicando successivamente bandi relativi alla sottomisura 19.2 e un bando specifico per la sottomisura 19.3 dedicata alla cooperazione LEADER. Infatti, l'informazione e sensibilizzazione della popolazione, delle amministrazioni locali, di enti ed organizzazioni in merito alle opportunità offerte dal Piano di Sviluppo Locale è stata una delle attività preminenti di tutto il periodo di programmazione.

Nel corso dell'attuazione, il GAL ha organizzato e gestito le riunioni del comitato di selezione dei progetti, garantendo un processo trasparente e coerente con i criteri di valutazione approvati, e ha fornito sostegno tecnico e amministrativo ai beneficiari nella fase di presentazione delle domande di aiuto e delle eventuali modifiche ai progetti approvati.

Un ruolo centrale è stato inoltre svolto nella comunicazione e divulgazione delle informazioni: sul sito web ufficiale del partner capofila (www.bzgbga.it/it/LEADER) sono stati pubblicati e costantemente aggiornati i contenuti informativi riguardanti le attività del GAL e le opportunità di finanziamento. Accanto alla comunicazione digitale, il GAL ha realizzato diversi incontri informativi e attività di consulenza rivolti agli attori locali e ai potenziali beneficiari, promuovendo la partecipazione e la diffusione delle buone pratiche.

Il coordinamento del GAL ha inoltre partecipato attivamente a seminari, reti di scambio e attività di cooperazione con altri gruppi LEADER, sia a livello provinciale che transfrontaliero, contribuendo al rafforzamento delle sinergie territoriali. In questo contesto si colloca anche la partecipazione ai periodici incontri dei coordinatori dei GAL dell'Alto Adige, finalizzati al confronto su tematiche comuni e alla condivisione di soluzioni operative.

Visita di studio dei rappresentanti del GAL Südtiroler Grenzland nella città di Steyr e dintorni (Austria)



Nel corso del periodo di programmazione 2014-2022, e particolarmente nei primi anni di preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale, sono state organizzate diverse visite di studio per conoscere altre realtà di sviluppo locale, specie in ambito LEADER:

Viaggi di studio realizzati dal GAL Südtiroler Grenzland 2014-2022

Data	Destinazione	Progetti oggetto del viaggio di studio
■ 25– 26/10/2016	Regione dell'Allgäu (Germania)	Westallgäuer Wasserwege, Alte Schule Grünenbach, Skywalk Allgäu, Allgäuer Bergbauernmuseum, Allgäuer Baumhaushotel
■ 17– 18/10/2017	Bregenzerwald e Großes Walsertal (Vorarlberg / Austria)	Projektwerkstatt Regio-V, Käsekeller Lingenau, Käsestraße Bregenzerwald, Werkraumhaus, Geschäftsstelle WITUS, Haus Walserstolz
■ 08– 09/10/2018	GAL Maiella Verde (Abruzzo)	GAL Maiella Verde, Comunità di prodotto del peperone dolce di Altino, Associazione Terre Ospitali, Associazione presidio Slow Food della Ventricina dell'Alto Vastese
■ 12– 13/11/2019	Steyr e dintorni (Austria)	Nature of Innovation, Design Thinking, Stadtplatz LEO, FH Steyr e Heimatkunde.Update, presentazione dell'area LEADER Nationalpark Oberösterreichische Kalkalpen, Most Traun4tler e Holzhaus Eins
■ 01– 03/05/2022	Strasburgo (Francia) – Viaggio dei GAL della Provincia di BZ	GAL Ortenau (Baden-Württemberg), Bergbaumuseum in Berghaupten, Marktscheune Berghaupten, visita al Parlamento Europeo a Strasburgo in occasione della seduta plenaria

Infine, il GAL ha curato le attività di relazioni pubbliche e di comunicazione istituzionale, assicurando una visibilità adeguata delle iniziative e dei risultati attraverso i media locali e regionali, contribuendo così a consolidare il ruolo del GAL Südtiroler Grenzland come soggetto di riferimento per lo sviluppo rurale partecipato nell'area.

L'aula dell'Europarlamento a Strasburgo in occasione della visita dei GAL dell'Alto Adige a maggio 2022





Immagini della nuova pista ciclabile realizzata nel comune di Ultimo

4. Progetti

4.1 Progetti selezionati nell'ambito della sottomisura 19.2

L'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL *Südtiroler Grenzland* si è conclusa con successo nel corso del 2024, con il pieno raggiungimento degli obiettivi finanziari e operativi previsti. Già alla fine del 2023, l'impegno di spesa risultava pressoché completo rispetto al budget disponibile; tuttavia, nella prima metà del 2024, a seguito di economie emerse in fase di rendicontazione e liquidazione di alcuni progetti approvati, si è resa disponibile una somma residua pari a 15.598,93 euro, di cui 13.645,54 euro di contributo pubblico imputabile alla sottomisura 19.2–7.5.

Poiché non era possibile modificare tempestivamente il Piano finanziario e, di conseguenza, il PSL, il GAL ha deciso – tramite procedura scritta del 27/03–05/04/2024 – di pubblicare un ultimo bando limitatamente alla misura 7.5, mettendo a disposizione il contributo residuo.

Attraverso la selezione del progetto SGL56 – Segnaletica dei percorsi mountainbike nel Comune di Ultimo (presentato dalla Cooperativa Turistica Val d'Ultimo/Proves), si è giunti, a fine 2024, a un impegno complessivo pari al 99,76% del budget totale disponibile. Considerato anche l'incremento di risorse derivante dal periodo transitorio 2021–2022, tale risultato rappresenta un traguardo significativo e testimonia l'efficacia della gestione da parte del GAL.

A livello di andamento complessivo, nel corso del 2017 sono stati selezionati complessivamente 8 progetti da parte del GAL, nel 2018 ne sono stati selezionati altri 2, e alla fine del 2019 risultavano approvati in totale 13 progetti nell'ambito della sottomisura 19.2, corrispondenti a circa il 56% del budget originario.

Nel 2020, sono stati presentati 11 nuovi progetti:

- con la procedura scritta del 09–15/06/2020 il GAL ha selezionato sei domande del primo bando;
- nella riunione del 17/09/2020 è stato approvato un ulteriore progetto;
- con la procedura scritta del 13–19/02/2021, sono stati selezionati tre progetti del terzo e ultimo bando 2020.

Il numero complessivo dei progetti approvati è così salito a 23.

Nel 2021 sono stati selezionati altri otto progetti, portando il totale a 31, mentre nel 2022 ne sono stati aggiunti quattro, raggiungendo complessivamente 35 progetti presentati (al netto di un ritiro prima del decreto di finanziamento).

Nel corso del 2023 è stato approvato un unico ulteriore progetto, portando il totale a 36, e infine, nel 2024, l'ultimo progetto (SGL56) ha consentito di impegnare pressoché integralmente i fondi residui.

A seguito dell'approvazione da parte del GAL, la relativa domanda di contributo è stata presentata nei termini previsti dal bando (entro 90 giorni) all'Ufficio Economia Montana della Provincia Autonoma di Bolzano.



Foto realizzata per il progetto di cooperazione tra i territori 19.3 – Valorizzazione E5

4.2 Progetto selezionato nell'ambito della sottomisura 19.3

Nell'ambito della sotto-misura 19.3 – cooperazione LEADER nel corso del periodo di programmazione è stato presentato e selezionato un unico progetto.

Nell'ambito della sottomisura 19.3, dedicata alla cooperazione interterritoriale e transnazionale tra GAL, nel mese di ottobre 2019, una volta approvato il relativo manuale operativo, è stato pubblicato il bando per la presentazione di idee di progetto. In tale contesto è stata presentata e successivamente selezionata la proposta di progetto relativa alla valorizzazione del sentiero europeo E5, avente come obiettivo la promozione e qualificazione sostenibile di uno dei principali itinerari escursionistici alpini.

Il progetto, che ha assunto la denominazione “Valorizzazione E5 – territori in cooperazione”, ha interessato il tratto del sentiero in Provincia di Bolzano, coinvolgendo quindi sia l'area LEADER del GAL Alpi di Sarentino, sia quella del GAL Südtiroler Grenzland (nei Comuni di Aldino, Trodena e Salorno), oltre ai territori di competenza dei GAL Trentino Centrale e GAL Trentino Orientale, fino al confine meridionale della Provincia di Trento.

Si è trattato dell'unico progetto presentato nell'ambito del bando della sottomisura 19.3, con un budget complessivo che ha esaurito interamente le risorse disponibili per la misura di cooperazione. Nel corso del 2020 e 2021 sono stati svolti i lavori preparatori e di definizione congiunta dei contenuti progettuali tra i quattro GAL partner, con il coordinamento operativo del GAL Trentino Centrale, in qualità di GAL capofila.

Il progetto è stato successivamente approvato dagli uffici competenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento e avviato nel 2022.

L'attuazione, svoltasi tra il 2022 e il 2024, ha portato alla realizzazione di numerose azioni congiunte volte a migliorare la fruibilità e la visibilità del percorso, tra cui:

- l'aggiornamento e armonizzazione della segnaletica del sentiero E5 nei tratti di competenza dei GAL coinvolti;
- la creazione di strumenti digitali comuni per la promozione del percorso (sito web, mappe interattive, piattaforme informative);
- interventi mirati di manutenzione e qualificazione di punti di sosta e di interesse turistico;
- attività di comunicazione e scambio transregionale tra i territori partner.

Con la conclusione del progetto nel 2024, il GAL Südtiroler Grenzland ha adempiuto a tutte le attività previste, contribuendo in modo sostanziale al rafforzamento della cooperazione interterritoriale e alla creazione di un modello di valorizzazione sostenibile e digitale del sentiero europeo E5.

Cooperazione tra i territori – Valorizzazione E5 – Convegno di Aldino 17/10/2024



Considerando anche i progetti annuali presentati per la sensibilizzazione della popolazione e la gestione del gruppo di Azione Locale all'interno della sotto-misura 19.4, alla fine della programmazione il quadro riguardante l'approvazione dei fondi LEADER all'interno delle singole sotto-misure (a seguito della selezione di progetti da parte del GAL, tenendo conto anche delle approvazioni da parte degli uffici e delle economie in fase di liquidazione) risulta dunque essere il seguente:

Fondi approvati e disponibilità residue del PSL Südtiroler Grenzland					
Sottomisura 19.2	Importo disponibile	Contributo disponibile	Importo approvato	Contributo approvato	Perc. importo disp. (%)
SM 19.2-4.2 investimenti agricoli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
SM 19.2-6.4 investimenti in attività extra-agricole	248.360,00 €	124.180,00 €	248.360,00 €	124.125,00 €	0,00044 %
SM 19.2-7.1 studi per lo sviluppo dei comuni	63.780,00 €	51.024,00 €	63.780,00 €	51.024,00 €	0,00 %
SM 19.2-7.2 investimenti dei comuni	1.367.858,78 €	1.094.287,02 €	1.367.858,78 €	1.094.151,61 €	0,012 %
SM 19.2-7.4 investimenti nei servizi di base	1.137.810,00 €	910.248,00 €	1.137.810,00 €	910.248,00 €	0,00 %
SM 19.2-7.5 investimenti turistici	1.600.751,45 €	1.280.601,16 €	1.578.243,59 €	1.274.579,46 €	0,47 %
SM 19.2-16.2 progetti pilota	181.380,00 €	145.104,00 €	181.380,00 €	145.104,00 €	0,00 %
SM 19.2-16.3 cooperazione nel turismo rurale	135.340,35	108.272,28 €	141.500,00 €	107.085,28 €	1,1 %
SM 19.2-16.4 cooperazione filiere agricole	50.230,00 €	40.184,00 €	50.230,00 €	38.648,12 €	3,82 %
Totale SM 19.2	4.785.510,58 €	3.753.900,46 €	4.769.162,37 €	3.744.965,47 €	0,24 %
Sottomisura 19.3 cooperazione tra GAL	53.333,33 €	53.333,33 €	53.333,33 €	53.333,33 €	0,00%
Sottomisura 19.4 gestione e animazione del GAL	516.666,67 €	516.666,67 €	516.666,67 €	516.625,07 €	0,008%

4.3 Progetti approvati/impegni di spesa

Per quanto concerne la fase successiva, pertanto quella riguardante l'approvazione dei progetti da parte degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano, ecco la tabella dei progetti approvati tramite decreti dei direttori delle ripartizioni agricoltura e foreste alla fine del periodo di programmazione 2014-2022:

N. progetto	Beneficiario	Titolo progetto	Sotto-misura	Costo in domanda	Contributo richiesto	Costo approvato	Contributo appr.
SGL03	Comune di Ultimo	Concetto fattibilità Winterschule	19.2-7.1	20.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €
SGL05	Ass. Tur. Val d'Ultimo	Realizzazione punti di informazione digitali	19.2-7.5	121.232,00 €	96.985,60 €	121.230,00 €	96.984,00 €
SGL06	Ass. Tur. Anterivo-Trodena-S. Lugano	Adesione gruppo paesi escursionistici europei	19.2-16.3	79.836,80 €	63.869,44 €	54.000,00 €	43.200,00 €
SGL10	Comune di Salorno	Abbellimento della piazza di Pochi di Salorno	19.2-7.2	158.499,66 €	126.799,73 €	158.170,00 €	126.536,00 €
SGL12	Comune di Cortaccia	Sentiero tematico Corona-Penone-Favogna	19.2-7.5	284.700,00 €	227.760,00 €	269.522,00 €	215.617,60 €
SGL13	Comune di Trodena n.p.n.	Risanamento centro paese di Trodena - 1o lotto	19.2-7.2	207.810,72 €	166.248,58 €	206.700,00 €	165.411,80 €
SGL14	Comune di Senale-S. Felice	Concorso progettazione Passo Palade	19.2-7.1	36.160,80 €	28.928,64 €	14.500,00 €	11.600,00 €
SGL16	Comune di Aldino	Risanamento e ampliamento campo polifunzionale Aldino	19.2-7.4	257.825,54 €	206.260,43 €	257.740,00 €	206.192,00 €
SGL17	Comune di Ultimo	Realizzazione parcheggio nel centro di S. Nicolò/Ultimo	19.2-7.2	234.279,46 €	187.423,57 €	194.800,00 €	155.840,00 €
SGL19	Comune di Montagna	Percorso pedonale vecchia stazione – via Pinzano	19.2-7.2	260.000,00 €	208.000,00 €	255.840,00 €	204.672,00 €
SGL21	Laugen s.a.s.	Costruzione di un posteggio per camper a San Felice	19.2-6.4	271.605,02 €	135.802,51 €	168.860,00 €	84.430,00 €
SGL22	Cooperativa sociale Bergauf	Progetto pilota sviluppo "pelle d'albero"	19.2-16.2	220.469,07 €	176.375,26 €	181.380,00 €	145.104,00 €
SGL24	Cooperativa agricola DELEG	Commercializzazione locale confezioni di carne	19.2-16.4	52.717,50 €	42.174,00 €	50.230,00 €	40.184,00 €
SGL27	Comune di San Pancrazio	Miglioramento sentiero cimitero-zona sportiva rio Valsura	19.2-7.5	128.487,45 €	102.789,96 €	121.920,00 €	97.536,00 €
SGL28	Comune di Anterivo	Rivitalizzazione segheria paese di Anterivo	19.2-7.4	162.332,24 €	129.865,79 €	149.300,00 €	119.440,00 €
SGL29	Comune di Senale-S. Felice	Studio fattibilità impianto Biogas Senale-S. Felice	19.2-7.1	29.280,00 €	23.424,00 €	29.280,00 €	23.424,00 €
SGL30	Cooperativa turistica Castelfeder	Promozione percorso tematico Nero e Bianco	19.2-16.3	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
SGL31	Comunità Comprensoriale Burgraviato	Strutture mobilità elettrica e trasporto accompagnato Val d'Ultimo-Alta VdN	19.2-7.4	268.641,51 €	214.913,21 €	240.740,00 €	192.592,00 €
SGL32	Cooperativa turistica Val d'Ultimo	Ripristino sentiero malghe Laugen e Kitzerbichl	19.2-7.5	129.360,00 €	103.488,00 €	129.360,00 €	103.488,00 €

SGL33	Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina	Realizzazione sentiero Nero-Bianco	19.2-7.5	202.718,86 €	162.175,09 €	202.715,00 €	162.172,00 €
SGL35	Comune di Ultimo	Parcheggi pubblici S. Nicolò (campo sportivo)	19.2-7.2	145.237,00 €	116.189,60 €	137.900,00 €	110.320,00 €
SGL36	Freddy Schwienbacher	Lavori per realizzazione caravan-park a Pracupola	19.2-7.5	80.718,20 €	40.359,10 €	79.500,00 €	39.750,00 €
SGL38	Ispettorato Forestale BZ I	Sentiero di collegamento Corona-Favogna	19.2-7.5	40.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €	32.000,00 €
SGL39	Comune di Senale – S. Felice	Percorso pedonale di accesso ai masi Lochmann e Kindler	19.2-7.2	172.874,96 €	138.299,97 €	172.300,00 €	137.840,00 €
SGL40	Comune di Proves	Interventi sicurezza strade piazze e accessi edifici pubblici	19.2-7.2	142.727,30 €	114.181,84 €	141.870,00 €	113.496,00 €
SGL42	Comune di San Pancrazio	Sistemazione del vecchio sentiero Alpreid	19.2-7.5	124.344,38 €	99.475,50 €	124.344,00 €	99.475,20 €
SGL43	Associazione Turistica Aldino-R.-P.O.	Integrazione del sentiero Nero e Bianco	19.2-7.5	57.404,66 €	45.923,73 €	57.404,00 €	45.923,20 €
SGL44	Comune di Montagna	Strada di collegamento al cortile scolastico	19.2-7.2	191.786,01 €	153.428,81 €	191.700,00 €	153.360,00 €
SGL46	Comune di Trodena	Wieserhof - Realizzazione galleria d'arte	19.2-7.4	240.657,37 €	192.525,90 €	240.530,00 €	192.424,00 €
SGL47	C. C. Oltradige Bassa Atesina	Stazioni di ricarica per e-car ed e-bike	19.2-7.4	249.987,17 €	199.989,74 €	249.500,00 €	199.600,00 €
SGL48	Comune di Aldino	Sistema guida visitatori Geoparc Bletterbach	19.2-7.5	56.730,00 €	43.266,05 €	56.730,00 €	43.266,05 €
SGL49	Comune di Ultimo	Ciclabile Val d'Ultimo – primo tratto	19.2-7.5	249.534,24 €	199.627,39 €	249.420,00 €	199.536,00 €
SGL51	Comune di Magré	Parco giochi Favogna di sotto	19.2-7.5	50.025,79 €	40.020,63 €	50.025,59 €	40.020,00 €
SGL52	Comune di Lauregno	Risanamento energetico malga di Lauregno	19.2-7.5	212.203,44 €	169.762,75 €	212.203,00 €	169.762,40 €
SGL54	Cooperativa turistica Castelfeder	Comunicazione del sentiero nero e bianco sul mercato turistico	19.2-16.3	37.500,00 €	29.859,00 €	35.840,00 €	28.672,00 €
SGL56	Cooperativa turistica Val d'Ultimo	Segnaletica percorsi mountainbike Ultimo	19.2-7.5	17.921,20 €	13.645,54 €	17.921,20 €	13.645,54 €
SGL25	Comunità Comprensoriale Burgraviato	Valorizzazione E5 – territori in comunicazione	19.3	65.583,41 €	53.333,33 €	65.583,41 €	53.333,33 €

In pratica quindi, la percentuale dell'importo approvato tramite decreti degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano si attesta al 103,12% rispetto all'importo pubblico disponibile all'interno delle sottomisura 19.2, 19.3 e 19.4 (overbooking).

Infatti, alla data citata tutti i progetti selezionati dal GAL e presentati agli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio Fondi di Struttura UE ed Ufficio Economia Montana) risultavano approvati.

5. Sotto-misure non attivate

Anche sotto questo aspetto si conferma quanto già evidenziato nelle relazioni annuali precedenti: l'unica sottomisura prevista, ma non attivata all'interno del Piano di Sviluppo Locale "Südtiroler Grenzland" è rimasta la 4.2 - investimenti agricoli.

Nelle prime fasi di attuazione del programma si era riscontrata una generale difficoltà nel coinvolgere beneficiari privati nella presentazione di proposte progettuali. Tuttavia, a partire dal 2019 e soprattutto nel corso del 2020, la situazione è progressivamente migliorata. Entro la fine del 2021, infatti, quattro beneficiari privati avevano presentato e realizzato progetti selezionati dal GAL.

Includendo anche le associazioni turistiche, che operano comunque come soggetti privati, il numero complessivo dei beneficiari privati sale a nove.


Le principali cause della iniziale riluttanza da parte dei soggetti privati a partecipare ai bandi sono da ricondurre, secondo quanto emerso nel dialogo con i potenziali beneficiari, ai tassi di contribuzione relativamente bassi (40% o 50%) previsti per le sottomisure destinate a investimenti privati (in particolare 4.2 e 6.4) e alla complessità tecnico-amministrativa richiesta per la presentazione di progetti nell'ambito delle misure di cooperazione (16.2, 16.3 e 16.4).

Nonostante ciò, la sottomisura 6.4 ha visto la presentazione e realizzazione di due progetti da parte di beneficiari privati, finalizzati alla creazione di nuove attività turistiche rispettivamente in Val d'Ultimo e nell'Alta Val di Non, contribuendo così allo sviluppo economico locale e alla diversificazione dell'offerta turistica.

Nel corso degli aggiornamenti del PSL, il budget originariamente previsto per la sottomisura 4.2 è stato progressivamente riassegnato ad altre misure, con il risultato che essa è rimasta l'unica sottomisura non attivata del Piano di Sviluppo Locale del GAL Südtiroler Grenzland.

Nel complesso, il fatto che tutte le altre sottomisure abbiano registrato progetti concreti presentati, selezionati e realizzati testimonia come la struttura del PSL si sia dimostrata adeguata ai reali fabbisogni del territorio e come l'approccio LEADER abbia saputo stimolare efficacemente la partecipazione e la progettualità locale.

Colonnina di ricarica auto elettriche, stazione di ricarica e-bike, panchina "auto-stop" presso il Passo Palade



6. Modifiche del Piano di Sviluppo Locale

Nel corso dell'intero periodo di programmazione 2014–2022, il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Südtiroler Grenzland, approvato nella sua versione iniziale nel 2016, è stato oggetto complessivamente di cinque modifiche, l'ultima delle quali risale al 2023.

All'inizio del 2024, nell'ambito di una procedura scritta del GAL (27 marzo – 5 aprile 2024), era stata ipotizzata un'ulteriore revisione del PSL con l'obiettivo di accorpate le risorse residue delle sottomisure 6.4, 7.2, 16.3 e 16.4 e destinarle alla sottomisura 7.5. Tuttavia, considerata la limitata entità dei fondi residui e i tempi ormai ristretti della programmazione, si è convenuto, di concerto con l'Autorità di Gestione, di non procedere con una nuova modifica formale. Si è pertanto deciso di impiegare direttamente le risorse già disponibili all'interno della sottomisura 7.5 attraverso un ultimo bando mirato.

La quinta modifica del PSL, approvata dal Gruppo di Azione Locale nella seduta del 23 febbraio 2023, è quindi rimasta l'ultima versione ufficiale del piano. Tale versione, approvata con decreto del Direttore della Ripartizione Agricoltura n. 15126-2023 del 23 agosto 2023, ha rappresentato la base operativa per gli ultimi bandi pubblicati e ha guidato le attività del GAL nella fase conclusiva del periodo di programmazione.

Il progetto per di rivitalizzazione della vecchia segheria di Anterivo



7. Monitoraggio e valutazione della performance

7.1 Monitoraggio procedurale:

Nel corso del periodo di programmazione 2014-2022 il GAL ha pubblicato complessivamente 16 bandi per la presentazione di progetti nell'ambito della sottomisura 19.2.

Nel dettaglio, nel corso del 2017 sono stati emanati i primi due bandi, seguiti da altri due nel 2018 e da ulteriori due nel 2019. Nel 2020, in vista dell'allora prevista conclusione del periodo di programmazione 2014-2020, sono stati pubblicati tre bandi. Grazie all'assegnazione di risorse aggiuntive per il periodo di transizione 2021-2022, nel 2021 il GAL ha pubblicato due ulteriori bandi. Nel 2022, ne sono stati pubblicati ulteriori tre, mentre nel 2023 è stato emanato un solo bando. Infine, nel 2024 è stato pubblicato l'ultimo bando, portando così il totale a 16 bandi effettuati nel periodo di programmazione.

Come evidenziato sopra, per la sotto-misura 19.3 è stato effettuato un bando per la presentazione di progetti nell'ambito della cooperazione transnazionale e/o interterritoriale fra GAL.

All'inizio del periodo sono state oggetto dei bandi tutte le sotto-misure previste dal PSL 2014-2020: si ricorda che in occasione del primo bando è stato messo a disposizione il 50% delle risorse delle singole sotto-misure, nei bandi successivi invece è stato sempre messo a bando l'intero importo rispettivamente l'intero importo residuo delle singole sotto-misure. Gli ultimi bandi pubblicati ovviamente hanno riguardato solo le sotto-misure tuttora dotate di risorse finanziarie all'interno del PSL a seguito delle diverse variazioni del piano finanziario del PSL stesso.

Il numero complessivo di domande presentate all'interno della sottomisura 19.2 è pari a 46. Il GAL ha selezionato 36 delle domande presentate, a valere sulle sotto-misure 19.2:

SM 6.4: : Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: **2 progetti selezionati**

SM 7.1: Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base: **3 progetti selezionati**

SM 7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico: **8 progetti selezionati**

SM 7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura: **5 progetti selezionati**

SM 7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala: **13 progetti selezionati**

SM 16.2: Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e tecnologie: **1 progetto selezionato**

SM 16.3: Cooperazione tra operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici: **4 progetti selezionati**. Tuttavia, dei 4 progetti selezionati ne sono stati attuati solo **3**.



Inaugurazione ufficiale del sentiero Nero-Bianco presso malga Cislun – maggio 2024

SM 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali: **1 progetto selezionato**

Inoltre, come sopra esposto è stato pubblicato anche un bando per la presentazione di idee di progetto nell'ambito della sottomisura 19.3 per la cooperazione tra GAL.

SM 19.3: Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL: **1 progetto selezionato**

7.2 Monitoraggio fisico:

Nel complesso alla fine del periodo di programmazione 2014-2022 risultano essere 38 i progetti selezionati dal GAL e presentati agli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano (incluso il progetto della sottomisura 19.3). In realtà i progetti “effettivamente attivati” sono 37, in quanto uno dei progetti presentati, il progetto SGL 09 intitolato “Die Berggärtner-Ortolani di montagna” è stato ritirato dall’associazione turistica Aldino-Redagno-P. Oclini prima dell’adozione del decreto di finanziamento. Come sopra esposto, tutti i 37 progetti sono stati presentati nei tempi previsti e risultano approvati con decreto del rispettivo Direttore delle Ripartizioni Agricoltura o Foreste. A fine del 2025 risultano effettuati i pagamenti dei saldi finali per tutti i 36 progetti sopra menzionati, a seguito della presentazione di richieste di liquidazione o di domande di erogazione di anticipi, secondo i dati forniti dall’Organismo Pagatore e dall’Ufficio Economia Montana della Provincia di Bolzano.

7.3 Monitoraggio finanziario:

Sotto-misura 19.2 - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale

L'importo complessivo della sotto-misura 19.2 programmato nella versione originaria del Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland ammontava ad € 4.024.124,78 con una spesa pubblica prevista di € 2.881.199,91. L'importo di spesa complessivo è stato successivamente ridotto in seguito alla prima variazione del PSL Südtiroler Grenzland con eliminazione del budget della misura 4.2 che presentava un tasso di finanziamento pubblico pari al 40%, restando invariato l'ammontare previsto quale contributo pubblico. Nella seconda versione del PSL il totale della spesa prevista ammontava quindi ad Euro 3.695.249,89. Con la terza variazione del PSL e l'assegnazione dei fondi del periodo di estensione 2021 e 2022 tale importo è nuovamente aumentato ed è stato pari ad Euro 4.785.967,40 ed un importo di contributo pubblico pari ad Euro 3.753.900,46.

Alla fine del periodo di programmazione il dato di performance finanziaria della sottomisura 19.2 è il seguente:

Importo previsto sotto-misura 19.2	Contributo previsto sotto-misura 19.2	Contributi complessivi decreti di finanziamento	Totale contributi liquidati	% liquidato sul previsto
4.785.510,58 €	3.753.900,46 €	3.869.513,79 €	3.700.416,87 €	98,6 %

Sotto-misura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Come spiegato più sopra, all'interno della 19.3 è stato presentato un unico progetto. Il progetto è stato terminato a fine del 2024 e liquidato nel corso del 2025.

Il dato di performance finanziaria della sottomisura 19.3 è il seguente:

Importo previsto sotto-misura 19.3	Contributo previsto sotto-misura 19.3	Contributo decreto di finanziamento	Contributo liquidato	% liquidato sul previsto
64.583,41 €	53.333,33 €	53.333,33 €	51.561,81 €	96,2%

Sotto-misura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

In conformità a quanto stabilito nel PSL 2014–2020, sono state presentate e approvate complessivamente nove domande di contributo riguardanti le spese di sensibilizzazione e di gestione del Gruppo di Azione Locale. Le domande sono state liquidate annualmente, con l'ultima, riferita al 2024, liquidata nel 2025.

Il dato di performance finanziaria della sottomisura 19.4 è il seguente:

Importo previsto sotto-misura 19.4	Contributo previsto sotto-misura 19.4	Contributi complessivi decreti di finanziamento	Totale contributi liquidati	% liquidato sul previsto
516.666,67 €	516.666,67 €	535.812,70 €	516.624,87 €	99,9%

Come già sottolineato in premessa, i risultati conseguiti in termini di performance finanziaria del Piano di Sviluppo Locale 2014–2020 del GAL Südtiroler Grenzland possono considerarsi pienamente soddisfacenti. Sommando le tre sottomisure previste dal PSL, si ottiene infatti il seguente risultato complessivo:

Importo previsto sotto-misura 19.2	Contributo previsto sotto-misura 19.2	Contributi complessivi decreti di finanziamento	Totale contributi liquidati	% liquidato sul previsto
4.785.510,58 €	3.753.900,46 €	3.869.513,79 €	3.700.416,87 €	98,58 %
64.583,41 €	53.333,33 €	53.333,33 €	51.561,81 €	96,20%
516.666,67 €	516.666,67 €	535.812,70 €	516.624,87 €	99,90%
5.366.760,66 €	4.323.900,46 €	4.458.659,82 €	4.268.603,55 €	98,72 %

7.4 Concentrazione delle risorse nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà

Il Piano di Sviluppo Locale LEADER *Südtiroler Grenzland* 2014–2022 prevedeva la concentrazione delle risorse, in particolare dei contributi pubblici, nelle aree dell'area LEADER caratterizzate da un più elevato grado di difficoltà socio-economica. In base a quanto stabilito dal PSL, il GAL era tenuto ad assegnare almeno il 60% dei fondi ai progetti riguardanti i comuni classificati, secondo l'analisi IRE della Camera di Commercio di Bolzano (ottobre 2011), nel cosiddetto gruppo 7, ovvero i comuni con una crescita demografica molto bassa e una struttura economica particolarmente debole.

Come mostra la tabella seguente – basata sugli importi liquidati dall'Organismo Pagatore della Provincia per i progetti relativi alle sottomisure 19.2 e 19.3 – tale principio di concentrazione delle risorse a favore dei comuni più svantaggiati risulta pienamente rispettato.

Va inoltre considerato che alcuni progetti realizzati nell'area della Bassa Atesina hanno avuto un carattere sovracomunale e hanno quindi coinvolto, almeno in parte, anche comuni appartenenti al gruppo 7. Tenendo conto di ciò, la quota effettiva di risorse destinate ai comuni più deboli risulta ancora più elevata di quella evidenziata nella tabella, rafforzando ulteriormente il rispetto della regola fissata all'interno del PSL.

Domande selezionate dal GAL			
	Importo approvato	Tot. contributi approvati	Tot. contributi liquidati
Totale	5.229.709,19 €	4.092.268,19 €	3.751.978,68 €

Domande liquidate riguardanti i comuni c.d. del gruppo 7			
	Contributi approvati	Contributi liquidati	%contributi liquidati G7/totale contributi liquidati
Totale	2.523.451,65 €	2.254.173,02 €	60,08

Domande liquidate riguardanti i comuni non appartenenti al c.d. gruppo 7			
	Contributi approvati	Contributi liquidati	%contributi liquidati non G7/totale contributi liquidati
Totale	1.568.816,54 €	1.497.805,66 €	39,92



I GAL dell'Alto Adige al Forum LEADER edizione 2022 al Santuario della Cornabusa (BG)

8. Criticità riscontrate

Come già evidenziato nella premessa di questa relazione finale sull'attuazione di LEADER 2014–2022, al termine del periodo di programmazione non risultano più progetti aperti per i quali non sia stata presentata la relativa domanda di pagamento. L'ultimo intervento concluso è stato il progetto SGL46, i cui lavori si sono chiusi nell'estate 2025: esso prevedeva la realizzazione di una galleria dedicata agli artisti locali nel comune di Trodena, inserita in un più ampio intervento volto alla creazione di una casa multigenerazionale nel centro del paese.

Per quanto riguarda le procedure di selezione, approvazione e liquidazione dei contributi, non sono emerse particolari criticità. Al contrario, con il progredire della programmazione le procedure amministrative si sono progressivamente snellite, consentendo agli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano di istruire e approvare tutte le domande di contributo presentate dai beneficiari. Anche sul versante delle liquidazioni, si evidenzia che l'Organismo Pagatore della Provincia – e, per la sottomisura 7.5, l'Ufficio Economia Montana – hanno provveduto entro la fine del 2025 a trattare tempestivamente tutte le domande di pagamento e ad effettuare le relative liquidazioni.

9. Attività di pubbliche relazioni

9.1 Sito internet/brochure informativa 2014-22

Le informazioni relative al GAL ed in genere al programma LEADER, in particolare le informazioni relative ai bandi per la presentazione di progetti vengono pubblicate ed illustrate in modo dettagliato sulle pagine dedicate al LEADER all'interno del sito della Comunità Comprensoriale Burgraviato. Oltre alle novità del momento vengono descritte l'area del programma ed elencati i Comuni coinvolti. Inoltre vi si trovano anche informazioni relative al programma LEADER a livello europeo nonché i contatti e le persone di riferimento all'interno del GAL. Oltre ad una breve presentazione dei progetti approvati dal GAL vengono pubblicate anche le informazioni sulle regole riguardanti la presentazione e attuazione dei progetti stessi, in particolar modo le comunicazioni dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore in tema di realizzazione degli interventi e di gestione delle domande di liquidazione dei progetti.

All'interno dei siti internet dei comuni coinvolti nel programma LEADER è inoltre posto un link oppure una nota che rinvia tramite un link alla suddetta pagina della comunità comprensoriale:
Link: www.bzgbga.it/it/LEADER

Come stabilito dal GAL, al termine del periodo di programmazione LEADER 2014-2022 è stato realizzato un opuscolo riassuntivo che raccoglie tutte le iniziative e i progetti realizzati nell'ambito di tale periodo. La diffusione è avvenuta attraverso la stampa di 700 copie in lingua tedesca e 300 in lingua italiana, distribuite ai singoli comuni in proporzione alla popolazione residente. L'opuscolo è stato distribuito in autunno 2025 in tutti i comuni dell'area LEADER al fine di garantire la massima divulgazione delle informazioni relative ai risultati raggiunti nell'ambito di LEADER Südtiroler Grenzland 2014-2022. La versione in lingua inglese e la pubblicazione di tutte le versioni linguistiche sono state infine pubblicate anche sul sito web dedicato a LEADER.



LEADER-Abschlussbroschüre (DE-IT-EN)

9.2 Relazioni con la stampa

Nel corso del 2025 da parte del GAL Südtiroler Grenzland è stato divulgato un comunicato stampa in merito all'assegnazione del premio mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano a favore del progetto "realizzazione di strutture per la mobilità elettrica ed il trasporto accompagnato" realizzato nei comuni della Val d'Ultimo e dell'Alta Val di Non. I relativi articoli pubblicati dai diversi quotidiani/riviste sono allegati al presente rapporto.

Merano/Egna, dicembre 2025

Il presidente del GAL
Stefan Schwarz
Sottoscritto con firma digitale

Il coordinatore del GAL
Dott. Hubert Ungerer
Sottoscritto con firma digitale

Rassegna stampa:

(per gli articoli pubblicati negli anni scorsi si rimanda alle singole relazioni annuali)

Nachhaltig mobil in den Tälern

BEZIRKSGEMEINSCHAFT: Mit Südtiroler Mobilitätspreis ausgezeichnet

BURGGRAFENAMT. Mit dem E-Fahrzeug unterwegs am Deutschnonsberg oder nachhaltig mobil in einer Fahrgemeinschaft im Ultental – das ermöglichen neue Angebote des Leader-Projekts „Errichtung von Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sowie Mitfahrbänken im Ultental und am Deutschnonsberg“. Für diese Initiative erhielt die Bezirksgemeinschaft Burgrafenamt kürzlich den 1. Platz des Landesmobilitätspreises in der Kategorie „Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“.

Insgesamt wurden neun Ladestationen für E-Bikes, fünf für E-Autos und 17 Mitfahrbänke errichtet. Laut Jury setzt die Bezirksgemeinschaft damit gezielte Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mobilität in strukturschwachen Gebieten um. Die Ladestrukturen stärken die Elektromobilität, die Mitfahrbänke fördern Fahrgemeinschaften und soziale Kontakte. Besonderer Wert wurde auf ein einheitliches Erscheinungsbild, ansprechende Logos und klare



Zufrieden (von links): Harald Reiterer (STA/Green Mobility), Leader-Koordinator Hubert Ungerer, Sabine Conte und Franziska Mair, Bürgermeisterin Gabriela Kofler (Unsere liebe Frau i.W./St. Felix), Martin Stifter, Abteilungsleiter für Mobilität und Umwelt der Bezirksgemeinschaft, Präsident Ulrich Gamper und Landesrat Daniel Alfreider. Ivan Brentegani

Informationen gelegt.

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Leader-Koordinator Hubert Ungerer und den fünf Gemeinden St. Pankraz, Ulten, Laurein, Proveis sowie Unsere Liebe Frau i.W.-St. Felix umgesetzt.

Bezirksgemeinschafts-Präsident Ulrich Gamper freut sich über die Auszeichnung und ruft

zu mehr Gemeinschaftssinn auf:

„Die Mitfahrbänke fördern soziale Kontakte und helfen, Autos von der Straße zu bringen – das ist gelebte Nachhaltigkeit.“ Leader-Koordinator Hubert Ungerer ergänzt: „Die Strukturen sind für alle frei zugänglich und einfach zu nutzen. Beschilderungen informieren über die Angebote und ihre Verwendung.“ © Alle Rechte vorbehalten

Premio Mobilità assegnato a val d'Ultimo e Alta val di Non

Comprensorio Burgraviato. È stato assegnato il primo posto a livello provinciale

BURGRAVIATO. Muoversi in modo sicuro con il veicolo elettrico in Alta Val di Non e viaggiare in modo sostenibile in car pooling in Val d'Ultimo: tutto questo è possibile grazie alle nuove offerte realizzate nell'ambito del progetto Leader "Realizzazione di stazioni di ricarica per e-bike e auto elettriche nonché di panchine condivise in Val d'Ultimo e in Alta Val di Non". Alla Comunità Comprensoriale Burgraviato è stato assegnato il primo posto del Premio provinciale per la mobilità nella categoria "Comuni e Comunità Comprensoriali" per questa iniziativa. In totale sono state installate 9 stazioni di ricarica per biciclette elettriche, 5 stazioni di ricarica per auto elettriche e 17 panchine condivise. Nella motivazione della



• I rappresentanti del Comprensorio alla cerimonia di premiazione

giuria si legge: "Con il progetto, la Comunità Comprensoriale attua misure mirate per promuovere la mobilità sostenibile in aree strutturalmente deboli." La realizzazione delle infrastrutture di ricarica rafforza la mobilità elettrica e contribuisce al miglioramento del traffico nell'area. Le panchine

condivise sono visibili e invitano alla formazione di gruppi di viaggio condivisi. Inoltre, è stata posta particolare attenzione a un'immagine coordinata, a loghi attraenti e a un'adeguata informazione per la popolazione. Info sul progetto sul sito web della Comunità www.bzgbga.it