

An die Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Amt 31.6 – Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

z. H. Emanuela Zieger

Brennerstraße 6

39100 Bozen

Sarnthein, 08.03.2011

Leader 2010 – Bericht LAG Sarntal



Im Bild: einige Mitglieder der LAG Sarntal bei einem Zusammentreffen mit Landesrat Berger

1. Umsetzung Leader Aktionsplan

Der Leaderaktionsplan Sarntal wurde mit 13.10.08 von der Provinz Südtirol genehmigt. Die Mitglieder der LAG kümmern sich nun um die Umsetzung des Planes. Generell ist zu sagen, dass gute 50% der gesamten Mittel innerhalb des Jahres 2010 delegiert wurden, d. h. von der LAG genehmigt. Im Jahr 2010 wurden alle Maßnahmen aktiviert, außer 421.

Anzahl der präsentierten Projekte in der LAG

Es wurden 10 Projekte in der LAG präsentiert.

313A

- Forststation Sarntal: Trockenmauer Getrum
- Forststation Sarntal: Sanierung Wanderweg Nordheim – Winkler Waldl
- Gemeinde Sarntal: Sanierung Sagenweg
- Forststation Sarntal: Sanierung Getrumweg



Sanierung Wanderweg Nordheim – Winkler Waldl

313B

- Forststation Sarntal:
Weideverbesserungsmaßnahmen
Essenberg

313C

- GRW Sarntal: Bildband Sarntal
- GRW Sarntal: Bewerbung der
bäuerlichen Region Sarntal 2



Sanierung Sagenweg

322

- Dorfbildgestaltung Sarnthein
- Sanierung Widum Aberstückl

431

- GRW Sarntal: Verwaltung GRW
2011



Dorfbildgestaltung Sarnthein

Anzahl der ausgeführten/abgeschlossenen Projekte (Abgabe beim Amt)

8 der 10 Projekte wurden bereits beim Amt abgegeben. Da die Dauer der Projekte sich auf 2 Jahre beläuft, wurde bisher nur ein Projekt abgeschlossen und zwar der Bildband Sarntal.

Von den vorigen Projekten wurden folgende abgeschlossen:

Weideverbesserungsmaßnahmen Kalkwald, Verwaltung GRW 2008, 2009 und 2010.

Ergebnis

Da noch kaum Projekte abgeschlossen sind, ist es schwierig die Ergebnisse bekannt zu geben. Grundsätzlich sind wir mit dem Fortschritt der Projekte sehr zufrieden. Alle sind motiviert neue Projekte einzureichen und umzusetzen. Die bisherigen Projekte sind auch bei der Sarner Bevölkerung sehr gut angekommen und im Großen und Ganzen ist die Nachhaltigkeit eindeutig festzustellen.

Die definitiven Ergebnisse können jedoch erst nach Projektabschluss bewertet werden.

Es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern und es besteht ein reger Austausch. Die Informationen, welche wir bekommen, sind nützlich und umsetzbar.

Die Kooperation ist sehr gut.

2. Finanzielle Umsetzung Leader Aktionsplan

Öffentliche Mittel

2007 – 2013 2.964.117,- €

delegierte Mittel 2010

761.112,- €

Prozentuelle Verteilung 2010

25,68 %

3. Umsetzung

Schwierigkeiten

Bei der Umsetzung gab es kaum Schwierigkeiten. Die Mitglieder der LAG sind motiviert die Projekte voranzutreiben und neue Projekte zu entwickeln. Es ist geplant im Jahr 2011 weitere 25-30% der Gesamtmittel zu delegieren und im Jahre 2012 den Rest.

Informationsweitergabe

- Informationen per Mail und Post an Verbände und Vereine
- Verschiedenste Informationstreffen in Verbänden und Vereinen
- Informationen über die Maßnahmen und die möglichen Förderungen
- Informationen und Ankündigungen über das Sarner Blattl
- Presseartikel über Projekte in der Dolomiten