

Operationelles Programm Programma Operativo

Investitionen in Wachstum und Beschäftigung
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
EFRE-FESR 2014-2020

4° Comitato di Sorveglianza
4. Begleitausschuss

24.05.2018

efre·fesr
Südtirol · Alto Adige

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Fondo europeo di sviluppo regionale



EUROPEAN UNION



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Assi prioritari

Forschung und
Innovation

Ricerca e
innovazione

32,8 M €
24%



Digitales
Umfeld

Contesto
digitale

32,8 M €
24%

136,6 M €

Nachhaltige
Umwelt

Ambiente
sostenibile

39,9 M €
29%



Sicherer
Lebensraum

Territorio
sicuro

26,2 M €
19%

Technische Hilfe – Assistenza tecnica

5,5 M €
4%



50%

35%

15%



Asse 1 – 32,8 M € Ricerca e innovazione

Avanzamento procedurale

Ricerca e Innovazione - 1° bando



Pubblicazione:
D.G.P. n. 1081 del 22/09/2015



Graduatoria:
Decreto n. 21666/2016 del 18/11/2016

Iniziative:

- 1a) sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per il sistema provinciale
(N.B. tale iniziativa comprende due tipi di progetti, quelli di ricerca applicata e quelli per nuove infrastrutture)
- 1b) sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.



10 M € (Dotazione Bando)



26/02/2016 (Scadenza Bando)

Ricerca e Innovazione - 2° bando



Pubblicazione:
D.G.P. n. 933 del 30/08/2016



Graduatoria:
Decreto n. 2223/2017 del 13/02/2017

Interventi a supporto della qualificazione dell'offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico



4,4 M € (Dotazione Bando)



28/10/2016 (Scadenza Bando)

Ricerca e Innovazione - 3° bando



Pubblicazione:
D.G.P. n. 916 del 29/08/2017

Iniziative:

- 1 a) potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
- 1 b) incremento dell'attività di innovazione delle imprese



12 M € (Dotazione Bando)



30/11/2017 (Scadenza Bando)



Asse 2 – 32,8 M € Contesto digitale

Avanzamento procedurale

Contesto digitale - 1° bando 2015 - Servizi eGov

Rafforzare le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori di competenza della Pubblica Amministrazione e di creare le condizioni necessarie alla diffusione dell'eGovernment



Pubblicazione:
D.G.P. n. 1280 del 10/11/2015



5 M € (Dotazione Bando)



Graduatoria:
Decreto n. 8540/2016 del 27.05.2016



04/03/2016 (Scadenza Bando)

Contesto digitale - 2° bando fibra ottica

Interventi finalizzati a coprire con connettività ultra larga (a velocità di almeno 100 Mbps) le aree produttive (industriali e artigianali), attraverso lo sviluppo e l'estensione dell'infrastruttura di telecomunicazione per la banda ultra larga nelle zone interessate.



Pubblicazione:
D.G.P. n. 934 del 30/08/2016



7 M € (Dotazione Bando)



Graduatoria:
Decreto n. 24310/2016 del 15/12/2016



07/10/2016 (Scadenza Bando)

Contesto digitale - 3° bando 2016 - Servizi eGov

Rafforzare le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori di competenza della Pubblica Amministrazione e di creare le condizioni necessarie alla diffusione dell'eGovernment



Pubblicazione:
D.G.P. n. 1141 del 25/10/2016



3,1 M € (Dotazione Bando)



Graduatoria:
Decreto n. 11554/2017 del 21/06/2017



05/05/2017 (Scadenza Bando)



Asse 2 – 32,8 M € Contesto digitale

Avanzamento procedurale

Contesto digitale – 4° invito 2015 –data center

- Creazione di fattori sistemici del territorio e concorrenziali
- Tecnologia IT compatta, efficace e standardizzata per la pubblica amministrazione
- Potenziamento della forza economica regionale



Pubblicazione:
D.G.P. n. 266 del 14/03/2017



3,8M € (Dotazione Bando)



Graduatoria:
Decreto n. 14949/2017 del 10/08/2017



30/06/2017 (Scadenza Bando)

Contesto digitale – 5° bando fibra ottica

Interventi finalizzati a coprire con connettività ultra larga (a velocità di almeno 100 Mbps) le aree produttive (industriali e artigianali), attraverso lo sviluppo e l'estensione dell'infrastruttura di telecomunicazione per la banda ultra larga nelle zone interessate.



Pubblicazione:
D.G.P. n. 621 del 13/06/2017



7 M € (Dotazione Bando)



Graduatoria:
Decreto n. 18083/2017 del 06/11/2017



18/08/2017 (Scadenza Bando)



Asse 3 – 39,9 M € Ambiente sostenibile

Avanzamento procedurale

Ambiente sostenibile - 1° Bando - Risanamento energetico



Pubblicazione:
D.G.P. n. 1279 del 10/11/2015



Graduatoria:
Decreto n. 21459/2016 del 17/11/2016

Promuove iniziative per il sostegno alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali così come l'integrazione di fonti rinnovabili.



10 M € (Dotazione Bando)



29/04/2016 (Scadenza Bando)

Ambiente sostenibile - 2° invito - Mobilità



Pubblicazione:
D.G.P. n. 1049 del 04.10.2016



Graduatoria:
Decreto n. 367/2016 del 17/01/2017

- Realizzazione di infrastrutture nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto.
- Sistemi di trasporto intelligenti



16,3 M € (Dotazione Bando)



04/11/2016 (Scadenza Bando)

Ambiente sostenibile - 3° bando - Risanamento energetico



Pubblicazione:
D.G.P. n. 293 del 21.03.2017



Graduatoria:
Decreto n. 5842/2018 del 29/03/2018

Sostegno alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali così come l'integrazione di fonti rinnovabili



12 M € (Dotazione Bando)



30/09/2017 (Scadenza Bando)



Asse 4 – 26,2 M € Territorio Sicuro

Avanzamento procedurale

Territorio sicuro - 1° invito 2015



Pubblicazione:
D.G.P. n. 859 del 28.07.2015



Graduatoria:
Decreto n. 387/2016 del 09.02.2016

Iniziative:

- interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino;
- integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce.



5 M € (Dotazione Bando)



15/09/2015 (Scadenza Bando)

Territorio sicuro - 2° invito - 2016



Pubblicazione:
D.G.P. n. 623 del 14/06/2016



Graduatoria:
Decreto n. 18577/2016 del 13/10/2016

Iniziative:

- interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino;
- integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce.



6,3 M € (Dotazione Bando)



15/07/2016 (Scadenza Bando)

Territorio sicuro - 3° invito - 2017



Pubblicazione:
D.G.P. n. 468 del 02/05/2017



Graduatoria:
Decreto n. 14950/2017 del 10/08/2017

Iniziative:

- interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino
- integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce.



5 M € (Dotazione Bando)



30/06/2017 (Scadenza Bando)



Dotazione POR
136,6 M €

Avanzamento procedurale

Operazioni



	Presentate	Finanziate	Contributo Pubblico
 Asse 1 – 32,8 M € Ricerca e innovazione	93	32	€ 14.028.778,63
 Asse 2 – 32,8 M € Contesto digitale	48	45	€ 22.575.996,00
 Asse 3 – 39,9 M € Ambiente sostenibile	64	19	€ 24.637.745,90
 Asse 4 – 26,2 M € Territorio Sicuro	25	24	€ 16.280.000,00
	230	120	€ 77.522.520,53


Avanzamento finanziario

Asse prioritario/ Prioritätsachse	Programmato/ Gesamtfinanzierung (A)	Impegni/ Genehmigte Beträge (B)	Capacità di impegno/ Genehmigungsfähigkeit (C=B/A)
Asse 1 / Achse 1	€ 32.789.088,00	€ 14.028.778,63	43 %
Asse 2 / Achse 2	€ 32.789.088,00	€ 22.575.996,00	69 %
Asse 3 / Achse 3	€ 39.346.908,00	€ 24.637.745,90	63%
Asse 4 / Achse 4	€ 26.231.268,00	€ 16.280.000,00	62%
Totale/Gesamt	€ 131.156.352,00	€ 77.522.520,53	59 %



Avanzamento finanziario


Avanzamento Finanziario



Avanzamento finanziario

EFRE 2014-2020: Monitoring n+3 al 31.12.2018 / 21,6 M€ / FESR 2014-2020: monitoraggio n+3 al 31.12.2018

EFRE Achsen	(1) Fällige Ausgaben lt. Fördervereinbarung (genehmigte Beträge) - 2018	(2) reale Schätzungen Abrechnungsbeträge - (zuletzt aktualisiert direkt durch Begünstigte Feb 2018)								Insgesamt zur Prüfung vorgelegte Mittel (3)+(4)	(3) in CoheMON von FLC zu kontrollieren	(4) von FLC kontrolliert	(4.1) FLC kontrolliert abzgl. Kürzung	(4.1.1.) Zertifizierbare Mittel	(5) Zertifiziert BB
		MÄRZ *	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER						
1	8.668.316,52 €	3.090.524,33 €	3.090.524,33 €	3.090.524,33 €	3.090.524,33 €	3.090.524,33 €	3.090.524,33 €	5.430.270,16 €	5.430.270,16 €	4.349.977,93	3.500.559,04	849.418,89	830.407,24 €	577.777,56 €	
2	14.922.324,26 €	63.014,57 €	63.014,57 €	63.014,57 €	63.014,57 €	63.014,57 €	7.252.714,52 €	7.252.714,52 €	7.252.714,52 €	56.243,02	56.243,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	11.626.052,54 €	3.035.263,79 €	4.876.857,00 €	4.876.857,00 €	4.876.857,00 €	4.876.857,00 €	4.876.857,00 €	4.876.857,00 €	7.479.455,09 €	3.957.623,17	1.371.237,45 €	2.586.385,72 €	2.270.597,34 €	2.270.597,34 €	
4	8.219.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.374.352,00 €	5.374.352,00 €	5.374.352,00 €	5.374.352,00 €	5.339.407,13	5.339.407,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5										237.669,30	193.749,30 €	43.920,00 €	43.920,00 €	43.920,00 €	
Totale	43.435.693,32 €	6.188.802,69 €	8.030.395,90 €	8.030.395,90 €	8.030.395,90 €	13.404.747,90 €	20.594.447,85 €	22.934.193,68 €	25.536.791,77 €	13.940.920,55 €	10.461.195,94 €	3.479.724,61 €	3.144.924,58 €	2.892.294,90 €	0,00 €
FESR Assi	(1) spesa da rendicontare da Convenzione di finanziamento (importi approvati) - 2018	(2) previsione reali importi rendicontati - (ultimo aggiornamento direttamente da parte die beneficiari Feb 2018)								Totale mezzi finanziari presentati per controllo (3)+ (4)	(3) in CoheMON pronto per controllo FLC	(4) controllato da FLC	(4.1) controllato da FLC comprensivo di tagli	(4.1.1.) mezzi certificabili	(5) Certificato AdC
		MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE						
dati al 22 maggio 2018															
* i campi verdi segnano i periodi obbligatori da rendicontare come da convenzione di finanziamento															



Bandi previsti nel 2018

- Quarto invito Asse 4 Territorio Sicuro
- Sesto invito Asse 2 allacciamento fibra ottica delle zone produttive e dei tralicci per la telefonia mobile
- Quarto bando Asse 1 Ricerca e Innovazione

Disimpegno automatico




Avanzamento della spesa ai fini del disimpegno automatico N+3

Programmato (A)	Target N+3 al 31/12/2018 (B)	Spesa certificabile post FLC al 22 maggio '18 (C)	Target residuo certificabile al 31/12/2018 (D=B-C)
€ 136.621.198,00	€ 21.569.269,68	€ 2.892.294,90	€ 18.676.974,78



Performance Framework




● Performance 2018

● Previsione

Asse 1 Ricerca e Innovazione	Asse 2 Contesto Digitale	Asse 3 Ambiente Sostenibile	Asse 4 Territorio Sicuro
4.141.300,00 €	5.953.119,00 €	6.880.597,00 €	5.327.609,00 €
5.372.299,89 €	7.252.714,52 €	9.026.068,75 €	5.374.352,00 €

Totale




	totale
Totale Target N+3 2018	21.569.269,68 €
Totale Performance 2018	22.302.625,00 €
Previsione	27.025.435,15 €



Avanzamento indicatori Asse 1


CO25

Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture



CO01

Numero di imprese che ricevono un sostegno



CO26

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca






Indicatori di output

Avanzamento indicatori Asse 2

O2.1

Imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps



O2.2a

Data center di business continuity realizzati



O2.2b

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi






Indicatori di output

Avanzamento indicatori Asse 3

CO₃₁

Nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici



CO₃₂

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici



CO₃₄

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra





Indicatori di output

Avanzamento indicatori Asse 3


04.1

Superficie oggetto dell'intervento




04.6a

Superficie oggetto dell'intervento



04.6b

Estensione in lunghezza






Indicatori di output

Avanzamento indicatori Asse 4


CO20

Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni




O5.1a

Metri lineari di argini costruiti



O5.1a

Realizzazione sistemi di monitoraggio



www.provincia.bz.it/fesr

efre·fesr
Südtirol · Alto Adige

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Fondo europeo di sviluppo regionale



EUROPEAN UNION



AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE