

Relazione sullo stato di chiusura del Programma 2014-2020

23/05/2024

PO FESR Bolzano 2014-2020

Le previsioni di chiusura del PO 2014-2020

Avanzamento finanziario in sintesi

Operazioni selezionate

247

Dotazione Finanziaria PO

144, 81

Importo impegnato

169, 50

Pagamenti

145,28

Spesa certificata al 31/12/2023

140, 13

*importi in milioni di euro 2

Capacità di gestione del PO
(%)

Impegno

117,05
%

Spesa

85,71%


Certificazione

96,77%



Dati di avanzamento
della spesa al
31/12/2023

Le previsioni di chiusura del PO 2014-2020

Andamento delle domande di pagamento – certificazione al 2023




La spesa in corso di certificazione



* Importi in Milioni di euro



Informazioni sui beneficiari

Andamento delle domande di pagamento – certificazione al 2023



Le verifiche di gestione

Attività di rendicontazione e verifiche di gestione della spesa presentata dai Beneficiari



Indicatori di output: valore del target raggiunto al 2023

Asse 1 – Ricerca e innovazione

Num. di imprese che ricevono un sostegno

912

Unità di misura

Imprese

Target finale

230

Valore raggiunto al 2023



* Num. ricercatori operanti con migliori infrastrutture di ricerca

127

Unità di Misura

Equivalenti tempo pieno

Target Finale

90

Valore raggiunto al 2023



* Num. di imprese che cooperano con istituti di ricerca

54

Unità di Misura

Imprese

Target Finale

60

Valore raggiunto al 2023



* Indicatore rientrante nel quadro di performance

Indicatori di output: valore del target raggiunto al 2023

Asse 2 - Contesto digitale

Num. di imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps

1.874

Unità di misura

Imprese

Target finale

1.500

Valore raggiunto al 2023



* Data center di business continuity realizzati

1

Unità di Misura

Numero

Target Finale

1

Valore raggiunto al 2023



Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

115

Unità di Misura

Numero

Target Finale

60

Valore raggiunto al 2023



Indicatori di output: valore del target raggiunto al 2023

Asse 3 - Ambiente sostenibile (1/2)

Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici

361

Unità di misura

Unità abitative

Target finale

302

Valore raggiunto al 2023



* Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

8.911.624

Unità di Misura

Kwh/anno

Target Finale

6.258.772

Valore raggiunto al 2023



Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

3.986

Unità di Misura

teq CO2

Target Finale

2.576

Valore raggiunto al 2023



Indicatori di output: valore del target raggiunto al 2023

Asse 3 - Ambiente sostenibile (2/2)

Superficie oggetto dell'intervento (4c)

51.777

Unità di misura

m²

Target finale

27.625

Valore raggiunto al 2023



Superficie oggetto dell'intervento (4e)

39.600

Unità di Misura

m²

Target Finale

12.000

Valore raggiunto al 2023



Estensione in lunghezza

4.100

Unità di Misura

km

Target Finale

4.100

Valore raggiunto al 2023



Indicatori di output: valore del target raggiunto al 2023

Asse 4 – Territorio sicuro

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

92.500

Unità di misura

Persone

Target finale

74.148

Valore raggiunto al 2023



Metri lineari di argini costruiti

400

Unità di Misura

Numero

Target Finale

461

Valore raggiunto al 2023



Realizzazione di sistemi di monitoraggio

12

Unità di Misura

Numero

Target Finale

10

Valore raggiunto al 2023



Gli indicatori di risultato: valore del target 2023 (1/2)

Asse 1 Ricerca e innovazione e Asse 2 Contesto digitale

Indicatore	Valore di rif.to 2012-13	Target finale 2023	Valore raggiunto al 2023
	%	%	%
OS1.5 Imprese che hanno svolto R&S con enti di ricerca pubblici e privati ISTAT	n.d.	n.d.	34,22
OS1.1 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni ISTAT	42,69	47	40
OS1.3 Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza BES-Istat	1,65	2,42	1,80
OS2.1 Copertura con banda larga ad almeno 100 Mbps Mise-Uval	0	100	7
OS2.1 Penetrazione della banda ultra-larga Agcom	0,016 Trentino-AltoAdige	n.d.	16,71
OS2.2 Comuni con servizi pienamente interattivi ISTAT	9,60	80	80,2

Gli indicatori di risultato: valore del target 2023 (2/2)

Asse 3 Ambiente sostenibile e Asse 4 Territorio sicuro


Indicatore	Valore di rif.to 2012-13	Target finale 2023	Valore raggiunto al 2023
	%	%	%
OS4.1 Consumi finali di energia per Unità di lavoro Enea-GSE, ISTAT	n.d.	n.d.	4,9
OS4.6 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici ISTAT	26,40	27	24,6
OS5.1 % della popolazione residente in aree inondabili rispetto alla popolazione totale provinciale PAB	4	3,80	4,7
OS5.1 Popolazione esposta a rischio frane ISPRA	* Valore obiettivo al 2006 2,01-5*	2,01-5	3,7

Il quadro di performance

Indicatori di output

Indicatore Asse 1

Numero di ricercatori che operano in contesti con migliori infrastrutture




■ Target finale

■ Valore raggiunto 2023

■ Target intermedio

Indicatore Asse 2

Numero di imprese aggiuntive con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps



■ Target finale

■ Valore raggiunto al 2023


■ Target intermedio

Il quadro di performance

Indicatori di output


Indicatore Asse 3

Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici




Indicatore Asse 4

Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni




Il quadro di performance

Indicatori finanziari



Il quadro di performance

Indicatori finanziari



Decertificazione del subappalto

Portata delle rettifiche finanziarie ai contratti inclusi nei campioni dell'AdA interessati dall'irregolarità della limitazione ingiustificata al subappalto in violazione delle direttive 2004/18/CE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*

Programma	Importo rettifica 5% campione Autorità di Audit
PO FESR (CII CII2014IT16RFOP005)	€ 42.881,16 di cui € 21.440,58 di contributo FESR

PO FESR 2014 – 2020 BOLZANO – Tabella complessiva dettagliata per periodo contabile

PO FESR	Esercizio contabile	RETTIFICA FINANZIARIA SULLA BASE DEI CAMPIONAMENTI ADA (5% SPESA DELLE OPERAZIONI CAMPIONATE)		
		Tasso di contributo FESR in %	Importo della rettifica finanziaria (spese interessate) (EUR)	Importo della rettifica finanziaria (contributo del FESR) (EUR)
FESR	2014-2015 (C1)			
FESR	2015-2016 (C2)			
FESR	2016-2017 (C3)			
FESR	2017-2018 (C4)			
FESR	2018-2019 (C5)	50%	800,42 €	400,21 €
FESR	2019-2020 (C6)	50%	31.520,80 €	15.760,40 €
FESR	2020-2021 (C7)	50%		
FESR	2021-2022 (C8)	50%	10.559,94 €	5.279,97 €
			42.881,16 €	21.440,58 €

* Con riferimento a quanto richiesto dai servizi della CE con nota Ares (2022)3859154 del 23/05/2022 e a seguito della successiva richiesta pervenuta in data 21 giugno 2023 dal MEF IGRUE e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale giusta nota prot. 0019472

I compiti del Comitato di Sorveglianza: l'avvio della fase di chiusura

La Relazione di attuazione finale verrà approvata dal Comitato di Sorveglianza tramite eventuale procedura scritta e successivamente verrà avviato l'iter di predisposizione dei documenti del “pacchetto di chiusura” da inviare alla Commissione Europea secondo le tempistiche illustrate nella seguente slide.



Il cronoprogramma di chiusura

Febbraio 2025

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Entro il 15 febbraio 2025: Predisposizione e Invio del Pacchetto di chiusura: RAF del PO; Dichiarazione di affidabilità di gestione per il periodo contabile finale; Parere di audit per il periodo contabile finale; Relazione di controllo per il periodo contabile finale.



31 maggio 2025 - Esame e accettazione dei conti da parte della CE



Luglio 2025

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

15 luglio 2025 Osservazioni/Accettazione
Relazione di attuazione finale CE



15 settembre 2025 (proroga di 2 mesi su richiesta):
L'AdG provvederà alla predisposizione della risposta su eventuali osservazioni alla RAF



Maggio 2025

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Settembre 2025

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					