



PIANO SVILUPPO E COESIONE

della

Provincia autonoma di Bolzano

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

(approvata dal CdS, ai sensi art.4, lett. ii delibera CIPESS 2/2021, attraverso procedura di consultazione scritta come previsto dall'Art. 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza)

INDICE E CONTENUTI

- 1) PSC della Provincia autonoma di Bolzano** (Delibera CIPESS n. 12/2021 del 29 aprile 2021);
- 2) l'Autorità responsabile del PSC:** Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano;
- 3) Organismo di Certificazione:** Ripartizione Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano;
- 4) GENESI DEL PIANO**

In sede di prima approvazione il PSC della Provincia autonoma di Bolzano contiene, sulla base delle risorse assegnate e degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio: la ricognizione degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019; le risorse relative ai diversi cicli di programmazione, con il dettaglio delle delibere di riferimento; le risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e la loro articolazione sulla base delle aree tematiche.

Il Comitato di sorveglianza del Piano ha approvato nella seduta del 20.12.2021 la Relazione di chiusura parziale con allegato l'elenco dei progetti che compongono la "Sezione ordinaria del PSC" qualificati per articolazione tematica e stato attuazione procedurale. Dal documento risulta che per la sezione ordinaria gli unici interventi attivi sono quelli relativi alla programmazione 2014 -2020.

Con nota del 04.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha avviato la procedura di consultazione scritta, prevista all'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l'approvazione della proposta di "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano

Con nota del 13.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha preso atto delle osservazioni di merito formulate dai membri del CdS e ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l'approvazione della "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

Con nota del 13.06.2023 (PROT. PROV_BZ 13.06.2023 0513595) l'Autorità responsabile del Piano ha preso atto delle osservazioni di merito inoltrate e ha dichiarato conclusa la procedura di consultazione

approvando la “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2022 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

Con riferimento alla sezione speciale 2 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano, con Delibera CIPESS n. 15 del 20 luglio 2023 la stessa è stata ridotta, per un valore di 26,76 milioni di euro, da complessivi 40,00 milioni di euro a 13,24 milioni di euro.

Con nota del 21.05.2024 (PROT. PROV_BZ 22.05.2024 0457346) l’Autorità responsabile del Piano ha avviato la procedura di consultazione scritta, prevista all’articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l’approvazione della proposta di “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2023 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano. Non risultando osservazioni il documento è stato considerato approvato dal Comitato nella versione trasmessa.

5) PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali):

- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

Dotazione finanziaria per area tematica e settore d'intervento SEZIONE ORDINARIA			
	Area tematica 01. Ricerca e innovazione		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Settore di intervento 01 - RICERCA E SVILUPPO	4,02 €	- €	
Settore di intervento 02 – STRUTTURE DI RICERCA	13,98 €	- €	
Totale	18,00 €	- €	18,00 €
	Area tematica 02. Digitalizzazione		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 Tecnologia e servizi digitali		1,09 €	
Settore intervento 2 - Connettività digitale	- €	12,83 €	
Totale	- €	13,92 €	13,92 €
	Area tematica 05. Ambiente e risorse naturali		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - Rischi e adattamento climatico	- €	23,31 €	
Settore intervento 2 - Risorse idriche	- €	25,35 €	
Totale	- €	48,66 €	48,66 €
	Area tematica 07. trasporti e mobilità		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - Trasporto stradale		33,03 €	
Settore intervento 2 - Trasporto ferroviario	- €	15,56 €	
Totale	- €	48,59 €	48,59 €
	Area tematica 08. Riqualificazione urbana		

	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - edilizia e spazi pubblici	- €	0,44 €	
Totale	- €	0,44 €	0,44 €
Area tematica 10. Sociale e Salute			
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1	- €	- €	
Totale	- €	- €	- €
Area tematica 12. Capacità amministrativa			
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore di intervento 2 - assistenza tecnica	- €	0,28 €	
Totale	- €	0,28 €	0,28 €
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC
Totale	18,00 €	111,89 €	129,89 €

Dotazione finanziaria per area tematica e settore d'intervento SEZIONE SPECIALE 2			
Area tematica 09. Lavoro e occupabilità			
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale
Settore di intervento 01 - Sviluppo dell'occupazione	3,24 €	- €	3,24 €
Totale	3,24 €	- €	3,24 €
Area tematica 11. Istruzione e formazione			
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 02 Educazione e formazione	10,00€	-€	
Totale	10,00€	- €	10,00 €
Tutte le aree tematiche rilevanti			
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC
Totale	13,24 €	- €	13,24 €

- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Si precisa che gli unici interventi "in corso" sono 2 interventi relativi alla programmazione 2014- 2020:

Codice locale	CUP	Area tematica	Settore intervento	Stato di Attuazione	Risorse FSC assegnate
1MISENOI BUSINESS	J18F17000010004	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	RICERCA E SVILUPPO	In corso	4.019.476,00
1MISENOI RESEARCH	J19E17000060001	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	STRUTTURE DI RICERCA	In corso	13.980.524,00

NOI Research (CUP J19E17000060001)

- OBIETTIVI PERSEGUITI: Ricerca e formazione universitaria

Una parte del NOI Techpark Brunico con una superficie complessiva di 2.618 m² verrà messa a disposizione dell'Università di Bolzano ai fini dello svolgimento di attività accademiche e di ricerca. Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1160 del 31.10.2017, il progetto prevede un centro per la formazione universitaria duale (corso di laurea di I livello in Ingegneria dell'automazione).

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di laboratori per le aree di automazione, industria 4.0 (digitalizzazione della produzione), Rapid Processing, stampa 3D con metallo, costruzione leggera, Compatibilità elettromagnetica e Cobots.

- PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Descrizione	Tipo Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato
Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	n. imprese	2	0
Spesa pubblica pagata totale	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	EUR	13.980.524,00	10.756.601,98

NOI Business (CUP J18F17000010004)

- OBIETTIVI PERSEGUITI: Servizi a supporto delle imprese e start up

NOI Business è la parte del NOI Techpark che prevede la messa a disposizione di uffici e altre aree ad imprese e start up di diverse dimensioni, nonché la presenza di aree per il Co-Working, con una superficie complessiva di 1.909 m². La messa a disposizione di uffici e aree avviene a prezzi di mercato. La NOI Spa (società In House della Provincia autonoma di Bolzano) offrirà inoltre servizi di supporto all'innovazione a beneficio delle imprese e del mondo della ricerca. Il ruolo del NOI Techpark è infatti la promozione dell'innovazione in Alto Adige tramite l'offerta di servizi a supporto resi disponibili a tutte le aziende del territorio nonché il sostegno e la messa in rete degli attori dell'innovazione. È opportuno sottolineare come i servizi erogati da NOI SpA si integrano con quelli offerti dai privati in una logica di ecosistema. Gli ecosistemi NOI sono concepiti come piattaforme di servizi specialistici e reti di cooperazione tra partner specializzati provenienti dall'ambito dell'economia, della ricerca e sviluppo.

- PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Descrizione	Tipo Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato
Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	n. imprese	7	0
Spesa pubblica pagata totale	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	EUR	8.285.153,00	6.008.458,59

- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

Piani finanziario con previsioni triennali di spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	111,89	2,22	9,78	6		
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Totale						
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale	0	0	5,39	10,79	23,82	
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale	111,89	2,22	15,17	16,79	23,82	

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE:

- Come già chiarito, con riferimento al PSC della Provincia autonoma di Bolzano le risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 sono associate a progetti conclusi e si ritiene quindi di procedere con la descrizione delle procedure di attivazione limitatamente ai progetti "In corso" (associate alle risorse FSC 2014- 2020) classificati per area tematica e settore di intervento.
Con deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1160 del 31.10.2017 è stato approvato il programma planivolumetrico per il NOI Techpark Brunico.
Il programma planivolumetrico è stato aggiornato successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1113 del 17.12.2019. Con la medesima deliberazione la società NOI SpA

è stata incaricata dell'attuazione ed esecuzione del programma planivolumetrico nonché di tutte le attività conseguenti.

Con la delibera del CIPE n. 18/2018 è stato assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano un importo di 18.000.000,00 euro a valere sul FSC 2014 – 2020, per la realizzazione del progetto “NOI Techpark Brunico”.

Con deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 457 del 23.06.2020 è stato approvato il finanziamento per la realizzazione del NOI Techpark Brunico e della relativa convenzione fra Provincia Autonoma di Bolzano e NOI SpA.

I lavori di costruzione si sono conclusi il 30.04.2023 e il Parco tecnologico è stato inaugurato il 05.05.2023. Al 31.12.2024 sono ancora in corso le procedure per il rilascio del certificato di collaudo, condizione per procedere alla rendicontazione finale del finanziamento.

6.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

NOI Research (CUP J19E17000060001)

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione OOPP - Progettazione Preliminare	Conclusa	06/07/2018	26/11/2018	06/07/2018	26/11/2018
Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	Conclusa	26/11/2018	15/07/2019	16/11/2018	15/07/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Esecutiva	Conclusa	15/07/2019	11/12/2019	15/07/2019	11/12/2019
Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori	Conclusa	01/07/2020	30/06/2022	23/09/2020	30/04/2024
Realizzazione OOPP - Collaudo	In corso	30/06/2022	30/06/2023	30/04/2024	

NOI Buisiness (CUP J18F17000010004)

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aiuti a Individui - Concessione finanziamento	Conclusa	23/06/2020	30/06/2023	27/10/2020	27/10/2020
Aiuti a Individui - Esecuzione investimenti	In corso	31/10/2017	30/06/2023	31/10/2017	

6.3) sezione ordinaria – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento ¹

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Avanzamento finanziario per area tematica SEZIONE ORDINARIA al 31.12.2024 (in €)				
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE			
	Finanziamento FSC	Impegni		Pagamenti
Area tematica 01. RICERCA E INNOVAZIONE	18.000.000,00	15.931.585,57		14.104.580,78

-AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D' INTERVENTO

Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento SEZIONE ORDINARIA al 31.12.2024 (in €)				
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE			
	Finanziamento FSC	Impegni		Pagamenti
Settore di intervento 01 - RICERCA E SVILUPPO	4.019.476,00	4.019.476,00		3.347.978,80
Settore di intervento 02 - STRUTTURE DI RICERCA	13.980.524,00	11.912.109,57		10.756.601,98

- STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Si rinvia ai punti 6.1) e 6.2)

6.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC PER CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Non pertinente (ai sensi della Delibera CIPESS 12/2021 le risorse relative alla Sezione speciale 1 “risorse FSC contrasto effetti COVID risultano pari a 0,00).

6.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, con la Delibera CIPESS n. 41 del 9.06.2021 è stato istituito il Programma complementare della Provincia autonoma di Bolzano.

Con Delibera CIPESS n. 15 del 20 luglio 2023 la sezione speciale 2 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano, è stata ridotta per un valore di 26,76 milioni di euro, da complessivi 40,00 milioni di euro a 13,24 milioni di euro.

Per i dettagli relativi all'anno di riferimento si rinvia alla approvata relazione di attuazione annuale riferita al 31/12/2024.

7) MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

¹ Si rileva che i valori indicati fanno riferimento ai dati “verificati” dall'Autorità responsabile del Piano e risultanti dal Sistema informatico SGP come inviati al sistema informativo IGRUE.

Con riferimento alla “sezione speciale” si rinvia alla RAA del POC al 31.12.2024. In questa sede si evidenzia che dai dati di monitoraggio del POC trasmessi al 31.12.2024 risulta impegnato il 75,62% delle risorse del Programma, mentre le liquidazioni ammontano al 61,19%.

Con riferimento alla “sezione ordinaria” si osserva uno scostamento rispetto alle previsioni.

In particolare, le previsioni di spesa di cui al punto 5) prevedono la completa rendicontazione della spesa relativa alla parte attiva del PSC entro il triennio di riferimento e quindi entro il 2024 (si considera “anno t” il 2021, in corrispondenza con approvazione del PSC e della relativa chiusura parziale).

Il ritardo nel processo di rendicontazione è dovuto al prolungarsi della fase di esecuzione lavori (fine prevista 30/06/2022 - fine effettiva 30/04/2024) con conseguente ritardo nella successiva fase di collaudo.

Il soggetto attuatore prevede di poter concludere le procedure di collaudo entro l'estate 2025 in modo da poter rendicontare il saldo finale entro il 2025.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Non pertinente.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non pertinente.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non pertinente.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non pertinente.

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - ogv

NOI Research (CUP J19E17000060001)

L'Obbligazione giuridicamente vincolante è stata conseguita in data 15.09.2020 (Data di sottoscrizione del contratto tra Stazione Appaltante/ Soggetto attuatore e operatore economico aggiudicatario dei lavori).

NOI Buisiness (CUP J18F17000010004)

L'Obbligazione giuridicamente vincolante è stata conseguita in data 15.09.2020 (Data di sottoscrizione del contratto tra Stazione Appaltante/ Soggetto attuatore e operatore economico aggiudicatario dei lavori).

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELBERA CIPESS N. 2/2021)

Non pertinente.

14) VALUTAZIONE

- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Non pertinente.

15) SORVEGLIANZA

Con Delibera di Giunta provinciale n. 958 del 16/11/2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nella seduta costituiva del 20 dicembre 2021, il Comitato ha approvato i seguenti atti: è stato approvato il proprio “regolamento interno”; il “PSC consolidato” (integrazione del PSC rispetto alla prima approvazione); la “Relazione di chiusura parziale”.

Con nota del 04.05.2022 l’Autorità responsabile del Piano ha avviato la procedura di consultazione scritta, prevista all’articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l’approvazione della proposta di “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano

Con nota del 23.05.2023 PROT. PROV_BZ 23.05.2023 0452811 l’Autorità responsabile del Piano ha preso atto delle osservazioni di merito formulate dai membri del CdS e ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l’approvazione della “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2022 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

Con nota del 23.05.2023 PROT. PROV_BZ 23.05.2023 0452811 l’Autorità responsabile del Piano ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l’approvazione della “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2022 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

Con nota del 22.05.2024 (PROT. PROV_BZ 22.05.2024 0457346) l’Autorità responsabile del Piano ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l’approvazione della “Relazione di attuazione annuale” alla data del 31 dicembre 2023 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Come noto, come “sistema mittente” viene utilizzato l’applicativo Sistema di Gestione Progetti (SGP).

In data 20/12/2022 il “Presidio HD Monitoraggio” presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava di aver terminato le attività di migrazione con riferimento alla **programmazione 2000-2006**. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dell’Autorità responsabile del piano circa gli esiti di dette attività.

In data 04/01/2023 il “Presidio HD Monitoraggio” presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava di aver terminato le attività di migrazione con riferimento alla **programmazione 2007 - 2013**. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dell’Autorità responsabile del piano circa gli esiti di dette attività.

Con specifico riferimento alla **programmazione 2014-2020** (unica programmazione con interventi ancora “attivi”), è emerso nel corso del 2024 un non corretto caricamento de dati relativi al progetto “NOI TECHPARK BRUNICO - NOI BUSINESS” per quanto riguarda il campo “Costo ammesso” (in questo campo è stato inserito un importo superiore al finanziamento FSC).

La circostanza è emersa dalla ricognizione svolta dal DpoCoes (Ufficio I - Ufficio per la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi speciali e il supporto al funzionamento Servizio III - Servizio per il coordinamento finanziario delle risorse della coesione - si veda nota DPCOE-0016456-P-09/09/2024) in occasione di richiesta di erogazione intermedia presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Si è quindi proceduto a correggere il campo “costo ammesso” (adeguandolo all’assegnazione FSC) e ad imputare gli “impegni” del progetto eccedenti il “costo ammesso” su uno specifico “livello gerarchico” seguendo le indicazioni del gestore informatico di SGP.

I dati corretti sono stati quindi ri -inviati ad IGRUE nella secessione di monitoraggio IV del 2024 (si veda in SGP, Versione Progetto NOI BUSINESS-NOI TECHPARK BRUNICO v.26 - dati al 31/08/2024).

Tuttavia, nonostante la sopra descritta modifica attuata nel sistema mittente, il valore complessivo del “costo ammesso” del PSC risultante dai dati validati in BDU è rimasto invariato rispetto al dato precedente all’aggiornamento eseguito (e cioè 134.155.369,08). In altre parole: nonostante il dato del “costo ammesso” sia stato adeguato all’importo del finanziamento FSC, l’“errore invalidante” risultante dai controlli di validazione persiste (categoria di errore: “L'importo totale degli Impegni ammessi è maggiore dell'importo del Costo ammesso per lo stesso Livello Gerarchico”).

Come detto, considerate le descritte correzioni adottate nel sistema mittente SGP, questo “errore” non dovrebbe avere ragione di essere ed è quindi da attribuire ad un errore informatico nella fase di ricezione dei dati.

L’Autorità responsabile del piano ha segnalato questa incongruenza dei dati come risultante dei report di validazione IGRUE e sono in corso le attività informatiche finalizzate alla riconciliazione dei dati.

L’Autorità responsabile del piano ha inoltre sollecitato il soggetto gestore ad una puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio.

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le attività di controllo sui progetti in attuazione (programmazione 2014 – 2020) vengono svolte ai sensi del sistema di gestione e controllo in uso (valutato come adeguato dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione territoriale, (nota del 10 febbraio 2021_prot.bz. n. 0114410). Con riferimento agli interventi 2000-2006 e 2007- 2013 sono mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore e, come previsto dalla stessa Delibera CIPESS 2/ 2021, non sia applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

18) ASSISTENZA TECNICA

Le risorse associate all’Area tematica 12 sono relative a progetti conclusi. Allo stato, non sono previste risorse destinate all’Assistenza tecnica.

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

La sezione dedicata sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano è consultabile alla pagina:

<https://europa.provincia.bz.it/it/fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-fsc-2014-2020>

20) PROGETTI ESEMPLARI

Si rinvia alla Relazione di chiusura parziale approvata del CdS in data 20.12.2021.

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente.