

B25 (DIG) - SUPPLEMENTO - CAPITOLATO SPECIALE ALLE STESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI (PREZZI UNITARI)

Perizia tecnica suppletiva	data 24/11/2025 n. 2		
Opera	Circonvallazione dell'abitato di Perca sulla SS 49 Val Pusteria Comune di Perca		
Codice CIG	90638047AC	CUP	B51B11001060003
codice	23.02.S.49.29		
Codice identificativo n.	01240922327788		

Committente	Provincia Autonoma di Bolzano		
Direttore dei lavori	Dott. Ing. Dieter Schölzhorn	PEC:	studio@pec.valdemarin.it
RUP	Dott. Ing. Umberto Simone	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it
Ufficio tecnico di riferimento	Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 10 - Infrastrutture	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it
TU	Geom. Marco Pinzan	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it

Appaltatore	STRABAG SPA – Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le imprese mandanti ALPENBAU SRL, UNIONBAU SpA		
indirizzo sede legale:	Viale Stazione 8, 39100 Bolzano	PEC:	atiperca@legalmail.it
Partita IVA:	01935981207		
Codice fiscale	01935981207		
Legale rappresentante dell'appaltatore	Ing. Andrea Marzi		
Data e luogo di nascita del rappresentante legale	03/12/1973 Milano		
Domiciliato per la carica	Viale Stazione 8, 39100 Bolzano		
Contratto	n. 44/2023 del 12/04/2023		
importo del contratto (comprensivo dei costi per la sicurezza)	€ 78.442.501,47.-		
importo a base d'asta dei lavori	€ 76.832.678,35.-		
più costi per la sicurezza	€ 1.617.227,97.-		
Atto di sottomissione	n. 182/2023 del 02/12/2024		



Importo complessivo netto	€ 90.242.497,15.-
di cui importo per la sicurezza	€ 2.716.769,50.-
aumento del prezzo di appalto	€ 27.294.672,77.-
termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori	204 giorni

Verificatosi il bisogno di introdurre nel progetto variazioni ed aggiunte non previste dal contratto, è stata redatta una perizia suppletiva, che dà luogo ad un aumento del prezzo di appalto nella misura sopra indicata come risulta dal seguente prospetto.

Il termine suppletivo per l'esecuzione dei lavori suppletivi è fissato nei giorni sopra menzionati.

**Supplemento capitolato speciale
(categorie costituenti l'appalto)**

categorie di lavori ed oneri	Importo previsto	Importo modificato
OG4	€ 40.578.677,12.-	€ 55.981.539,81.-
OG3	€ 33.104.461,01.-	€ 40.942.894,00.-
OS30	€ 13.580.658,95.-	€ 16.782.142,59.-
OG13	€ 261.930,57.-	€ 378.824,26.-
importo complessivo delle categorie	€ 87.525.727,65.-	€ 114.085.400,66.-
costi per la sicurezza	€ 2.716.769,50.-	€ 3.451.769,26.-
importo contrattuale complessivo	€ 90.242.497,15.-	€ 117.537.169,92.-
ammontare dei lavori suppletivi*		€ 27.294.672,77.-
verbale di concordamento nuovi prezzi numero	n. 4 del 01/12/2025	

* da porre a base dell'atto di sottomissione.

Sono stati concordati i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato.

L'appaltatore dichiara di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972.



Il direttore dei lavori
(sottoscritto con firma digitale visibile)

Soggetto competente
(sottoscritto con firma digitale visibile)

Per accettazione:

Il legale rappresentante della ditta
(sottoscritto con firma digitale visibile)

