



COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'ANAC DEL 23.11.2016

Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” dei contratti sopra-soglie di lavori o concessioni ex art.106, co.14, 2° periodo, d.lgs.50/2016 e dei precedenti comunicati nonché alcune informazioni sulle “modifiche”

**All' Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it**

1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o di altro soggetto) e del Responsabile del procedimento (RdP)

Codice AUSA: 0000162143

Codice fiscale: 00390090215

Denominazione della SA: Provincia Autonoma di Bolzano

Indirizzo: Piazza Silvius Magnago 10 - 39100 Bolzano

Nome/Cognome del RdP: Davide Maniezzo

Indirizzo mail: strade.centrosud@provincia.bz.it

Pec: tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it

Recapiti telefonici: 0471 412580

2. Oggetto/Descrizione concisa della variante in corso d’opera

Perizia di Variante Tecnica e suppletiva n. 2 con termine

suppletivo e 3° verbale concordamento nuovi prezzi.

Il quadro geologico e geotecnico emerso in fase di scavo della Galleria Bronzolo, è risultato maggiormente articolato rispetto a quanto possibile prevedere in fase di progettazione. Questo richiede una serie di interventi localizzati integrativi.

3. CIG 95271282BD CUP B31B95000000003

Eventuali altri CIG CUP

(v. sito web ANAC: "Tracciabilità dei flussi finanziari"- "Aggiornamento al 21 maggio 2014" – "Punto A39")

4. Numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della variante in

corso d'opera e soggetto che approva la variante in corso d'opera

Decreto nr. 19301/2025 data emanazione 04.11.2025

prot.n. 909830 (gg/mm/aa) 26.11.2025

☒ Dirigente: Direttore di Ripartizione

☐ Altro organo decisionale della stazione appaltante ecc., da specificare:

4-bis. Numero di protocollo e data del provvedimento di autorizzazione

della variante da parte del ~~RUP~~ Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

Decreto nr. 10358 data di emanazione 27.06.2025

prot.n. (gg/mm/aa)

5. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto

☒ Settore ordinario

☐ Settore ordinario: beni culturali

☐ Settore speciale

☐ Settore speciale: difesa

☐ Contratto del contraente generale

- ☐ Contratto del concessionario
- ☐ Contratto di partenariato pubblico-privato
- ☐ Contratto *in house*
- ☐ Intervento in deroga
- ☐ Intervento del soggetto attuatore
- ☐ Intervento di altro soggetto
- ☐ Contratto segreto

6. Trasmissioni di precedenti varianti in corso d'opera

☒ sì

☐ no

7. Comunicazioni all'Osservatorio dell'Anac di avvenute modifiche del contratto in corso d'opera

☒ sì

☐ no

7-bis Comunicazioni di avvenute modifiche del contratto (art.106, co.1, lett.a), b) ed e), d.lgs.50/2016) (non deve essere trasmessa alcuna documentazione)

- ☐ modifica prevista con apposite clausole negli atti di gara (co.1, lett. a): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€) _____
- ☐ modifica per prestazioni supplementari (co.1, lett. b): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€) _____
- ☐ modifica non sostanziale prevista negli atti di gara (co.1, lett. e): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€) _____

8. Comunicazioni esiti del contenzioso

- ☐ con l'intervento del collegio consultivo tecnico: seguono date e importi
(complessivi se più d'uno) (gg/mm/aa) ____/____/____ € _____

☐ con transazioni: seguono date e importi

(complessivi se più d'uno) (gg/mm/aa) ____/____/____ € _____

☐ con accordi bonari: seguono date e importi

(complessivi se più d'uno)(gg/mm/aa) ____/____/____ € _____

9. Variante ex art.132, co.1, d.lgs. 163/2006 come catalogate dal RdP

☐ Fattispecie b)

☐ Fattispecie c)

☐ Fattispecie d)

☐ Cumulo di più fattispecie (v. punto 4 del comunicato 4.3.2016)

☐ Varianti ripetute (v. comunicati del 17.3.2015 e del 4.3.2016)

9-bis Variante in corso d'opera ex art.106, co.1, lett.c), d.lgs. 50/2016 come catalogata dal RdP

☒ Fattispecie art.106, co.1, lett.c), d.lgs.50/2016, con descrizione dell'evento imprevisto e imprevedibile:

Durante lo scavo della galleria sono state riscontrate ulteriori condizioni geologiche e geotecniche complesse con presenza di materiale sciolto poco addensato con necessità di nuovo aumento degli infilaggi e consolidamenti e conseguenti ulteriori spostamenti di infrastrutture esistenti.

9-ter Variante in corso d'opera ex art.106, co.2, d.lgs. 50/2016 come catalogata dal RdP

☒ Fattispecie art.106, co.2, d.lgs.50/2016, con breve descrizione errori/omissioni:

Variazione di quantità per introduzione di alcune modifiche di progetto per la risoluzione di aspetti di dettaglio e dovuti al reale stato di fatto.

9-quater Variante nei contratti del Contraente Generale/Concessionario

☐ Forza maggiore

☐ Sorpresa geologica

☐ Prescrizioni di legge

☐ Richieste di Enti terzi

- ☐ Richieste dalla stazione appaltante
- ☐ Prescrizioni del CIPE e dei Ministeri competenti (emessi in qualsiasi fase delle procedure)

10. Importi di riferimento principali delle varianti in corso d'opera

- ☒ Importo a base di appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria)

€ 33.876.002,08

- ☒ Importo del contratto originario:

€ 32.645.541,55

- ☒ Importo del contratto aggiornato (comprensivo di addendum):

€ 47.582.249,96

- ☒ Importo netto complessivo della variante superiore al 10 % del contratto originario (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

€ 8.738.033,49

- ☒ Importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

€ 8.758.764,50

- ☒ Percentuale complessiva netta delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):

% 22,55

11. Documentazione da trasmettere a corredo della variante (nessuna documentazione deve essere trasmessa per le modifiche)

A) Allegati da trasmettere obbligatoriamente

- ☒ Progetto esecutivo, con elenco allegati
- ☒ Perizia di variante, con elenco allegati
- ☒ Quadro comparativo (computo metrico estimativo di raffronto)
- ☒ Provvedimento di approvazione della variante (v. punto 4)
- ☒ Provvedimento di autorizzazione del RUP dell'Assessore ai LL.PP.

- ☒ Relazione del RdP sulla variante ex del comunicato del 17.3.2015 e all'art.161, commi 7 e 8, DPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM)
- ☒ Relazione del direttore dei lavori, completa dell'autorizzazione del RP ex art.161, co.3, DPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016
- ☒ Attestazione del direttore dei lavori ex art.106, co.1, DPR 207/2010 o altri atti attuativi del d.lgs.50/2016
- ☒ Atto di sottomissione/atto aggiuntivo
- ☒ Verbali nuovi prezzi
- ☒ Attestato di validazione del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)
- ☒ Rapporto/i di verifica del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)
- ☒ Criterio di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto originario con off. econ. più van. (OEPV) e percentuale di sconto: % 51,99
- ☐ Criterio di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto originario con massimo ribasso e percentuale di sconto: %
- ☐ Percentuale di riduzione dell'importo a base di gara servizio di verifica del progetto originario rispetto alla Tariffa %
- ☐ Provvedimento di segretazione o di sussistenza di speciali misure di sicurezza

B) Atti da trasmettere se posti in essere

- ☐ Collegio consultivo tecnico
- ☐ Transazioni
- ☐ Accordi bonari
- ☐ Atti di affidamento di lavori complementari o supplementari ex art.106, comma 1, lett.b), d.lgs.50/2016
- ☒ Verbale consegna dei lavori
- ☐ Verbale di sospensione lavori
- ☐ Proroghe del tempo contrattuale

☒ Stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante : S.A.L. 12

☐ Pareri enti terzi/conferenze dei servizi *post* inizio esec. del contratto

☐ Altro per esplicitare le cause della variante, a discrezione del RdP

12. Modalità di trasmissione e sanzioni per ritardi: avvertenze

- _ L'elenco in formato cartaceo della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante in corso d'opera entro trenta giorni dall'approvazione (v. punto 4)
- _ **I ritardi comportano l'avvio d'ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art.213, co.13, d.lgs.50/2016**
- _ Lo stesso elenco di atti va inserito nel supporto informatico
- _ I documenti elettronici del supporto informatico, devono recare i nomi che ne identificano chiaramente i rispettivi contenuti
- _ **L'invio del supporto informatico contenente la documentazione deve essere contestuale alla nota di trasmissione del modulo**

Data 28.11.2025 Firma del RdP _____