Tabelle 4.1.1 - Gesundheitssprengel mit Sitzen und Stützpunkten und Durchführungsstand der Gebäude - Stand zum 31/12/2017

Sprengel	Aktivierte Sprengelsitze	Realisierungsphase der Sitze	Stützpunktsitze	Realisierungsphase der Stützpunktgebäude
Grödental	St. Ulrich	fertiggestellt		
Eggental-Schlern	Kardaun	fertiggestellt	Welschnofen	fertiggestellt
			Deutschnofen	fertiggestellt
			Völs	fertiggestellt
			Kastelruth	fertiggestellt
Salten-Sarntal-Ritten	Bozen	fertiggestellt	Sarnthein	fertiggestellt
			Ritten	fertiggestellt
			Mölten	fertiggestellt
Überetsch	Eppan	fertiggestellt	Terlan	fertiggestellt
			Kaltern	fertiggestellt
Leifers-Branzoll-Pfatten	Leifers	fertiggestellt		
Unterland	Neumarkt	fertiggestellt		
Bozen	Don Bosco	fertiggestellt		
	Europa	fertiggestellt		
	Zentrum-Bozner Boden-Rentsch	fertiggestellt		
	Gries-Quirein	fertiggestellt		
	Oberau	fertiggestellt		
Obervinschgau	Mals	fertiggestellt	Prad	fertiggestellt
Mittelvinschgau	Schlanders	fertiggestellt		
Naturns-Umgebung	Naturns	fertiggestellt		
Lana-Umgebung	Lana	fertiggestellt	St. Walburg	in Planung
Meran-Umgebung	Meran	fertiggestellt		
Passeiertal	St. Leonhard	fertiggestellt		
Wipptal	Sterzing	fertiggestellt		
Brixen-Umgebung	Brixen	fertiggestellt	Mühlbach	fertiggestellt
Klausen-Umgebung	Klausen	fertiggestellt		
Tauferer Ahrntal	Taufers	fertiggestellt		
Bruneck-Umgebung	Bruneck	fertiggestellt	Olang	fertiggestellt
Hochpustertal	Innichen	fertiggestellt	Welsberg	Planung unterbrochen
Gadertal	St. Martin	fertiggestellt		

Quelle: Amt für Gesundheitssteuerung - A.P.B.