Tabelle 4.1.2 - Gesundheitssprengel mit Sitzen und Stützpunkten und Durchführungsstand der Gebäude - Stand zum 31/12/2008

Sprengel	Aktivierte Sprengelsitze	Realisierungsphase der Sitze	Stützpunktsitze	Realisierungsphase der Stützpunktgebäude
Grödental	St. Ulrich	fertiggestellt		
Eggental-Schlern	Kardaun	fertiggestellt	Welschnofen	fertiggestellt
			Deutschnofen	fertiggestellt
			Völs	fertiggestellt
			Kastelruth	In Bau
Salten-Sarntal-Ritten	Bozen	fertiggestellt	Sarnthein	fertiggestellt
			Ritten	fertiggestellt
			Mölten	fertiggestellt
Überetsch	Eppan	fertiggestellt	Terlan	fertiggestellt
			Kaltern	fertiggestellt
Leifers-Branzoll-Pfatten	Leifers	fertiggestellt		
Unterland	Neumarkt	fertiggestellt		
Bozen	Don Bosco	fertiggestellt		
	Europa	fertiggestellt		
	Bozen-Rentsch	fertiggestellt		
	Gries/Quirein	fertiggestellt		
	Oberau	fertiggestellt		
Oberer Vinschgau	Mals	fertiggestellt	Prad	fertiggestellt
Mittlerer Vinschgau	Schlanders	fertiggestellt		
Naturns	Naturns	fertiggestellt		
Lana	Lana	fertiggestellt	St. Walburg	In Planung
Meran	Meran	fertiggestellt		
Passeiertal	St. Leonhard	fertiggestellt		
Wipptal	Sterzing	in Planung		
Brixen	Brixen	in Planung	Mühlbach	fertiggestellt
Klausen	Klausen	fertiggestellt		
Taufers-Ahrntal	Taufers	fertiggestellt		
Bruneck	Bruneck	fertiggestellt	Olang	fertiggestellt
Hochpustertal	Innichen	fertiggestellt	Welsberg	Planung unterbrochen
Gadertal	St. Martin	fertiggestellt		

Quelle: Amt für Gesundheitssprengel - A.P.B.