

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M1 – COMPONENTE C3 – INVESTIMENTO 1.1 “PIATTAFORME E STRATEGIE DIGITALI PER L'ACCESSO AL PATRIMONIO CULTURALE” – SUB-INVESTIMENTO 5:

“DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

ADDENDUM AL CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO, CATEGORIA “CARTA” (BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI) E “ARCHIVI FOTOGRAFICI” (POSITIVI, NEGATIVI, UNICUM).

CIG ACCORDO QUADRO: 990792565C

CUP: B39I22002820006

CIG CONTRATTO SPECIFICO: B227A1443A

Il presente Addendum al Contratto Specifico è stipulato

TRA

La **Provincia autonoma di Bolzano**, con sede in Bolzano (39100), Piazza S. Magnago, n. 1, Codice Fiscale/Partita IVA **00390090215**, (di seguito, “**Soggetto Attuatore**” o “**Stazione Appaltante**”), nella persona di Vincenzo Gullotta (c.f. GLLVCN70L05C351N), Direttore del Dipartimento Cultura Italiana e Sviluppo Economico, (in seguito, “**Soggetto Attuatore**”, come da Delibera N. 436 di data 4.6.2024 e Delibera della Giunta Provinciale N. 283 del 10.04.2026);

E

il Sig. Angelo Lo Giudice (c.f. LGDNGL57A22A887Y) in qualità di Amministratore delegato di **Arkivia Project S.r.l.**, con sede in Via Sapeto 55 – 87036 Rende (CS), Contrada Lecco - Partita IVA 02473120786 - capitale sociale € 86.250,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Cosenza, mandataria del RTI **Consorzio Scripta Scarl** con mandanti **Archimede Arte S.r.l.** (denominazione sociale trasformata in **Mockart s.r.l.** dal 17 luglio 2024) quale mandante 1 e **Gallo Pomi Servizi S.r.l.** quale mandante 2 (in seguito, “**Appaltatore**”);

(in seguito, congiuntamente “**le Parti**”).

PREMESSO CHE

- a) In data 14/02/2024 le Parti hanno stipulato l'Accordo Quadro, recante CIG 990792565C, per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum);
- b) In data 26/09/2025 è stato sottoscritto l'Accordo Proroga PROT. PROV_BZ 26.09.2025 0736386 tra Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige-Südtirol) e il RTI Arkivia Project S.r.l. (mandataria), Mockart S.R.L. (già Archimede Arte S.r.l.) e Gallo Pomi Servizi S.r.l. al fine di prorogare sino al 30 giugno 2026 il termine di durata dell'Accordo Quadro PROT. PROV_BZ 14.02.2024 0147276 (CIG 990792565C);
- c) In data 30/07/2024 le Parti hanno stipulato il contratto specifico, recante CIG B227A1443A, per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, categoria "carta" (beni archivistici e librari) e "archivi fotografici" (positivi, negativi, unicum);
- d) In data 27/11/2025 è stato sottoscritto l'Addendum al contratto specifico PROT. PROV_BZ 27.11.2025 0913147 tra Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige-Südtirol) e il RTI Arkivia Project S.r.l. (mandataria), Mockart S.R.L. e Gallo Pomi Servizi S.r.l. al fine di prorogare il termine dell'esecuzione delle prestazioni sino al 30 giugno 2026;
- e) L'importo di tale contratto ammonta a € 450.668,98 oltre IVA e oneri di legge, comprensivi dei costi della manodopera come per legge e dei costi della sicurezza da DUVRI;
- f) L'art. 11 del sopra citato contratto fissa il termine dello stesso alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto;
- g) Il Ministero della Cultura – Digital Library ha inviato la nota Prot. n. 2600-P del 10/09/2025 con la quale si invitano le Regioni e le Province autonome a rinnovare gli accordi quadro in scadenza al 30/09/2025;
- h) richiamato l'art. 4 dell'Accordo Quadro, commi 1 e 2, il quale prevede la facoltà di proroga del termine di esecuzione dell'Intervento di digitalizzazione, per una durata massima di 12 (dodici) mesi;
- i) ai sensi della disciplina contrattuale applicabile e delle Condizioni Generali richiamate dal Contratto Specifico, le prestazioni richieste tramite OdA emesse prima della scadenza dell'Accordo Quadro devono

essere ultimate anche successivamente a tale scadenza e il Contratto Specifico conserva efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento;

- j) nel corso dell'esecuzione si è resa necessaria una rimodulazione quantitativa di alcune attività previste dal Contratto Specifico, senza variazione dell'importo complessivo dell'affidamento e senza alterazione della natura generale delle prestazioni contrattuali, permanendo invariato l'oggetto del servizio affidato;
- k) alla data odierna, le attività già affidate non risultano ancora integralmente concluse, rendendosi necessario assicurare la prosecuzione dell'esecuzione al fine di completare le prestazioni già oggetto di affidamento.
- l) vista la pec del 23/06/2026 PROT 0586878 trasmessa da Arkivia Project Srl (Mandataria RTI) con la quale si richiede una proroga dei termini contrattuali fino al 30/09/2026 per il completamento delle attività oggetto del contratto come da cronoprogramma allegato e si evidenziano le cause tecniche dei rallentamenti.;
- m) Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento Nr. 10842 d.d. 24/06/2026 con cui si autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di proroga Prot. 0591148 d.d. 24/06/2026 e dell'Addendum con la Società Consortile a responsabilità limitata "*Consorzio Scripta Scarl*" che rappresenta il RTI costituito dai seguenti operatori economici: ARKIVIA PROJECT S.R.L., MOCKART S.R.L., già ARCHIMEDE ARTE S.R.L. e GALLO POMI SERVIZI S.R.L.
- n) Le Parti manifestano la loro volontà di integrare il Contratto Specifico del 30/07/2024 e dell'Addendum del 27/11/2025 alle condizioni di seguito stabilite.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (OGGETTO DELL'ADDENDUM)

Le Parti, secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali, dal Contratto Specifico del 30/07/2024 e dal Disciplinare di gara, concordano di modificare i termini di esecuzione delle prestazioni, come segue:

- L'esecuzione delle prestazioni nell'ambito del Contratto Specifico dovrà essere conclusa entro e

non oltre il 30/09/2026;

- Tali modifiche non comportano alcuna maggior spesa.

Art. 2 (EFFICACIA DELLE MODIFICHE)

Le modifiche introdotte nel presente Addendum avranno effetto a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 3 (INVARIABILITÀ DELLE ALTRE CLAUSOLE)

Tutte le altre clausole e condizioni del Contratto Specifico del 30/07/2024 al quale è correlato questo Addendum rimarranno invariate, valide ed efficaci tra le Parti, non avendo il presente Addendum effetto novativo.

Art. 4 (FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Addendum, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bolzano.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Data

Arkivia Project S.r.l.
Angelo Lo Giudice

Provincia autonoma di Bolzano / Alto Adige
Vincenzo Gullotta