

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	380/2018	CIG	Z3527D3BEE
CPV	64212000-5 Servizi di telefonia mobili 31712112-8 Schede SIM 64212000-5 Mobiltelefondienste 31712112-8 SIM-Karten		
RUP	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	06.02.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Adesione Convenzione TM7 / Beitritt zur Kovention TM7		
DBB	19/2020	CIG	Z712C2775E
CPV	64212000-5 Servizi di telefonia mobili 64212000-5 Mobiltelefondienste		
RUP	Roberto Fabbri	Data Nomina Datum Ernennung	09.10.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Acquisizione del servizio di invio SMS gateway e acquisto di Tablet - Convenzione mobile TM7 Erwerb des SMS-Gateway-Dienstes und Kauf von Tablets - Konvention TM7		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
DBB	230/2021	CIG	ZDF32B57C7
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nei CIG originari. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag begriffen.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag begriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto n. 388/2018 (CIG Z3527D3BEE) Variante zum Vertrag Nr. 388/2018 (CIG Z3527D3BEE)		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	€ 4.197,60 escl. IVA – ohne Mwst.		

Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Terminali TOP Android / TOP Android Terminals	99 x 3 mesi	2,00€	594,00
Tablet Android / Android Tablets	25 x 3 mesi	6,00€	450,00
Tablet IOS / IOS Tablets	2 x 3 mesi	10,00€	60,00
Terminali IOS 5,5 / IOS 5,5 Terminals	1 x 3 mesi	6,00€	18,00
Router wifi / WIFI Router	32 x 3 mesi	0,50€	48,00
L20 - Ricaricabili a pacchetto / Aufladbar im Paket – L20	123 x 3 mesi	3,40€	1.254,60
PA7 - Utenza a consumo / Nach Verbrauch abgerechnete Anschlüsse PA7	148 x 3 mesi	1,50€	666,00
DENAT	19 x 3 mesi	1,00€	57,00
APN 2MBit	1 x 3 mesi	350,00€	1.050,00
Prezzo complessivo (senza IVA)			€ 4.197,60

CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF

IAA ha stipulato con Telecom Italia il contratto 380/2018 con il quale fornisce il servizio di telefonica mobile ai suoi collaboratori (terminali e utenze) e a Provincia di Bolzano (SIM dati M2M per marcatori di bestiame e altre utenze). Il contratto è stipulato nell'ambito della convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 che prevedeva una scadenza al 16.06.2020. Successivamente tramite contratto 19/2020 sono stati acquisiti alcuni altri servizi, in particolare dei tablet richiesti dalla ripartizione 9. La convenzione è stata prorogata in quanto la nuova convenzione non è ancora disponibile. A seguito di proroga della convenzione SIAG ha effettuato proroga del suo contratto attuativo fino al 16/06/2021, con contratto 93/2021.

CONSIP attiverà nuova convenzione TM8, ma per rendere necessaria la migrazione si necessita di prorogare la convenzione TM7 altri tre mesi portando la scadenza al 16/09/2021.

È necessario da parte di SIAG effettuare ulteriore proroga ai fini di allocare le risorse finanziarie necessarie a coprire il contratto fino alla nuova scadenza del 16/09/2021. Di conseguenza sarà necessario acquisire i seguenti servizi, già attivi ed usufruiti da SIAG e PAB:

Prodotto/Servizio	Q.tà
Terminali TOP Android	99
Tablet Android	25
Tablet IOS	2
Terminali IOS 5,5	1
Router wifi	32
L20 - Ricaricabili a pacchetto	123
PA7 - Utenza a consumo	148
DENAT	19
APN 2MBit	1

SIAG hat mit Telecom Italia einen Vertrag 380/2018 geschlossen, mit dem sie ihren Mitarbeitern (Terminals und Benutzern) und der Provinz Bozen (M2M-Daten-SIM für Tiermarkierungen und andere Benutzer) den Mobiltelefondienst zur Verfügung stellt. Der Vertrag wird im Rahmen des CONSIP Mobile Telephony 7-Übereinkommens festgelegt, das eine Frist bis zum 16.06.2020 vorsieht. Anschließend wurden durch den Vertrag von 19/2020 einige andere Dienstleistungen

erworben, insbesondere die für den Vertrieb 9 erforderlichen Tablets. Die Vereinbarung wurde verlängert, da die neue Vereinbarung noch nicht verfügbar ist. Nach der Verlängerung der Vereinbarung hat SIAG ihren Umsetzungsvertrag bis zum 16.06.2021 mit dem Vertrag 93/2021 verlängert.

CONSIP wird die neue TM8-Konvention aktivieren aber um die Migration zu erfordern, muss die TM7-Konvention um weitere drei Monate bis den 16.9.2021 verlängert werden.

SIAG muss eine weitere Verlängerung vornehmen, um die zur Deckung des Vertrags erforderlichen finanziellen Mittel bis zum neuen Ablaufdatum vom 16.09.2021 bereitzustellen. Folglich müssen die untenstehenden Dienste erworben werden, die bereits aktiv bzw. von SIAG und PAB genutzt sind:

Produkt/Dienst	Anzahl
TOP Android Terminals	99
Android Tablets	25
IOS Tablet	2
IOS 5,5 Terminals	1
WIFI Router	32
Aufladbar im Paket – L20	123
PA7 - Utenza a consumo	148
DENAT	19
APN 2MBit	1

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	Telecom Italia Spa
P.IVA - MWST.	00488410010
C.F. - ST.NR.	00488410010
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano
PEC- ZEP	ne.pal@pec.telecomitalia.it
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Roberto Pozzato

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG

Programma annuale – Jahresprogramm	☒ SI/JA - ID: ITS06 € 2.307,00	☐ NO/NEIN
☒	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert	€ 2.060,40

☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG		
Penali – Pönale	☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung	☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit Canoni bimestrali posticipati	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung		
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto
		%
		Importo fisso Fixbetrag
P001 - RUN_0578	10SA0005	E210004500
P001 - RUN_0578	10AU0001	E210004500
		€ 2.271,00
		€ 1.926,60
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS		
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES		
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).	
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze	

	oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungs Klausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)
☒	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)

ALLEGATI - ANLAGE			
☒	Ricevuta CIG		
☐	DUVRI		
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage		
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes		
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen		
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)		
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher			Data / Datum
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix			Data / Datum
Autorizzazione / Genehmigung			
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan			Data / Datum

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____