

Autorizzazione all'acquisto per modifiche e/o varianti			
Einkaufsgenehmigung für Auftragsänderung und / oder Varianten			
Contratto in essere – Bestehende Vertrag			
RDA	1002400395	Codice interno Contratto / Interner Vertragscode	
CIG	---		
CPV	72268000-1 Servizi di fornitura di software 72268000-1 Bereitstellung von Software		
RUP	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	01.01.2024
Oggetto Gegenstand	Erogazione servizi elaborativi dati del Registro Imprese Bereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten aus dem Handelsregister		
Relazione tecnica per modifiche e/o varianti			
Technischer Bericht für Auftragsänderung und / oder Varianten			
DBB / RDA	1002500199	CIG	---
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☐	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag inbegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag inbegriffene Betragsänderung mit sich.		
☒	La variante non prevede l'acquisizione del CIG come da comunicazione del presidente ANAC dd. 24 maggio 2024 in quanto affidamento per servizio riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamenti ai sensi dell'art. 56 comma 1 D.lgs 36/2023, nonché ai sensi della delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016. Für die vorliegende Vertragsänderung ist gemäß der Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 24. Mai 2024 keine Vergabe eines CIG-Codes erforderlich, da es sich um die Beauftragung einer Dienstleistung handelt, die unter die Kategorie der öffentlichen Dienstleistungsaufträge fällt, welche durch ein ausschließliches Recht gedeckt sind, das auf gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen basiert, gemäß Artikel 56 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 sowie im Einklang mit dem Beschluss der ANAC Nr. 1345 vom 21. Dezember 2016.		
Oggetto Gegenstand	Variante a contratto n. 1002400395 - Erogazione servizi elaborativi dati del Registro Imprese- Servizio PARIX in hosting Infocamere Variante zum Vertrag Nr. 1002400395 - Bereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten aus dem Handelsregister - PARIX-Dienst - gehostet von Infocamere		
Valore stimato Geschätzter Betrag	4.000,00 € (esclusa IVA)		

Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Canone per hosting servizio Parix	1	14.000,00	14.000,00
Erogazione servizi elaborativi dati del Registro Imprese Bereitstellung von Datenverarbeitungsdiensten für Unternehmensregister (risparmi di spesa canone AIWS, canone Parix Analytics, periodo 01/01/2025- 30/06/2025)	1	-10.000,00	-10.000,00
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			4.000,00
Contesto dell'acquisto e necessità / Kontext des Ankaufs und Bedarf			
L'infrastruttura di Parix web e Parix gate è obsoleta e al momento è ospitata su infrastruttura SIAG. È stato deciso, in accordo con R9 Ripartizione Informatica PAB, di migrare il servizio su data center Infocamere. La soluzione prevede diversi vantaggi, sia in termini tecnologici (nuovo hardware e nuovo software), che di gestione (manutenzione e monitoraggio in capo al fornitore). Il prezzo totale per l'anno 2025 per il nuovo servizio è di 14.000,00 € (comprensivo di una tantum per i costi di installazione e predisposizione infrastruttura). Tale variante contrattuale prevede di non acquistare alcuni servizi (AIWS, Parix Analytics) per il primo semestre 2025, portando ad un risparmio di spesa, di 10.000,00 € (relativo al canone dei primi 6 mesi dei servizi AIWS – canone annuale 10.000 € e servizio Parix Analytics - canone annuale 10.000,00 € - Canone totale per 12 mesi = 20.000,00 €, risparmio canone per i primi 6 mesi 2025 = 10.000,00 €). L'esborso netto dovuto per l'anno 2025 è quindi di 4.000,00 € (finanziato con apposita RFC). ----- Die Infrastruktur von Parix web und Parix gate ist veraltet und wird derzeit auf der Infrastruktur von SIAG gehostet. In Absprache mit der APB wurde beschlossen, den Dienst in das Datenzentrum von Infocamere zu migrieren. Die Lösung bietet mehrere Vorteile, sowohl im Hinblick auf die Technologie (neue Hardware und neue Software) als auch auf die Verwaltung (Wartung und Überwachung durch den Anbieter). Der Gesamtpreis für das Jahr 2025 für den neuen Dienst beträgt 14.000,00 € (einschließlich einer einmaligen Gebühr für die Installation und die Einrichtung der Infrastruktur). Diese Vertragsvariante sieht vor, dass bestimmte Dienste (AIWS, Parix Analytics) in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 nicht in Anspruch genommen werden, was zu einer Kosteneinsparung von 10.000,00 € führt (bezogen auf die Gebühr für die ersten sechs Monate der AIWS-Dienste - Jahresgebühr 10.000 € und Parix Analytics-Dienst - Jahresgebühr 10.000,00 € - Gesamtgebühr für 12 Monate = 20.000,00 €, Gebühreneinsparung für die ersten sechs Monate 2025 = 10.000,00 €). Die für das Jahr 2025 fällige Nettoauszahlung beträgt somit 4.000,00 € (finanziert durch RFC).			
Operatore economico / Wirtschaftsteilnehmer			
☒	Stesso fornitore / Gleicher Lieferant		

☐	Fornitore diverso / Verschiedener Lieferant			
Nome / Name		Infocamere s.c.p.a.		
P.iva / Mwst.		02313821007		
C.F. - St.Nr.		02313821007		
Sede legale / Rechtsitz		via Giovanni Battista Morgagni n. 13 00161 Roma (RM)		
PEC / ZEP		protocollo@pec.infocamere.it		
Referente / Ansprechpartner		Elisabetta Norbiato		
Finanziamento / Finanzierung				
Programma annuale / Jahresprogramm		☐ Sì/Ja ID:	☒ No/Nein	
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		Incarico PAB: RFC-414151	
Informazioni Sulla Fatturazione - Angaben Bezüglich Der Fakturierung				
Penali / Pönale		☐ Sì/Ja	☒ No/Nein	
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☐ canone annuale / Jahresgebühr ☐ anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus ☒ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich ☐ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Kunde/cliente: WBE SIAG: WBE/Kst - cdc	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
C-021-07	P.2411.012.01.20	E210012410	100,00	4.000,00
Scelta Della Procedura / Begründung Für Die Wahl Des Verfahrens				
Tipologia di modifica e/o variante durante il periodo di validità del contratto Art der auftrags-änderung und varianten während vertrages				
☒	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto.</u> (art. 48 co. 1 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023).			



	Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 36/2023).
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 1 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett.c) D.Lgs. 36/2023). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe c) GvD 36/2023).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 1 lett. d) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. d D.Lgs. 36/2023) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungsklausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe d) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe d) GvD 36/2023)

☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 5 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 5 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 5 GvD 36/2023).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 3 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 3 D.Lgs. 36/2023) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 3 L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs. 3 GvD. 36/2023)
☐	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 120 Abs. 10 GvD 36/2023)
Allegati - Anlage	
☐	Ricevuta CIG (NO CIG)
☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes
☒	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Progetto (RUP) Einziger Projektverantwortliche (EPV) Richard Mittermair	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	



Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN