

Autorizzazione all'acquisto per modifiche e/o varianti Einkaufsgenehmigung für Auftragsänderung und / oder Varianten			
Contratto in essere / Bestehende Vertrag			
DBB / RDA	203/2017	CIG	7090875728
CPV	72510000-3 – Servizi di gestione connessa all'informatica 72510000-3 - IT-bezogene Verwaltungsdienstleistungen		
RUP/EPV	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	02.05.2017
Oggetto Gegenstand	Adesione al contratto quadro per l'affidamento di servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC2 - FASTWEB Beitritt zum Rahmenvertrag für die Beschaffung von Konnektivitätsdienstleistungen innerhalb des öffentlichen Konnektivitätssystems SPC2 - FASTWEB		
Relazione tecnica per modifiche e/o varianti Technischer Bericht für Auftragsänderung und / oder Varianten			
DBB / RDA	1002500324	CIG	
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag einbegriffen.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag inbegriffene Betragsänderung mit sich.		
Oggetto Gegenstand	Variante 203/2017_ Adesione al contratto quadro per l'affidamento di servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC2/ FASTWEB Variante 203/2017_ Beitritt zum Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Konnektivitätsdiensten im Rahmen des öffentlichen Konnektivitätssystems SPC2 - FASTWEB		
Valore stimato Geschätzter betrag	€ 1.250.000,00 senza IVA inclusi € 400,00 per oneri derivanti da rischi interferenziali/ € 1.250.000,00 ohne MwSt. (inkl. € 400,00 für Interferenzkosten)		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Adesione all'accordo quadro SPC2 per l'erogazione dei servizi di connettività in base al piano dei	1	€ 1.249.600,00	€ 1.249.600,00

fabbisogni concordato con l'amministrazione			
Beitritt zum SPC2- Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Konnektivitätsdiensten gemäß dem mit der Verwaltung vereinbarten Bedarfsplan			
Costi per rischi da interferenza / Kosten für Interferenzrisiken	1	€ 400,00	€ 400,00
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			1.250.000,00
Contesto dell'acquisto e necessità / Kontext des Ankaufs und Bedarf			
Informatica Alto Adige nel 2017 ha aderito alla convenzione "Adesione al contratto quadro per affidamento di servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC2". Nel 2023 IAA ha attivato il nuovo centro stella di Bolzano e Brunico all'interno della stessa convenzione e migrando dal vecchio contratto SPC delle linee, i collegamenti dati sono utilizzati per dare connettività a medici di base, sedi periferiche provinciali, scuole e per i collegamenti verso Internet che SIAG offre ai suoi clienti. Rilevato che il 15/04/2025 Consip ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 3) – ID Sigef 2573. Rilevato inoltre che la suddetta gara non è stata ancora aggiudicata e considerato che nelle more della conclusione della procedura che renderà disponibile la nuova Convenzione Consip si configura la necessità per IAA di garantire la continuità dei servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività. Ritenuto al fine di assicurare la continuità dei citati servizi, di disporre una proroga del contratto attuativo della Convenzione Consip relativa al "Contratto Quadro SPC2 Connettività" in scadenza il 31/12/2025, per un ulteriore periodo di dodici mesi, dal 01/01/2026 al 31/12/2026, salva la facoltà di recesso nel caso di attivazione da parte di Consip SpA prima del citato termine del 31/12/2026 ovvero qualora altre ragioni di pubblico interesse lo rendessero necessario della nuova Convenzione quadro per ogni Lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 3) – ID Sigef 2573. Al fine garantire la prosecuzione del servizio e in attesa della formalizzazione della convenzione SPC3, si rende necessario mantenere la copertura internet-dati mantenendo ferme tutte le altre clausole convenzionali pattuite; il calcolo a copertura per il 2026 è di circa € 1.250.000,00 (a consumo). ----- Die Südtiroler Informatik AG ist 2017 dem Rahmenvertrag für die „Bereitstellung von Konnektivitätsdiensten innerhalb des öffentlichen Konnektivitätssystems SPC2" beigetreten. Im Jahr 2023 aktivierte die SIAG im Rahmen desselben Abkommens, die neuen Netzwerk-HUB (Sternzentren) in Bozen und Bruneck und migrierte diese vom alten SPC-Vertrag. Diese Datenverbindungen werden für die Konnektivität für Allgemeinmediziner, Zweigstellen der Provinz, Schulen und für die Internetverbindungen, welche SIAG ihren Kunden bereitstellt, verwendet. Festgestellt, dass Consip am 15.04.2025 ein offenes Vergabeverfahren gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 36/2023 in geltender Fassung ausgeschrieben hat, unterteilt in 7 Lose, zur Vergabe eines Rahmenabkommens für jedes Los über Konnektivitätsdienste, Festnetztelefonien, Sicherheitsdienste und professionelle Dienstleistungen im Rahmen des			

Öffentlichen Konnektivitätssystem (Sistema Pubblico di Connettività – SPC) für die öffentlichen Verwaltungen (Ausgabe 3) – Sigef-ID 2573.

Ferner festgestellt, dass das genannte Vergabeverfahren noch nicht vergeben wurde und in Anbetracht dessen, dass bis zum Abschluss des Verfahrens, welches die neue Consip-Konvention verfügbar machen wird, für SIAG die Notwendigkeit besteht, die Kontinuität der Konnektivitätsdienste des Öffentlichen Konnektivitätssystems sicherzustellen.

In der Erwägung, dass zur Gewährleistung der Kontinuität der genannten Dienste eine Verlängerung des Durchführungsvertrags der Consip-Konvention betreffend den „Rahmenvertrag SPC2 Konnektivität“, der am 31.12.2025 ausläuft, um einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026 anzuordnen ist, vorbehaltlich des Rechts zum Rücktritt für den Fall, dass Consip SpA vor dem genannten Termin des 31.12.2026 die neue Rahmenkonvention für jedes Los über Konnektivitätsdienste, Festnetztelefondienste, Sicherheitsdienste und professionelle Dienstleistungen im Rahmen des Öffentlichen Konnektivitätssystems (SPC) für die öffentlichen Verwaltungen (Ausgabe 3) – Sigef-ID 2573 aktiviert, oder sofern andere Gründe des öffentlichen Interesses dies erforderlich machen.

Um die Fortführung des Dienstes zu gewährleisten und in Erwartung der Formalisierung der SPC3-Konvention ist es erforderlich, die Internet- und Datenabdeckung aufrechtzuerhalten, wobei alle übrigen vertraglich vereinbarten Klauseln unverändert bestehen bleiben; die kalkulierten Kosten zur Abdeckung für das Jahr 2026 belaufen sich auf ca. 1.250.000,00 € (nach Verbrauch).

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

Analisi di mercato e costi / Marktanalyse und Kosten

Rimangono invariate le condizioni economiche dell'attuale contratto.

Die wirtschaftlichen Bedingungen des laufenden Vertrags bleiben unverändert.

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt wurde)

Operatore economico / Wirtschaftsteilnehmer

☒	Stesso fornitore / Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso / Verschiedener Lieferant
Nome / Name	Fastweb Spa
P.iva / Mwst.	1287847015
C.F. / St.Nr.	1287847015
Sede legale / Rechtsitz	7 Piazza Olivetti, 1 20139 Milano
PEC / ZEP	servizioclientispc@pec.fastweb.it
Referente / Ansprechpartner	Paolo Ugolini

Finanziamento / Finanzierung

Programma annuale / Jahresprogramm		☒ Sì/Ja ID: ITS06 – (previsto in JP 2026 per la quota 82%)	☐ No/Nein
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		SABES “in fase di affidamento”, quota 18% „in der Vergabephase“, Anteil 18 % Prev2024.112_SABES_Rinnovoservizi2025
Informazioni sulla fatturazione / Angaben bezüglich der Fakturierung			
Penali - Pönale		☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☒ canone mensile posticipato in base ai collegamenti dati e ai servizi effettivamente attivati / monatliches Entgelt im Nachhinein auf Basis der tatsächlich freigeschalteten Datenverbindungen und Dienste	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung			
Numero piano Nummer Plan	Kunde/cliente: WBE SIAG: WBE/Kst - cdc	Conto Konto	% Importo fisso Fixbetrag
R0911 – 9-4	S.06.01.01.001 S.17.01.01.004	E210011700	82,00 18,00 € 1.025.000,00 € 225.000,00
Scelta della procedura / Begründung für die Wahl des Verfahrens			
Tipologia di modifica e/o variante durante il periodo di validità del contratto Art der Auftrags-Änderung und Varianten während Vertrages			
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den		

	öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).
☒	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formuliert Überprüfungsklausel; ☐ Todes- oder Vetragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).

☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)
☐	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)
Allegati - Anlage	
☐	Ricevuta CIG
☒	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Progetto (RUP) Einziger Projektverantwortliche (EPV) Richard Mittermair	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☒ SI / JA

☐ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: 23.10.2025