

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG

DBB	27/2018	CIG	7479955E1F
CPV	48931000-3 - Pacchetti informatici di formazione/Computer-Schulungspakete 72212931-4 - Servizi di programmazione di Software di formazione/ Ausbildung Software-Entwicklungsdienstleistungen		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	14.02.2018
OGGETTO GEGENSTAND	Licenze Success Factors Lizenzen Success Factors		

RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

DBB	371/2020	CIG	ZF82FEB254
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag eingegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag eingegriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante a contratto n. 27/2018 – CIG 7479955E1F Licenze Success Factors Variante Vertrag Nr. 27/2018 - CIG 7479955E1F Lizenzen Success Factors		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	Euro 11.200.00, oltre a IVA Euro 11.200,00 zzgl MwSt		
Descrizione/Beschreibung SAP Cloud Service	Usage metric limitation	Product start date	Product end date
SAP SFSF Learning	1.000	31.12.2020	31.03.2021
SAP SFSF Learning, functional use	10.000	31.12.2020	31.03.2021

Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)	€ 11.200,00
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF	
Il rapporto contrattuale n. 27/2018 – Acquisto licenze SAP Success Factors – ha come termine finale il giorno 31.12.2020. Informatica Alto Adige SpA desidera concordare con la controparte contrattuale una proroga contrattuale di mesi 3 al fine di poter valutare il rinnovo contrattuale per gli anni a venire con maggior cognizione di causa. La definizione del fabbisogno di Informatica Alto Adige SpA e della base d'asta sono infatti state più lunghe e laboriose del previsto ed hanno allungato di molto i tempi della procedura. La spesa per la suddetta proroga ammonta a € 11.200,00 per cui si rende necessaria una variante al contratto n. 27/2018 per il suddetto importo di € 11.200,00. ***** Das Vertragsverhältnis Nr. 27/2018 - Kauf von SAP-Success-Factors-Lizenzen – läuft endgültig am 31.12.2020 aus. Die Südtiroler Informatik AG möchte mit der anderen Vertragspartei eine Vertragsverlängerung von 3 Monaten vereinbaren, um die Vertragsverlängerung für die kommenden Jahre mit besserer Kenntnis der Sachlage bewerten zu können. Die Definition des Bedarfs und der Auktionsbasis waren in der Tat länger und mühsamer als erwartet. Durch die geltende Verkaufspolitik hat sich die Zeit des Verfahrens stark verlängert. Die Kosten für die o.g. Verlängerung belaufen sich auf 11.200,00 €, wofür eine Variante zum Vertrag Nr. 27/2018 in Höhe von 11.200,00 € erforderlich ist.	
ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN	
Le licenze SAP Success Factors rappresentano uno strumento di particolare rilevanza al fine della gestione dei corsi di formazione. La proroga di mesi 3 oggetto della presente variante comporta una spesa pari a € 11.200,00 e ha quindi un costo pari ad € 3.733,33 al mese. Il costo è stato valutato in maniera assolutamente positiva da Informatica Alto Adige che lo ha ritenuto in linea con i prezzi di mercato per servizi SAP. ***** SAP Success Factors-Lizenzen sind ein besonders wichtiges Werkzeug für die korrekte Durchführung der Kursverwaltung. Die in dieser Variante enthaltene Verlängerung von 3 Monaten ist mit einem Aufwand von 11.200,00 € verbunden und hat somit Kosten von 3.733,33 € pro Monat. Die Kosten wurden von der Südtiroler Informatik AG als marktkonform für SAP-Produkte bewertet.	
OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER	
☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	Sidi Srl

P.IVA - MWST.	10420010968		
C.F. - ST.NR.	10420010968		
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Aristide de Togni 7		
PEC- ZEP	sidispa.direzionemercati@pec.sidigroup.it		
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Massimo Dal Checco		
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG			
Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA - ID: ITS016	☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG			
Penali - Pönale		☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☐ canone annuale / Jahresgebühr ☒ anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus ☐ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich ☐ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit trimestrale anticipata/vorab vierteljährlich	
Assegnazione costi / Kostenzuweisung			
Numero / Nummer	Serviceinstance Servicearea / Cost Center	%	Importo fisso / Fixbetrag
217 – C-089-4	10SA0016 Schools & Education Services	100,00	
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS			
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES			

☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d) D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwählten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formuliert Überprüfungsklausel;



	☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale . (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung , die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)
☒	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)

ALLEGATI - ANLAGE

☒	Ricevuta CIG			
☐	DUVRI			
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage			
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes			
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen			
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)			
Responsabile Unico Procedimento			Data / Datum	
Verfahrensverantwortlicher				

Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix		Data / Datum	
Autorizzazione / Genehmigung			
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan		Data / Datum	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____