

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	57/2020	CIG	Z672E655B4
CPV	72267100-0: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione 72267100-0: Wartung von Informationstechnologie-Software		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	09.10.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Acquisto di un servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia Delphi / Kauf eines ordentlichen Wartungsdienstes in Delphi-Technologie		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
DBB	224/2021	CIG	Z36329E2C0
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich, welche nicht im ursprünglichen CIG Betrag enthalten ist.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante al contratto 57/2020 CIG Z672E655B4 - Acquisto di un servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia Delphi / Variante zum Vertrag 57/2020 CIG Z672E655B4 - Kauf eines ordentlichen Wartungsdienstes in Delphi-Technologie		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	10.920,00 € (IVA escl. / ohne MwSt)		
Descrizione/Beschreibung		Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis
Servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia Delphi / Ordentlicher Wartungsdienst in Delphi-Technologie		136,5 (ore)	€ 80,00
Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 10.920,00
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			
Al fine di garantire la continuità dei servizi realizzati in tecnologia Delphi, Informatica Alto Adige (SIAG), su incarico della Ripartizione Informatica, ha stipulato nel 2020 il contratto 57/2020 con la ditta Territorium OnLine per attività di manutenzione ordinaria degli applicativi della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) realizzati nella medesima tecnologia per complessive 300 ore, corrispondenti a 24.000€. Al 21/07/2021 sono state utilizzate 250 ore e ne rimangono quindi 50 da poter essere utilizzate fino al termine del contratto (24/09/2021). Si registrano attualmente tre esigenze: 1. garantire la corretta continuità in esercizio dei servizi realizzati in questa tecnologia fino a fine 2021, in attesa che venga aggiudicata la Convenzione Quadro ACP "Servizi ICT" pubblicata il 12/03/2021 e avente ad oggetto i servizi di sviluppo e manutenzione di software come quelli oggetto del presente documento. La manutenzione ordinaria (correttiva e adeguativa e di assistenza di 2° e 3° livello) è stata stimata in 80,5 ore (6.440€), sulla base dei consumi dell'anno precedente ed è coperta da programma annuale 2021; 2. effettuare un intervento urgente sull'applicativo Petra - 14.04.03 servizio IT per la gestione e pianificazione del servizio di trasporto degli studenti nella provincia di Bolzano. L'intervento consiste nell'implementazione di un calcolo delle tariffe del servizio di trasporto degli studenti differenziato per lotto e non per anno scolastico (come avviene attualmente), in quanto a differenza degli anni scolastici precedenti, nel 2021 i 4 lotti di percorsi sono stati assegnati a due diversi consorzi di autotrasportatori (aggiudicatari), con tariffazione diversa per ogni lotto (come previsto dalla LP n. 3/2020). Tale			

intervento, stimato dall'attuale fornitore in 32 ore (2.560€), è stato finanziato tramite una *Request for Change* (RFC) dalla R9-Ripartizione Informatica su richiesta della R38-Ripartizione Mobilità.

3. effettuare un intervento sull'applicativo GAM – Servizio 10.03.04 “Servizi IT per la gestione archivio microfilm”. L'intervento consiste nell'adeguare le attuali modalità di estrazione dati, la modalità di ricerca (circa 60-70 campi), la stampa dei registri (nuovi templates) e la maschera di ricerca per files, a seguito del passaggio dalla gestione di microfilm a immagini digitali. Con questo passaggio (partito nel 2015) erano stati aggiunti infatti alcuni campi su GAM con lo scopo di poterne registrare anche le relative informazioni. I dati delle immagini digitali sono però stati importati solo di recente facendo emergere così alcune incongruenze. L'intervento, stimato dal fornitore in 24 ore (1.920€), viene finanziato con una *Request for Change* (RFC) dalla R9-Ripartizione Informatica per conto dell'ufficio 13.3 - Archivio provinciale.

A fronte delle esigenze registrate e dei consumi attuali si procede alla variante contrattuale per coprire il fabbisogno attualmente raccolto, sia in termini di tempo che di budget (136,5 ore corrispondenti a 10.920,00€ con termine al 31.12.2021).

-O-O-O-

Um die Kontinuität der unter Anwendung von Delphi-Technologie erbrachten Dienstleistungen zu gewährleisten, hat die Südtiroler Informatik AG (SIAG) im Namen der IT-Abteilung den Vertrag 57/2020 mit der Firma Territorium OnLine für die ordentliche Wartung der Anwendungen der Autonomen Provinz Bozen (APB) mit derselben Technologie für insgesamt 300 Stunden unterzeichnet, was einem Betrag von 24.000 € entspricht. Bis zum 21.07.2021 wurden 250 Stunden verbraucht, so dass bis zum Ende des Vertrags (24.09.2021) noch 50 Stunden zu verbrauchen sind. Derzeit gibt es drei Anforderungen:

1. die einwandfreie Kontinuität des Betriebs der in dieser Technologie implementierten Dienste bis Ende 2021 zu gewährleisten, in Erwartung der Vergabe des ACP-Rahmenabkommens " ICT -Dienste", das am 12.03.2021 veröffentlicht wurde und die Dienstleistungen der Entwicklung und Wartung von Software wie die in diesem Dokument behandelten zum Gegenstand hat. Die ordentliche Wartung (korrigierende und adaptive Wartung sowie 2nd und 3rd Level Assistance) wurde auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs mit 80,5 Stunden (6.440 €) veranschlagt und ist durch das Jahresprogramm 2021 abgedeckt;
2. einen dringenden Eingriff in die Anwendung Petra - 14.04.03 IT-Dienst für die Verwaltung und Planung des Schülertransportdienstes in der Provinz Bozen vorzunehmen. Der Eingriff besteht in der Einführung einer Berechnung der Tarife für die Schülerbeförderung, die nach Losen und nicht nach Schuljahren differenziert ist (wie es derzeit der Fall ist), da im Gegensatz zu den vorherigen Schuljahren im Jahr 2021 die 4 Lose der Strecken an zwei verschiedene Konsortien von Transportunternehmen (Auftragnehmern) vergeben wurden, mit unterschiedlichen Tarifen für jedes Los (wie im LG Nr. 3/2020 vorgesehen). Dieser Eingriff, der vom derzeitigen Lieferanten auf 32 Stunden (2.560 €) geschätzt werden, wurden durch einen *Request for Change* (RFC) von der Abteilung R9-Informationstechnologie auf Anfrage der Abteilung R38-Mobilität finanziert.
3. einen Eingriff vorzunehmen in die Anwendung GAM - Service 10.03.04 " IT-Dienste für das Mikrofilmarchivmanagement". Der Eingriff besteht in der Anpassung der aktuellen Datenextraktionsmethoden, des Suchmodus (ca. 60-70 Felder), des Ausdrucks der Datensätze (neue Vorlagen) und der Suchmaske nach Dateien, nach dem Übergang vom Mikrofilm zur digitalen Bildverwaltung. Mit dieser Umstellung (die 2015 begann) waren tatsächlich einige Felder in GAM hinzugefügt worden mit dem Ziel, die entsprechenden Informationen ebenfalls erfassen zu können. Allerdings wurden die digitalen Bilddaten erst kürzlich importiert, was zu einigen Inkonsistenzen führte. Der vom Lieferanten in 24 Stunden veranschlagte Eingriff (€ 1.920) wird mit einem *Request for Change* (RFC) von der Abteilung R9-Informationstechnologie im Auftrag des Amtes 13.3 - Landesarchiv finanziert.

In Anbetracht der erfassten Bedürfnisse und des aktuellen Verbrauchs wird eine Vertragsvariante erstellt, die den aktuell erfassten Bedarf sowohl zeitlich als auch finanziell abdeckt (136,5 Stunden entsprechend 10.920,00€ bis zum 31.12.2021).

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	Territorium OnLine Srl
P.IVA - MWST.	02207040219

C.F. - ST.NR.	02207040219			
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via B. Buozzi 12 - 39100 Bolzano / Bruno-Buozzi-Straße 12, 39100 Bozen			
PEC- ZEP	territoriumonline@pec.it			
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Martin Raifer (348 3462042)			
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG				
Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA - ID: ITS24 6.440,00 € con JP2021	☐ NO/NEIN	
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		2.560,00 € con RFC-411596 1.920,00 € con RFC-411650	
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG				
Penali – Pönale		☒ SI/JA	☐ NO/NEIN	
Modalità di fatturazione / Art und Weise der Fakturierung		☒ posticipata trimestrale / vierteljährlich nachträglich		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
P004 / B-049-2	10SA0010	E210012300	20,51%	2.240,00
P004 / B-049-2	10SA0012	E210012300	19,41%	2.120,00
P004 / B-049-2	10SA0014	E210012300	39,56%	4.320,00
P004 / B-049-2	10SA0019	E210012300	0,37%	40,00
P004 / B-049-2	10SA0022	E210012300	19,78%	2.160,00
P004 / B-049-2	10SA0023	E210012300	0,37%	40,00
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS				
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES				
☒	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale.			



	(art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).	
ALLEGATI - ANLAGE		
☒	Ricevuta CIG	
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher		
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix		
Autorizzazione / Genehmigung		
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan		

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.A. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN