

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG			
DBB	63/2020	CIG	8257480011
CPV	48813100-1 Tabelloni Elettronici 48813100-1 Elektronische Anzeigetafeln		
RUP	Richard Mittermair	Data Nomina Datum Ernennung	09.10.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Servizio Digital Signage nuova clinica Ospedale di Bolzano Digital Signage Service für die neue Klinik Krankenhaus Bozen.		
RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN			
ODA Opzione/Option	5002200067	CIG	8257480011
RDA Variante	1002200562	CIG	ZF437D8C56
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag einbegriffe.		
OGGETTO GEGENSTAND	Attivazione Opzione e Variante 63/2020_ Servizio Digital Signage nuova clinica Ospedale di Bolzano Aktivierungsoption und Variante 63/2020_ Digital Signage Service Neues Klinikum Bozen		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	Importo complessivo delle prestazioni in opzione: € 7.200,00 Iva esclusa Importo complessivo della variante: € 3.600,00 Iva esclusa *** Gesamtbetrag der Option: : € 7.200,00 ohne MwSt. Gesamtbetrag der Variante € 3.600,00 ohne MwSt.		
Opzioni / Optionen			
Descrizione / Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Opzione B Opzion B	80 h/uomo - Arbeitsstunden	€ 90,00	€ 7.200,00
Importo complessivo Iva esclusa delle prestazioni in opzione / Gesamtbetrag ohne MwSt. der fakultativen Dienstleistungen			€ 7.200,00

Variante			
Descrizione / Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Variante	40 h/uomo - Arbeitsstunden	€ 90,00	€ 3.600,00
Importo complessivo Iva esclusa della variante / Gesamtbetrag ohne MwSt. der Variante			€ 3.600,00
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			
In riferimento all'erogazione del servizio Digital Signage, attivato con il contratto 63/2020 ed oggi in uso per l'orientamento dei pazienti presso la nuova area dei Poliambulatori e presso la nuova area di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano, l'azienda Sanitaria dell'Alto Adige ha dato incarico per necessari adeguamenti ai Web Service da realizzare al fine di rispondere alle mutate esigenze derivanti dalle riconfigurazioni organizzative e tecniche avvenute nelle due aree indicate. A seguito di analisi dei requisiti e valutazione delle attività di sviluppo lato fornitore del servizio, è stato definito e confermato un effort pari a 120 ore/uomo. Per procedere si rende quindi necessario attivare l'opzione (B) prevista dal contratto 63/2020 pari a 80 ore/uomo ed applicare una variante al contratto per ulteriori 40 ore/uomo. *** In Bezug auf die Bereitstellung des Digital Signage Dienstes, der mit Vertrag 63/2020 aktiviert wurde und derzeit zur Patientenorientierung im neuen Ambulanzbereich und in der neuen Unfall- und Notaufnahme des Krankenhauses Bozen eingesetzt wird, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb die notwendigen Anpassungen des Webservices in Auftrag gegeben, um den geänderten Anforderungen gerecht zu werden, die sich aus den organisatorischen und technischen Umgestaltungen ergeben, die in den beiden genannten Bereichen stattgefunden haben. Nach einer Anforderungsanalyse und Bewertung der Entwicklungstätigkeiten auf Seiten des Dienstleisters wurde ein Aufwand von 120 Personenstunden festgelegt und bestätigt. Um fortzufahren zu können, ist es daher notwendig, die Option (A) unter Vertrag 63/2020 für 80 Arbeitsstunden zu aktivieren und eine Variante des Vertrags für weitere 40 Arbeitsstunden anzuwenden.			
OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER			
☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant		
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant		
NOME - NAME	ACS Data Systems SpA.		
P.IVA - MWST.	00701430217		
C.F. - ST.NR.	00701430217		
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Via Luigi-Negrelli 6, 39100 Bolzano		
PEC- ZEP	Pa.bz@pec.acs.it		
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Daniele Buccella		
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG			

Programma annuale - Jahresprogramm		☐ SI/JA	☒ NO/NEIN	
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag		Incarico Ordine-4-BCC22-55 del 2022-09-15	
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG				
Penali - Pönale		☐ SI/JA	☐ NO/NEIN	
Modalità di fatturazione / Art und Weise der Fakturierung		Opzione/Variante: Attivazione del servizio ed attività una tantum – fatturazione posticipata al collaudo con cadenza trimestrale * Option/Variante: Aktivierung des Dienstes und Una Tantum Aktivitäten – nachträgliche Fakturierung nach erfolgter Abnahme mit trimestraler Fälligkeit		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
RUN_0131 – R004	10SA0003	E210012300	100,00	€ 7.200,00
RUN_0804 – R004	10SA0003	E210012300	100,00	€ 3.600,00
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS				
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES				
☒	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags.			

(Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).			
ALLEGATI - ANLAGE			
☐	Ricevuta CIG		
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher Richard Mittermair		Data / Datum	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix		Data / Datum	
Autorizzazione / Genehmigung			
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan		Data / Datum	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.A. / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN