

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG

RDA	1002300439	CIG	Z703DF9618
CPV	72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza 72250000-2 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	08.09.2023
OGGETTO GEGENSTAND	Installazione, manutenzione e assistenza software farmacie PharmaOne PharmaOne Apothekensoftware Installation, Wartung und Support		

RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

RDA	1002500117	CIG	--
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag einbegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag inbegriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante per attività straordinaria sul software delle farmacie gestito dal PharmaOne Abweichung für außergewöhnliche Aktivitäten bei der von PharmaOne verwalteten Apothekensoftware		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	€ 840,00 senza IVA. / ohne MwSt.		
Descrizione/Beschreibung	Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis	Totale / Gesamtpreis
Attività straordinaria sul software delle farmacie gestito dal PharmaOne / Aktivitäten bei der von PharmaOne	1	€ 840,00	€ 840,00

verwalteten Apothekensoftware			
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			€ 840,00
CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF			
All'interno del contesto progettuale del Fascicolo Socio-Sanitario Elettronico (FSSE) dell'Alto Adige, è stato integrato il FSSE con i gestionali utilizzati dalle farmacie provinciali, al fine di permettere ai farmacisti il recupero delle prescrizioni farmaceutiche tramite il FSSE. Nello specifico, la farmacia potrà consultare, previo consenso del cittadino, i documenti messi a disposizione da parte del FSSE, eseguendo la ricerca tramite il CF del cittadino e il periodo di riferimento. In questo modo sarà possibile scaricare i numeri di ricetta elettronica (NRE) senza che il cittadino ne sia in possesso, garantendo un servizio più efficiente ed efficace. Utilizzando gli NRE il gestionale potrà recuperare lo stato delle ricette ed eventualmente procedere con la loro erogazione tramite i servizi della ricetta dematerializzata. Il software gestionale utilizzato è Wingsfar e di proprietà di Studiofarma Srl, per il quale le integrazioni di cui sopra sono state sviluppate attraverso specifico incarico. Dunque, risulta ora necessario richiedere ai distributori del software presso le singole farmacie situate nella Provincia Autonoma di Bolzano la configurazione delle utenze per consentire che i medici/farmacisti possano accedere al FSSE e recuperare gli NRE. A tal fine, si procede a variare il contratto attivo di manutenzione e assistenza con il distributore CGM PharmaOne srl al fine di ottenere la configurazione di cui sopra. *** Im Rahmen des Projekts der elektronischen Gesundheitsakte Südtirol (EGA) wurde das EGA in die von den Apotheken der Provinz verwendeten Verwaltungssysteme integriert, um den Apothekern die Möglichkeit zu geben, über das EGA pharmazeutische Rezepte abzurufen. Die Apotheke wird insbesondere in der Lage sein, mit Zustimmung des Bürgers die vom EGA zur Verfügung gestellten Dokumente zu konsultieren, indem sie nach dem Steuerkodex des Bürgers und dem Bezugszeitraum sucht. Auf diese Weise wird es möglich sein, die elektronischen Rezeptnummern (ERN) herunterzuladen, ohne, dass der Bürger sie in der Hand hat, was einen effizienteren und effektiveren Service garantiert. Anhand der ENRs kann die Verwaltungssoftware den Status der Verschreibungen abrufen und gegebenenfalls die Ausgabe über die entmaterialisierten Verschreibungsdienste vornehmen. Die verwendete Verwaltungssoftware heißt Wingsfar und ist Eigentum der Studiofarma Srl, für die die oben genannten Integrationen im Rahmen eines speziellen Auftrags entwickelt wurden. Daher müssen nun die Vertreter der Software in den einzelnen Apotheken der Autonomen Provinz Bozen aufgefordert werden, die Benutzer so zu konfigurieren, dass die Ärzte/Apotheker auf das EGA zugreifen und die NREs abrufen können. Zu diesem Zweck muss der aktive Wartungs- und Unterstützungsvertrag mit dem Vertreter CGM PharmaOne GmbH geändert werden, um die oben genannte Konfiguration zu erhalten.			
ANALISI DI MERCATO E COSTI - MARKTANALYSE UND KOSTEN			
Il fornitore CGM PharmaOne srl gestisce 17 farmacie sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Per la stima delle attività sono state individuate due tipologie di interventi, a seconda che gli operatori all'interno della farmacia siano già stati censiti e configurati o meno. Dopo avvenuta verifica si è riscontrato che tutti gli operatori non sono né censiti né configurati, portando alla stima indicata nella determina. ***			

Der Anbieter CGM PharmaOne GmbH betreibt 17 Apotheken auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen. Für die Schätzung der Tätigkeiten wurden zwei Arten von Interventionen ermittelt, je nachdem, ob die Betreiber innerhalb der Apotheke bereits erfasst und konfiguriert wurden oder nicht. Nach der Überprüfung wurde festgestellt, dass alle Betreiber weder erfasst noch konfiguriert sind, was zu der in der Bestimmung angegebenen Schätzung führt.

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	CGM PharmaOne srl
P.IVA - MWST.	01494710039
C.F. - ST.NR.	01494710039
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Corso Vercelli 120 c/d 28100 Novara
PEC- ZEP	cgmpharmaone@legalmail.it
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG

Programma annuale - Jahresprogramm		☐ SI/JA - ID:	☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert		
☒	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag	In attesa di incarico da parte di SABES - Prev2024.112_SABES_Rinnovoservizi 2025	

INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG

Penali - Pönale	☐ SI/JA	☒ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung	☒ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich	

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero / Nummer	Serviceinstance Servicearea / Cost Center	%	Importo fisso / Fixbetrag
C-067-08-1 / P004	S.17.01.02.004 - E210012300	100,00	€ 840,00

SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS	
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES	
☒	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u>. (art. 48 co. 1 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 36/2023).
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 1 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett.c) D.Lgs. 36/2023). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe c) GvD 36/2023).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve

	soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 1 lett. d) L.P. 16/2015 e art. 120 co.1 lett. d D.Lgs. 36/2023) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwählten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formulierte Überprüfungsklausel; ☐ Todes- oder Vetragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 1 Buchstabe d) L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs.1 Buchstabe d) GvD 36/2023)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 5 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 5 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 5 GvD 36/2023).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 3 L.P. 16/2015 e art. 120 co. 3 D.Lgs. 36/2023) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 3 L.G. 16/2015 und Art. 120 Abs. 3 GvD. 36/2023)
☐	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 120 Abs. 10 GvD 36/2023)
ALLEGATI - ANLAGE	
☐	Ricevuta CIG
☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage

☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes		
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen		
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)		
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher Alfredo Iellici		Data / Datum	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix		Data / Datum	
Autorizzazione / Genehmigung			
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan		Data / Datum	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data/ Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____