

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO PER MODIFICHE E/O VARIANTI EINKAUFSGENEHMIGUNG FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

CONTRATTO IN ESSERE – BESTEHENDE VERTRAG

DBB	246 / 2019	CIG	8156754E53
CPV	72267100-0: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione / Wartung von Informationstechnologiesoftware		
RUP	Alfredo Iellici	Data Nomina Datum Ernennung	09.10.2019
OGGETTO GEGENSTAND	Acquisto di un servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia .NET Einkauf eines Instandhaltungsdienstes in Bereich der Technologie .NET		

RELAZIONE TECNICA PER MODIFICHE E/O VARIANTI TECHNISCHER BERICHT FÜR AUFTRAGSÄNDERUNG UND / ODER VARIANTEN

DBB	40 / 2021	CIG	8639983386
☐	La modifica o la variante non comporta una modifica nell'importo contrattuale. Die Änderung oder Variante bringt keine Änderung des Gesamtbetrages mit sich.		
☒	La modifica o la variante comporta una modifica nell'importo ma non è incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine Betragsänderung mit sich aber ist nicht im ursprünglichen CIG Betrag eingegriffe.		
☐	La modifica o variante comporta una modifica nell'importo già incluso nel CIG originario. Die Änderung oder Variante bringt eine im ursprüngliche CIG Betrag eingegriffene Betragsänderung mit sich.		
OGGETTO GEGENSTAND	Variante contratto 246/2019 - Servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia .NET – CIG 8156754E53 Variante des Vertrages 246/2019 - Instandhaltungsdienstes in Bereich der Technologie .NET – CIG 8156754E53		
VALORE STIMATO GESCHÄTZTER BETRAG	€ 136.875,00 (Valore stimato, senza IVA. Geschätzter Betrag, ohne MwSt.)		
Descrizione/Beschreibung		Quantità / Menge	Prezzo unitario / Einzelpreis
Servizio di manutenzione ordinaria in tecnologia .NET – fino al 31.12.2021		3000 ore	45,625 €
Prezzo complessivo (senza IVA) Gesamtpreis (ohne MwSt.)			136.875,00 €

CONTESTO DELL'ACQUISTO E NECESSITÀ - KONTEXT DES ANKAUFS UND BEDARF

Per la manutenzione ordinaria degli applicativi in tecnologia .NET, utilizzati dalla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), lo scorso anno Informatica Alto Adige (SIAG) ha stipulato il contratto numero 246/2019 (CIG

8156754E53) con la ditta Dedagroup Public Services Srl, in seguito a gara d'appalto seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, per un importo di € 185.686,43 (+IVA) a copertura del periodo 18.03.2020 - 17.03.2021 per un massimale di 4070 ore.

Il contratto è stato stipulato, in continuità con gli anni precedenti, per garantire l'assistenza di 2° e 3° livello e per il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa per le seguenti figure professionali:

- 10% Analista funzionale
- 90% Programmatore

Gli applicativi interessati all'assistenza e manutenzione sono:

- SA15
 - ProPraktika
- SA16
 - Popcorn
- SA18
 - Espro
 - Previdenza
 - Flumo
 - AsseGest

Al fine di garantire la necessaria continuità al servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sulle tecnologie .NET, SIAG ha la necessità di prorogare fino al termine del 2021 l'attuale contratto, in scadenza il 17/03/2021.

La proroga in oggetto viene operata in forza dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. Al tempo in cui si scrive Informatica Alto Adige, d'intesa con l'Agenzia per i Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano (ACP), è in procinto di pubblicare la gara per la Convenzione figure professionali, la quale andrà a sostituire, tra gli altri, anche il contratto in essere, consentendo la prosecuzione delle attività ivi previste.

In questo contesto sarebbe antieconomico, inefficiente e inefficace procedere alla pubblicazione, in parallelo, di autonoma e distinta procedura di appalto sopra soglia europea per i servizi di cui al contratto in essere. Il "value for money" generato dall'aggregazione della domanda a livello provinciale con apposita convenzione è di molto superiore rispetto alle iniziative delle singole amministrazioni: si pensi solamente al possibile prezzo che l'operatore economico può praticare a fronte di una gara d'appalto con un base d'asta di circa 20 milioni per ogni lotto. A ciò si aggiunga la semplificazione amministrativa derivante dallo svolgimento di una gara centralizzata piuttosto che singole procedure svolte in autonomia.

Prendendo in esame il periodo interessato alla proroga (18/03-31/12), nel 2020 sono state usate circa 2500 ore per manutenzione ordinaria e circa 1300 ore per CPA (Change Pre Autorizzata). Queste ultime sono state però pagate con il contratto 106/2017 - Lotto2 a tutela dell'investimento fatto.

Per il periodo dal 18/03/21 al 31/12/21 si prevede l'utilizzo delle stesse 2500 ore per l'assistenza e la manutenzione correttiva e di 800 ore per la manutenzione adeguativa effettuata tramite CPA (circa il 40% in meno visto che nel 2020 erano aumentate per attività legate all'emergenza Covid-19), per un totale di 3300 ore. Visto che dell'attuale contratto potrebbero avanzare almeno 300 ore, si chiede di prorogare il contratto per ulteriori 3000 ore che, alle stesse condizioni tariffarie (€ 45,625 tariffa media), corrispondono a € 136.875,00 (+IVA).

-O-O-O-

Für die ordentliche Wartung von Anwendungen in .NET-Technologie, die von der Autonomen Provinz Bozen (APB) genutzt werden, hat die Südtiroler Informatik AG (SIAG) im vergangenen Jahr den Vertrag Nr. 246/2019 (CIG 8156754E53) mit der Firma Dedagroup Public Services Srl nach einer Ausschreibung gemäß dem Zuschlagskriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Basis von Qualität und Preis für einen Betrag von 185.686,43 €(+MwSt) für den Zeitraum 18.03.2020 - 17.03.2021 für maximal 4070 Stunden abgeschlossen.

Der Vertrag wurde, in Kontinuität zu den Vorjahren, zur Gewährleistung von 2nd- und 3rd-Level-Kundendienst sowie korrigierende und adaptive Wartung für die folgenden Berufsfiguren abgeschlossen:

- 10% Funktionsanalytiker
- 90% Programmierer

Folgende Anwendungen betrifft es (Kundendienst und Wartung):

- SA15
 - ProPraktika
- SA16
 - Popcorn
- SA18
 - Espro
 - Previdenza
 - Flumo
 - AsseGest

Um die notwendige Kontinuität des Kundendienst- und ordentlichen Wartungsdienstes für .NET-Technologien zu gewährleisten, muss SIAG den aktuellen Vertrag, der am 17.03.2021 ausläuft, bis Ende 2021 verlängern.

Diese Verlängerung erfolgt gemäß Artikel 106, Absatz 11 des Gesetzesdekrets 50/2016. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes ist die Südtiroler Informatik AG in Absprache mit der „Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ (AOV) dabei, die Ausschreibung für die Rahmenvereinbarung für Berufsbilder zu veröffentlichen, die unter anderem den bestehenden Vertrag ersetzen und die Fortsetzung der darin vorgesehenen Tätigkeiten ermöglichen soll.

In diesem Zusammenhang wäre es unwirtschaftlich, ineffizient und ineffektiv, parallel dazu ein eigenständiges und getrenntes Vergabeverfahren über dem europäischen Schwellenwert für die im Rahmen des bestehenden Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen zu veröffentlichen. Der „Value for money“, der durch die Bündelung der Nachfrage auf Landesebene mit einer entsprechenden Vereinbarung entsteht, ist wesentlich höher, als Maßnahmen einzelner Verwaltungen: man bedenke den möglichen Preis, den der Wirtschaftsteilnehmer für eine Ausschreibung mit einer Bieterbasis von etwa 20 Millionen für jedes Los verlangen kann. Hinzu kommt die Vereinfachung der Verwaltung, die sich aus der Durchführung einer zentralen Ausschreibung ergibt, statt einzelner, unabhängig voneinander durchgeführter Verfahren.

Unter Berücksichtigung des Zeitraums, der von der Verlängerung abgedeckt wird (18.03.-31.12.), wurden im Jahr 2020 ca. 2500 Stunden für die ordentliche Wartung und ca. 1300 Stunden für CPA (Change Pre Authorized) verwendet. Letztere wurden jedoch im Rahmen des Vertrags 106/2017 - Los2 bezahlt, um die getätigte Investition zu schützen.

Für den Zeitraum vom 18.03.21 bis zum 31.12.21 werden dieselben 2500 Stunden für korrigierende und adaptive Wartung und 800 Stunden für adaptive Wartung durch die CPA erwartet (ca. 40 % weniger, da sie im Jahr 2020 für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Covid-19-Notfall gestiegen waren), insgesamt also 3300 Stunden. Da aus dem laufenden Vertrag mindestens 300 Stunden übrigbleiben könnten, fragen wir um eine Vertragsverlängerung um weitere 3000 Stunden an, die bei gleichen Tarifbedingungen (€ 45,625 Durchschnittstarif) € 136.875,00 (+IVA) entsprechen.

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

☒	Stesso fornitore - Gleicher Lieferant
☐	Fornitore diverso - Verschiedener Lieferant
NOME - NAME	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
P.IVA - MWST.	01727860221

C.F. - ST.NR.	03188950103			
SEDE LEGALE RECHTSITZ	Trento (TN) in via di Spini nr. 50			
PEC- ZEP	dedagroup.publicservices@legalmail.it			
REFERENTE ANSPRECHPARTNER	Fabio Meloni			
FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG				
Programma annuale - Jahresprogramm		☒ SI/JA ID: ITS15 / ITS16 / ITS18		☐ NO/NEIN
☐	Finanziato da SIAG von SIAG finanziert			
☐	Coperto da incarico specifico Abgedeckt durch spezifischen Auftrag			
INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZÜGLICH DER FAKTURIERUNG				
Penali - Pönale		☒ SI/JA		☐ NO/NEIN
Modalità di fatturazione Art und Weise der Fakturierung		☐ canone annuale / Jahresgebühr ☐ anticipata in unica soluzione / einmalig im Voraus ☐ posticipata in unica soluzione / einmalig nachträglich ☒ a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Tätigkeit		
Assegnazione costi / Kostenzuweisung				
Numero piano Nummer Plan	Centro di costo Kostenstelle	Conto Konto	%	Importo fisso Fixbetrag
P004 / B-007-2	10SA0015	E210012300	5%	
	10SA0016		70%	
	10SA0018		25%	
SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRÜNDUNG FÜR DIE WAHL DES VERFAHRENS				
TIPOLOGIA DI MODIFICA E/O VARIANTE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO ART DER AUFTRAGS-ÄNDERUNG UND VARIANTEN WÄHREND VERTRAGES				
☐	Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessità di rispettare i requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale) e questo comporti per IAA notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi. <u>L'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto-</u> (art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016). Zusätzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilität			

	bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten) und beträchtlichen versehen oder Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. <u>Eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags betragen.</u> (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).
☐	Variante in corso d'opera (necessità di soddisfare tutte le seguenti condizioni): a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e quindi la modifica che non poteva essere originariamente prevista da un'amministrazione diligente (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimento di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti); b) la modifica non altera la natura generale del contratto; c) l'eventuale aumento di prezzo non è > al 50% del valore del contratto iniziale. (art. 48 co. 2 lett. c) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett.c) D.Lgs. 50/2016). Varianten während der Bauausführung (Notwendigkeit alle der folgenden Bedingungen zu erfüllen): a) die Notwendigkeit der Änderung ist aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen bestimmt und demnach könnte diese nicht ursprünglich von einer sorgfältigen Verwaltung vorausgesehen werden (z.B. neue Gesetze oder Verordnungen oder Maßnahme der Behörde oder der zuständigen Körperschaft zum Schutz von relevanten Interessen); b) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung nicht; c) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen Auftrags. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. c) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe c) GvD 50/2016).
☐	Nuovo contraente che si sostituisce a quello cui IAA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti ragioni: ☐ Clausola di revisione prevista contrattualmente; ☐ Causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. L'operatore economico che succede deve soddisfare i criteri di selezione qualitative stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; ☐ IAA si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. (art. 48 co. 2 lett. d) punto 1) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. d) D.Lgs. 50/2016) Neuer Auftragnehmer, als Ersatz für den ursprünglich von SIAG erwähnten Auftragnehmer aus einem der folgenden Gründe: ☐ eindeutige Formuliert Überprüfungsklausel; ☐ Todes- oder Vertragsfall, auch in Folge einer Unternehmensumstrukturierung – einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz. Der darauffolgende Auftragnehmer muss die ursprünglich festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllen sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge hat; ☐ SIAG übernimmt selbst die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe d) Punkt 1) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe d) GvD 50/2016)
☐	Modifica che a prescindere dal suo valore non è considerata sostanziale. (art. 48 co. 2 lett. e) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett e) D.Lgs. 50/2016). Änderung, die unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich ist. (Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. e) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe e) GvD 50/2016).
☐	Modifica che non supera la soglia comunitaria e che non supera il 10% del valore iniziale del contratto. Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto. il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (art. 48 co. 4 L.P. 16/2015 e art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016) Änderung, die die EU-Schwelle und 10% des ursprünglichen Auftragswert nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags darf sich allerdings aufgrund der Änderung nicht verändern. (Art. 48 Abs. 4 L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs. 2 GvD. 50/2016)

☒	Proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per SIAG (art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016) Technische Verlängerung begrenzt auf die unbedingt notwendig erforderliche Zeit für den Abschluss der Verfahren zur Ausfindigmachung eines neuen Auftragnehmers. In diesem Fall muss sich der Auftragnehmer an die selben Preise, Abmachungen und Auftragsbedingungen, die im Vertrag vorgesehen sind, halten. (Art. 106 Abs. 11 GvD 50/2016)
ALLEGATI - ANLAGE	
☒	Ricevuta CIG
☐	DUVRI
☐	Capitolato tecnico e relativi allegati Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage
☐	Calcolo del valore stimato Berechnung des Schätzwertes
☐	Analisi di mercato: offerte delle ditte/ Marktanalyse: Angebote der Firmen
☐	Verifiche su CONSIP e MEPA / CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)
Responsabile Unico Procedimento Verfahrensverantwortlicher	
Responsabile Finance Leiter Finance Irsara Felix	
Autorizzazione / Genehmigung	
Direttore Generale Generaldirektor Gasslitter Stefan	

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN

Approvato dal C.d.a. in data / Genehmigt durch den Verwaltungsrat am: _____