

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 31 - Landwirtschaft



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 31 - Agricoltura



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Relazione Annuale di Attuazione 2023
Comitato di Sorveglianza – Bolzano 13 giugno 2024



ABTEILUNG
LANDWIRTSCHAFT



RIPARTIZIONE
AGRICOLTURA

In evidenza...



- 1 - Avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2023
- 2 - Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target
- 3 - Avanzamento a livello nazionale

1. Avanzamento procedurale e finanziario

Anno solare 2023

- Tutte le misure previste dal PSR risultano attivate;
- tasso di realizzazione al 31.12.2013: per 7.5, 16 e 20 superiore al 30 %, per 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.3, 8.6, 19.1, 19.2, 19.4 superiore al 50%, per 1 e 19.3 inferiore al 30%;
- per le misure a superficie 10, 11 e 13, nel corso del 2023 sono stati pagati i saldi delle domande della campagna 2022, nona ed ultima per la Programmazione 2014-2022;
- Per alcune misure il budget messo a disposizione è stato integralmente impegnato;
- A Maggio 2023 con la modifica al PSR parte delle risorse finanziarie QFP (misure 4.1, 7.3, 7.5, 20) ed EURI (misura 11) è stata trasferita alle sottomisure 8.3 QFP e 8.3 EURI, Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.


1. Avanzamento procedurale e finanziario

Misura	Spesa pubblica prevista	TOTALE FEASR netto 2023	TOTALE spesa pubblica netta 2023	Tasso di realizzazione % 2023
Misura 01	1.800.000,00 €	52.203,05 €	121.064,59 €	6,73%
Misura 04	53.701.942,48 €	907.257,91 €	2.104.030,40 €	3,92%
Misura 06	35.220.896,00 €	2.024.970,62 €	4.696.128,52 €	13,33%
Misura 07	16.379.104,00 €	284.318,31 €	659.365,29 €	4,03%
Misura 08	27.559.139,62 €	2.482.389,91 €	5.756.933,93 €	20,89%
Misura 10	137.450.000,00 €	2.702.712,56 €	6.267.886,27 €	4,56%
Misura 11	12.550.000,00 €	57.799,33 €	134.042,98 €	1,07%
Misura 13	156.000.000,00 €	2.632.128,25 €	6.104.193,52 €	3,91%
Misura 16	2.000.000,00 €	108.627,90 €	251.920,00 €	12,60%
Misura 19	26.135.061,35 €	1.741.084,16 €	4.037.764,75 €	15,45%
Misura 20	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALE	469.996.143,45 €	12.993.492,00 €	30.133.330,25 €	6,41%

+ 6,41%



1. Avanzamento procedurale e finanziario



Spesa pubblica prevista
469.996.143,45 €

Spesa pubblica netta anno solare 2023
30.133.330,25 €

Spesa pubblica netta complessiva al 31.12.2023
423.776.428,00 €

90,17%




Misura	Spesa pubblica prevista	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023
Misura 01	1.800.000,00 €	22,30%	401.424,91 €
Misura 04	53.701.942,48 €	78,90%	42.372.478,12 €
Misura 06	35.220.896,00 €	86,58%	30.495.931,55 €
Misura 07	16.379.104,00 €	79,05%	12.946.863,57 €
Misura 08	27.559.139,62 €	68,26%	18.813.145,44 €
Misura 10	137.450.000,00 €	98,71%	135.674.104,35 €
Misura 11	12.550.000,00 €	99,88%	12.534.399,29 €
Misura 13	156.000.000,00 €	99,50%	155.212.632,93 €
Misura 16	2.000.000,00 €	36,88%	737.574,26 €
Misura 19	26.135.061,35 €	54,34%	14.201.183,32 €
Misura 20	1.200.000,00 €	32,22%	386.690,26 €
TOTALE	469.996.143,45 €	90,17%	423.776.428,00 €


Pagamenti QFP al 31.12.2023



Pagamenti QFP al 31.12.2023




Impegni QFP al 31.12.2023



Pagamenti ed impegni TOP UP al 31.12.2023


	previsto	pagato al 31_12_2023	da pagare al 31_12_2023	% pagato 31_12_2023	domande di pagamento in istruttoria 31_12_2023	% pagato (incl. pagamenti in istruttoria) 31_12_2023
Misura 4.1	20.000.000,00 €	16.928.228,50 €	3.071.771,50 €	84,64%	598.702,05	87,63%
Misura 4.2	20.000.000,00 €	14.145.903,00 €	5.854.097,00 €	70,73%	4.158.520,00	91,52%
Misura 6.1	5.600.000,00 €	2.902.200,00 €	2.697.800,00 €	51,83%	1.503.000,00	78,66%
Misura 10	18.000.000,00 €	14.821.297,41 €	3.178.702,59 €	82,34%	5.278,86	82,37%
Misura 11	13.000.000,00 €	11.971.548,19 €	1.028.451,81 €	92,09%	0,00	92,09%
TOTALE	76.600.000,00 €	60.769.177,10 €	15.830.822,90 €	79,33%	6.265.500,91	87,51%




	previsto	impegnato giuridicamente al 31.12.2023	da impegnare al 31.12.2023	% impegnato al 31.12.2023
Misura 4.1	20.000.000,00 €	19.955.580,00 €	44.420,00 €	99,78%
Misura 4.2	20.000.000,00 €	19.351.863,00 €	648.137,00 €	96,76%
Misura 6.1	5.600.000,00 €	4.693.500,00 €	906.500,00 €	83,81%
Misura 10	18.000.000,00 €	14.821.297,41 €	3.178.702,59 €	82,34%
Misura 11	13.000.000,00 €	11.971.548,19 €	1.028.451,81 €	92,09%
TOTALE	76.600.000,00 €	70.793.788,60 €	5.806.211,40 €	92,42%

Pagamenti ed impegni TOP UP al 31.12.2023


87,51% comprese
domande
in istruttoria



92,42%




Pagamenti ed impegni EURI al 31.12.2023



	Spesa pubblica prevista al 31.12.2023 (tasso finanz. EU/UE 100%)	Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.10.2023	% importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2023	Spesa pubblica pagata al 31.12.2023	% Spesa pubblica pagata al 31.12.2023
Sottomisura 4.1	8.934.579,88 €	8.823.962,50 €	98,76%	4.593.549,38 €	51,41%
Sottomisura 8.3 - prevenzione danni	3.110.110,81 €	3.102.942,51 €	99,77%	0,00 €	0,00%
Sottomisure 11.1. e 11.2	4.200.000,00 €	4.172.513,77 €	99,35%	4.172.513,77 €	99,35%
TOTALE	16.244.690,69 €	16.099.418,78 €	99,11%	8.766.063,15 €	53,96%

Pagamenti ed impegni EURI al 31.12.2023



Nel dettaglio...


Andiamo a vedere il QFP per le singole misure:

- Misure a investimento 1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6
- Misure a superficie 10, 11, 13
- Leader 19.1, 19.2, 19.3, 19.4
- PEI ed assistenza tecnica 20




Misure a investimento: M1 agricola e forestale

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione




Misure a investimento: M4.1, M4.2, M4.4, M6.1


Investimenti in immobilizzazioni materiali, Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese



TOP UP sottomisure 4.1, 4.2, 6.1




EURI sottomisura 4.1




Misure a investimento: M7.3, M7.5

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali




Misure a investimento: M8.3, M8.5, M8.6

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste



EURI sottomisura 8.3 – Prevenzione danni




■ Spesa pubblica PREVISTA al 31.12.2023 (tasso finanz. EU/UE 100%)

■ Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2023


■ Importo spesa pubblica pagata al 31.12.2023

Misure a superficie: M10, M11, M13


Pagamenti agro-climatico-ambientali, Agricoltura biologica, 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici




TOP UP M10, M11




EURI M11.1 e M11.2



PEI M16 e Assistenza tecnica M20



Sostegno allo sviluppo locale LEADER



Maggio 2023 - Modifica al PSR

Parte delle risorse finanziarie QFP (misure 4.1, 7.3, 7.5, 20) ed EURI (misura 11) sono state trasferite alle sottomisure 8.3 QFP e 8.3 EURI, Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, per far fronte alle gravi problematiche nel settore forestale correlate alle conseguenze nefaste della tempesta Vaia del 26 ottobre 2018.

Risorse ordinarie QFP (spesa pubblica) (tasso di cofinanziamento EU 43,12%)

Sottomisura 4.1	- 650.000,00 €
Sottomisura 7.3	- 700.000,00 €
Sottomisura 7.5	- 700.000,00 €
Misura 20	- 800.000,00 €
Sottomisura 8.3	+ 2.850.000,00 €

Risorse ordinarie EURI (spesa pubblica) (tasso di cofinanziamento EU 100,00%)


Misura 11	- 200.000,00 €
Sottomisura 8.3	+ 200.000,00 €

Vaia e i danni da Bostrico





Val Pusteria, prima e dopo lo sgombero





Val d'Ultimo, prima e dopo lo sgombero





2. Gli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target per priorità ed aspetto specifico



Priorità 1, aspetti specifici A, B e C

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P1A	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	1.800.000,00 €	401.424,91 €	22,30%
	M16	spesa pubblica totale €	2.000.000,00 €	737.574,26 €	36,88%
P1B	M16	n° gruppi PEI	7	6	85,71%
P1C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	1.600	690	43,13%

Priorità 2

2A Migliorare le prestazioni delle aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento

2B Favorire l'ingresso di agricoltori qualificati nel settore agricolo ed il ricambio generazionale

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P2A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	155	129	83,23%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	361.111,11 €	64.254,80 €	17,79%
	M4	n° aziende beneficiarie sostegno 4.1	194	163	84,02%
	M4	totale investimenti 4.1	84.236.363,83 €	60.146.433,93 €	71,40%
	M4	spesa pubblica totale 4.1	46.330.000,10 €	33.080.568,66 €	71,40%
	M8	spesa pubblica totale € (8.6)	10.300.000,00 €	9.073.001,62 €	88,09%
P2B	M6	n° beneficiari	1.793	1.772	98,83%
	M6	totale investimenti	48.000.000	39.291.919,47 €	81,86%
	M6	spesa pubblica totale €	40.820.896,00 €	33.398.131,55 €	81,82%

Priorità 3

3A Migliorare la competitività dei produttori primari con regimi di qualità, la promozione dei prodotti



Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P3A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	365	285	78,08%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	794.444,45 €	141.358,35 €	17,79%
	M4	n° operazioni beneficiarie 4.2	41	32	78,05%
	M4	totale investimenti 4.2	176.688.407,53 €	144.212.810,00 €	81,62%
	M4	totale spesa pubblica 4.2	53.006.522,26 €	43.263.843,00 €	81,62%
	M16	spesa pubblica totale € M16	2.000.000,00 €	737.574,26 €	36,88%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - Agricoltura

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P4	M1	n° partecipanti azioni di formazione	480	184	38,42%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	344.444,44 €	174.468,17 €	50,65%
	M4	n° operazioni beneficiarie 4.4	120	57	47,50%
	M4	spesa pubblica totale € 4.4	3.300.000,00 €	1.695.777,36 €	51,39%
	M10	superficie a premio	69.500,00	59.686,89 €	85,88%
	M10	spesa pubblica totale € 10	99.450.000,00 €	150.495.401,76 €	151,33%
	M11	superficie a premio conversione	1.000,00	1.597,72	159,77%
	M11	superficie a premio mantenimento	3.500,00	5.664,63	161,85%
	M11	spesa pubblica totale € 11	29.750.000,00 €	28.678.461,25	96,40%
	M13	superficie a premio montagna	60.000,00	56.443,28	94,07%
	M13	spesa pubblica totale € 13	156.000.000,00 €	155.212.632,93	99,50%
	M8.3	spesa pubblica totale €	16.869.250,43 €	7.601.345,79 €	45,06%
	M8.3	n° beneficiari	4.495	2.990	66,52%
	M8.5	spesa pubblica totale €	2.100.000,00 €	1.265.814,67 €	60,28%
	M8.5	n° interventi	1.440,00	372	25,83%
	M8.5	superficie interessata	1.440,00	90	62,50%

Priorità 5

5C Favorire le fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, etc. ai fini della bioeconomia
5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P5C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	600	199	33,10%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	300.000,00 €	21.343,59 €	7,11%
P5D	M10	superficie a premio	25.250,00	24.494,19	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	28.000.000,00 €	26.041.039,17 €	93,00%
P5E	M10	superficie a premio	25.250,00	24.494,19	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	28.000.000,00 €	26.044.044,58 €	93,01%
	M8.5	spesa pubblica totale €	1.400.000,00 €	872.983,42 €	62,36%
	M8.5	n° interventi	960	248	25,83%

Priorità 6

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità di tecnologie, informazione e comunicazione


Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2023 (dato del liquidato al 31.12.2023 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2023
P6B	M7.5	n° operazioni beneficiarie 7.5	36	89	247,22%
	M7.5	popolazione che beneficia 7.5	720,0	1.780,00	247,22%
	M19	n° GAL	6	6	100,00%
	M19	popolazione coperta GAL	90.00	170.949	189,94%
	M19	spesa pubblica totale € 19.1	300.000,00 €	232.818,20 €	77,61%
	M19	spesa pubblica totale € 19.2	22.415.061,35 €	11.990.582,40	53,49%
	M19	spesa pubblica totale € 19.3	320.000,00 €	74.866,05 €	23,40%
	M19	spesa pubblica totale € 19.4	3.100.000,00 €	1.902.916,66	61,38%
P6C	M7.3	n° operazioni beneficiarie 7.3	5	19	380,00%
	M7.3	popolazione beneficiaria 7.3	12.500	7.418	59,34%
	M7.3	spesa pubblica totale €	14.579.104,00 €	12.113.586,03	83,09%

3. Uno sguardo all'avanzamento su scala nazionale

AGEA Coordinamento

FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014-2022


Dotazione finanziaria complessiva della programmazione 2014/22 e spese sostenute. Spesa pubblica. Situazione al 31/12/2023



AGEA Coordinamento

FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014-2022

Rapporto percentuale tra la dotazione finanziaria complessiva della programmazione 2014/22 - Spesa pubblica - e le spese sostenute al **31/12/2023**



(A) L'aspetto specifico / Priorità **AT** è riferito all'assistenza tecnica (mis. 20) mentre il **MS** è riferito alle misure 113, 131 e 341 ex-programmazione 2007/13

(B) I simboli relativi all'avanzamento della spesa evidenziano: simbolo rosso qualora l'avanzamento sia inferiore al 20%, simbolo arancione con avanzamento tra il 20 e fino al 60%, verde tra il 60 ed il 100% e viola oltre il 100%

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 31 - Landwirtschaft



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 31 - Agricoltura

Grazie per la vostra attenzione



ABTEILUNG
LANDWIRTSCHAFT



RIPARTIZIONE
AGRICOLTURA