



PROGRAMMA ICO - FESR 2014-2020

2° Comitato di Sorveglianza

ASSE 4 Territorio sicuro



25.05.2016



Azioni 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino”

Progettazione e realizzazione di interventi di protezione dai pericoli naturali



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Programma ICO, asse 4
2° Comitato di sorveglianza



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Programm IWB, Achse 4
2. Begleitausschuss



Asse 4 Territorio sicuro ICO FESR 2014 – 2020

efre regional. innovativ. nachhaltig.
fesr regionale. innovativo. sostenibile.

Situazione maggio 2016

azione	progetti	conclusi	aperti	programmazione	impegni	spese
5.1.1	2	0	2	3,5 Mio €	3,5 Mio €	196.400 €
5.1.4	3	0	2	1,5 Mio €	0,545 Mio €	18.600 €

Azione 5.1.1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Programma ICO, asse 4
2° Comitato di sorveglianza



Azione 5.1.4



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Programm IWB, Achse 4
2. Begleitausschuss

FESR4001

HoWaSST7 (1,6 Mio. €)

Hochwasserschutz Sterzing - 7. Baulos

Protezione contro le piene Vipiteno – lotto 7



Derzeit Bustellenabsicherung/
attualmente messa in sicurezza del cantiere

Stand der Ausgaben / *spese sostenute*: 67.400 €

Bis Herbst/
Fino autunno ca. 400.000 €



GEMEINDEN STERZING UND VIPITENO		COMUNI DI VIPITENO E VEZZE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AGENZIE FÜR REGIONALENTWICKLUNG - AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE		COMITENTE
HOCHWASSERSCHUTZ STERZING 7. BAULOS PROTEZIONE CONTRO LE PIENE VIPITENO 7° LOTTO		OPERA
EURO 1.685.000,00		IMPORTO PROGETTO
Autorität des Bundes für Regionalentwicklung des Landes Südtirol Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		AUTORIZZAZIONE
Dr. Michael Pichler - Tel. 0471 414000 Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		COORDINATORE UNICO
Dr. Alexander Pichler - Tel. 0471 414000 Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Dr. Jupp. Jürgen Schuler - Tel. 0471 414000 Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		PROGETTO
Dr. Alexander Pichler - Tel. 0471 414000 Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		STADIA
Dr. Alexander Pichler - Tel. 0471 414000 Agente für Regionalentwicklung - Agente per la Protezione Civile		ORDINE DEI LAVORI E DEL CONTROLLO
Langgasse 100 - 39010 Vipiteno		CAPO OPERA
AGENZIE FÜR REGIONALENTWICKLUNG - AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE Tel. 0471 414000 - Fax 0471 414001 E-Mail: info@arw.it - Web: www.arw.it		ESECUZIONE LAVORI

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Programma ICO, asse 4
2° Comitato di sorveglianza



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Programma IWB, Achse 4
2. Begleitausschuss

FESR4002
RWGV (1,9 Mio. €)

Reduzierung der Wassergefahr in Vierschach
Riduzione del pericolo idraulica a Versciaco

Ausgabenstand / *spese sostenute* 40.000 €

Leistungen, Materialien,...Baustelle:
prestazioni, materiali,... sul cantiere: ca. 129.000 €

Bis Herbst / *fino autunno 2016* ca. 1,1 Mio €



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Programma ICO, asse 4
2° Comitato di sorveglianza




PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Programma IWB, Achse 4
2. Begleitausschuss

Azioni 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”

- Monitoraggio dei corsi d'acqua
- Monitoraggio degli eventi franosi
- Realizzazione di un centro di gestione informatico dei dati di monitoraggio relativi al rischio idrogeologico




FESR4003
STIAS (310.000 €)

Pegelmessstelle Etsch in Salurn
Stazione idrometrica Adige Salorno

Ausgabenstand / *spese sostenute*: 18.627,94 €

Verspäteter Baubeginn
Fundamente
Messstiegen
Pegelhaus wird im Herbst geliefert
Fertigstellung Sommer 2017

Inizio lavori in ritardo
fondazioni
scaletta di misurazione
fornitura casetta in autunno
conclusione estate 2017



FESR4004
STIIV (235.000 €)

Pegelmessstelle Eisack in Sterzing
Stazione idrometrica Isarco Vipiteno

Projekt wurde um 1 Jahr vertagt indem
die laufenden HW Schutz Arbeiten
wegen nicht vorhandener EFRE
Finanzierung stark in Verspätung sind

*Ritardo di ca 1 anno perchè lavori di
sistemazione non sono iniziati in tempo*

Inbetriebnahme vorgesehen für
Messa in servizio: 2018

FESR4006
InReDam (999.238 €)

Entwicklung und Erstellung von
innovativen Steinschlagschutzdämmen
basierend auf Recyclingmaterial
*Sviluppo e messa in opera di argini
contro la caduta massi in terra armata di
materiale di riciclo*

Immer noch „Vorbereitungsphase“
wegen Einrichtung der Kapitel, die
bisher noch nicht zur Verfügung stehen

*Ancora in fase preparatoria per motivi
amministrativi di creazione capitoli di
spesa ancora non messi a disposizione*

BESTELLUNG ORDINE	Projetto Nr. N. progetto	CUP	CIG bei Bedarf - se necessario
WBV/04302			

Anbieter Offerente	Lieferadresse Luego consegna	Lieferzeit Termine consegna	einheitlicher Kodex Codice univoco
			9COWGK NO SPLIT PAYMENT

Der Anbieter wird hiermit zur Lieferung folgender Ware/Dienstleistung/Arbeit beauftragt.

L'offerente viene incaricato della fornitura della seguente merce/servizio/lavoro:

[illegible]

Begründung / Bemerkung - Motivations / Note
Die Schüler haben sich sehr gut bemüht, die Aufgaben zu lösen. Die Ergebnisse sind sehr gut.
Die Schüler haben sich sehr gut bemüht, die Aufgaben zu lösen. Die Ergebnisse sind sehr gut.
Die Schüler haben sich sehr gut bemüht, die Aufgaben zu lösen. Die Ergebnisse sind sehr gut.

Eugenregie - Amm diretta Inventar - Inventario

☐ ja/ai ☐ nein/nyo ☐ ja/ai ☐ nein/nyo

Sachbearbeiter - Addetto

Tel.Nr.

Datum - Data

Mit Mitteln des OP Investitionen in Wachstum und Beschäftigung
des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung - EFRE 2014 -
2020 finanzierte Ausgabe

Spesa sostenuta con i fondi del PO investimenti a favore della crescita e dell'occupazione del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR 2014-2020

Siehe Rückseite – vedi retro –

Coura-Bellat-Straße 23 39100 Bozen
 Tel. 0471 41 45 40 Fax 0471 41 45 99
 e-mail: verwaltung.amministrazione@ts-prov.bz.it
 e-mail: verwaltung.bevoelkerungsschutz@ts-prov.bz.it
 Steuernummer 95012370210 Ident.Nr. 01667560210

Via Cesare Battisti 23 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 45 40 Fax 0471 41 45 99
verwaltung amministrazione bs-pro@pec.prov.bz.it
amministrazione protezionecivile@provincia.bz.it
Codice fiscale 80013370210 Partita Iva 01657660210

efre · fesr
Südtirol · Alto Adige



Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Fondo europeo di sviluppo regionale

EUROPEAN UNION

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

