



PIANO SVILUPPO E COESIONE

della

Provincia autonoma di Bolzano

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

(approvata dal CdS, ai sensi art.4, lett. ii delibera CIPESS 2/2021, attraverso procedura di consultazione scritta come previsto dall'Art. 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza)

INDICE E CONTENUTI

- 1) PSC della Provincia autonoma di Bolzano** (Delibera CIPESS n. 12/2021 del 29 aprile 2021);
- 2) l'Autorità responsabile del PSC:** Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano;
- 3) Organismo di Certificazione:** Ripartizione Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano;
- 4) GENESI DEL PIANO**

In sede di prima approvazione il PSC della Provincia autonoma di Bolzano contiene, sulla base delle risorse assegnate e degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio: la ricognizione degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2019; le risorse relative ai diversi cicli di programmazione, con il dettaglio delle delibere di riferimento; le risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e la loro articolazione sulla base delle aree tematiche.

Il Comitato di sorveglianza del Piano ha approvato nella seduta del 20.12.2021 la Relazione di chiusura parziale con allegato l'elenco dei progetti che compongono la "Sezione ordinaria del PSC" qualificati per articolazione tematica e stato attuazione procedurale. Dal documento risulta che per la sezione ordinaria gli unici interventi attivi sono quelli relativi alla programmazione 2014 -2020.

Con nota del 04.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha avviato la procedura di consultazione scritta, prevista all'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l'approvazione della proposta di "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano

Con nota del 13.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha preso atto delle osservazioni di merito formulate dai membri del CdS e ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l'approvazione della "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

- 5) PSC- QUADRO D'INSIEME** (Sezione ordinaria e Sezioni speciali):

- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Dotazione finanziaria per area tematica e settore d'intervento SEZIONE ORDINARIA			
	Area tematica 01. Ricerca e innovazione		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
Settore di intervento 01 - RICERCA E SVILUPPO	4,02 €	- €	
Settore di intervento 02 – STRUTTURE DI RICERCA	13,98 €	- €	
Totale	18,00 €	- €	18,00 €
	Area tematica 02. Digitalizzazione		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 Tecnologia e servizi digitali		1,09 €	
Settore intervento 2 - Connettività digitale	- €	12,83 €	
Totale	- €	13,92 €	13,92 €
	Area tematica 05. Ambiente e risorse naturali		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - Rischi e adattamento climatico	- €	23,31 €	
Settore intervento 2 - Risorse idriche	- €	25,35 €	
Totale	- €	48,66 €	48,66 €
	Area tematica 07. trasporti e mobilità		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - Trasporto stradale		33,03 €	
Settore intervento 2 - Trasporto ferroviario	- €	15,56 €	
Totale	- €	48,59 €	48,59 €
	Area tematica 08. Riqualificazione urbana		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1 - edilizia e spazi pubblici	- €	0,44 €	
Totale	- €	0,44 €	0,44 €
	Area tematica 10. Sociale e Salute		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 1	- €	- €	
Totale	- €	- €	- €
	Area tematica 12. Capacità amministrativa		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore di intervento 2 - assistenza tecnica	- €	0,28 €	

Totale	- €	0,28 €	0,28 €
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC
Totale	18,00 €	111,89 €	129,89 €

Dotazione finanziaria per area tematica e settore d'intervento SEZIONE SPECIALE 2			
	Area tematica 09. Lavoro e occupabilità		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale
Settore di intervento 01 - Sviluppo dell'occupazione	30.00 €	- €	30.00 €
Totale	30.00 €	- €	30.00 € €
	Area tematica 11. Istruzione e formazione		
	PSC parte attiva	PSC parte chiusa	
Settore intervento 02 Educazione e formazione	10,00 €	- €	
Totale	10,00 €	- €	10,00 €
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC
Totale	40,00 €	- €	40,00 €

- OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Si precisa che gli unici interventi "in corso" sono 2 interventi relativi alla programmazione 2014- 2020:

Codice locale	CUP	Area tematica	Settore intervento	Stato di Attuazione	Risorse FSC assegnate
1MISENOI BUSINESS	J18F17000010004	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	RICERCA E SVILUPPO	In corso	4.019.476,00
1MISENOI RESEARCH	J19E17000060001	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	STRUTTURE DI RICERCA	In corso	13.980.524,00

NOI Research (CUP J19E17000060001)

- OBIETTIVI PERSEGUITI: Ricerca e formazione universitaria

Una parte del NOI Techpark Brunico con una superficie complessiva di 2.618 m² verrà messa a disposizione dell'Università di Bolzano ai fini dello svolgimento di attività accademiche e di ricerca. Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1160 del 31.10.2017, il progetto

prevede un centro per la formazione universitaria duale. L'Università di Bolzano offrirà un corso di laurea di I livello in Ingegneria dell'automazione.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di laboratori per le aree di automazione, industria 4.0 (digitalizzazione della produzione), Rapid Processing, stampa 3D con metallo, costruzione leggera, Compatibilità elettromagnetica e Cobots.

I laboratori realizzati sono destinati alla ricerca scientifica, svolta sia dall'Università di Bolzano che da altri organismi di ricerca senza scopo di lucro. In via accessoria i laboratori potranno essere utilizzati anche attività economiche marginali (come ad esempio l'affitto dei servizi dei laboratori a partner industriali).

- **PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO**

Descrizione	Tipo Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato
Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	n. imprese	2	0
Spesa pubblica pagata totale	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	EUR	13.980.524,00	7.634.126,58

NOI Business (CUP J18F17000010004)

- **OBBIETTI PERSEGUITI:** Servizi a supporto delle imprese e start up

NOI Business è la parte del NOI Techpark che prevede la messa a disposizione di uffici e altre aree ad imprese e start up di diverse dimensioni, nonché la presenza di aree per il Co-Working, con una superficie complessiva di 1.909 m². La messa a disposizione di uffici e aree avviene a prezzi di mercato. Oltre a ciò NOI Spa (società In House della Provincia autonoma di Bolzano) offrirà servizi di supporto all'innovazione a beneficio delle imprese e del mondo della ricerca. Il ruolo del NOI Techpark è infatti la promozione dell'innovazione in Alto Adige tramite l'offerta di servizi a supporto resi disponibili a tutte le aziende del territorio nonché il sostegno e la messa in rete degli attori dell'innovazione. È opportuno sottolineare come i servizi erogati da NOI Spa si integrano con quelli offerti dai privati in una logica di ecosistema. Gli ecosistemi NOI sono concepiti come piattaforme di servizi specialistici e reti di cooperazione tra partner specializzati provenienti dall'ambito dell'economia, della ricerca e sviluppo.

- **PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO**

Descrizione	Tipo Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato
Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	n. imprese	7	0
Spesa pubblica pagata totale	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	EUR	8.285.153,00	2.149.139,00

- PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA' DEL PRIMO TRIENNIO

Piani finanziario con previsioni triennali di spesa						
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Totale	111,89	2,22	9,78	6		
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Totale						
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Totale	0	0	5,39	10,79	23,82	
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
Totale	111,89	2,22	15,17	16,79	23,82	

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

6.1) PROCEDURE DI ATTIVAZIONE:

- Come già chiarito, con riferimento al PSC della Provincia autonoma di Bolzano le risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 sono associate a progetti conclusi e si ritiene quindi di procedere con la descrizione delle procedure di attivazione limitatamente ai progetti "In corso" (associate alle risorse FSC 2014- 2020) classificati per area tematica e settore di intervento.
Con deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 1160 del 31.10.2017 è stato approvato il programma planivolumetrico per il NOI Techpark Brunico.
Il programma planivolumetrico è stato aggiornato successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1113 del 17.12.2019. Con la medesima deliberazione la società NOI SpA è stata incaricata dell'attuazione ed esecuzione del programma planivolumetrico nonché di tutte le attività conseguenti.
Con la delibera del CIPE n. 18/2018 è stato assegnato alla Provincia autonoma di Bolzano un importo di 18.000.000,00 euro a valere sul FSC 2014 – 2020, per la realizzazione del progetto "NOI Techpark Brunico".
Con deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 457 del 23.06.2020 è stato approvato il finanziamento per la realizzazione del NOI Techpark Brunico e della relativa convenzione fra Provincia Autonoma di Bolzano e NOI SpA.

6.2) AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

NOI Research (CUP J19E17000060001)

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione OOPP - Progettazione Preliminare	Conclusa	06/07/2018	26/11/2018	06/07/2018	26/11/2018
Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	Conclusa	26/11/2018	15/07/2019	16/11/2018	15/07/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Esecutiva	Conclusa	15/07/2019	11/12/2019	15/07/2019	11/12/2019
Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori	In corso	01/07/2020	30/06/2022	23/09/2020	
Realizzazione OOPP - Collaudo	Da avviare	30/06/2022	30/06/2023		

NOI Buisiness (CUP J18F17000010004)

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aiuti a Individui - Concessione finanziamento	In corso	23/06/2020	30/06/2023	27/10/2020	
Aiuti a Individui - Esecuzione investimenti	In corso	31/10/2017	30/06/2023	31/10/2017	

6.3) sezione ordinaria – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento ¹

- AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Avanzamento finanziario per area tematica SEZIONE ORDINARIA al 31.12.2022 (in €)				
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE			
	Finanziamento FSC	Impegni		Pagamenti
Area tematica 01. RICERCA E INNOVAZIONE	18.000.000,00	15.842.587,2		9.783.265,6

-AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D' INTERVENTO

Avanzamento finanziario per area tematica e settore d'intervento SEZIONE ORDINARIA al 31.12.2022 (in €)				
	Area tematica 01 RICERCA E INNOVAZIONE			

¹ Si rileva che i valori indicati nella presente sezione sono in corso di aggiornamento nel SNM

	Finanziamento FSC	Impegni		Pagamenti
Settore di intervento 01 - RICERCA E SVILUPPO	4.019.476,00	5.518.409,95		2.149.139,0
Settore di intervento 02 - STRUTTURE DI RICERCA	13.980.524,00	10.243.347,58		7.634.126,5

- STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Si rinvia ai punti 6.1) e 6.2)

6.4) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC PER CONTRASTO EFFETTI COVID – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

Non pertinente (ai sensi della Delibera CIPESS 12/2021 le risorse relative alla Sezione speciale 1 “risorse FSC contrasto effetti COVID risultano pari a 0,00).

6.5) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 – sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, con la Delibera CIPESS n. 41 del 9.06.2021 è stato istituito il Programma complementare della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto nell' accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Provincia autonoma di Bolzano, per un importo totale di euro 40,00 (dati in ml di euro).

Come previsto dalla medesima Delibera CIPESS n. 41 del 9.06.2021, la Provincia autonoma di Bolzano è stata quindi autorizzata ad attivare le risorse di cui al precedente capoverso, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato.

Nell'anno di riferimento (2022), non si è quindi reso necessario utilizzare le risorse FSC a copertura degli interventi ex fondi strutturali e conseguentemente gli avanzamenti finanziari nell'anno di riferimento saranno monitorati nell'ambito del Programma complementare PA Bolzano.

7) MOTIVAZIONE IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non sono presenti scostamenti di spesa realizzata rispetto alle previsioni di spesa (si veda in ogni caso nota 1).

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Non pertinente.

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non pertinente.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Non pertinente.

11) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Non pertinente.

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI - ogv

NOI Research (CUP J19E17000060001)

L'Obbligazione giuridicamente vincolante è stata conseguita in data 15.09.2020 (Data di sottoscrizione del contratto tra Stazione Appaltante/ Soggetto attuatore e operatore economico aggiudicatario dei lavori).

Come rilevato al punto 6.2. della presente relazione, la data effettiva di inizio esecuzione lavori è avvenuta in data 23.09.2020.

NOI Buisiness (CUP J18F17000010004)

L'Obbligazione giuridicamente vincolante è stata conseguita in data 15.09.2020 (Data di sottoscrizione del contratto tra Stazione Appaltante/ Soggetto attuatore e operatore economico aggiudicatario dei lavori).

Come rilevato al punto 6.2. della presente relazione, la data effettiva di inizio esecuzione lavori è avvenuta in data 23.09.2020.

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELBERA CIPESS N. 2/2021)

Non pertinente.

14) VALUTAZIONE

- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Non pertinente.

15) SORVEGLIANZA

-Con Delibera di Giunta provinciale n. 958 del 16/11/2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nella seduta costituiva del 20 dicembre 2021, il Comitato ha approvato i seguenti atti: è stato approvato il proprio "regolamento interno"; il "PSC consolidato" (integrazione del PSC rispetto alla prima approvazione); la "Relazione di chiusura parziale".

Con nota del 04.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha avviato la procedura di consultazione scritta, prevista all'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l'approvazione della proposta di "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano

Con nota del 13.05.2022 l'Autorità responsabile del Piano ha preso atto delle osservazioni di merito formulate dai membri del CdS e ha formalizzato la conclusione della procedura di consultazione con l'approvazione della "Relazione di attuazione annuale" alla data del 31 dicembre 2021 del PSC della Provincia autonoma di Bolzano.

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Con specifico riferimento alle esigenze di monitoraggio, si fa presente che anche per la programmazione 2014-2020 viene utilizzato l'applicativo Sistema di Gestione Progetti (SGP).

In data 20/12/2022 il “Presidio HD Monitoraggio” presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava di aver terminato le attività di migrazione con riferimento alla programmazione 2000-2006. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dell’Autorità responsabile del piano circa gli esiti di dette attività.

In data 04/01/2023 il “Presidio HD Monitoraggio” presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava di aver terminato le attività di migrazione con riferimento alla programmazione 2007 - 2013. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dell’Autorità responsabile del piano circa gli esiti di dette attività.

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le attività di controllo sui progetti in attuazione (programmazione 2014 – 2020) vengono svolte ai sensi del sistema di gestione e controllo in uso (valutato come adeguato dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione territoriale, (nota del 10 febbraio 2021_prot.bz. n. 0114410). Con riferimento agli interventi 2000-2006 e 2007- 2013 sono mantenute le modalità di gestione e controllo già in vigore e, come previsto dalla stessa Delibera CIPESS 2/ 2021, non sia applicano procedure di controllo aggravate rispetto a quelle già in essere.

18) ASSISTENZA TECNICA

Le risorse associate all’Area tematica 12 sono relative a progetti conclusi. Allo stato, non sono previste risorse destinate all’Assistenza tecnica.

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

La sezione dedicata sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano è

[Fondo per lo Sviluppo e la Coesione \(FSC\) | Europa | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/fondo-di-sviluppo-e-coesione-fsc.asp)

<https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/fondo-di-sviluppo-e-coesione-fsc.asp>

20) PROGETTI ESEMPLARI

Si rinvia alla Relazione di chiusura parziale approvata del CdS in data 20.12.2021.

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non pertinente.