

**Beschluss  
der Landesregierung****Deliberazione  
della Giunta Provinciale**

Nr. 397  
Sitzung vom 16/05/2023  
Seduta del

## ANWESEND SIND

Landeshauptmann  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landeshauptmannstellvertr.  
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher  
Waltraud Deeg  
Giuliano Vettorato  
Daniel Alfreider  
Philipp Achammer  
Massimo Bessone  
Maria Hochgruber Kuenzer  
Arnold Schuler

Eros Magnago

## SONO PRESENTI

Presidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Assessori

Segretario Generale

**Betreff:**

PNRR: M6C1 1.2.1 - Genehmigung des  
Einsatzplanes für die wohnortnahe  
Betreuung (POR). Zuweisung der  
Finanzierung an den Südtiroler  
Sanitätsbetrieb

**Oggetto:**

PNRR: M6C1 1.2.1 - Adozione del Piano  
operativo per l'Assistenza Domiciliare  
(POR). Assegnazione risorse finanziarie  
all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Vorschlag vorbereitet von  
Abteilung / Amt Nr.

23.1

Proposta elaborata dalla  
Ripartizione / Ufficio n.

## Die Landesregierung

Mit dem staatlichen Plan für den Aufschwung und die Resilienz (in der Folge „PNRR“ genannt), der von der Europäischen Kommission genehmigt wurde und innerhalb 2026 umzusetzen ist, wird das Verhältnis zwischen Krankenhaus und Territorium neu festgesetzt. Es sind einige strukturelle Eingriffe (Gemeinschaftshäuser und -krankenhäuser und territorialen Koordinierungszentralen) vorgeschrieben, aber auch die Stärkung der Hauspflege wird vorgesehen.

Neben beträchtlichen Finanzierungslinien hat der PNRR die Genehmigung der Reform der wohnortnahen Betreuung im Rahmen der Mission 6 – Komponente 1 vorgesehen.

Diese Reform, nun im Ministerialdekret (in der Folge „MD“ genannt) Nr. 77/2022 „Verordnung zur Festsetzung von Modellen und Standards für die Entwicklung der wohnortnahen Betreuung im staatlichen Gesundheitsdienst“ enthalten, setzt die neuen Anforderungen und Standards der wohnortnahen Gesundheitsbetreuung fest.

Auf der Grundlage dieser neuen staatlichen Richtlinien muss auch die häusliche Pflege auf Landesebene ihre Umsetzung finden.

Gemäß der Definition im obengenannten MD Nr. 77/2022 ist die häusliche Pflege ein Dienst, der naturgemäß in den Aufgabenbereich des Gesundheitssprengels gehört (man lese Gesundheitsbezirk in Südtirol). Die häusliche Betreuung zielt auf die Durchführung von Leistungen zu Hause ab, die durch ein variables Maß an Intensität und Komplexität der Hilfe im Rahmen spezifischer Betreuungspfade und einem personalisierten Betreuungsplan gekennzeichnet sind.

Der Standard, der laut MD Nr. 77/2022 bis Mitte 2026 erreicht werden soll, besteht auch für das Land Südtirol darin, mindestens 10% der über 65-Jährigen, insbesondere Menschen mit chronischen Krankheiten oder gebrechliche Menschen, zu Hause zu versorgen.

Mit Beschluss vom 06.12.2022, Nr. 907, hat die Landesregierung die landesweite Umsetzung des MD Nr. 77/2022 genehmigt.

Mit dem Abkommen der Staat- Regionen-Konferenz vom 21. Dezember 2022 wurde eine Einigung über den Entwurf eines Dekrets des Gesundheitsministeriums, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, erzielt, das die Zuweisung von PNRR-Ressourcen – Mission 6, Komponente 1, Investition 1.2.1 –

## La Giunta Provinciale

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito denominato “PNRR”) approvato dalla Commissione Europea e da attuare entro l'anno 2026, si riscrive il rapporto tra ospedale e territorio, fissando alcuni interventi strutturali (Case e Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali), oltre a prevedere il rafforzamento delle cure domiciliari.

Accanto a considerevoli linee di finanziamento, il PNRR ha previsto l'approvazione della Riforma dell'assistenza territoriale all'interno della Missione 6 – Componente 1.

Tale riforma, ora contenuta nel DM n. 77/2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, definisce i nuovi requisiti e standard dell'assistenza sanitaria territoriale.

È sulla base di queste nuove indicazioni nazionali che anche le cure domiciliari a livello provinciale dovranno trovare la loro dimensione attuativa.

Secondo la definizione contenuta nel citato DM n. 77/2022, le cure domiciliari sono un servizio a valenza distrettuale (leggi “comprensoriale” per la Provincia Autonoma di Bolzano) finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza.

Lo standard, che secondo il DM n. 77 va raggiunto entro la metà del 2026, è che anche nella Provincia di Bolzano si provveda a curare a domicilio almeno il 10% degli over 65, soprattutto persone con patologie croniche o fragili.

Con deliberazione del 06.12.2022, n. 907, la Giunta provinciale ha provveduto al recepimento provinciale del DM n. 77/2022.

Con Intesa della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2022, si è trovato l'accordo sullo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha provveduto alla ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6, Component 1, Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare. Il DM del 23.1.2023 è stato

„häusliche Pflege“, vorsah. Das MD vom 23.01.2023 wurde im Gesetzesanzeiger der Republik vom 06.03.2023 (Allgemeine Reihe Nr. 55) veröffentlicht.

Der dem Land Südtirol zugewiesene Gesamtbetrag von 34.850.233€, ist sofort festsetzbar und an das Erreichen von jährlichen Zwischenzielen bis 2025 gebunden: die Gesamtzahl von 10.874 zu Hause behandelten Patienten muss erreicht werden.

Mit Beschluss der Landesregierung vom 04.04.2023, Nr. 298, wurde die Befugnis für die Umsetzung der Maßnahme PNRR M6C1 1.2.1 dem Südtiroler Sanitätsbetrieb als externe umsetzende Stelle übertragen. In der Folge hat der Sanitätsbetrieb Dr. Christian Kofler als einzigen Verfahrensverantwortlichen EVV ernannt (Mit Maßnahme des Generaldirektors vom 26.04.2023, Nr. 623). Für die Maßnahme PNRR M6C1 1.2.1 wurde vom EVV der einzige Projektkodex (CUP) Nr. I31H23000040001 eingeholt. Der CUP ist notwendig, damit das Land dem Sanitätsbetrieb die vom Staat zugeteilten Ressourcen zuweisen und zweckbinden kann.

Das Rundschreiben des Generalsekretärs der Einsatzeinheit für die Umsetzung der Maßnahmen des PNRR des Gesundheitsministeriums vom 17.03.2023 schreibt den Regionen und Autonomen Provinzen vor, den teils vorausgefüllten POR (Einsatzplan des Landes) für die wohnortnahe Betreuung mit den jeweiligen spezifischen Merkmalen zu ergänzen.

Nach dem Ausfüllen durch die Gesundheitsabteilung und der positiven Bewertung des POR durch die Technische Kommission bei Agenas (Staatliche Agentur für Gesundheitsdienste) mit Schreiben Prot. Nr. 2023 vom 08 Mai 2023, ist der POR von der Autonomen Provinz Bozen mit Beschluss der Landesregierung zu übernehmen.

Durch gegenständlichen Beschluss wird der POR, der mit eigenem Datenblatt den Maßnahmen zur häuslichen Pflege (1.2.1) gewidmet ist, übernommen.

Die Ausgaben, die für die Umsetzung der sub-Maßnahme PNRR M6C1 1.2.1 notwendig sind, sind über die durch den PNRR finanzierten Beträge, die dem Land Südtirol mit MD vom 23.01.2023 (veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik vom 06.03.2023, allgemeine Reihe Nr. 55) zugewiesen worden sind, gedeckt. Das obengenannte MD sieht die Möglichkeit vor, den Vorschuss auf die Mittel für das Jahr 2022, der für die Autonome Provinz Bozen

pubblicato nella G.U. del 06.03.2023 (Serie generale n. 55).

La somma complessiva di 34.850.233€ destinata alla PAB è immediatamente accertabile e legata al raggiungimento di target annuali intermedi fino al 2025, ovvero il numero complessivo di 10.874 pazienti curati a domicilio.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 04.04.2023, n. 298 è stata trasferita conferita la delega per l'attuazione della misura PNRR M6C1 1.2.1 all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige quale ente attuatore esterno. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha nominato il dott. Christian Kofler Responsabile unico del procedimento (RUP) (con provvedimento del Direttore Generale del 26.04.2023 n. 623). Per la misura PNRR M6C1 1.2.1 il RUP sopracitato ha ottenuto il codice unico di progetto (CUP) n. I31H23000040001. Il CUP è necessario affinché la Provincia stanzi ed impegni le risorse assegnate dallo Stato all'Azienda sanitaria.

La Nota-Circolare del Segretario generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute datata 17.03.2023, prescrive alle Regioni e Province autonome di compilare con le specifiche il modello precompilato di POR (Piano operativo provinciale) per l'assistenza domiciliare.

A seguito della compilazione da parte della Ripartizione salute e della valutazione positiva del POR da parte della Commissione tecnica presso Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) con lettera prot. n. 2023/4821 del 08 maggio 2023, il POR deve essere adottato dalla Provincia Autonoma di Bolzano con deliberazione della Giunta provinciale.

Con la presente deliberazione si adotta quindi il POR dedicato alla scheda-intervento sull'Assistenza domiciliare (1.2.1).

Le spese necessarie per l'attuazione del sub-intervento PNRR M6C1 1.2.1 trovano copertura attraverso il PNRR sulla base delle risorse assegnate dal DM 23.01.2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 06.03.2023, serie generale n. 55). Nel DM citato è prevista la possibilità di richiedere l'anticipazione delle risorse relative al 2022, che per la Provincia Autonoma di Bolzano corrispondono a 1.094.721€.

1.094.721 € entspricht, zu beantragen.

Im Sinne von Art. 15, Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021, können die Körperschaften, die die Ressourcen erhalten, die Einnahmen aus der den Ressourcen des PNRR und des PNC auf der Grundlage des formellen Beschlusses oder der formalen Zuteilung zu eigenen Gunsten festsetzen. Sie müssen nicht die Zweckbindung durch die ausgebende Verwaltung und die darin vorgesehen Zuweisungen an die Geschäftsjahre, in denen sie eintreibbar sind, abwarten.

Es wird festgehalten, dass mit gegenständlichem Beschluss Maßnahmen genehmigt werden, die in das Investment-Projekt „M6C1 1.2.1“, welches mit Geldmitteln aus dem PNRR - einheitlicher Projektkodex CUP I31H23000040001 gekennzeichnet ist, hineinfallen. Die Task Force PNRR hat hierzu ein positives Gutachten abgegeben (Nr. 25.1 vom 11.05.2023).

Der Direktor der Organisationseinheit, die gegenständliche Maßnahme vorschlägt, bescheinigt, dass die mit diesem Beschluss ermächtigte Ausgabe zulässig ist und die finanzielle Deckung, durch die vom PNRR zur Verfügung gestellten Ressourcen gegeben ist.

#### **beschließt**

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. Der Einsatzplan des Landes (POR) betreffend die Hauspflege gemäß sub-Maßnahme PNRR M6C1 1.2.1 (einheitlicher Projektkodex CUP I31H23000040001), welcher das Maßnahmenblatt und die Planung der Tätigkeiten enthält, wird auf Landesebene übernommen.
2. Das Dokument „Einsatzplan des Landes -Autonome Provinz Bozen“ zur sub-Maßnahme PNRR M6C1 1.2.1, gemäß Anlage 1, welche wesentlichen und integrierten Bestandteil zum gegenständlichen Beschluss darstellt, wird genehmigt.
3. Auf Kapitel E02101.3950 des Verwaltungshaushaltes des Landes 2023-2025 werden die Geldmittel für die Maßnahme M6-C1-1.2.1 „Das Zuhause als erster Versorgungsort“ des staatlichen Wiederaufbauplanes

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DL n. 77/2021 gli enti destinatari delle risorse possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Considerato che con la presente deliberazione si autorizzano interventi rientranti nel progetto d'investimento “M6C1 1.2.1” finanziato da fondi PNRR - Codice CUP: I31H23000040001, relativamente al quale è stato rilasciato parere positivo dalla task-force PNRR (n. 25.1 dell' 11.05.2023).

Il direttore della struttura organizzativa proponente il presente provvedimento attesta che la spesa autorizzata, con la presente deliberazione, è ammissibile e che la copertura finanziaria è costituita dalle risorse messe a disposizione dal PNRR.

#### **delibera**

a voti unanimi legalmente espressi:

1. si adotta a livello provinciale il POR sull'Assistenza domiciliare di cui al sub-intervento PNRR M6C1 1.2.1 (codice unico di progetto CUP I31H23000040001), contenente la scheda-intervento e la pianificazione delle azioni;
2. si approva il documento “Piano operativo provinciale – Provincia Autonoma di Bolzano”, relativo al sub-intervento PNRR M6C1 1.2.1, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte essenziale ed integrante alla presente deliberazione;
3. si accertano sul capitolo E02101.3950 del bilancio finanziario 2023-2025 le risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previste dal DM 23.01.2023 (pubblicato sulla

(PNRR), vorgesehen vom MD vom 23.01.2023 (veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik vom 06.03.2023) wie folgt eingeschrieben:  
 - 8.018.217,00 € für das Geschäftsjahr 2023 (beinhaltet auch die Mittel, welche als Vorschuss für das Jahr 2022 vorgesehen waren)  
 - 12.740.976,00 € für das Geschäftsjahr 2024 und  
 - 14.091.040,00 € für das Geschäftsjahr 2025.

4. Auf Kapitel U13011.2430 des Verwaltungshaushalt des Landes 2023-2025 werden die Geldmittel betreffend die Maßnahme M6-C1-1.2.1. „das Zuhause als erster Versorgungsort (häusliche Pflege)“ des staatlichen Wiederaufbauplans (PNRR), welche vom MD vom 23.01.2023 (veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik vom 06.03.2023, allgemeine Reihe Nr. 55) vorgesehen sind, wie aus der Anlage „Mittelsperre“, die wesentlichen und integrierenden Bestandteil darstellt, hervorgeht, zu Gunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebs zweckgebunden, und zwar
- 8.018.217,00 € für das Geschäftsjahr 2023,
  - 12.740.976,00 € für das Geschäftsjahr 2024 und
  - 14.091.040,00 € für das Geschäftsjahr 2025.

Der für das Geschäftsjahr 2023 vorgesehene Betrag beinhaltet auch die Mittel, die als Vorschuss für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen worden sind.

5. Diese Maßnahme wird digital an den Südtiroler Sanitätsbetrieb übermittelt, sodass diese umgesetzt und an alle beteiligten internen und externen Dienste verbreitet werden kann.
6. Gegenständlicher Beschluss wird auf der eigens für den PNRR eingerichteten institutionellen Homepage des Landes veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALESEKRETÄR DER L.R.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 06.03.2023, serie generale n. 55) come di seguito riportato:

- 8.018.217,00 € per l'esercizio 2023 (comprensiva delle risorse a titolo di anticipazione previste per il 2022),
- 12.740.976,00 € per l'esercizio 2024, e
- 14.091.040,00 € per l'esercizio 2025;

4. si impegna a favore dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sul capitolo U13011.2430 del Bilancio finanziario 2023-2025 le risorse relative all'investimento M6-C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previste dal DM 23.01.2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 06.03.2023, serie generale n. 55),
- pari a 8.018.217 per l'esercizio 2023,
  - pari a 12.740.976 € per l'esercizio 2024 e
  - pari a 14.091.040 € per l'esercizio 2025, come da allegato "Blocco fondi", che costituisce parte essenziale ed integrante della presente delibera.

La quota impegnata sull'esercizio 2023 comprende anche le risorse a titolo di anticipazione previste per il 2022;

5. il presente provvedimento è trasmesso digitalmente all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, affinché provveda alla sua implementazione e diffusione a tutti i servizi interni ed esterni;
6. la presente deliberazione è pubblicata sulla sezione appositamente istituita per il PNRR sul sito istituzionale della Provincia.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



# Operativer Einsatzplan des Landes

Mission 6 Gesundheit Komponente 1 - Investition 1.2: Das Zuhause als bevorzugter Ort der Betreuung und Telemedizin

Sub-Investition 1.2.1 – Häusliche Pflege

[AUTONOME PROVINZ BOZEN]

Datum 05/04/2023



# 1. Prämissen

Die Mission 6 Gesundheit zielt darauf ab, den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) zu stärken und neu auszurichten. Damit soll seine Wirksamkeit bei der Reaktion auf den Pflegebedürfnisse der Personen verbessert werden; dies auch angesichts der kritischen Punkte, die während des Pandemie-Notstands zu Tage getreten sind. Die Mission 6 ist in zwei Komponenten unterteilt:

- **Komponente 1:** Lokale Netzwerke, Einrichtungen der Intermediärbetreuung und Telemedizin für die wohnortnahe Betreuung;
- **Komponente 2:** Innovation, Forschung und Digitalisierung des Nationalen Gesundheitsdienstes.

Die *Komponente 1* verfolgt das Ziel, die in der territorialen Betreuung erbrachten Leistungen durch die Stärkung und Schaffung territorialer Strukturen und Einrichtungen (wie Gemeinschaftshäuser und Gemeinschaftskrankenhäuser), die Stärkung der häuslichen Pflege, die Entwicklung der Telemedizin und eine effektivere Integration zu stärken und das Zusammenspiel von allen sozio-sanitären Diensten wirksamer zu gestalten.

Die Investition ist in der Maßnahmenlinie

- M6C1 1.2.1 "Das Zuhause als bevorzugter Ort der Betreuung und Telemedizin" – Sub Investitionen

enthalten.

Mit interministeriellem Dekret vom 23. Januar 2023, das im Gesetzesanzeiger der Republik vom 6. März 2023 veröffentlicht worden ist, werden die für die Sub-Investition M6 C1 – 1.2.1 „Das Zuhause als bevorzugter Ort der Betreuung (ADI)“ vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 2.720.000.000 Euro an die Regionen als Umsetzungsstellen gemäß Anhang 1 des Dekrets zugewiesen.

Dieser Einsatzplan enthält den spezifischen Aktionsplan, der sich auf die Investition „PNRR M6C1I1.2.1 HÄUSLICHE PFLEGE“ bezieht.

In die regionalen Aktionspläne werden im Besonderen spezielle Abschnitte über die Ausgaben für die Finanzierung und die Modalitäten der Beitragsauszahlung, sowie auch die endgültige Zuweisung der Beträge, oder Bestimmungen über die Kürzung oder den Widerruf von Beiträgen für den Fall, dass die Durchführungsstellen die vorab festgelegten Vertragsbestimmungen nicht einhalten, eingefügt.

## 6.2.1 Komponente 1 - Investition 1.2: Das Zuhause als bevorzugter Ort der Betreuung und Telemedizin

### Sub-Investition 1.2.1 – Häusliche Pflege

#### Aktionsplan

## C1 - 1.2.1. Das Zuhause als bevorzugter Ort der Betreuung – Häusliche Pflege

### ZIEL PNRR



#### EU TARGET

**800.000** neue Patienten, die zu Hause betreut werden



#### TARGET MAXIMUM

**Auf staatlicher Ebene festgesetzt**

#### BESCHREIBUNG CID

Die Investition zielt darauf ab, den Umfang der in der häuslichen Pflege erbrachten Leistungen zu erhöhen, sodass bis zum zweiten Quartal 2026 (einziges Ziel auf europäischer Ebene) mindestens 800.000 neue Patienten über 65 Jahre alt übernommen werden, was 10 % der Bevölkerung über 65 Jahren entspricht (im Einklang mit den bewährten Verfahren in Europa), im Gegensatz zu den derzeitigen durchschnittlich 5 % in den verschiedenen italienischen Regionen.

#### VORAUSSETZUNGEN CID TARGET M6 C1 6

Erhöhung der Leistungen, die im Rahmen der häuslichen Pflege erbracht werden, auf 10 % der Bevölkerung über 65 Jahren (die für 2026 auf 1,5 Millionen Menschen geschätzt ist). Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Zahl der zu Hause Pflegebedürftigen über 65 Jahren bis 2026 um mindestens 800.000 erhöht werden. Die integrierte häusliche Pflege ist eine Dienst für Menschen aller Altersstufen mit einer oder mehreren chronischen Krankheiten oder einer klinisch unheilbaren Situation, welche eine durchgehende und hochspezialisierte professionelle Gesundheits- und Sozialpflege benötigen.

Jede Region trägt, im Ausmaß gemäß Anhang 1 des MD vom 23. Januar 2023 zur Erreichung des Ziels bei.

### OPERATIVE HINWEISE

#### MODALITÄTEN DER IMPLEMENTIERUNG DER INVESTITION UND MODALITÄTEN DER BESCHAFFUNG

- Das Gesundheitsministerium hat das Rundschreiben an die Durchführungsstellen am 17. März 2023 hinausgeschickt.
- Das Gesundheitsministerium hat das Dekret über die Zuweisung von Ressourcen an die Regionen und Autonomen Provinzen (MD 23. Januar 2023) im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 55 vom 6. März 2023 veröffentlicht.
- Das Gesundheitsministerium hat das DM 23. Mai 2022 n. 77 „Verordnung, die die Definition von Modellen und Standards für die Entwicklung der territorialen Unterstützung im nationalen Gesundheitsdienst“ im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 144 vom 22. Juni 2022 veröffentlicht.
- Das Gesundheitsministerium hat die Leitlinien zum digitalen Modell der häuslichen Pflege im Amtsblatt Nr. 120 vom 24. Mai 2022 für das Erreichen des EU-Meilensteins vom Juni 2022 (M6 C1 4) veröffentlicht.

- Das Abkommen Staat-Regionen 4. August 2021, Aktenverzeichnis Nr. 151/2021, über das Dokument „Vorschlag von strukturellen, technologischen und organisatorischen Mindestanforderungen für die Genehmigung zur Ausübung und zusätzlichen Anforderungen für die Akkreditierung von häuslicher Pflege in Umsetzung von Artikel 1 Absatz 406 des Gesetzes vom 30. Dezember 2020, Nr. 178".
- Das Gesundheitsministerium hat das MD vom 30. September 2022 über die Verfahren zur Auswahl telemedizinischer Lösungen und deren Verbreitung auf dem Staatsgebiet sowie über die Mechanismen zur Bewertung der Vorschläge für den regionalen Bedarf an telemedizinischen Mindestdiensten und die Annahme von Leitlinien für die Telemedizin- Dienstleistungen, wurden im Amtsblatt Nr. 298 vom 22. Dezember 2022, veröffentlicht.

## REGIONALE ZIELE

**TARGET  
AUF LANDESEBENE**

**Zuwachs: 10513 [inkrementeller Endwert]  
Absoluter Wert: 10874 [absoluter Endwert]**

**ZUGEWIESENER BETRAG RRF**

**34.850.233 € [der Autonomen Provinz zugewiesener Betrag]**

**BETRAG AUS ANDEREN  
FINANZQUELLEN  
(GD Nr. 34/2020,  
Anlage 1 zum MD vom  
23. Januar 2023)**

**0 € [der Autonomen Provinz zugewiesener Betrag]**

## ZEITPLAN

### MILESTONE & TARGET

| Milestone/Target | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                    | Regionaler Ausführungstermin | Auf Ebene ITA/UE                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Milestone        | Veröffentlichung der Leitlinien zum digitalen Modell der häuslichen Pflege im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 120 vom 24. Mai 2022                                                                                                                            | T2 2022                      |  |
| Target           | Übermittlung des Einsatzplanes                                                                                                                                                                                                                                  | 18. April 2023               |                                                                                       |
| Target           | Übermittlung des Beschlusses zur Übernahme des Einsatzplanes                                                                                                                                                                                                    | 15. Mai 2023                 |                                                                                       |
| Target           | Zuweisung der CUP-Kodexe (einheitlichen Projektkodex) an die Projekte für die Realisierung der integrierten häuslichen Pflege (ADI)                                                                                                                             | T2 2023                      |                                                                                       |
| Target           | Übermittlung der Maßnahme, mit dem das Zulassungs- und Akkreditierungssystem öffentlicher und privater Organisationen für die Erbringung häuslicher Pflege gemäß der Vereinbarung aus der Staat-Regionen-Konferenz vom 4. August 2021 aktiviert/angepasst wird. | T2 2023                      |                                                                                       |

| Milestone/Target | Beschreibung                                                                                                                                                | Regionaler Ausführungstermin | Auf Ebene ITA/UE                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target           | Neue Patienten in häuslicher Pflege (erster Teil)<br>Zuwachs Jahr 2022 = 3.942;<br>absolute Zahl 2022 (Ausgangswert 2019 + Zuwachs) = <b>4.303</b>          | T1 2023                      |  |
| Target           | Neue Patienten in häuslicher Pflege (zweiter Teil)<br>Zuwachs Jahr 2023 = <b>6.889</b> ;<br>absolute Zahl 2023 (Ausgangswert 2019 + Zuwachs) = <b>7.250</b> | T1 2024                      |  |
| Target           | Neue Patienten in häuslicher Pflege (dritter Teil)<br>Zuwachs Jahr 2024= <b>9.830</b> ;<br>absolute Zahl 2024 (Ausgangswert 2019 + Zuwachs)= <b>10.191</b>  | T1 2025                      |  |
| Target           | Neue Patienten in häuslicher Pflege (vierter Teil)<br>Zuwachs Jahr 2025= <b>10.513</b> ;<br>absolute Zahl 2025 (Ausgangswert 2019 + Zuwachs)= <b>10.874</b> | T1 2026                      |  |

### GANTT

In der Autonomen Provinz Bozen werden folgende Tätigkeiten umgesetzt, um die Ziele aus diesem Plan zu erreichen:

| GANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Überarbeitung der Operativen Leitlinien zur integrierten häuslichen Pflege, mit der Umsetzung aus organisatorischer und verwaltungstechnischer Sicht der häusliche Palliativpflege, einschließlich der pädiatrischen (UCP-DOM).                                                                                                                                                                                         | x    |      |      |      |
| Genehmigung des Zielvorhabens der Allgemeinmedizin, welches darauf abzielt, die Fälle von Gebrechlichkeit bei Personen über 74 Jahren (entspricht 50.000 Personen) zu ermitteln.<br><br>Das Projekt verfolgt die zwei Ziele, schnell jene Menschen zu ermitteln, die eine langfristig häusliche ärztliche Versorgung benötigen sowie die schwächsten Menschen zu begleiten, die in Zukunft Bedarf an ADI haben könnten. |      | x    |      |      |
| Neuorganisation der Leistungsstellen für die häusliche Pflege unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinschaftshäuser (CdC), wo viele Dienste, die jetzt über das gesamte Gebiet verstreut sind, ihren endgültigen Sitz in direktem Kontakt mit den wohnortnahen Eisatzzentralen (WONE/COT) der HUB-Strukturen finden können.                                                                                         |      |      | x    |      |
| Konkreter Start des Zusammenspiels der Dienste der Gesundheitsbetreuung und der sozialen Dienste in Bezug auf ausgewählte Kategorien von chronischen Patienten, die aus Krankenhäusern entlassen werden. In diesem Zusammenhang wurde eine Task Force                                                                                                                                                                   |      |      |      | x    |

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| „Zusammenarbeit Soziales und Gesundheit“ eingerichtet, die im Landessozialplan, welcher derzeit in Ausarbeitung ist, vorgesehen ist. |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## LOKALE BESONDERHEITEN JE NACH INVESTITION

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktion (T1 2023)           | Die zunehmende Aufnahme von Patienten erfordert eine Überprüfung der Verwaltungsverfahren für die Übermittlung von Informationen seitens der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin an die Dienste der Basismedizin für die spätere Aufnahme in den neuen SIAD-Fluss. In Erwartung der territorialen digitalen Plattform werden derzeit bereits die Verfahren unter dem Gesichtspunkt einer Vereinfachung der Übermittlung geändert.                                                                              |
| Aktion (T4 2023)           | Geplante Aktivitäten zu den Informationssystemen: Implementierung der Software für die wohnortnahe Eisatzzentrale (WONE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aktion (T4 2023)           | Ausbildung des Personals betreffend die innovativen Methoden: Gebrauch der WONE-Software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aktion (T2 2024)           | Stärkung und Verbreitung innovativer Methoden für die häusliche Pflege: Erstellung eines Informationsblatts für die Aktivierung der WONE durch die Sozialdienste für Patienten, die eine integrierte Pflege benötigen, mit dem Ziel einer stärkeren Integration zwischen Gesundheits- und Sozialfürsorge vom Sozialsystem.                                                                                                                                                                                          |
| Aktion (T2 2024)           | Umsetzung von Organisationsmodellen für die häusliche Pflege gemäß den Standards des Ministerialdekrets Nr. 77/2022: Bereitstellung einer Telemedizinplattform, die bereits vom Südtiroler Sanitätsbetrieb für Televisiten, Telekonsultation, medizinisch-gesundheitliche Telekonsultation, Fernassistenz, Fernsteuerung und Fernüberwachung erworben wurde. Die technische Verfügbarkeit dieses Dienstes soll im vierten Quartal 2023 erfolgen. Die operative Verfügbarkeit wird im zweiten Quartal 2024 erwartet. |
| Aktion (T3-4 2024)         | Ausbildung des Personals betreffend die innovativen Methoden: Einsatz der „PRISMA 7“ und Rookwood-Skala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aktion (T4 2024)           | Geplante Aktivitäten zu Informationssystemen: Implementierung einer neuen Software für das Management der häuslichen Pflege- und Palliativpflegedienste, die eine integrierte Verwaltung der Übernahme aller beteiligten Akteure ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktion (T4 2024)           | Ausbildung des Personals betreffend die innovativen Methoden: In Zusammenarbeit zwischen der Autonomen Provinz Bozen und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wurde ein operativer Plan zur Steigerung der digitalen Kompetenzen, Kommunikationsinterventionen und Schulungsinterventionen erstellt, der unter den verschiedenen beteiligten Sektoren auch den der häuslichen Pflege entwickeln wird.                                                                                                                     |
| Aktion (T1 2025)           | Screening der Gebrechlichkeit nach „PRISMA 7“ und Rookwood-Skala zur Untersuchung des Grades der Pflegebedürftigkeit von Menschen über 74 Jahren durch die Ärztinnen und Ärzte der Allgemeinmedizin.<br><br>Während diese Untersuchungen mit diesen Methoden am Laufen sind, werden etwaige Krankenhausaufenthalte, aber auch Todesfälle von der Ärztin /vom Arzt festgestellt.                                                                                                                                     |
| Aktion (T2 2023 – T2 2026) | Governance- und Überwachungsaktivitäten: Bereitstellung einer laufenden Zusammenarbeit und Koordination zwischen dem Gesundheitsressort der Autonomen Provinz Bozen, der Abteilung Gesundheit des Landes und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb. Die Leitung liegt beim Lenkungsausschuss (Steering                                                                                                                                                                                                                     |

Committee), der sich aus Direktoren und Vertretern der Provinz und des Sanitätsbetriebs zusammensetzt.

*\*\*Geben Sie an, ob Sie sich auf die Intervention als Ganzes oder auf eine bestimmte Aktion im Zeitplan beziehen*

## RECHTSGRUNDLAGEN

- *Beschluss der Landesregierung Nr. 907/2002 (Umsetzung des MD Nr. 77/2022)*
- *Beschluss der Landesregierung Nr. 298/2023 (Befugnisübertragung an dem Sanitätsbetrieb der Investition 1.2.1 Häusliche Pflege)*

## DO NO SIGNIFICANT HARM

Das Prinzip „keinen erheblichen Schaden anzurichten“ basiert auf den Vorgaben der „Taxonomie für nachhaltige Finanzen“ (EU-Verordnung 2020/852), die verabschiedet wurde, um Investitionen des Privatsektors in grüne und nachhaltige Projekte zu fördern und zur Erreichung der Ziele der sogenannten Green Deal: Die Verordnung legt die Kriterien fest, anhand derer bestimmt wird, wie jede Wirtschaftstätigkeit wesentlich zum Schutz des Ökosystems beiträgt, ohne eines der folgenden Umweltziele zu beeinträchtigen:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zur Kreislaufwirtschaft, auch in Bezug auf Abfallreduzierung und Recycling;
- Vermeidung und Verringerung der Luft-, Wasser- oder Bodenverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemgesundheit.

Alle im PNRR enthaltenen Maßnahmen, ob Investitionen oder Reformen, müssen dem DNSH-Grundsatz entsprechen, und es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten (Artikel 25 der **Verordnung (EU) 2021/241**), die Einhaltung dieses Grundsatzes nachzuweisen. Um den Mitgliedstaaten die Bewertung und Darstellung des DNSH-Prinzips in ihren nationalen Plänen zu erleichtern, veröffentlichte die Kommission im Februar 2021 Leitlinien mit den technischen Vorgaben, auf die verwiesen werden kann.

Die Autonome Provinz hält sich daher bei der Umsetzung der Eingriffe an die technischen Angaben zur Umsetzung des Grundsatzes „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ (sogenanntes DNSH) gemäß den Angaben in den Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.



# Piano operativo provinciale

Missione 6 Salute Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina  
Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Data 05/04/2023



## 1. Premesse

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La *Componente 1* ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

L'investimento è ricompreso nella linea

- M6C11.2.1 "*Casa come primo luogo di cura e Telemedicina*" – sub investimenti

Il decreto interministeriale del 23 gennaio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2023 assegna le risorse riconducibili al sub- investimento M6 C1 - 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)" determinate in euro 2.720.000.000, in qualità di soggetti attuatori come indicato nell'Allegato 1 allegata al decreto.

Il presente Piano Operativo è comprensivo dello specifico Action Plan riferito all'investimento "PNRR M6C11.2.1 ASSISTENZA DOMICILIARE".

All'interno degli Action Plan regionali verranno inserite, in particolare, specifiche sezioni dedicate agli oneri finanziari e modalità di erogazione dei contributi, comprensiva dell'assegnazione definitiva delle somme, ovvero disposizioni in materia di riduzione o revoca dei contributi nel caso in cui i soggetti attuatori non rispettino le disposizioni contrattuali prefissate.

## 6.2.1 Componente 1 - Investimento 1.2: Case casa come primo luogo di cura e telemedicina

### Sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare

#### Action plan

## C1 - 1.2.1. Case come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare

### OBIETTIVO PNRR



#### TARGET EU

**800.000** nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare



#### TARGET MASSIMO

Definito a livello nazionale

#### DESCRIZIONE CID

L'investimento ha l'obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro T2 2026 (unico Target Europeo), almeno 800.000 nuovi pazienti over 65 corrispondente al 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (in linea con le migliori prassi europee), rispetto all'attuale 5% in media tra le diverse regioni italiane.

#### REQUISITI CID TARGET M6 C1 6

Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata.

Ciascuna Regione contribuisce al target secondo quanto indicato all'interno dell'Allegato 1 del DM 23 gennaio 2023.

### INDICAZIONI OPERATIVE

#### MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- Il Ministero della salute ha emanato la circolare in data 17 marzo 2023 ai soggetti attuatori.
- Il Ministero della salute ha pubblicato il Decreto di ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome (DM 23 gennaio 2023) in GU n. 55 del 6 marzo 2023.
- Il Ministero della salute ha pubblicato il DM 23 maggio 2022 n. 77 sul Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale in G.U. n. 144 del 22 giugno 2022.
- Il Ministero della salute ha pubblicato le Linee Guida sul modello digitale Assistenza Domiciliare in G.U. n. 120 del 24 maggio 2022, perseguendo la Milestone EU di giugno 2022 (M6 C1 4).
- Intesa Stato Regioni 4 agosto 2021, Rep. atti n. 151/2021, sul documento recante "Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

- Il Ministero della salute ha pubblicato in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022 il DM 30 settembre 2022 sulle Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle linee d'indirizzo per i servizi di telemedicina.

## OBIETTIVI REGIONALI

**TARGET  
REGIONALE**

**Incrementale: 10513** [numero incrementale finale]

**Assoluto: 10874** [numero assoluto finale]

**IMPORTO ASSEGNATO RRF**

**34.850.233 €** [importo assegnato alla regione]

**IMPORTO ALTRE FONTI**  
(DL 34/2020,  
All.1 DM 23 gennaio 2023)

**0 €** [importo assegnato alla P.A.]

## CRONOPROGRAMMA

### MILESTONE & TARGET

| Milestone/Target | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | Termine di esecuzione Regionale | Rilevanza ITA/UE                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Milestone        | Pubblicazione in G.U. n. 120 del 24 maggio 2022 delle Linee Guida sul modello digitale Assistenza Domiciliare                                                                                                          | T2 2022                         |  |
| Target           | Trasmissione del Piano Operativo                                                                                                                                                                                       | 18 aprile 2023                  |                                                                                       |
| Target           | Trasmissione della delibera di adozione del Piano Operativo                                                                                                                                                            | 15 maggio 2023                  |                                                                                       |
| Target           | Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione ADI                                                                                                                            | T2 2023                         |                                                                                       |
| Target           | Trasmissione dell'atto con cui si attiva/adequa il sistema di autorizzazione e accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l'erogazione di cure domiciliari ai sensi dell'Intesa CSR del 4 agosto 2021 | T2 2023                         |                                                                                       |
| Target           | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)<br>numero incrementale anno 2022 = <b>3.942</b> ;<br>numero assoluto 2022 (baseline 2019+incrementali) = <b>4.303</b>                                 | T1 2023                         |  |
| Target           | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (seconda parte)<br>numero incrementale anno 2023 = <b>6.889</b> ;<br>numero assoluto 2023 (baseline 2019+incrementali) = <b>7.250</b>                               | T1 2024                         |  |
| Target           | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (terza parte)<br>numero incrementale anno 2024 = <b>9.830</b> ;<br>numero assoluto 2024 (baseline 2019+incrementali) = <b>10.191</b>                                | T1 2025                         |  |

| Milestone/Target | Descrizione                                                                                                                                                                               | Termine di esecuzione Regionale | Rilevanza ITA/UE                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target           | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (quarta parte)<br>numero incrementale anno 2025 = <b>10.513</b> ;<br>numero assoluto 2025 (baseline 2019+incrementali) = <b>10.874</b> | T1 2026                         |  |

#### GANTT:

In PAB verranno messe in atto le seguenti attività per raggiungere gli obiettivi del presente piano:

| GANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Revisione delle Linee guida provinciali sull'ADI con il recepimento da un punto di vista organizzativo e gestionale delle Unità di Cura Palliative Domiciliari (UCP-DOM), comprese quelle pediatriche.                                                                                                                                                                                                            | x    |      |      |      |
| Approvazione del Progetto-obiettivo della medicina generale legato all'individuazione delle fragilità tra le persone di età superiore ai 74 anni (pari a 50.000 persone).<br>Il progetto ha lo scopo duplice di individuare con rapidità le persone che hanno bisogno di cure mediche domiciliari a lungo termine e di seguire quelle più fragili che potrebbero andare incontro in futuro alla necessità di ADI. |      | x    |      |      |
| Riorganizzazione delle sedi erogative dell'assistenza domiciliare con particolare riferimento alle Case della Comunità (CdC) dove molti servizi, oggi sparsi sul territorio, possano trovare la sede definitiva di funzionamento in diretto contatto con le Centrali Operative Territoriali (COT) delle strutture HUB.                                                                                            |      |      | x    |      |
| Avvio concreto dell'integrazione tra i servizi di assistenza sanitaria e quelli sociali con riferimento a categorie prescelte di pazienti cronici dimessi dagli ospedali.<br>A tale riguardo è stata istituita una Task-force "Cooperazione sociale e sanità", prevista dall'emanando Piano sociale provinciale.                                                                                                  |      |      |      | x    |

### SPECIFICITÀ REGIONALI PER INVESTIMENTO

#### Azione (T1 2023)

L'inserimento incrementale dei pazienti richiede una revisione delle procedure amministrative di trasmissione delle informazioni dai medici di medicina generale alle medicine di base per il successivo inserimento nel nuovo flusso SIAD.

Le procedure sono già in corso di modifica nell'ottica di semplificare la trasmissione, nelle more della realizzazione della piattaforma digitale territoriale.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azione (T4 2023)                                                                                                        | Attività previste sui sistemi informativi: Implementazione di un software per la Centrale operativa territoriale (COT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Azione (T4 2023)                                                                                                        | Formazione personale su modelli innovativi: uso del software della COT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Azione (T2 2024)                                                                                                        | Rafforzamento e diffusione di modalità innovative per la presa in carico domiciliare: realizzazione di una scheda informativa di attivazione che dal sistema sociale informa la COT relativamente ai pazienti che necessitano di cure integrate, questo nell'ottica di una maggiore integrazione Sanità e Sociale.                                                                                                                                                                                                                              |
| Azione (T2 2024)                                                                                                        | Implementazione dei modelli organizzativi dell'assistenza domiciliare in coerenza con gli standard del DM 77/2022: messa a disposizione di una piattaforma di telemedicina, già acquisita dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per le attività di televisita, teleconsulto, teleconsulenza medico-sanitaria, teleassistenza, telecontrollo e telemonitoraggio. Temporalmente la disponibilità tecnica di questo servizio è da collocare nel quarto trimestre 2023. La disponibilità operativa è prevista entro il secondo trimestre del 2024. |
| Azione (T3-4 2024)                                                                                                      | Formazione personale su modelli innovativi: utilizzo delle scale "PRISMA 7" e "Rockwood".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Azione (T4 2024)                                                                                                        | Attività previste sui sistemi informativi: Implementazione di un nuovo software per la gestione dell'assistenza domiciliare e dei servizi di cure palliative che permette un management integrato delle prese in carico di tutti gli attori coinvolti.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Azione (T4 2024)                                                                                                        | Formazione personale su modelli innovativi: in collaborazione tra Provincia Autonoma di Bolzano ed Azienda sanitaria dell'Alto Adige un piano operativo per l'incremento delle competenze digitali, interventi di comunicazione e interventi di formazione, che tra i vari settori coinvolti svilupperà anche quello dell'assistenza domiciliare.                                                                                                                                                                                               |
| Azione (T1 2025)                                                                                                        | Screening della fragilità secondo "PRISMA 7" e scala di "Rockwood" per indagare il livello di non autosufficienza delle persone con età superiore ai 74 anni da parte dei medici di medicina generale.<br>Nel corso delle indagini con tali modalità saranno anche rilevate dal medico le eventuali ospedalizzazioni ma anche l'eventuale decesso.                                                                                                                                                                                              |
| Azione (T2 2023 – T4 2026)                                                                                              | Attività di governance e monitoraggio: previsione di attività continuativa di collaborazione e coordinamento tra il Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Bolzano, la Ripartizione Salute provinciale e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Regia affidata al Comitato direttivo (Steering Committee) composto dai direttori e rappresentanti provinciali e aziendali.                                                                                                                                                               |
| <b>**specificare se si fa riferimento all'intervento nel suo complesso o ad una specifica azione del cronoprogramma</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Delibera della Giunta Provinciale n. 907/2022 (recepimento DM n. 77/2022)
- Delibera della Giunta Provinciale n. 298/2023 (Delega all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dell'intervento 1.2.1 Assistenza domiciliare)

## DO NO SIGNIFICANT HARM

---

Il principio "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 25 del Regolamento (UE) 2021/241) dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

La P.A., nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni tecniche riferite all'attuazione del principio di "non arrecare danno significativo" (cd. DNSH) secondo le indicazioni fornite attraverso le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI G230000593

| Fondamento Giuridico           |                     |                                                                         | Criteri del Provvedimento |                                      |                                            | Ufficio responsabile               |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Giuristische Grundlage         |                     |                                                                         | Kriterien der Maßnahme    |                                      |                                            | Verantwortliches Amt               |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| DM 77/2022                     |                     |                                                                         | DGP 907/2022              |                                      |                                            | 23.1 Ufficio prestazioni sanitarie |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| MD 77/2022                     |                     |                                                                         | BLG 907/2022              |                                      |                                            | Amt für Gesundheitsleistungen      |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| Pos                            | Capitolo<br>Kapitel | Nr. fornitore<br>Nr. Lieferant                                          | Cod. fisc.<br>Steuer. Nr. | Part.IVA<br>MwStr.Nr                 | Nr. Domanda e data<br>Nr. Ansuch. u. Datum | Cod./<br>Kod.<br>Slope             | Prev. richiesta<br>Vorschlag<br>Anfrage | Contributo<br>concesso<br>Bewillig.<br>Beitrag | Antic. già liqui.<br>Bereits liqui.<br>Vorschuss | Nr. dec. e/o<br>data<br>Nr. Dek. u/o<br>Datum | Anticipo<br>Vorschuss |
|                                | CdR                 | Eser<br>Jahr                                                            |                           | Indirizzo/Sede<br>Anschrift/Sitz     |                                            | Stato<br>pub./<br>Pub.             | Spesa ammes.<br>Zugel.Ausg.             | %<br>CUP                                       |                                                  |                                               |                       |
|                                | FSt                 |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     | Progetto/Attività - Projekt/Aktivität                                   |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     | Nota - Note                                                             |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| 001                            | U13011.2430         | 223315                                                                  | 00773750211               | 00773750211                          |                                            |                                    | 0,00                                    | 34.850.233,00                                  | 0,00                                             |                                               | 0,00                  |
|                                | 23                  | SANITÄTSBETRIEB DER<br>AUTONOMEN PROVINZ BOZEN                          |                           | THOMAS ALVA EDISON-STR. 10/D - BOZEN |                                            |                                    | 0,00                                    | 0,00                                           |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     | PNRR M6C1 1.2.1 PIANO OPERATIVO ADI / EINSATZPLAN WOHNORTNAHE BETREUUNG |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| Esercizio/Jahr                 |                     | 2023                                                                    | 2024                      | 2025                                 |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| Importo/Betrag                 |                     | 8.018.217,00                                                            | 12.740.976,00             | 14.091.040,00                        |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| Totale attuale - Gesamtbetrag: |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         | 34.850.233,00                                  |                                                  |                                               |                       |
| Esercizio/Jahr                 |                     | 2023                                                                    | 2024                      | 2025                                 |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| Capitolo/Kapitel               |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
| U13011.2430                    |                     | 8.018.217,00                                                            | 12.740.976,00             | 14.091.040,00                        |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |
|                                |                     |                                                                         |                           |                                      |                                            |                                    |                                         |                                                |                                                  |                                               |                       |







Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und  
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige  
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,  
amministrativa e contabile

|                                                          |                 |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento       | BURGER GUENTHER | 11/05/2023 12:13:03 |
| Die Abteilungsdirektorin / La Direttrice di ripartizione | SCHROTT LAURA   | 11/05/2023 12:08:23 |
| Die Amtsdirektorin / La Direttrice d'ufficio             | MELANI CARLA    | 11/05/2023 12:06:32 |

| Laufendes Haushaltsjahr | Esercizio corrente |
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|

|                            |                      |                         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| zweckgebunden              | € 8.018.217,00       | impegnato               |
|                            | € 12.740.976,00      |                         |
|                            | € 14.091.040,00      |                         |
| als Einnahmen<br>ermittelt | € 8.018.217,00       | accertato<br>in entrata |
|                            | € 12.740.976,00      |                         |
|                            | € 14.091.040,00      |                         |
| auf Kapitel                | E02101.3950_2023     | sul capitolo            |
|                            | E02101.3950_2024     |                         |
|                            | E02101.3950_2025     |                         |
| Vorgang                    | U13011.2430-U0005399 | operazione              |
|                            | U13011.2430-U0005399 |                         |
|                            | G230000593           |                         |

|                                           |                                          |                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Der Direktor des Amtes für Ausgaben       | 11/05/2023 12:48:48<br>PELLE LORENZO     | Il Direttore dell'Ufficio spese                 |
| Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht |                                          | Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria |
| Der Direktor des Amtes für Einnahmen      | 11/05/2023 12:28:23<br>CASTLUNGER LUDWIG | Il Direttore dell'Ufficio entrate               |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Diese Abschrift<br>entspricht dem Original | Per copia<br>conforme all'originale |
| Datum / Unterschrift                       | data / firma                        |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Abschrift ausgestellt für | Copia rilasciata a |
|---------------------------|--------------------|



Der Landeshauptmann  
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

16/05/2023

Der Generalsekretär  
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

16/05/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 24 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

*nome e cognome: Arno Kompatscher*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 24 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

*nome e cognome: Eros Magnago*

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

16/05/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma