

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

Indirizzo Postale: Piazza della Marina n. 4 00196 ROMA

Posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it

Posta elettronica certificata: geniodife@postacert.difesa.it

PdC Ten. Col. ing. Pierpaolo GIORDANO

Tel. 06/36803477; posta elettronica: uar2@geniodife.difesa.it

Allegati: / (//)

Annessi: / (//)

OGGETTO: BOLZANO (BZ) – Caserma “VITTORIO VENETO” – Lotto 2a Palazzine Menabrea e Polifunzionale – Lavori di demolizione, nuova costruzione e ristrutturazione strutture militari - Attuazione del 2° Accordo di Programma.

Nulla Osta preventivo alla redazione della Perizia di Variante n. 1 – LOTTO 2A.

A: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Edilizia Ovest

BOLZANO

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento delle Infrastrutture

ROMA

COMANDO TRUPPE ALPINE

BOLZANO

4° REPARTO INFRASTRUTTURE

BOLZANO

^^^^^^

Rife: lettera prot. n. 0277617 p_bz in data 16 marzo 2026 della Provincia Autonoma di Bolzano (no a tutti);

^^^^^^

1. Questa Direzione ha esaminato la documentazione, pervenuta con lettera a riferimento, relativa alla perizia di variante in epigrafe proposta dalla Direzione dei Lavori. Le opere in variante riguardano l’esecuzione di lavorazioni previste ai sensi dell’art. 48, comma 2b (lavori aggiuntivi) della L.P. n. 16 del 17/12/2015) così come indicato nella documentazione pervenuta.
2. Nel merito si esprime, il Nulla Osta preventivo alla finalizzazione della citata perizia di variante, sotto il profilo funzionale ed economico, fermo restando l’esecuzione di tutte le verifiche e i controlli di competenza del Responsabile Unico del Procedimento e della Stazione Appaltante. Si resta in attesa di tutti gli elementi tecnici ed economici, opportunamente dettagliati ed esplicitati, di interesse della variante di cui trattasi.
3. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto utile al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. Mario SCIANDRA