

Bewoners van dit pand

Evides Waterbedrijf

Postbus 4472
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: 60002875-004 / 03-09-2026

Bijlagen: Planning
Onderwerp: Update werkzaamheden vervangen
drinkwaterleidingen aan de Hagedijk te Rilland

Contactpersoon: Martin Dolphijn
Afdeling: Connections
Telefoon: 06 36 50 12 62
E-mail: m.dolphijn@vanvulpen.eu

Beste bewoner, bewoners,

Van Vulpen is in opdracht van Evides Waterbedrijf gestart met de werkzaamheden in uw buurt. Hierbij sturen wij u een update en stand van zaken van deze werkzaamheden. De werkzaamheden hebben geen effect op uw drinkwatervoorziening.

Werkzaamheden Haltestraat

Bij de Haltestraat is de boring onder de weg inmiddels uitgevoerd (zie rode lijn op de kaart). De nieuwe leiding wordt naar verwachting eind oktober aangesloten op de bestaande leiding. Op dit moment ligt er nog een tijdelijke gasleiding van Enexis. Er wordt overleg gevoerd over het moment waarop deze definitief wordt aangesloten.



Boogboring Haltestraat onder A58

De werkterreinen voor de boogboring onder de A58 zijn voor een deel ingericht. In de komende periode worden deze verder gereedgemaakt.


De boogboring onder de A58 staat gepland op 28 september 2026.



Boring 1 vanaf perceel Boer Blok naar Bergkilweg

Het werkterrein op het perceel van Boer Blok is ingericht. Op dit moment worden de leidingdelen aan elkaar gelast.

De (gestuurde) boring staat gepland op 11 september 2026.



Boring 2 van perceel Boer Blok naar TenneT terrein

Het werkterrein op het perceel van TenneT wordt momenteel ingericht.
De (gestuurde) boring staat gepland op 5 oktober 2026.



Huisaansluiting Valckenisseweg 4

Van Vulpen is gestart met werkzaamheden in de Broekestraat voor de aanleg van een nieuwe aansluiting voor de woning aan de Valckenisseweg 4.

De werkzaamheden in de Broekestraat zijn naar verwachting gereed op 11 september 2026.

Nadat de bieten zijn geoogst, wordt het laatste deel van de leiding naar de woning aangelegd.



Verwijderen van de bestaande leiding

Zodra de nieuwe leidingen zijn aangelegd en in gebruik zijn genomen, wordt de oude leiding grotendeels verwijderd.

Voor deze werkzaamheden ontvangen omwonenden later een aparte informatiebrief.

Ketenpark

Van Vulpen heeft het ketenpark geplaatst bij het Shell-tankstation aan de Valckenisseweg 5 in Rilland. Vanuit deze locatie worden de werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd.

Overlast tijdens de werkzaamheden

Wij doen ons best om de overlast tijdens de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Toch kunt u soms hinder ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Om u goed op de hoogte te houden, sturen wij elke twee weken een planning van de werkzaamheden per e-mail. Wilt u deze planning ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar het bovenstaande e-mailadres.

Inloop uur keet van Vulpen

Iedere dinsdag in de oneven weken vanaf 8 september is Martin Dolphijn aanwezig in de keet op het ketenpark van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens dit inlooppuur kunt u terecht met al uw vragen over de werkzaamheden.

Heeft u liever contact via e-mail of telefoon? Dat is uiteraard ook mogelijk. De contactgegevens vindt u hieronder.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bent u minder mobiel, afhankelijk van medische zorg of gaat u binnenkort verhuizen? Laat het ons dan weten als dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van uw woning. Zo kunnen wij daar rekening mee houden. Neem dan contact op met Martin Dolphijn, telefoon 06 36 50 12 62. U kunt eventueel ook een e-mail sturen naar m.dolphijn@vanvulpen.eu.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden

Met vriendelijke groet,
Evides Waterbedrijf & Van Vulpen