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AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE OPZIONI E VARIANTI
OPTIONEN UND VARIANTEN DER BERECHTIGUNGSAKTIVIERUNG

CONTRATTO IN ESSERE - BESTEHENDE VERTRAG

DBB 263/2020 CIG Z992FBCAOA
CPV 50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
50730000-1 Reparatur und Wartung von Kiihlgruppen
RUP/EVV Roberto Fabbri
OGGETTO Manutenzione 1.r.np1anto raffreddamento Data Center BZ
GEGENSTAND Wartung des Kiihlsystems des Data Center BZ

PREMESSE / PRAMISSEN

- In data 11.01.2021 tra IAA e ] impresa Stulz S.p.A. veniva stipulato contratto nt. 263/2020 “Manutenzione impianto
raffreddamento Data Center — BZ”;
am 11.01.2021 zwischen SIAG und dem Unternehmen Stulz AG wurde der Vertrag Nr. 263/2020 " Wartung des
Kiihlsystems des Data Center BZ" abgeschlossen;

- Tarticolo 3 del contratto in oggetto prevede che: “Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

Interventi opzionali su richiesta per un totale di € 20.0000,00 escl. IVA;

Artikel 3 des betreffenden Vertrags sicht vor: Der Vetrag kann ohne neues Vergabeverfahren gemil3 Artikel 106, Absatz
1, Buchstabe a) des Gesetzbuches in den folgenden Fillen geindert werden:

Optionale Eingriffe auf Anfrage fir insgesamt € 20.000,00 ohne MwSt.;

- Al fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo del contratto, ¢ pari ad € 34.967,38 al netto di Iva, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Fir die Zwecke von Art. 35, Absatz 4 des Gesetzbuches entspricht der maximale Auftragswert €34.967,38 ohne
Mehrwertsteuer sowie Sicherheitsgebiihren aufgrund von Interferenzrisiken.

- l'art. 12 del capitolato tecnico, quale parte integrante del contratto in oggetto, prevede che: ai sensi dell’art. 106, co. 12 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,, IAA si riserva la facoltd, con semplice preavviso sctitto, di apportare vatiazioni alla
fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo
previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto.

Art. 12 der technischen Spezifikationen, als integraler Bestandteil des betreffenden Vertrags, sicht vor: Gemadl3 Art. 106,

Abs. 12 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 und nachfolgender Anderungen und Ergéinzungen behilt sich die IAA das Recht

vor, mit einfacher schriftlicher Mitteilung Anderungen an der Lieferung/I eistung, die Gegenstand des Vertrags sind, nach

oben oder unten bis zu einem Maximum von 1/5 des im Vertrag vorgeschenen Gesamtbetrags vorzunchmen. Solche

Abweichungen folgen in jedem Fall den gleichen Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen, die im Vertrag definiert sind.
- Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Angesichts des unten aufgefithrten Berichts des EVV

RELAZIONE DEL RUP/ BERICHT DES EVV

A causa di problematiche ad una ventola di uno dei due gruppi refrigeranti ¢ necessario effettuare la sostituzione della stessa (il
gruppo va in blocco) e sullo stesso gruppo si sono evidenziate problematiche al raffreddamento dovuto alla mancanza di gas
refrigerante R410A, a causa delle quali ¢ necessatio effettuare un rifornimento di 34Kg.

Vista la criticita degli impianti ¢ necessario intervenire prima possibile in quanto il gruppo stesso ¢ di fatto non funzionante,
mettendo a rischio la disponibilita dei servizi di Data Center.
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IAA ha stipulato il contratto n. 263/2020 “Manutenzione impianto raffreddamento Data Center BZ” con la ditta Stulz S.p.A.
Nello specifico, con il contratto in essere IAA ha incaricato la ditta Stulz S.p.A. alla manutenzione dellimpianto di
raffreddamento del Data Center sito a Bolzano.

I’ammontare di tale intervento ¢ pari a € 7.523,20 escl. IVA.

Con tale intervento si va a superate la soglia di 20.000,00€ prevista come opzione per interventi straordinari dal contratto
principale, arrivando ad un importo totale di interventi straordinari avvenuti nell’arco di validita del contratto pari a € 26.348,30.
Si procede quindi ad attivare il restante importo opzionale, pari a 1.174,90€ ed effettuare una variante sul contratto originatio
pari a € 6.348,30.

Aufgrund der Fehlfunktion eines Ventilators an einem der beiden Kithlaggregate ist ein Austausch erforderlich (das Aggregat
ist blockiert). Bei der gleichen Einheit gibt es Probleme mit der Kithlung aufgrund des Mangels an Kiltemittelgas R410A und
es ist notwendig, 34Kg nachzufiillen.

Angesichts der kritischen Natur der Systeme ist es notwendig, so schnell wie méglich einzugreifen, da der Ausfall dieses Gerites
die Verfiigbarkeit der Dienste des Rechenzentrums gefihrdet.

SIAG hat den Vertrag Nr. 263/2020 "Wartung des Kiihlsystems fir das Rechenzentrum BZ" mit Stulz S.p.A. unterzeichnet.
Konkret hat die STAG im Rahmen des aktuellen Vertrags die Stulz S.p.A. mit der Wartung des Kiihlsystems des Data Centers
in Bozen beauftragt

Der Betrag dieser Mainahme belauft sich auf 7.523,20 € ohne MwSt.

Diese MaBinahme tbersteigt den im Hauptvertrag als Option fiir auBerordentliche MaBinahmen vorgesehenen Schwellenwert
von 20.000,00 €, so dass sich der Gesamtbetrag der wihrend der Vertragslaufzeit durchgefiihrten auflerordentlichen
MaBnahmen auf 26.348,30 € belduft. Daher wird der verbleibende optionale Betrag von 1.174,90 € aktiviert und eine Vatiante
des urspriinglichen Vertrags tiber 6.348,30 € durchgefiihrt.

testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text, der mit Hilfe von maschinellen Ubersetzungswerkzeugen ins Deutsche iibersetzt wurde)

SCELTA DELLA PROCEDURA / BEGRUNDUNG FUR DIE WAHL DES VERFAHRENS

Ai sensi degli artt. 48, co. 2 lett. a), LP n. 16/2015 e dell’art. 106 co. 1 let a) D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento nel seguente caso:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le vatiazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'atticolo 23, comma 7, solo pet l'eccedenza tispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originatio e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Gemil Art. 48 Abs. 2 Buchstabe a), LP Nr. 16/2015 und Art. 106 Abs. 1 Buchstabe a) des Gesetzesdekrets Nt. 50/2016
kénnen die Auftrige im ordentlichen und besonderen Sektor in folgendem Fall ohne ein neues Vergabeverfahren gedndert
werden:

wenn die Anderungen, unabhingig von ihrem Geldwert, in den urspriinglichen Ausschreibungsunterlagen in klaren, prizisen
und eindeutigen Klauseln vorgesehen sind, die Preisinderungsklauseln enthalten kénnen. Diese Klauseln legen den Umfang
und die Art der Anderungen sowie die Bedingungen, unter denen sie verwendet werden diirfen, in Bezug auf Anderungen der
Standardpreise und -kosten, sofern definiert. Sie nehmen keine Anderungen vor, die des allgemeinen Zustands des Vertrags
oder der Rahmenvereinbarung bewirken wiirden. Bei Auftrigen tiber Bauleistungen diirfen Preisinderungen nach oben oder
unten auf der Grundlage der in Artikel 23 Absatz 7 genannten Preisstaffelungen nur fir den Betrag bewertet werden, der zehn
Prozent iiber dem urspriinglichen Preis liegt, in jedem Fall aber fur einen Betrag, der der Hilfte entspricht. Fur Vertrige, die
sich auf Dienstleistungen oder Lieferungen bezichen, die von den zusammengeschlossenen Parteien vereinbart wurden, bleiben
die Bestimmungen von Artikel 1, Absatz 511 des Gesetzes Nr. 208 vom 28. Dezember 2015 unberiihrt;

Servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici (necessita di rispettare i requisiti

diintercambiabilita o interoperativita tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale) e questo
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comporti per IAA notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi. L’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere
il 50% del valore iniziale del contratto-.
(art. 48 co. 2 lett. b) L.P. 16/2015 e art. 106 co.1 lett. b) D.Lgs. 50/2016).

Zusitzliche Dienstleistungen oder Lieferungen durch den urspriinglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind
und nicht in den urspriinglichen Auftragsunterlagen vorgesechen waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers aus
wirtschaftlichen oder technischen Griinden Notwendigkeit die Voraussetzungen wie die Austauschbarkeit oder Kompatibilitit
bei Ausstattung, Dienstleistungen oder Vorhandener im Bereich des Auftragsbeginns versehenen Einrichtung zu beachten)
und betrichtlichen versehen oder Zusatzkosten fiir den 6ffentlichen Auftraggeber mit sich bringt. Eine Preiserh6hung darf

jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts des urspriinglichen Auftrags betragen.

(Art. 48 Abs. 2 Buchstabe. b) L.G. 16/2015 und Art. 106 Abs.1 Buchstabe. b) GvD 50/2016).

DATI OPZIONE/RINNOVO
OPTIONSDATEN/ ERNEUERUNG

VALORE STIMATO 7.523,20 senza IVA., ohne MwSt.
GESCHATZER BETRAG
DBB DBB Opzione 263/2020 - DBB vatiante 202/2021
CIG L’ attivazione dell’opzione pati a 1.174,90€ iva escl comporta una modifica

nell'importo contrattuale gia incluso nel CIG originario.

Die Aktivierung der Option von 1.174,90€ exkl. MwSt. bedeutet eine Anderung des
bereits in der urspringlichen CIG enthaltenen Vertragsbetrags.

La variante comporta una modifica nell'importo non incluso nel CIG originario.
Nuovo CIG: Z5C32762F1

Die Variante impliziert eine Anderung des Betrags, der in der urspriinglichen
Regierungskonferenz nicht enthalten war. . Neu CIG: Z5C32762F1

DURATA/DAUER Dal 01.01.2021 al 31.12.2022 - Von 01.01.2021 bis 31.12.2022
Desctizione/Beschteibung Qu.antita / Menge Prezzo unitario / Totale / Gesamtpreis
Einzelpreis
Variante a contratto 263-2020 1 6.348,30 6.348,30
(CIG: Z5C32762F1)
Attivazione opzione contratto 263- | 1 1.174,90 1.174,90
2020 (CIG: Z992FBCAOA)
. . 7.523,20
Prezzo complessivo (senza IVA) - Gesamtpreis (ohne MwSt.)

OPERATORE ECONOMICO - WIRTSCHAFTSTEILNEHMER

NOME - NAME Stulz S.p.a.
P.IVA - MWST. 02165760238
C.F.-ST.NR. 02165760238
SEDE LEGALE Via E. Torricelli n. 3 — 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
RECHTSITZ
PEC- ZEP stulzspa@pec.it
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REFERENTE
ANSPRECHPARTNER

FINANZIAMENTO - FINANZIERUNG

Programma annuale — Jahresprogramm

SI/JA - ID:
TS24

O NO/NEIN

O Finanziato da SIAG

von SIAG finanziert

O Coperto da incarico specifico

Abgedeckt durch spezifischen Auftrag

INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE - ANGABEN BEZUGLICH DER FAKTURIERUNG

Modalita di fatturazione

Art und Weise der Fakturierung

posticipata in unica soluzione / einmalig

nachtriglich

Assegnazione costi / Kostenzuweisung

Numero piano Centro di costo Conto Yo Importo fisso
Nummer Plan Kostenstelle Konto Fixbetrag
RO01 - RUN_0577 10PR0O003 E210005700 100,00 €7.523,20

Responsabile Unico Procedimento

Verfahrensverantwortlicher

Firmato digitalmente da: Roberto Fabbri
Data: 11/08/2021 15:57:23

Data / Datum

Responsabile Finance
Leiter Finance

Irsara Felix

Firmato digitalmente da: Felix Irsara
Data;11/08/2021 15:32:52
VI

Data / Datum

Autorizzazione / Genehmigung

Direttore Generale - Generaldirektor
Gasslitter Stefan

Data / Datum
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