

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 31 - Landwirtschaft



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 31 - Agricoltura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Relazione Annuale di Attuazione 2024
Comitato di Sorveglianza – Bolzano 15
maggio 2025



EU – Verordnung Nr. 1305/2013
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

In evidenza...

- 1 - Avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2024
- 2 - Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target
- 3 - Aggiornamento sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance Framework)



1. Avanzamento procedurale e finanziario

Anno solare 2024

- Tutte le misure previste dal PSR risultano attivate;
- tasso di realizzazione al 31.12.2024: per 19.3 superiore al 40%, per 1, 7.5, 8.3, 16 superiore al 50 %, per 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.5, 8.6, 19.1, 19.2, 19.4, 20 superiore al 60%;
- le misure a superficie 10, 11 e 13 possono considerarsi concluse per quanto riguarda il PSR 2014-2022;
- a gennaio del 2024 con la modifica al PSR parte delle risorse finanziarie QFP (misure 1, 4.1, 4.2, 7.3, 8.5, 10, 13, 20) sono state trasferite alla sottomisura 8.3 QFP, Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.


1. Avanzamento procedurale e finanziario

Misura	Spesa pubblica prevista	TOTALE FEASR netto 2024	TOTALE spesa pubblica netta 2024	Tasso di realizzazione % 2024
Misura 01	1.315.000,00 €	161.764,20 €	375.148,88 €	28,53%
Misura 04	53.131.942,48 €	2.804.861,29 €	6.504.780,36 €	12,24%
Misura 06	35.220.896,00 €	536.973,36 €	1.245.300,00 €	3,54%
Misura 07	15.679.104,00 €	460.613,54 €	1.068.213,21 €	6,81%
Misura 08	31.514.139,62 €	1.809.231,18 €	4.195.805,14 €	13,31%
Misura 10	136.000.000,00 €	-9.868,14 €	-22.885,29 €	-0,02%
Misura 11	12.550.000,00 €	-622,78 €	-1.444,30 €	-0,01%
Misura 13	155.350.000,00 €	-932,82 €	-2.163,32 €	0,00%
Misura 16	2.000.000,00 €	138.458,32 €	321.100,00 €	16,06%
Misura 19	26.135.061,35 €	2.113.398,39 €	4.901.202,20 €	18,75%
Misura 20	1.100.000,00 €	137.610,61 €	319.134,07 €	29,01%
TOTALE	469.996.143,45 €	8.151.487,14 €	18.904.190,95 €	4,02%

+ 4,02%



1. Avanzamento procedurale e finanziario



Spesa pubblica prevista
469.996.143,45 €

Spesa pubblica netta anno solare
2024
18.904.190,95 €


Spesa pubblica netta complessiva al
31.12.2024
442.680.618,95 €

94,19%


Misura	Spesa pubblica prevista	Tasso di realizzazione finanziaria del PSR (spesa pubblica 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024 sul previsto)	Versamenti cumulativi (Spesa pubblica) – 2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024
Misura 01	1.315.000,00 €	59,06%	776.573,79 €
Misura 04	53.131.942,48 €	91,99%	48.877.258,48 €
Misura 06	35.220.896,00 €	90,12%	31.741.231,55 €
Misura 07	15.679.104,00 €	89,39%	14.015.076,78 €
Misura 08	31.514.139,62 €	73,01%	23.008.950,58 €
Misura 10	136.000.000,00 €	99,74%	135.651.219,06 €
Misura 11	12.550.000,00 €	99,86%	12.532.954,99 €
Misura 13	155.350.000,00 €	99,91%	155.210.469,61 €
Misura 16	2.000.000,00 €	52,93%	1.058.674,26 €
Misura 19	26.135.061,35 €	73,09%	19.102.385,52 €
Misura 20	1.100.000,00 €	64,17%	705.824,33 €
TOTALE	469.996.143,45 €	94,19%	442.680.618,95 €

Pagamenti QFP al 31.12.2024

Pagamenti QFP al 31.12.2024



Impegni QFP al 31.12.2024




Pagamenti ed impegni TOP UP al 31.12.2024

	Previsto	Pagato al 31.12.2024	Da pagare al 31.12.2024	% Pagato 31.12.2024	Domande di pagamento in istruttoria 31.12.2024	% Pagato (incl. pagamenti in istruttoria) 31.12.2024
Misura 4.1	20.000.000,00 €	17.585.424,50 €	2.414.575,50 €	87,93%	249.225,00 €	89,17%
Misura 4.2	20.000.000,00 €	17.135.423,00 €	2.864.577,00 €	85,68%	2.187.900,00 €	96,62%
Misura 6.1	5.600.000,00 €	3.780.600,00 €	1.819.400,00 €	67,51%	65.400,00 €	68,68%
Misura 10	18.000.000,00 €	14.821.297,41 €	3.178.702,59 €	82,34%	0,00 €	82,34%
Misura 11	13.000.000,00 €	11.971.548,19 €	1.028.451,81 €	92,09%	0,00 €	92,09%
TOTALE	76.600.000,00 €	65.294.293,10 €	11.305.706,90 €	85,24%	2.502.525,00 €	88,51%

	Previsto	Impegnato giuridicamente al 31.12.2024	Da impegnare al 31.12.2024	% Impegnato al 31.12.2024
Misura 4.1	20.000.000,00 €	19.955.580,00 €	44.420,00 €	99,78%
Misura 4.2	20.000.000,00 €	19.351.863,00 €	648.137,00 €	96,76%
Misura 6.1	5.600.000,00 €	4.693.500,00 €	906.500,00 €	83,81%
Misura 10	18.000.000,00 €	14.821.297,41 €	3.178.702,59 €	82,34%
Misura 11	13.000.000,00 €	11.971.548,19 €	1.028.451,81 €	92,09%
TOTALE	76.600.000,00 €	70.793.788,60 €	5.806.211,40 €	92,42%


Impegni e pagamenti TOP UP al 31.12.2024

Impegni TOP UP 31.12.2024



92,42%

Pagamenti Top Up al 31.12.2024




Pagamenti ed impegni EURI al 31.12.2024

+30,63%

	Spesa pubblica prevista al 31.12.2024 (tasso finanz. EU/UE 100%)	Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.10.2024	% Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2024	Spesa pubblica pagata al 31.12.2024	% Spesa pubblica pagata al 31.12.2024
Sottomisura 4.1	8.934.579,88 €	8.823.962,50 €	98,76%	6.659.753,50 €	74,54%
Sottomisura 8.3 - prevenzione danni	3.110.110,81 €	3.102.942,51 €	99,77%	2.910.187,11 €	93,57%
Sottomisure 11.1. e 11.2	4.200.000,00 €	4.172.513,77 €	99,35%	4.172.025,50 €	99,33%
TOTALE	16.244.690,69 €	16.099.418,78 €	99,11%	13.741.966,11 €	84,59%

Pagamenti ed impegni EURI al 31.12.2024






Nel dettaglio...

Andiamo a vedere il QFP per le singole misure:

- Misure a investimento 1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6
- Misure a superficie 10, 11, 13
- Leader 19.1, 19.2, 19.3, 19.4
- PEI ed assistenza tecnica 20


Misure a investimento: M1 agricola e forestale

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione




Misure a investimento: M4.1, M4.2, M4.4, M6.1


Investimenti in immobilizzazioni materiali, Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese



TOP UP sottomisura 4.1, 4.2, 6.1




EURI sottomisura 4.1




Misure a investimento: M7.3, M7.5

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali




Misure a investimento: M8.3, M8.5, M8.6

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste




EURI sottomisura 8.3 – Prevenzione danni




Misure a superficie: M10, M11, M13


Pagamenti agro-climatico-ambientali, Agricoltura biologica, 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici



TOP UP M10, M11




EURI M11.1 e M11.2




- Spesa pubblica PREVISTA
- Importo spesa pubblica impegnata con decreto al 31.12.2024
- Importo spesa pubblica pagata al 31.12.2024

PEI M16 e Assistenza tecnica M20



Sostegno allo sviluppo locale LEADER



Vaia e i danni da bostrico: gennaio 2024 - Modifica al PSR

Parte delle risorse finanziarie QFP (misure 1, 4.1, 4.2, 7.3, 8.5, 10, 13, 20) sono state trasferite alla sottomisura 8.3 QFP, Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, per far fronte alle gravi problematiche nel settore forestale correlate alle conseguenze nefaste della tempesta Vaia del 26 ottobre 2018.

Risorse ordinarie QFP (spesa pubblica) (tasso di cofinanziamento EU 43,12%)	
Misura 1	- 485.000,00 €
Sottomisura 4.1	- 70.000,00 €
Sottomisura 4.2	- 500.000,00 €
Sottomisura 7.3	- 700.000,00 €
Sottomisura 8.5	- 435.000,00 €
Misura 10	- 1.450.000,00 €
Misura 13	- 650.000,00 €
Misura 20	- 100.000,00 €
Sottomisura 8.3	+ 4.390.000,00 €

2. Gli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target per priorità ed aspetto specifico



Priorità 1, aspetti specifici A, B e C

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P1A	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	1.315.000,00 €	776.573,79 €	59,06%
	M16	spesa pubblica totale €	2.000.000,00 €	1.058.674,26 €	52,93%
P1B	M16	n° gruppi PEI	7	6	85,71%
P1C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	1.500	1.401	93,40%

Priorità 2

2A Migliorare le prestazioni delle aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento

2B Favorire l'ingresso di agricoltori qualificati nel settore agricolo ed il ricambio generazionale

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P2A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	144	144	100,00%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	226.388,87 €	155.266,56 €	68,58%
	M4	n° aziende beneficiarie sostegno 4.1	194	169	87,11%
	M4	totale investimenti 4.1	84.109.091,11 €	71.206.557,53 €	84,66%
	M4	spesa pubblica totale 4.1	46.260.000,11 €	39.163.606,64 €	84,66%
	M8	spesa pubblica totale € (8.6)	10.300.000,00 €	10.077.849,63 €	97,84%
P2B	M6	n° beneficiari	1.793	1.772	98,83%
	M6	totale investimenti	48.000.000	41.790.390,06 €	87,06%
	M6	spesa pubblica totale €	40.820.896,00 €	35.521.831,55 €	87,02%

Priorità 3

3A Migliorare la competitività dei produttori primari con regimi di qualità, la promozione dei prodotti

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P3A	M1	n° partecipanti azioni di formazione	332	318	95,78%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	498.055,57 €	341.582,32 €	68,58%
	M4	n° operazioni beneficiarie 4.2	41	37	90,24%
	M4	totale investimenti 4.2	175.021.740,87 €	155.704.876,66 €	88,96%
	M4	totale spesa pubblica 4.2	52.506.522,26 €	48.719.573,00 €	92,79%
	M16	spesa pubblica totale € M16	2.000.000,00 €	1.058.674,26 €	52,93%

Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - Agricoltura

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P4	M1	n° partecipanti azioni di formazione	424	480	113,21%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	290.555,56 €	224.028,73 €	77,10%
	M4	n° operazioni beneficiarie 4.4	120	77	64,17%
	M4	spesa pubblica totale € 4.4	3.300.000,00 €	2.374.679,84 €	71,96%
	M10	superficie a premio	69.500,00	59.686,89 €	85,88%
	M10	spesa pubblica totale € 10	99.650.000,00 €	97.259.690,89 €	97,60%
	M11	superficie a premio conversione	1.000,00	1.597,72	159,77%
	M11	superficie a premio mantenimento	3.500,00	5.664,63	161,85%
	M11	spesa pubblica totale € 11	29.750.000,00 €	28.676.528,68	96,39%
	M13	superficie a premio montagna	60.000,00	56.443,28	94,07%
	M13	spesa pubblica totale € 13	155.350.000,00 €	155.210.469,61	99,91%
	M8.3	spesa pubblica totale €	21.259.250,43 €	13.472.451,16 €	63,37%
	M8.3	n° beneficiari	5.595	3.366	60,16%
	M8.5	spesa pubblica totale €	1.839.000,00 €	1.403.837,96 €	76,34%
	M8.5	n° interventi	1.224,00	575	46,98%
	M8.5	superficie interessata	1.224,00	900	73,53%

Priorità 5

5C Favorire le fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, etc. ai fini della bioeconomia
5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P5C	M1	n° partecipanti azioni di formazione	600	459	76,50%
	M1	spesa pubblica totale € corsi formazione	300.000,00 €	55.696,18 €	18,57%
P5D	M10	superficie a premio	25.250,00	24.494,19	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	27.175.000,00 €	26.604.914,21 €	97,90%
P5E	M10	superficie a premio	25.250,00	24.494,19	97,01%
	M10	spesa pubblica totale €	27.175.000,00 €	26.607.911,37 €	97,91%
	M8.5	spesa pubblica totale €	1.226.000,00 €	964.998,94 €	78,71%
	M8.5	n° interventi	816	674	82,60%

Priorità 6

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità di tecnologie, informazione e comunicazione

Priorità ed aspetto specifico	Misura	Nome dell'indicatore di obiettivo	Indicatori di output previsti (Include il Cofinanziato + il TOP UP + i fondi EURI) - D	dato output dicembre 2024 (dato del liquidato al 31.12.2024 (include Cofinanziato + TOP UP + EURI) - E	percentuale D/E - 2024
P6B	M7.5	n° operazioni beneficiarie 7.5	36	59	163,89%
	M7.5	popolazione che beneficia 7.5	720,00	1.780,00	247,22%
	M19	n° GAL	6	6	100,00%
	M19	popolazione coperta GAL	90.000	170.949	189,94%
	M19	spesa pubblica totale € 19.1	300.000,00 €	232.818,20 €	77,61%
	M19	spesa pubblica totale € 19.2	22.415.061,35 €	16.537.042,49	73,78%
	M19	spesa pubblica totale € 19.3	320.000,00 €	134.113,25 €	41,91%
	M19	spesa pubblica totale € 19.4	3.100.000,00 €	2.198.411,57	70,92%
P6C	M7.3	n° operazioni beneficiarie 7.3	5	20	400,00%
	M7.3	popolazione beneficiaria 7.3	12.500	22.485	179,88%
	M7.3	spesa pubblica totale €	13.879.104,00 €	12.938.086,00	93,22%

3. Aggiornamento sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance Framework)



Priorità 2 e 3

Priorità		Indicatore	Indicatori del quadro di efficacia dell'attuazione realizzati al 31.12.2024	Top up realizzato al 31.12.2024	Euri realizzato al 31.12.2024	% di raggiungimento	Obiettivo netto 2025 da PSR ultima versione
2	potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	84.918.554,40	21.366.024,50	6.659.753,50	90,20%	63.072.705,09
		Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.941,00	288,00	27,00	101.82%	1.597,00

Priorità		Indicatore	Indicatori del quadro di efficacia dell'attuazione realizzati al 31.12.2024	Top up realizzato al 31.12.2024	Euri realizzato al 31.12.2024	% di raggiungimento	Obiettivo netto 2025 da PSR ultima versione
3	promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	50.119.829,58	17.135.423,00	-	94,23%	35.004.577,83
		(ALTERNATIVO) Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A)	37,00	13,00	-	96,00%	25,00

Priorità 4

Priorità		Indicatore	Indicatori del quadro di efficacia dell'attuazione realizzati al 31.12.2024	Top up realizzato al 31.12.2024	Euri realizzato al 31.12.2024	% di raggiungimento	Obiettivo netto 2025 da PSR ultima versione
4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	276.142.703,35	14.821.297,41	7.082.212,88	92,34%	275.328.695,18
		Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) (*)	67.219,52	-	216,00	91,35%	73.350,00
		(ALTERNATIVO) Superficie ammessa (ettari) a premio nell'ambito della misura 13	62.244,06	-	-	103,74%	60.000,00

Priorità 5 e 6

Priorità		Indicatore	Indicatori del quadro di efficacia dell'attuazione realizzati al 31.12.2024	Top up realizzato al 31.12.2024	Euri realizzato al 31.12.2024	% di raggiungimento	Obiettivo netto 2025 da PSR ultima versione
5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	Spesa pubblica totale P5 (in EUR) (*)	53.342.953,81	1.148.965,35	-	97,24%	53.676.000,00
		Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	48.988,00			97,01%	50.500,00
		(ALTERNATIVO) Numero di partecipanti a corsi di formazione in ambito forestale, misura 1 (FA 5C)	459,00	-	-	76,50%	600,00


Priorità		Indicatore	Indicatori del quadro di efficacia dell'attuazione realizzati al 15 ottobre 2024	Top up realizzato al 15 ottobre 2024	Euri realizzato al 15 ottobre 2024	% di raggiungimento	Obiettivo netto 2025 da PSR ultima versione
6	adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	Spesa pubblica totale P6 (in EUR) (*)	34.945.512,92	-	-	83,57%	41.814.165,35
		Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	78,00	-	-	190,24%	41,00
		Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	170.949,00	-	-	189,94%	90.000,00

Uno sguardo all'avanzamento su scala nazionale

AGEA Coordinamento

FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014-2022

Rapporto percentuale tra la dotazione finanziaria complessiva della programmazione 2014/22 - Spesa pubblica - e le spese sostenute al 31/12/2024



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 31 - Landwirtschaft



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 31 - Agricoltura

Grazie per l'attenzione

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale	Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige	Republik Italien Repubblica Italiana
EU - Verordnung Nr. 1305/2013 Regolamento (UE) n. 1305/2013		
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete L'Europa investe nelle zone rurali		