

confronto tra Budget 2025 (delibera 67 del 23.12.2024) e "variazione Budget 2025"

nuovo
cancellato
variato
invariato

70.127	56.858	-13.269	52.307	65.461	13.052	23.125	58.133	35.008	7.145	42.180	35.035
--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Intervento	Indirizzo1	codice cantiere	descrizione intervento	provenienza fondi	reparto	Quadro economico	Budget 2025 delib. Dic 2024	Budget 2025 variazione	Differenza 2025	Budget 2026 delib. Dic 2024	Budget 2026 variazione	Differenza 2026	Budget 2027 delib. Dic 2024	Budget 2027 variazione	Differenza 2027	Budget 2028 delib. Dic 2024	Budget 2028 variazione	Differenza 2028	descrizione
nuova costruzione	APPIANO-Stampfi 2"	1558	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	4.920	200	100	-100										
nuova costruzione	BOLZANO-"GRIESER AUEN" - (DRUSO EST)	1553	nuova costruzione	finanziamento prov.le	RT-Sud	22.760	3.500	50	-3.450										complessità appalto; appalto seguito da ACP
nuova costruzione	BOLZANO-"GRIESER AUEN" - (DRUSO EST)	1553P	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Sud		1.000	-1.000		5.000	6.000	1.000	6.800	6.870	70	2.617	6.000	3.383	complessità appalto; appalto seguito da ACP
nuova costruzione	BOLZANO-"GRIESER AUEN" - (DRUSO EST)					22.760	4.500	50	-4.450	5.000	6.000	1.000	6.800	6.870	70	2.617	6.000	3.383	
nuova costruzione	BOLZANO-"LEHRLINGSHEIM"	4081	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Sud	27.025	6.400	5.406	-994	6.600	7.000	400	8.350	7.000	-1.350	4.528	4.800	272	slittamento aggiudicazione gara/contratto tramite agenzia appalti (no IPES)
nuova costruzione	BOLZANO-MASO DELLA PIEVE EA1	1447	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	6.700	418	418											
nuova costruzione	BRESSANONE-"C2 LANDWIRT IV"	1554	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	5.001	560	900	340			90							Fatturazione ritardata imprese su certificati di pagamento emessi
nuova costruzione	BRUNICO-EWZ B19 (Decobelli)	1550	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	13.102	5.000	5.100	100	863	446	-97							
nuova costruzione	DOBBIACO-"SULZENHOF"	1547	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	3.077	1.100	1.200	100	81	442	361							
nuova costruzione	EGNA-"C2 GAENSPLAETZEN"	1541	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Sud	5.758	2.712	1.456	-1.256	393	40	-353							produzione cantiere maggiore nel 2024 e costi anticipati
nuova costruzione	FIE A SCILIAR-V.BOLZANO	1542	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	6.230	600	900	300	2.200	1.900	-300	1.400	1.525	125				
nuova costruzione	LACES-"KREUZBIHL"	1540	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	3.430	1.200	1.600	400	525	94	-431							Produzione maggiore cantiere 2025
nuova costruzione	LAIVES -TOGGENB EA5a-b (ceto m)	1514	nuova costruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud	8.840							80	80					
nuova costruzione	LANA-Zona "Exclusiv"	Excl	nuova costruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	250	40	40											
nuova costruzione	MARTELLO-Kirchacker	1537	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	2.450		10	10										
nuova costruzione	ORA-PLAIN	1552	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	4.590	700	400	-300	1.600	410	-1.190	1.830	1.600	-230		1.830	1.830	
nuova costruzione	ORTISEI-SOCREP 1	1544	nuova costruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	5.000	150	15	-135										
nuova costruzione	ORTISEI-SOCREP 1	1544P	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord					100	100								
nuova costruzione	ORTISEI-SOCREP 1					5.000	150	15	-135										
nuova costruzione	SAN LORENZO-"AUERWIESE"	1532	nuova costruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	4.293	106	106											
nuova costruzione	SAN LORENZO-"AUERWIESE"	1532P	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord		700	100	-600	1.400	1.000	-400	1.200	1.400	200		427	427	Inizio lavori posticipato al 2026; malattia e decesso collaboratrice responsabile
nuova costruzione	SAN LORENZO-"AUERWIESE"					4.293	700	106	-594	1.400	1.000	-400	1.200	1.400	200		427	427	
nuova costruzione	SCIENA-WIDUM GOYEN	1561	nuova costruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	3.200	50	-50		100	100								
nuova costruzione	TERLANO-SETT EOUERCE ZONA "KASTL"	1555	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	3.700	900	1.400	500	102	107	5							Fatturazione ritardata imprese su certificati di pagamento emessi
nuova costruzione	YRITENO-WEG IN DIE VILL/THUINS	1549	nuova costruzione	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	4.609	1.000	217	-783	82	63	-19							errore immissione dati QE - rettifica formale
manutenzione straord.	APPIANO-MISSIANO-STRADA HUBERFELD 28	C1545	Manutenzione straordinaria generale	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	40	40	-40		40	40								
manutenzione straord.	APPIANO-S.MICHELE-V. NICOLLUS-LEC 11-17	C1480	rifacimento centrale termica	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	301	107	287	180										
manutenzione straord.	BARBIANO-VILLAGGIO S.GIACOMO,27	C1345	Cappotto termico e sistemazione esterna	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	985	650	650		21	163	142							
manutenzione straord.	BOLZANO-Asiago	Asia	Demoricostruzione	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	45.000	20	-20			20	20							
manutenzione straord.	BOLZANO-CAGLIARI 6-8 VIA PALERMO 82-86	C1394	tinteggiatura facciate	finanziamento con fondi Ipes	AMM	450													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-CANALE DI SERVIZIO	CANAL	Nuovo impianto di illuminazione, realizzazio	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	816	60	-60		60	60								
manutenzione straord.	BOLZANO-DUCA D'AOSTA 36-38	C1399	risanamento 110%	finanziamento con fondi Ipes	AMM	460		55	55	222		-222							
manutenzione straord.	BOLZANO-LUNGO ISARCO DESTRO 7	C1540	costruzioni balconi	finanziamento con fondi Ipes	AMM	16	16	16											
manutenzione straord.	BOLZANO-PASS.DEI CASTANI,23-33	C1096	risanamento 110%	in attesa finanziamento Provincia	AMM	352	100	100											
manutenzione straord.	BOLZANO-PIAZZA MATTEOTTI 9B	C1538	nuovo ascensore	in attesa finanziamento Provincia	AMM	120	120	120											
manutenzione straord.	BOLZANO-PIAZZA MATTEOTTI,9G	C1487	costruzione ascensore	in attesa finanziamento Provincia	AMM	60	60	60											
manutenzione straord.	BOLZANO-Pass.dei Castani 39-45	C1544	rifacimento tetto	finanziamento con fondi Ipes	AMM	57	57	57											
manutenzione straord.	BOLZANO-RESIA 40-66	C1410	rifacimento facciate	finanziamento con fondi Ipes	AMM	766													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-RESIA 56	C1537	nuovo ascensore	finanziamento con fondi Ipes	AMM	94	94	94											
manutenzione straord.	BOLZANO-V.EUROPA 116-118-120	C1500	Centralizzazione contatori elettrici+ill. garag	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	253		80	80										
manutenzione straord.	BOLZANO-V.EUROPA 116-118-120	C1500P	Centralizzazione contatori elettrici+ill. garag	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.		330	-330											
manutenzione straord.	BOLZANO-V.EUROPA 116-118-120					253	330	80	-250										
manutenzione straord.	BOLZANO-V.EUROPA 144-146-146/A	C1517	Centralizzazione contatori elettrici+ill. garag	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	40	40	40											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 43-47	C1342	rifacimento copertura	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	900		685	685										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 43-47	C1342P	rifacimento copertura	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud			685	-685										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 43-47					900	685	685											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 48-52 MILANO 149	C1546	Condominio sostituzione serramenti	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	40	40	-40		40	40								
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 48-55 + VIA MILANO 149	C1501	collegamento al teleiscaldamento	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	360		30	30										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 48-55 + VIA MILANO 149	C1501P	collegamento al teleiscaldamento	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.			330	-330										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ALESSANDRIA 48-55 + VIA MILANO 149					360	330	30	-300										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA AMBA ALAGI,24	C1498	impianto climatizzazione	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	60													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA AOSTA 2	C1539	nuovo ascensore	finanziamento con fondi Ipes	AMM	96	96	96											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BARI,32A-L	C1523	Risanamento energetico copertura	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud	3.290		30	30										tecnico spostato risnamento alloggi; appalto inizio 2026
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BARI,32A-L	C1523P	Risanamento energetico copertura	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud		600	-600	2.000	2.065	65	594	1.194	600					tecnico spostato risnamento alloggi; appalto inizio 2026
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BARI,32A-L					3.290	600	30	-570	2.000	2.065	65	594	1.194	600				
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BRESCIA 1-5/CAGLIARI 10-10A	C1548	Impermeabilizzazione solaio garage	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	40	40	-40		40	40								
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BRESCIA 3-5/CAGLIARI 10-10A	C1424	completamento impianto acqua ACS	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud	1.150	700	20	-680	450		-450							Inversione per coordinamento con rete idrica
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BRESCIA 3-5/CAGLIARI 10-10A	C1424P	completamento impianto acqua ACS	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud					700	700		430	430					Inversione per coordinamento con rete idrica
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BRESCIA 3-5/CAGLIARI 10-10A					1.150	700	20	-680	450	700	250		430	430				
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 1-17+V.GENOVA 40-42	C1321	bilanciam.idraulico rete idrica e riscaldamer	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	140													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 1-31	C1269	sostituzione serramenti	PNRR	RT-Sud	3.402													
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 1-31	C1269P	sostituzione serramenti	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud		329	199	-130										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 1-31					3.402	329	199	-130										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 12-52	C1360	bilanciam.idraulico rete idrica e riscal	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	2.420		300	300										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 19-31	C1266	bilanciam.idraulico rete idrica e riscaldamer	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	113													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 19-31 + 47-55	C1267	bilanciam.idraulico rete idrica e riscal	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	240													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 33-55	C1425	sostituzione serramenti	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	3.400	1.750	10	-1.740	1.596	2.240	644	1.150	1.150					

Intervento	Indirizzo1	codice cantiere	descrizione intervento	provenienza fondi	reparto	Quadro economico	Budget 2025 delib. Dic 2024	Budget 2025 variazione	Differenza 2025	Budget 2026 delib. Dic 2024	Budget 2026 variazione	Differenza 2026	Budget 2027 delib. Dic 2024	Budget 2027 variazione	Differenza 2027	Budget 2028 delib. Dic 2024	Budget 2028 variazione	Differenza 2028	descrizione
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA TORINO,95/A	C0912	installazione ascensore	finanziamento con fondi Ipes	AMM	122													
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE DUCA D'AOSTA,45-47	C1341	Condominio sostituzione serramenti	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	10	10	-10		10	10								cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 116-118-120	C1470	Sost.imp.ascensore	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	500	400	200	88	88									
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 116-120	C1502	collegamento al telerscaldamento	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	200	200	-180											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 132-132/A-134-136	C1499	Centralizzazione contatori elettrici+ill. garag	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	200	150												
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 144-146-146/A	C1199	Sostituzione impianti ascensore	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	580	535	632											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 172-176	C1555	collegamento al telerscaldamento	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	150													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 200	C0887	sostituzione finestre	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	960	10	120			840	840							
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 43-45	C1442	risanamento facciate	finanziamento con fondi Ipes	AMM	910													cancellato
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 49-53	C1104	risanamento 110%	in attesa finanziamento Provincia	AMM		2.000	1.763	-237	1.000		-1.000							
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE EUROPA 55-61	C1471	ris.pianito illuminazione garage+cantine	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	510	410	410											
manutenzione straord.	BOLZANO-VIALE Europa 132-132/A	C1197	Sostituzione impianti ascensore	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	503	463	509	46										
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA Similaun 10-14	C1496	antincendio autorimessa, areazioni e guain	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	1.255	750	200	-550	465	750	285		305	305				progettazione prolungata per imprevisti rinvenuti in fase di sopralluogo
manutenzione straord.	BRESSANONE-TINIGA-VIA BRENNERO,70	C1365	collegamento al telerscaldamento	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	80	80	80											
manutenzione straord.	BRESSANONE-VIA O.V.GUGGENBERG,23-27	C1557	Rifacimento terrazza + completamento VD	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	400	40	40	-40		25	25		375	375				
manutenzione straord.	BRESSANONE-VIA RONCATO,14	C1278	restauro edificio sotto tutela	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	2.200	74	160	86		850	850		1.200	1.200		203	203	
manutenzione straord.	BRESSANONE-VIA VITTORIO VENETO,33A-B	C0923	Risanamento energetico, ascensori, riscald	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	4.700	195	390	195		82	82							
manutenzione straord.	BRONZOLO-VIA DOGANA,26	C1504	rifacimento centrale termica + telegestione	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	160	30	30											
manutenzione straord.	BRUNICO-RIONE PETER ANICH,20-22	C1558	Antincendio garage	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	100	20	20			80	80							
manutenzione straord.	BRUNICO-VIA JOHANN KERER,45-45A	C1043	risan.energ. infiltr garage, sist.estern	PNRR	RT-Nord	1.418	78	30	-48										
manutenzione straord.	BRUNICO-VIA JOHANN KERER,45-45A	C1043P	risan.energ. infiltr garage, sist.estern	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord						131	131							
manutenzione straord.	BRUNICO-VIA JOHANN KERER,45-45A					1.418	78	30	-48		131	131							
manutenzione straord.	CALDARO-S.NICOLÒ-VIA VIAL,2C	C1478	rifacimento centrale termica	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	117	5	5											
manutenzione straord.	CALDARO-VIA LAVARDI,29-35	C1559	risanamento energetico	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	1.500	15	-15		40	40								
manutenzione straord.	CALDARO-VIA LAVARDI,9-13	C1505	rifacimento centrale termica + telegestione	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	105	5	5											
manutenzione straord.	CALDARO-VIA MENDOLA,19	C1506	sostitut. caldaie - antilegionella	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	105	5	5											
manutenzione straord.	CALDARO-VIA SALTNER 16-20	C1057	risanamento energetico	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	1.500	40	-40		40	40								
manutenzione straord.	CAMPO DI TRENIS-MULES, 101-102	C1484	risanamento energetico + muro garage	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	1.760	40	-40		40	40								
manutenzione straord.	CASTELBELLO-CIARDES-VIA MARAGNO,3	C1213	risanamento balconi	finanziamento con fondi Ipes	AMM	231	21												
manutenzione straord.	CERMES-VICOLO SEIDL,1	C1372	risanamento energetico edificio	in attesa finanziamento Provincia	AMM	314	195	195											
manutenzione straord.	CHIENES-VIA MOLINI, 29-30	C1279	rinnovo C.T. + tubazioni dell'acqua	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	110													cancellato
manutenzione straord.	CHIUSA-SEEBEGG,9	C1280	risanamento energetico+ascensore	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	1.630	900	1.000	231	98	-133								
manutenzione straord.	CORTACCIA-'IM FELD', 50-68	C1560	Manutenzione straordinaria generale	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	1.180													cancellato
manutenzione straord.	CORTINA D'ADIGE-VIA PALUDI,12	C1561	riqualificazione energetica	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	1.680													cancellato
manutenzione straord.	EGNA-VIA DELLA MADONNA,24	C1281	sost.generatore e rifac.centrale termica	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	270	100	250	150										
manutenzione straord.	EGNA-VIA GAENSPLAETZEN,26	C1562	rifacimento tetto	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud	265	20	150	130										
manutenzione straord.	LACES-VIA DEI MAS,19	C0786	Risanamento balconi + facciate	in attesa finanziamento Provincia	AMM	405	200	320	120	205		-205							
manutenzione straord.	LAIVES-PINETA-VIA ALDO MORO,1-3	C1508	Centralizzazione contatori elettrici+ill. garag	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	390	298	360	62										
manutenzione straord.	LAIVES-PINETA-VIA ALDO MORO,1-3	C1563	rifacimento copertura	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	425													cancellato
manutenzione straord.	LAIVES-V.CLAUDIA DE MEDICI 14-22	C1507	Conversione camino + trasformazione a tel	finanziamento con fondi Ipes	RT-manu.	170	30	30											
manutenzione straord.	LAIVES-VIA ANDREAS HOFER 65-67	C1511	Risanamento illuminazione garage+cantine	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	445	370	415	45										
manutenzione straord.	LAIVES-VIA ANDREAS HOFER 65-67	C1564	Rifacimento copertura e serramenti	in attesa finanziamento Provincia	RT-Sud	690													cancellato
manutenzione straord.	LAIVES-VIA J.F.KENNEDY,126	C1452	sost. generatore e trasf. a gas	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	115	88	108	20										
manutenzione straord.	LAIVES-VIA NAZARIO SAURO 21	C1422	rifacimento falconi e risanamento energetico	in attesa finanziamento Provincia	AMM	100	100	100											
manutenzione straord.	LAIVES-VIA SOTTOMONTE	SoIt	Democrostruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Sud	7.000	50	50											
manutenzione straord.	LANA-VIA HAUGEN,1-3	C1357	risanamento generale	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	3.400	60	60											
manutenzione straord.	LANA-VIA HAUGEN,4-10	C1358	risanamento generale	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	4.120	90	90											
manutenzione straord.	LANA-VIA HAUGEN,4-10	C1515	risanamento energetico	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	1.800	60	-60											cancellato
manutenzione straord.	MALLES-VIA NAZIONALE,26	C1437	installazione ascensore	finanziamento con fondi Ipes	AMM	60	60	60											
manutenzione straord.	MARLENGO-VIA MAX VALIER,8-10	C1512	Risanamento energetico + imperm. garage	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	2.082	72	-72		70	70								
manutenzione straord.	MERANO-MAIA BASSA-PIAZZA S.VIGILIO,1-3-4	C1187	risanamento generale	PNRR	RT-Nord	5.600													
manutenzione straord.	MERANO-MAIA BASSA-PIAZZA S.VIGILIO,1-3-4	C1187P	risanamento generale	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord		145	145											
manutenzione straord.	MERANO-MAIA BASSA-PIAZZA S.VIGILIO,1-3-4					5.600	145	145											
manutenzione straord.	MERANO-PIAZZA S.VIGILIO,47-49	C1283	allacciamento al telerscaldamento	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	160	70	107	37										
manutenzione straord.	MERANO-PIAZZA S.VIGILIO,8-9	C1284	allacciamento al telerscaldamento	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	157	67	97	30										
manutenzione straord.	MERANO-SINIGO - VIA DAMIANO CHIESA, 4-20 (1° LOTTO)	C1006	risanamento facciate e sost. finestre	finanziamento tramite mutuo	RT-Nord	3.050	800	800			1.949	1.949		142	142				slittamento aggiudicazione gara/contratto
manutenzione straord.	MERANO-SINIGO - VIA DAMIANO CHIESA, 4-20 (1° LOTTO)	C1006P	risanamento facciate e sost. finestre	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord		1.000		-1.000	649	1.949	1.949							slittamento aggiudicazione gara/contratto
manutenzione straord.	MERANO-SINIGO - VIA DAMIANO CHIESA, 4-20 (1° LOTTO)					3.050	1.800	800	-1.000	649	1.949	1.300		142	142				
manutenzione straord.	MERANO-SINIGO - VIA DAMIANO CHIESA, 4-30 (2° LOTTO)	C1524	risanamento energetico 2. lotto	in attesa finanziamento Provincia	RT-Nord	14.300	160	-160		160	160								
manutenzione straord.	MERANO-VIA BERSAGLIO	Bers	Democrostruzione	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	50	50	50											
manutenzione straord.	MERANO-VIA BERSAGLIO 58-60-62	C1456	risanamento generale	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord	430	230	390	160										
manutenzione straord.	MERANO-VIA E.FERMI 30	C1532	Riparazione piastrelle balconi, sostituzione	finanziamento con fondi Ipes	AMM	87	87	87											
manutenzione straord.	MERANO-VIA E.FERMI 6-26	C1533	Infiltrazioni cortile	finanziamento con fondi Ipes	AMM	9	9	9											
manutenzione straord.	MERANO-VIA LUIS ZUEGG,9-15	C1458	collegamento al telerscaldamento	in attesa finanziamento Provincia	RT-manu.	150	125	125											
manutenzione straord.	MERANO-VIA MANZONI, 119-121	C1007	risanamento edificio (no cappotto)	finanziamento prov.le	RT-Nord	2.070	1.876	700	-1.176		1.079	1.079							slittamento aggiudicazione gara/contratto - gestione conproprietari
manutenzione straord.	MERANO-VIA MANZONI, 119-121	C1007P	risanamento edificio (no cappotto)	finanziamento con fondi Ipes	RT-Nord		50	-50											slittamento aggiudicazione gara/contratto - gestione conproprietari
manutenzione straord.	MERANO-VIA MANZONI, 119-121					2.070	1.876	700	-1.176	50	1.079	1.029							
manutenzione straord.	MERANO-VIA MARLENGO,21	C1241	Isolazione cortile lotto 2	finanziamento con fondi Ipes	AMM	157	17	17											
manutenzione straord.	MERANO-VIA MARLENGO,27-61	C1427	progetto antincendio garage	in attesa finanziamento Provincia	AMM	200	100	100		100		-100							
manutenzione straord.	MERANO-VIA MARLENGO,39/	C1527	ascensore - adeguamento a norme	finanziamento con fondi Ipes	AMM	13	13	13											
manutenzione straord.	MERANO-VIA MARLENGO,75	C1311	Messa a norma imp.eletrr. e antincendio	finanziamento con fondi Ipes	AMM	25	25	25											
manutenzione straord.	MERANO-VIA O.V.VOLKENSTEIN,21ABC	C1492	rifacimento balconi e facciata	finanziamento con fondi Ipes	AMM	40	40	40											
manutenzione straord.	MERANO-VIA PIAVE,53/C																		

