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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen fur
Lieferungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
geman Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind
die gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,
Unterlagen, sowie die Erlduterungen und
Richtigstellungen, die von der o&ffentlichen

Verwaltung im Laufe des etwaigen
Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines
Ausschreibungsverfahrens mit dem

wirtschaftlich glnstigsten Angebot, bestimmt
aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom Wirtschaftsteiinehmer im Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Die Ausschreibung hat die Lieferung und
eventuell den Einbau, die Installation und
die Montage von Produkten zum
Gegenstand, deren  Mengen-  und
Qualitdtsangaben detailliert im detaillierten
technischen Leistungsverzeichnis
angegeben und im Artikel 3
zusammengefasst sind.

2. Wahrend der Vertragsausfihrung kann der
Auftraggeber aus jedwedem Grund eine
Erhdhung oder Reduzierung bis zu einem
Finftel des gesamten AusmaBes der
Lieferung fordern, und der Lieferant hat die
Pflicht, diese zu den im Vertrag genannten
Bedingungen anzunehmen, wobei er daflr
keine VergUtungs- und
Entschadigungsanspriiche stellen noch
das Recht auf Vertragsaufthebung geman
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 auslben
kann.
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per forniture
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 43
DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto cosi
come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla
pubblica  amministrazione  nel  corso
dell’eventuale procedura di gara esperita, ed,
in caso di procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita /
prezzo, I'Offerta  Tecnica completa
presentata dall’operatore economico in sede
di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e
'eventuale posa in opera, installazione e
montaggio di prodotti come
dettagliatamente indicati, per quantita e
qualita, nel capitolato tecnico descrittivo e
prestazionale e come riassunte
nell'articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto,
’Amministrazione committente per
qualsiasi motivo puo chiedere e il fornitore
ha l'obbligo di accettare, alle condizioni
tutte del contratto, un aumento o una
diminuzione sull'ammontare dell'intera
fornitura fino alla concorrenza di un
quinto, senza che cio possa essere motivo
per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di sorta da parte del fornitore,
né per esercitare il diritto alla risoluzione
del contratto come specificato all’articolo



3. Im

Falle  von Anderungen
Vertragsbetrags bis zu einem Flnftel
geman Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016
ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
neuen Leistungen nach Unterzeichnung
eines Unterwerfungsakis zu denselben
Preisen und denselben Bedingungen des
urspringlichen Vertrags auszufihren, ohne
dass ihm eine zusatzliche Entschadigung
dafir zusteht, mit Ausnahme der
Vergitung flr diese neuen Leistungen (Art.
22 Abs. 5 MD Nr. 49/2018).

. Zum Zwecke der Bestimmung des Flnftels
setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuzlglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
fir bereits vorgenommene Anderungen
und zusatzlich der Betrage, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel
als dem Schadensersatz nach MaBgabe

von Art. 205, 206 und 208 GvD Nr.
50/2016 evtl. zuerkannt wurden,
zusammen (Art. 22 Abs. 4 MD Nr.
49/2018).

. MlUssen Leistungen durchgeflhrt werden,
die im Vertrag nicht vorgesehen sind und
fir die kein Vertragspreis bestimmt wurde,
so werden die neuen Preise geman Art. 22
Abs. 5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.

. Im Falle einer Erhéhung oder Reduzierung
der Lieferung im vorgenannten Rahmen
(bis zu einem Flnftel) kann auf Antrag
einer der Vertragsparteien aufgrund von
Lieferungsmerkmalen und -betrag eine
angemessene Fristaufschiebung fir deren
Fertigstellung gewahrt werden.

. Auftragsanderungen und Varianten
wahrend der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit
sind in den Féllen gemal Art. 48 LG Nr.
16/2015 und unter Einhaltung der dort
vorgesehenen Bedingungen und Grenzen
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des 3.

4.

7.

106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto
dellimporto contrattuale di cui all’art. 106
comma 12 del D.Lgs 50/2016 I'appaltatore
e tenuto ad eseguire le nuove prestazioni,
previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario, senza
diritto ad alcuna indennita ad eccezione

del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni (Art. 22 comma 4 DM
49/2018).

Ai fini della determinazione del quinto,

limporto contrattuale € formato dalla
somma risultante dal contratto, aumentata
dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dellammontare degli
importi diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’appaltatore
ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del
codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi secondo le
modalita di cui al comma 5 dell’art. 22 DM
49/2018.

.In caso d’aumento e diminuzione della

fornitura entro i limiti suddetti (un quinto),
in relazione alle caratteristiche e
allimporto della fornitura, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del
termine di ultimazione.

Le modifiche e le varianti del contratto nel
periodo di validita/efficacia sono ammesse
nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni
ed entro i limiti di cui allart. 48 L.P.
16/2015.



zulassig.

. Der Auftragnehmer
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. (,Kodex der
Offentlichen Vertrage®), nach M.D. Nr.
145/2000 i.g9.F. (»Allgemeine
Vertragsbedingungen®), nach MD vom 7.
Mérz 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010
i.9.F. (,Verordnung®), nach LG Nr. 16/2015
i.9.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren einschlagigen Bestimmungen
einhalten.

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Lieferungen belduft sich voraussichtlich
auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

. Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswabhl des

Auftragnehmers und insbesondere durch
das wirtschaftliche Angebot des
Zuschlagsempfangers bestimmt.

. Das Entgelt fur die Ausfihrung der
Lieferung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fir die vollstandige Lieferung
geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann kein
Entgelt fur Lieferungen, Arbeiten und
Leistungen gefordert werden, welche zwar
nicht explizit aus den Beschreibungen der
Lieferungen, aber aus den grafischen
Unterlagen hervorgehen, oder aber in der
Beschreibung der Leistungen und nicht in
den grafischen Unterlagen geregelt sind.
AuBerdem ist kein zusatzliches Entgelt fir
Lieferungen, Arbeiten und Leistungen
geschuldet, welche technisch und an sich
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. Il corrispettivo &

muss neben den 8. Oltre all’osservanza delle disposizioni del

presente capitolato speciale d'appalto,
l'appaltatore e soggetto all'osservanza
delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. (“Codice dei contratti”), del D.M.
145/2000 e s.m.i. (“Capitolato Generale”),
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. (“Regolamento”), della
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P. 17/1993 e
s.m.i. nonché di ogni altra disposizione in
materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. Limporto complessivo a base d’asta delle

forniture ammonta presuntivamente a:
vedi capitolato speciale parte Il

determinato dalla
procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto, ed in
particolare, da quanto indicato nell’offerta
economica dell’aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione delle

forniture s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare la fornitura compiuta
alle condizioni stabilite dal capitolato
speciale e dai documenti progettuali.
Pertanto, nessun compenso pud essere
richiesto per forniture, lavori, e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente
specificate nella descrizione delle forniture
siano rilevabili dagli elaborati grafici,
oppure pur specificati nella descrizione
delle forniture non siano rilevabili dagli
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso
e dovuto per forniture, lavori e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita,



fir die ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchfiihrung der

ausgeschriebenen Lieferungen
unerlasslich sind.
ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE

BESCHREIBUNG DER
LIEFERUNGEN

1. Die auftragsgegenstandlichen Lieferungen
kénnen vorbehaltlich detaillierterer
Anweisungen des Verantwortlichen fir die
Vertragsausfiuhrung wahrend der
Ausflhrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die Guter, die Gegenstand des vorliegenden
Vertrags sind, muissen fabrikneu, frei von
Méangeln und geeignet sein, die eigenen
Funktionen auszulben.

Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen folgende
Leistungen enthalten:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

ART. 5
BAUSTOFFE

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

ART. 6
DETAILS UND FARBEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil 1l

) ART. 7
GULTIGKEIT DER PREISE
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completezza e corretta realizzazione della
fornitura appaltata.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno essere
impartite dal direttore dell’esecuzione.
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

| prodotti, oggetto del presente contratto
devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi
ed idonei ad espletare le funzioni che sono
loro proprie.

Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le
seguenti prestazioni salva diversa previsione

del capitolato tecnico:
vedi capitolato speciale parte Il

ART. 5
MATERIALI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 6
PARTICOLARI E COLORI

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 7
VALIDITA DEI PREZZI



1. Die angebotenen Preise berilcksichtigen

samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Lieferanten von den
gegenstandlichen  Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind fir
die gesamte Vertragsdauer fix und
unveranderbar und der Lieferant hat
keinesfalls das Recht, zuséatzliche Preise
und Entschadigungen jeglicher Art zu
fordern.

. Vorbehaltlich  einer  anderslautenden
Klausel im Teil Il der gegenstéandlichen
besonderen Vertragsbedingungen, ist jede
Preisdanderung ausgeschlossen und die
Bestimmungen des Art. 1664 Abs. 1
Zivilgesetzbuch werden nicht angewandt.

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il

_ ART. 8
ENDGULTIGE SICHERHEIT
. Sofern nichts anderes im Teil Il der

vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist
der Auftragsausfihrende verpflichtet, im
Sinne des Art. 103 GvD Nr. 50/2016 und
des Art. 36 des L.G. Nr. 16/2015 des
Landes Sudtirol, eine endgultige Sicherheit
in H6he von 2% des Vertragspreises, je
nach Wahl des Bieters entweder in Form
einer Kaution oder Birgschaft nach den
Modalitaten des Art. 93 Abs. 1 und 2 GvD
Nr. 50/2016, vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage gemaB MD Nr. 31 vom
19. Januar 2018 entsprechen.

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr.
780, findet der erste Satz von Abs. 1 Art.
103 GvD Nr. 50/2016, dort wo die Héhe
der endgultigen Sicherheit festgelegt wird,
keine Anwendung.

Die Satze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1
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. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli

obblighi ed oneri posti a carico del
fornitore dal presente capitolato speciale
e da ogni altro documento contrattuale.
Essi sono fissi ed invariabili per tutta la
durata del contratto ed il fornitore non ha
in nessun caso diritto di pretendere prezzi
suppletivi o indennizzi di qualunque
natura essi siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato speciale
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione ['articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

. Se non €& diversamente previsto nella

Parte Il del presente capitolato speciale,
'esecutore & obbligato a norma dell’art.
103 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36 della
L.P. della Provincia di Bolzano n. 16/2015
a presentare una cauzione definitiva nella
misura del 2% dell'importo contrattuale,
sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell’offerente, con le modalita di
cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di cui al
D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018, n.
780, non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dell’art. 103, D.Lgs.
n. 50/2016, nella parte in cui si prevede
'ammontare della garanzia definitiva.

Non trovano inoltre applicazione i periodi



GvD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fir die endgultige Sicherheit
gelten die BegUlnstigungen der
Reduzierung gemaB Art. 93 Abs. 7 GvD
Nr. 50/2016 nicht.

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fur die Erflllung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem  etwaigen
Schadenersatz bei Nichterflllung
derselben, sowie als Garantie fur die
Ruckerstattung der zusatzlichen Betrage,
die dem Auftragnehmer ausbezahlt
wurden, falls diese nicht der Summe der
Endabrechnung  entsprechen.  Davon
unbeschadet bleibt auf jeden Fall der
Ersatz des Mehrschadens zugunsten des
Auftragnehmers.

. Die Verwaltung hat das Recht, die
endgultige Sicherheit im AusmaB des
garantierten  Hdéchstbetrages fir die
zusatzlichen Ausgaben, die flr die
Fertigstellung der Vertragsleistungen bei
Vertragsaufthebung zum Nachteil des
Auftragsausfuhrenden anfallen  sollten,
geltend zu machen. Ebenso hat die
Verwaltung das Recht die Sicherheit fir die
Bezahlung der vom Auftragsausfihrenden
geschuldeten Betrage fir die Nichterfillung
aufgrund der Nichtbefolgung der
Bestimmungen und der Vorschriften der
Kollektivvertrage, der Gesetze und
Verordnungen uber die Wahrung, Schutz,
Versicherung, Filrsorge und physische
Sicherheit der fur die Ausflhrung des
Vertrages zustandigen Arbeiter, geltend zu
machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt der Durchfihrung der
Leistungen und je nach deren Ausmaf bis
zu einem Hbéchstausmal3 von achtzig
Prozent des gesicherten Anfangsbetrags
geman Art. 103 Abs. 5 des GvD 50/2016
schrittweise freigegeben. Bedingung far
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2, 3 e 4 del comma 1 dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per la garanzia
definitiva non si applicano i benefici della
riduzione di cui all'art 93, comma 7, D.Igs.
n. 50/2016.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e del
risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento  delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle eventuali somme
pagate in piu all'appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, fatta
salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso I'appaltatore.

. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’esecutore
e ha il diritto di valersi della garanzia per
procedere al pagamento di quando dovuto
dallesecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

4. La garanzia e progressivamente svincolata

in ragione e a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione delle prestazioni, nel
limite massimo dell'ottanta per cento
dell’iniziale importo garantito secondo
quanto stabilito all’art. 108 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo



die Freigabe ist insbesondere die Vorlage
eines Dokuments beim Blrgen seitens des
Auftragnehmers, welches die erfolgte
Durchflihrung der vertraglichen Leistungen
bestatigt. Dieses Dokument wird in
regelmaBigen Abstéanden vom
Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endgultigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Uber die ordnungsgemaliie
Ausflihrung oder Uber die Prifung der
Konformitét aufrecht.

5. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit
laut gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausfiihrenden bei Angebotsabgabe
vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem
nachstgereihten Teilnehmer laut
Rangordnung erteilt.

6. Bei Direkivergaben mit einem Betrag
unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit
geleistet werden.

ART.9
UNTERVERGABE

1. Fir die Untervergabe gelten die
Bestimmungen gemal Art. 105 des Kodex.

2. Die  Untervergabe ist nur nach
Genehmigung der auftraggebenden
Verwaltung zulassig.

3. Die Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren  teilgenommen
hat (Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr.
50/2016);

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
an ihn vergebene Leistung die
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avviene subordinatamente alla preventiva
consegha da parte dellappaltatore
allistituto garante di un certificato
attestante I'avvenuta esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale documento e
emesso periodicamente dal committente.
L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di conformita.

. La mancata costituzione della garanzia di

cui al presente articolo determina la
decadenza dell’'affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte
dellesecutore e [I'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.

. Per gli affidamenti diretti di importo

inferiore a 40.000 euro non & dovuta
alcuna garanzia

ART.9
SUBAPPALTO

.In materia di subappalto valgono Ile

disposizioni previste in materia dall’art.
105 del Codice.

. I subappalto &€ ammesso solo previa

autorizzazione dellAmministrazione
committente.

. L'autorizzazione  al  subappalto €

sottoposta alle seguenti condizioni:

- che [Iaffidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
laffidamento dellappalto (art. 105,
comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

-che il subappaltatore possegga |
requisiti di qualificazione prescritti in



vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen und die
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD
Nr. 50/2016 erfullt (Art. 105 Abs. 4
Buchst. b) GvD Nr. 50/2016);

dass der Auftragsausfiihrende bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die
als Unterauftrdge vergeben werden
sollen (Art. 105 Abs. 4 Buchst. ¢) GvD
Nr. 50/2016). Diese Angabe muss im
Falle von Varianten und/oder
Anderungen wahrend der Ausfiihrung im
Sinne des Art. 48 L.G. 16/2015 bei
Zuschlagserteilung gemacht werden;

dass der Auftragsausfihrende
mindestens zwanzig Tage vor dem Tag
des tatsachlichen Beginns der
Ausfiihrung der betreffenden Leistungen
den Vertrag Uber die Untervergabe bei
der Vergabestelle, im Original oder
beglaubigter Kopie, hinterlegt (Art. 105
Abs. 7 GvD Nr. 50/2016);

dass der Auftragsausfiihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Uber die
Untervergabe bei der Vergabestelle
ferner die Bescheinigung vorlegt, dass
der/die Unterauftragnehmer in Bezug auf
die an ihn/sie vergebene Leistung die
vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erflllt,
sowie die Erklarung des
Unterauftragnehmers, dass keine

Ausschlussgrinde gem. Art. 80 des
Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7 GvD Nr.
50/2016);

dass gegenuber dem
Unterauftragnehmer kein Verbot laut den
Antimafia-Bestimmungen gemaB GvD
vom 6. September 2011, Nr. 159 i.g.F
vorliegt;

- dass der Auftragnehmer, fir sich und flr
die Unterauftragnehmer, der
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relazione alla prestazione subappaltata
e sia in possesso dei requisiti dell’80
D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b)
D.Lgs. 50/16);

che I'esecutore all’atto dell’offerta abbia
indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende subappaltare
(art. 105 co. 4 lett. ¢) D.Lgs. 50/16); in
caso di variazioni e/o modifiche ex art.
48 L.P. 16/2015 in corso di esecuzione
tale indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

che almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative prestazioni, 'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione

appaltante contraente, in originale o in
copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs.
50/16);

che al momento del deposito del
contratto di subappalto, [I'esecutore
trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i  dei requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all‘art. 80 del codice (art. 105 co. 7
D.Lgs. 50/16);

-che non sussista nei confronti del

subappaltatore, alcuno dei divieti di cui
alla normativa antimafia prevista dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;

- che [l'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla stazione
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Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten
die Unterlagen Uber die erfolgte Meldung
an die Behdrden fir soziale Firsorge, an
die Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des
Sicherheitsplans Gbermittelt (Art. 105
Abs. 9 GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfiihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen

eines  eventuellen  Kontroll-  oder
Verbindungsverhaltnisses  mit  dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art.
2359 ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
jedem der daran beteiligten

Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs.
18 GvD Nr. 50/2016).

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in
Ermangelung der Prifung im Sinne von
Art. 32 L.G. 16/2015 (Uber das
Nichtvorliegen  der  Ausschlussgriinde
geman Art. 80 GvD Nr. 50/2016, gilt die
Untervergabe mit ausdrtcklicher
Auflésungsklausel als erteilt. Falls die
Ergebnisse der Antimafiaunterlagen und
der stichprobenartigen Kontrollen im Sinne
des Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind,
gilt die Genehmigung des Unterauftrages
als widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber von
aufgrund der Kontrollen geman Art. 32 LG Nr.

16/2015 feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum  Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die

vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen
erfullte, widerruft er die Genehmigung und
nimmt die diesbeziigliche Meldung an die
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appaltante contraente prima dell’inizio
della prestazione contrattuale, Ila
documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano
di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9
D.Lgs. 50/16);

- che l'esecutore alleghi al contratto del
subappalto o alla sua copia autentica la
dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.
con il titolare del subappalto. In caso di
RTI o consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le
imprese costituenti il RTl o il consorzio
(art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non ¢
concesso.

4.In assenza della documentazione
antimafia ed in assenza della verifica ai
sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
I'insussistenza della cause di esclusione
di cui allart. 80 D.Lgs. 50/16, il
subappalto si intende concesso in
pendenza di condizione risolutiva; qualora
la documentazione antimafia cosi come i
controlli a campione eseguiti ai sensi
dell’art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi,
'autorizzazione al subappalto si intende
revocata.

Nei casi in cui TAmministrazione committente
rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dellart. 32 della lp. 16/2015, che il
subappaltatore, al momento della richiesta di
autorizzazione, non era in possesso dei
prescritti requisiti  soggettivi, procede alla
revoca della predetta autorizzazione e alla
segnalazione del fatto alle autorita
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zustandigen Behdrden vor.

5. Der Regelung des Unterauftrages
unterliegen die Vertrdge des Lieferanten
mit Dritten gemaB Art. 105 Abs. 2,
Abschnitt 1 und 2 GvD Nr. 50/2016.

6. Die einfache Ubergabe der Giiter am
Ausfihrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

7. GemalB Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016
stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen,
aufgrund  ihrer  Besonderheit, keine
Tatigkeiten, die als Unterauftrag vergeben
werden koénnen, dar (und unterliegen
folglich nicht der entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Téatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, fir welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufiihren (Art. 105
Abs. 3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);

-die  Leistungen  zugunsten  vom/n

Auftragnehmer/n aufgrund von
dauerhaften Kooperations-,
Dienstleistungs- und/oder
Liefervertragen, welche vor
Ausschreibung des gegenstandlichen
Vergabeverfahrens abgeschlossen

wurden. Die entsprechenden Vertrage
werden bei der Vergabestelle vor oder
bei Unterzeichnung des
Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105
Abs. 3 Buchst. ¢ bis) GvD Nr. 50/2016);.

8. Die Ausfihrung der vergebenen
Leistungen darf nicht Gegenstand eines
weiteren Unterauftrags sein (Art. 105 Abs.
19 GvD Nr. 50/2016).

9. Der Auftragnehmer muss die

Koordinierung aller Unterauftragnehmer
gewabhrleisten, so dass die von den
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competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina  del

subappalto i contratti del fornitore con un
soggetto terzo di cui allart. 105 comma 2,
1° e 2° periodo D.Lgs. 50/16.

. Non & subappalto la mera consegna nel

luogo di esecuzione del contratto dei beni,
con relativa distribuzione nei locali da
parte di un soggetto terzo.

. Ai sensi dellart. 105, comma 3, D.Lgs.

50/16 non si configurano come attivita
affidate in  subappalto (e  sono
conseguentemente sottratte alla relativa
disciplina), per la loro specificita, le
seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione
appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs.
50/16);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della presente procedura di
gara. | relativi contratti devono essere
depositati alla stazione appaltante prima
o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. ¢
bis) D.Lgs. 50/16).

. L’esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto (art. 105 comma 19
D.Lgs. 50/16).

. L’affidatario & tenuto a curare Il

coordinamento di tutti i subappaltatori, al
fine di rendere gli specifici piani di

12



10.

11.

12.

13.

14.

einzelnen Unterauftragnehmern erstellten
spezifischen Sicherheitsplane
untereinander und mit dem vom
Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums obliegt diese Pflicht dem
federfihrenden Unternehmen (Art. 105
Abs. 17 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
fir die vergebenen Leistungen dieselben
Einheitspreise des Zuschlags
anzuwenden, mit einem Abschlag von
nicht mehr 20% und unter Einhaltung der
von dem Vergabevertrag vorgesehenen

Leistungs- und Qualitatsstandards (Art.
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende zahlt den
Unterauftragnehmern die far die
vergebenen Leistungen anfallenden

Sicherheitskosten und die Kosten flir die
Arbeitskrafte ohne jeglichen Abschlag (Art.
105 Abs. 14 GvD Nr. 50/2016).

Die Untervergabe hat keine Anderung der
Pflichten und  Obliegenheiten  des
Auftragsausfihrenden zur Folge. Er ist der
einzige und alleinige Verantwortliche
gegenltber der Verwaltung fur die
einwandfreie Ausflhrung des Vertrages,
einschlieBlich der vergebenen Leistung
(Art. 105 Abs. 8 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
die Verwaltung von allen Ansprichen
Dritter far Gegebenheiten und
Verschulden, welche dem
Unterauftragnehmer oder seinen Gehilfen
zurechenbar sind, frei- und schadlos zu
halten.

Der Auftragsausfiuhrende verpflichtet sich,

die Vertrage Uber die Unterauftrage
unverziglich  aufzulésen, falls  die
Verwaltung wahrend der Ausflhrung
derselben Nichterflllungen der
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10.

11.

12.

13.

14.

sicurezza redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di
raggruppamento  temporaneo o  di
consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

le

gli
risultanti

L’esecutore  deve
prestazioni affidate
stessi prezzi

dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto (art. 105 co. 14

D.lgs. 50/16).

praticare, per
in subappalto,
unitari

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici, senza alcun
ribasso (art. 105 co. 14 D.Igs. 50/16).

Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e
solo responsabile nei confronti
dellAmministrazione, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs.
50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

L’esecutore si  obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti di subappalto,
qualora durante I'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dal’Amministrazione
inadempimenti delle imprese
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15.

16.

17.

18.

19.

sollte,
unter

Unterauftragnehmer  feststellen
welche die Auflésung,
Berucksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wdirden. In
diesem Fall hat der Auftragsausfliihrende
weder Anspruch auf Schadenersatz
seitens der Verwaltung noch auf Aufschub
der Fristen fUr die Vertragserfillung.

Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgriinden geman Art. 80 GvD Nr.
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende haftet
gesamtschuldnerisch mit dem
Unterauftragnehmer flr die Erfallung der
geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD
Nr. 50/2016).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des
Auftragsausfihrenden kann die

Verwaltung den Hauptvertrag aufheben,
unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der
Vergabestelle, fur alle Untervertrdge den
Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt
die Unterauftragsvertrage Uber ihren
Ausfihrungsanteil abschlie3en, sofern das
beauftragte Unternehmen die
Genehmigung zur Untervergabe obiger
Vertrage beantragt.
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15.

16.

17.

19.

E

subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo
all'interesse dellAmministrazione; in tal
caso I'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte dellAmministrazione
né al differimento dei termini di
esecuzione del contratto.

L’affidatario deve provvedere a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui
allart. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12
D.Lgs. 50/16).

L’esecutore € solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente
(art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento dell’esecutore
agli obblighi di cui ai commi precedenti,
’Amministrazione puo risolvere il contratto
principale, salvo il diritto al risarcimento
del danno.

fatto  obbligo all'appaltatore  di
comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, limporto del contratto,
'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo
tra  operatori economici, Iimpresa
mandante pud stipulare direttamente i
contratti di subappalto relativi alla propria
quota di esecuzione, purché
I'autorizzazione al subappalto relativa ai
suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.
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ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
LIEFERUNG
. Die Frist fOr die Fertigstellung der
Lieferungen betragt:
Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il.
aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung
des Protokolls Uber den Beginn der

Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

. Innerhalb  dieser Frist muissen dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung auch alle

Bescheinigungen Uber die Materialien und

die Konformitatserklarungen zur
durchgefihrten Lieferung vorgelegt
werden.

. Lieferungen, welche eine Installierung
erfordern, gelten als fristgerecht
Ubergeben, wenn die fachgerechte

Verlegung der Giter erfolgt ist.

. Die Fertigstellungsfrist der Guter, welche
aus mehreren Teilen bestehen, gilt als
erfillt, wenn alle Teile Ubergeben und
verlegt, sowie alle Bescheinigungen der
Materialen und Konformitatserklarungen
der durchgefihrten Lieferung vorgelegt
wurden.

. Es obliegt dem Lieferanten, dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung die erfolgte

Fertigstellung der Lieferung mitzuteilen.

Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung  fuhrt mit  dem
Lieferanten die erforderlichen

Uberpriifungen innerhalb von fiinf Tagen
ab obengenannter Mitteilung durch, erlasst
bei positivem Ausgang die Bescheinigung
Uber die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden finf Tage und Ubermittelt
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3. Per le

5. E onere del

ART. 10
TEMPO UTILE PER LA FORNITURA

1. Il tempo utile per dare ultimate tutte le
forniture ¢ di:
n. vedi capitolato speciale parte Il.
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno  successivo allemissione  del
verbale dellavvio dell’esecuzione del
contratto.

2. Entro tale termine devono essere anche

presentate al direttore dell’esecuzione
tutte le certificazioni relative ai materiali e
le dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.

forniture  che  richiedono
l'installazione, il termine di ultimazione si
intende osservato con la posa in opera dei
prodotti a regola d’arte.

4. |l termine di ultimazione per i prodotti

costituiti da un complesso di piu parti si
intende compiuto quando tutte le parti
siano state consegnate e poste in opera e
siano  state  presentate tutte le
certificazioni relative ai materiali e tutte le
dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.

fornitore comunicare al
direttore dell’esecuzione 'avvenuta
ultimazione della fornitura. |l direttore
dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione alle
necessarie constatazioni in contraddittorio
con il fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione nei
successivi cinque giorni e lo invia al RUP,
il quale ne rilascia copia conforme
all’appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

15



diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemal3 Art. 25 MD Nr.
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt.

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST —
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

. Grinde fir  den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf hoéhere Gewalt zurlckzufiihren sind
und entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

. In diesen Fallen muss der Lieferant dem
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen ab
Eintreten des Ereignisses und auf jedem
Fall innerhalo der Vertragsfrist, die
entsprechende Mitteilung machen.

. Kann der Auftragsausfihrende aus ihm
nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er
rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf jedem Fall Dbeeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfuhrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhérung
des Direktors der Ausflhrung innerhalb
von 30 Tagen ab Eingang des Antrages
(Art. 107 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Der Auftragsausfihrende hat weder Recht
auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfihrung aus nicht zu vertretenden
Grianden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von
der zusétzlich beanspruchten Zeit (Art. 107

April 2020 / Aprile 2020

. Il fornitore, in tali casi,

. L’esecutore non ha

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

1. Costituiscono motivi di spostamento del

termine di ultimazione quelli connessi a
causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

deve dare
comunicazione al’Amministrazione
committente entro tre giorni dal verificarsi
dell'evento e comunque entro il termine
contrattuale.

. L’esecutore, se per cause a Iui non

imputabili non sia in grado di ultimare le
prestazioni contrattuali nel termine fissato
puo richiederne una proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all’esecutore
per 'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo
ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs.
50/2016).

diritto  allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna
indennita qualora I'esecuzione, per
qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non sia ultimata nel
termine contrattuale, quale che sia |l
maggior tempo impiegato (art. 107 comma
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Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Wahrend der Durchflihrung der Lieferung 5.

kann der Verantwortliche fir die
Vertragsausfihrung die vollstandige oder
teilweise Aussetzung der Ausfihrung in
den Fallen und nach den Modalitaten
gemaf Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und Art.
23 MD Nr. 49 vom 7. Marz 2018 anordnen.

. Die Aussetzung wird flr den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald die
Aussetzungsgrinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfihrung und legt
geman Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 die neue Vertragsfrist fest (Art. 107
Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

. In den Féllen geman Art. 107 Abs. 1, 2 und
4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder flr einen Zeitraum von
weniger als 2 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung
oder Ersatz. Sollte die Dauer der
Aussetzung dariber hinausgehen, kann
der Auftragsausfliihrende die
Vertragsaufhebung ohne Entschadigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, stehen dem Lieferanten
ausschlieBlich die Ruickvergitung der
Kosten fir die Lagerung und Verwahrung
der Lieferungen und die gesetzlichen
Verzugszinsen gemafB Art. 2 Abs. 1
Buchst. €) GvD Nr. 231 vom 9. Oktober
2002 auf das Entgelt, das noch fir die
Dauer der Verlangerung der Aussetzung
Uber die obengenannten Fristen hinaus
geschuldet ist (Art. 107 Abs. 2 GvD Nr.
50/2016), zu.

. Geman Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016
und Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Grinden als jene
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5 D.Lgs. 50/16).

Durante l'esecuzione della fornitura, Il
direttore dell’esecuzione potra
sospendere totalmente o parzialmente
'esecuzione nei casi e con le modalita di
cui allart. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dellart. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018.

. La sospensione & disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone
la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di cui
all’art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018
(Art. 107 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

. Nelle ipotesi di cui allart. 107 commi 1, 2

e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a
sei mesi o per un periodo di tempo
inferiore ad 4 della durata complessiva
prevista per |'esecuzione del contratto,
non danno diritto ad alcuna indennita o
risarcimento; oltre tale termine I'esecutore
pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la  Stazione
Appaltante si oppone spettano al fornitore
esclusivamente la rifusione degli oneri per
il deposito e la custodia delle forniture e gl
interessi legali di mora di cui all'art. 2,
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002
Nr. 231 sul corrispettivo ancora dovuto per
il periodo di prolungamento della
sospensione oltre i suddetti termini (Art.
107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

. Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs.

n. 50/2016 e dell’art. 23 comma 2 D.M. n.
49 del 7 marzo 2018, in caso di
sospensione totale o parziale delle
prestazioni disposta per cause diverse da
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geman Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, flar die
erlittenen Schaden Schadenersatz
beantragen, der gemal Art. 10 Abs. 2
Buchst. a) und b) MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 bestimmt wird, sowie die Erstattung
der Kosten flr Lagerung und Verwahrung.

. AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten  Posten  sind  weitere
Schadensposten  zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

ART. 12
VERZUGSSTRAFE WEGEN
VERSPATETER FERTIGSTELLUNG DER
LIEFERUNG

5. Die Verzugsstrafe fir die verspétete Fertig-

stellung  der  Lieferung  wird  in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art.
113-bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, im folgenden Ausmal3
festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il. fir jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fir die
verspatete Erfallung dirfen insgesamt
nicht héher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113bis Abs.
2 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der
Mehrschadensersatz-forderungen.

.Das  Uberschreiten  der  vetraglich
festgestzen Fristen durch Verschulden des
Auftragsnehmer berechtigt zur
Vetragsaufhebung und zur
Schadenersatzforderung.

. Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird

dem Lieferanten, unbeschadet der
Befugnis des Auftraggebers auf
Vertragsaufthebung, eine Frist fir die

Ubergabe der Lieferungen eingerdumt.
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1. La penale pecuniaria per |l

quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello
stesso art. 107, 'appaltatore pud chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato
nella misura di cui al all’art. 10, comma 2,
lett. a e b del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018, oltre alla rifusione degli oneri per il
deposito e la custodia delle forniture.

. Al di fuori delle voci elencate dal
precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla
sospensione delle prestazioni.

ART. 12
PENALE PER RITARDO
DELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

ritardo
nellultimazione  della  fornitura in
conformita di quanto previsto dallart.
113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, &
stabilita nella misura di:

vedi capitolato speciale parte Il per ogni
giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento

dellammontare netto contrattuale (art.
113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); e fatta
salva la richiesta di risarcimento dei
maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per

fatto dell’appaltatore costituisce titolo per
la risoluzione del contratto e per la
relativa richiesta di risarcimento danni.

. Nel caso di superamento del termine
contrattuale, salva comunque la facolta
dellAmministrazione  committente  di
risolvere il contratto, al fornitore puod
essere assegnato un termine per la
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Dabei wird die entsprechende
Verzugsstrafe  angewandt und  der
Lieferant erhalt die notwendigen
Anweisungen.

5. UnberGhrt  bleibt das Recht der
auftraggebenden Verwaltung auf
Aufhebung des Vertrags im Laufe dessen
Ausflhrung beim Vorliegen von
Umstédnden, die nach unanfechtbarem
Ermessen des Verantwortlichen flr die
Vertragsausfihrung die ordnungsgemafe
und termingerechte  Ausflhrung der
Lieferung gefahrden kdnnen.

5. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Beanstandungen mit und raumt ihm
eine Frist von mindestens 15 Tagen ein,
um dem EVV seine Gegendarstellungen
vorzulegen. Nach Einholung und negativer
Bewertung der Gegendarstellungen bzw.
nach Ablauf der Frist ohne Antwort des
Lieferanten verfligt der Auftraggeber auf
Vorschlag des EVV die
Vertragsaufhebung, unbeschadet der
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD
Nr. 50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr.
49/2018).

5. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
Hohe der vertraglich vorgesehenen Strafen
im Falle verspateter Ausflhrung fest.

Der Abzug ist in der
Zahlungsbescheinigung mit inbegriffen.

Im Fall von Lieferungen mit mehreren
Ubergaben und  Teilzahlung (siehe
besondere Vertragsbedingungen — Teil
1), wird der Betrag der Vertragsstrafen in

den entsprechenden
Zahlungsbescheinigungen bestimmt. Der
Abzug ist in den einzelnen

Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.
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consegna delle forniture, con applicazione
della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

. Resta altresi salvo il diritto

dellAmministrazione  committente  di
risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in presenza di
circostanze che, a insindacabile giudizio
del direttore dell’esecuzione, possano
compromettere la regolare e puntuale
esecuzione della fornitura.

. Nei casi precedenti il direttore

dell’esecuzione formula le contestazioni
degli addebiti al fornitore, assegnandogli
un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che il fornitore abbia risposto,
’Amministrazione committente, su
proposta del RUP, dispone la risoluzione
del contratto, fermo restando il pagamento
delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e
art. 18 co. 3 DM 49/2018).

Il direttore dell’esecuzione determina nel
certificato di ultimazione I'ammontare
delle penali previste nel contratto per il
caso di ritardata esecuzione. La
detrazione viene effettuata sul certificato
di pagamento.

In caso di fornitura a consegne ripartite e
con pagamento  frazionato (vedi
capitolato speciale parte n,
'ammontare delle penali verra
determinato nei rispettivi certificati di
pagamento. La detrazione viene effettuata
sui singoli certificati di pagamento
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1. Die

ART. 13

ZAHLUNGEN
Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,

gemalf den Fristen und Modalitaten, die im
Teil Il der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

Damit die Verwaltung die Zahlung/en
tatigen kann, muss der Auftragnehmer
rechtzeitig die elektronische Rechnung
samt allen Vorgabengemaf den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit

den Vorschriften tber die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes
Unternehmen  der  Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgeflhrten
Leistung eine Rechnung an die
Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art.
30 Abs. 5 GvD 50/2016).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen unter
EU-Schwelle auf den progressiven
Nettobetrag keine Garantierlickbehalte
von 0,50 Prozent fur die Erflallung der
Beitragspflichten zugunsten der Firsorge-
und Vorsorgeanstalten vorgenommen

. Diese  Einbehalte werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
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ART. 13
PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le

eventuali penalita, sara effettuato secondo
le scadenze e le modalita stabilite nella
Parte Il del presente capitolato speciale.
vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire all'’Amministrazione il/i
pagamento/i, l'appaltatore & tenuto
all'emissione tempestiva della relativa
fattura elettronica, completa di tutti gli
elementi previsti dalla normativa vigente e
in regola con la disciplina in materia di
tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dellart. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia delle
Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto o in

caso di pagamento frazionato per singole
partite, sullimporto netto sara trattenuto lo
0,50 % a garanzia degli adempimenti
contributivi (art. 30 comma 5 D.Lgs.
50/2016).

Ai sensi dellart. 49, comma 3-bis L.P. n.
16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la
soglia UE non viene operata sullimporto
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per
cento prevista a garanzia dei versamenti
agli enti previdenziali e assicurativi.

. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed

assicurativi  non abbiano comunicato
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Bescheinigung Gber die Prufung der

Konformitat oder tber die
ordnungsgemane Ausflhrung freigegeben,
falls die Flrsorge- und
Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der

ordnungsgemalen Beitragslage (Art. 30
Abs. 5 bis GvD 50/2016) .

Die Zahlungsbescheinigungen werden
gemafl Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab positivem
Ausgang der Konformitatsprifung oder der
Prifung Uber die ordnungsgemaie
Ausfihrung ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
fur  einzelne Posten werden die
Zahlungsbescheinigungen (gemafl Artikel
113-bis Abs. 1 GvD Nr. 50/2016)
gleichzeitig oder innerhalb einer Frist von
héchstens 7 Tagen ab den in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil
Il festgelegten Fristen ausgestellt.

Es ist die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung geman Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015  vorgesehen.  sofern  der
Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet. Falls dieser entscheidet,
dass die Verglitung vom Auftragnehmer
zu zahlen ist, muss der Auftraggeber vor
der Zahlung jeden Baufortschritts
Uberprifen, dass der Auftragnehmer dem

Unterauftragnehmer  fir  seine im
entsprechenden Baufortschritt
ausgefihrten Leistungen den

geschuldeten Betrag bereits ausgezahlt
hat, wobei er geeigneten Nachweis daflr
verlangen muss. Werden die Unterlagen
zum Nachweis nicht erbracht, nimmt der
Auftraggeber die direkte  Zahlung
zugunsten des Unterauftragnehmers an
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inadempienze, saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, dopo |"'approvazione
del certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva
(art. 30 comma 5 bis D.Lgs. 50/2016).

| certificati di pagamento sono emessi ai
sensi dellart. 113-bis, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, contestualmente, ovvero
entro un termine non superiore a 7 giorni,
decorrente dall’esito positivo della verifica
di conformita o di regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in
caso di pagamento frazionato per singole
partite, i certificati di pagamento sono
emessi (ai sensi dell’art. 113-bis, comma
1, del D.lgs. 50/2016), contestualmente
ovvero entro un termine non superiore a 7
giorni decorrente dai termini indicati nel
capitolato speciale parte Il

5. E previsto il pagamento diretto del

subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015 salvo diversa
indicazione da parte del subappaltatore
stesso. Nel caso in cui quest’ultimo
abbia deciso che il corrispettivo venga

pagato dall’appaltatore,
lamministrazione  committente  deve
verificare, prima di procedere al
pagamento di ciascuno stato di

avanzamento, che [Iappaltatore abbia
gia corrisposto quanto dovuto al
subappaltatore per le prestazioni
eseguite nello stato di avanzamento
oggetto di pagamento, richiedendo
idonea documentazione a comprova. In
assenza di tale documentazione
'amministrazione committente
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6. Bei

Stelle des Auftragnehmers vor.

Vorliegen  eines  genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden
direkten Bezahlung der
Unterauftragnehmer nur dann erfolgen,
wenn die elektronische Rechnung des
Auftragnehmers und jene die auf den
Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher fur die
Vertragsausfiuhrung und der
auftraggebenden Verwaltung vorgelegt
werden. Falls der Auftragnehmer die
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht
Ubermittelt, setzt die Verwaltung die
Zahlung zu Gunsten des Auftragnehmers
zur Ganze oder teilweise aus. Aufrecht
bleibt die Er-bringung der Vorauszahlung
geman Artikels 13bis der gegenstandlichen
Vergabebedingungen.

. Flr die Zahlung des Entgelts und auf
jedem Fall bei Vorliegen offener
Rechnungen, wird die Verwaltung auch fur
den Unterauftragnehmer die
Bescheinigung Uber die ordnungsgemaie
Beitragszahlung (DURC) einholen, welche
die ordnungsgemaBe Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und
Versicherungsbeitrage fur Arbeitsunfalle
und Berufskrankheiten der Angestellten
bestétigt.

. Die Fristen fur die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der
auftraggebenden Verwaltung um
Vorlage des dem Dokument Uber die
ordnungsgemaie Beitragslage
gleichwertigen Zertifikats (DURC)
unterbrochen. Die Unterbrechung darf
nicht mehr als 30 Tage betragen.
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procedera al pagamento diretto a favore
del subappaltatore in sostituzione
dell’appaltatore.

6. In presenza di un contratto di
subappalto autorizzato il pagamento degli
acconti, ed il relativo pagamento diretto
dei subappaltatori, € condizionato alla
presentazione al direttore dell’esecuzione
ed al committente, della fattura elettronica
dellappaltatore e delle fatture dei
subappaltatori intestati all’appaltatore.
Qualora I'appaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o in
parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore. Rimane impregiudicato il
recupero  dell’anticipazione di  cui
all’articolo 13bis del presente capitolato.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e
comunque ove Vi siano fatture in
pagamento, I’Amministrazione procedera
ad acquisire, anche per il subappaltatore,
il documento unico di regolarita
contributiva  (DURC), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

8. | termini per I'emissione del certificato
di pagamento sono interrotti, in caso di
imprese estere, dalla richiesta scritta
dellamministrazione ~ committente  di
presentare la documentazione
equipollente al certificato di regolarita
contributiva (DURQC), fino alla
presentazione della stessa. In ogni caso
detta interruzione non pud superare i 30
giorni.
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9. Laut Art. 18, Abs. 3, LG Nr. 3/2020
werden bis zum 14. April 2022
(eingeschlossen)  Anzahlungen  im
Ausmalf von 80 Prozent des Wertes der
erfolgten Lieferungen vom Auftraggeber
vorgenommen, welche vom Leiter/von
der Leiterinder  Auftragsausfihrung
angenommen wurden, auch wenn sie
noch nicht inventarisiert worden sind.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

1. Der Auftragswert fir Auftrage von

unverzuglich durchzufihrenden
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der

Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
Ausmafi und mit den Modalitaten geman
Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art.
16/2015

49 Abs. 3-ter LG Nr.
herangezogen.

Die Preisvorauszahlung ist dem
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatséchlichen Ausfiihrung
zu zahlen, vorausgesetzt, dass der

Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung gemal dem
Terminplan far die Leistungserbringung
oder gemaB den in den Besonderen

Vertragsbedingungen, Teil I, Art.
vorgesehenen Zahlungsfristen
eingezogen.

Siehe Besonderen

Vertragsbedingungen Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt
voraus, dass eine Bank- oder
Versicherungsgarantie in  Hbhe des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz fir den Zeitraum,
Rlckforderung  des
Vorschusses gemaB dem Zeitplan der

der far die

Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser

April 2020 / Aprile 2020

9. In base allart. 18, comma 3, della LP
3/2020, sino al 14 aprile 2022 (compreso)
'amministrazione committente procede con
il pagamento in acconto dell’80 percento
del valore delle forniture consegnate e
accettate dal direttore/dalla direttrice
dell’esecuzione del contratto, benché non
ancora inventariate.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sul valore dei contratti di appalto di
servizi e forniture ad esecuzione
istantanea verra calcolato l'importo
dell"anticipazione del prezzo nella misura
e con le modalita previste dall'art. 35,
comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall’art. 49, comma 3 ter, l.p. 16/2015.
L’importo a titolo di anticipazione sara
corrisposto all’appaltatore entro 15 giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, a
condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto. Tale
importo sara recuperato
progressivamente  dal’Amministrazione
committente secondo il cronoprogramma
della prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo
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Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemal dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausflhrungsanteil ausgezahlt, auBer bei
anderslautender Festlegung im
Grindungsakt der Bietergemeinschatt.

Mit Bezug auf die
Versicherungsbirgschaft geman Art. 35
Abs. 18 GvD Nr. 50/2017 und Art. 49 Abs.
3-ter LG Nr. 16/2015, muss diese in
Ubereinstimmung mit der Standardvorlage
gemans MD Nr. 31 vom 19 Januar 2018
geleistet werden. Auch falls der
Auftragnehmer die Versicherungspramie
nicht bezahlt oder zu spat bezahlt, ist die
Haftpflichtversicherung wirksam.

2. GemaB Art. 19 LG 3/2020 kann bis zum
14. April 2022 (eingeschlossen) der Betrag
der Preisvorauszahlung bis zu 40 Prozent
des Auftragswertes anerkannt werden.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN

.Um die genaue Einhaltung der
Vertragsklauseln zu gewéhrleisten, kann
der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Lieferanten, dem
Nichterflllungen angelastet worden sind,
bis zur ordnungsgeméaBen Erflllung der
Vertragspflichten verfligen.

. Bei Nichterfillung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserflllung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der
Inhaber von Unter- oder Akkordauftragen
gemaB Art. 105 GvD Nr. 50/2016
hervorgeht, nimmt die Vergabestellte auf
die Zahlungsbescheinigung einen Abzug
im Ausmaf der festgestellten
Nichterflillung vor. Dieser Betrag wird von
der Vergabestelle direkt an die

April 2020 / Aprile 2020

.In caso di

tra operatori economici, tale importo sara
corrisposto a ciascun componente del
raggruppamento secondo le quote di
esecuzione dichiarate in sede di offerta,
salvo diversa indicazione contenuta
nell’atto costitutivo del raggruppamento
stesso.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria
assicurativa di cui allart. 35, comma 18,
del D.gs. n. 50/2017 e all" art. 49,
comma 3 ter, L.p. 16/2015, essa deve
essere prestata in conformita allo
schema-tipo di cui al DM n. 31 del 19
gennaio 2018 ed é efficace anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

2. Ai sensi dell’art. 19 della LP 3/2020,
fino al 14 aprile 2022 (compreso),
limporto dell’anticipazione potra essere
riconosciuto fino al 40 percento
dell'importo contrattuale.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

. LAmministrazione committente, al fine di

garantire la puntuale osservanza delle
clausole contrattuali, pud sospendere i
pagamenti al fornitore cui sono state
contestate inadempienze, fino a che non
si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali.

inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo al
personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui allart.105 del
D.Lgs. n. 50/2016, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di
pagamento  l'importo  corrispondente
allinadempienza per il  successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e
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zustandigen Flrsorge- und
Versicherungsanstalten Uberwiesen (Art.
30 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

. Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen  fir das bei der
Vertragserfullung eingesetzte Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers
oder der |Inhaber von Unter- oder
Akkordauftragen geman Art. 105 GvD Nr.
50/2016, fordert der EVV  den
Auftragnehmer schriftlich  zur  Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf (Art.
30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016).

. Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingeraumten Frist
nicht formell und begriindet beanstandet,
zahlt der Auftraggeber auch wéahrend der
Ausfihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Léhne. Die entsprechenden
Betrage  werden von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betragen
bzw. von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen
abgezogen (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr.
50/2016).

. Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten
Bezahlung des Subunternehmers seitens
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs.
3 des L.G. Nr. 16/2015 von der
solidarischen Haftung in Bezug auf die
Verpflichtungen zur Entlohnung und zur
Zahlung der Sozialbeitrage befreit.

. Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Gber die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%
vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behoérde mitteilt, dass der

Beitragspflicht nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise
Zahlungsaussetzung kénnen der
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. Qualora

assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

. In caso di ritardo accertato nel pagamento

delle retribuzioni del personale dipendente
dell affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui allart. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il
pagamento entro 15 (quindici) giorni
allappaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).

. Ove non sia stata contestata formalmente

e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato
lamministrazione = committente  paga
anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso di pagamento
diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs 50/16).

. L"appaltatore e liberato da responsabilita

solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi in caso di pagamento diretto
del subappaltatore da parte
del’Amministrazione ai sensi dell’art. 49
comma 3 L.P. 16/2015.

'amministrazione committente
non dovesse conoscere l'importo esatto
ed i relativi dati necessari degli eventuali
debiti rispettivamente dell'appaltatore o
del subappaltatore, verra effettuata una
trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al
20% degli stessi, fino a che I‘Ente
interessato  non abbia comunicato la
regolarizzazione della posizione
contributiva.  Avverso tale parziale
sospensione di pagamento I'appaltatore, e
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10.

der
Einspruch

bzw.
keinen

Auftragnehmer
Unterauftragnehmer
erheben.

Fir jede Zahlung Uber 5.000,00.-
(finftausend/00) Euro  UOberprift  die
Verwaltung geman Art. 48bis DPR vom 29.
September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitaten gemaB M.D. vom 18. Janner
2008, Nr. 40, des Ministeriums flr
Wirtschaft und Finanzen, ob der
Begunstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden Uber mindestens
diesen Gesamtbetrag ergibt.

. Falls eine Nichterflllung des Beglnstigten

vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Begunstigten geschuldeten
Betrage bis zur Hbéhe der angegebenen
Schuld fir sechzig Tage ab Mitteilung aus

und teilt dem ortlich  zustandigen
Erhebungsbeamten  diesen  Umstand
zwecks Einhebung der amtlich

eingetragenen Betrage mit.

. Nach Ablauf der sechzig Tage gemal

vorhergehenden Absatz  wird die
Verwaltung gemal Art. 3 Abs. 5 und 6 des
0.g. M.D. vom 18. Januar 2008 Nr. 40
vorgehen.

Es fallen keine Zinsen fur die nicht laut
obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

. Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab

positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder der Prifung der
ordnungsgemaBen Ausfihrung oder bei
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10.

rispettivamente il subappaltatore non

potranno opporre alcuna eccezione.

. L’Amministrazione, in ottemperanza alle

disposizioni previste dall’art. 48bis del
DPR 29 settembre 1973, n. 602, con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008,
n. 40 del Ministero dell’economia e delle
finanze, per ogni pagamento di importo
superiore a 5.000,00 (cinquemila/00)
Euro, procedera a verificare se |l
beneficiario & inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una
o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

. Nel caso in cui risulti un inadempimento a

carico del beneficiario, 'Amministrazione
sospende per sessanta giorni successivi a
quello della comunicazione il pagamento
delle somme dovute al beneficiario fino
alla concorrenza dellammontare del
debito comunicato e segnalera la
circostanza all’agente della riscossione
competente  per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma

precedente I’Amministrazione procedera
ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del suddetto
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte ai
sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato nel termine di
30 giorni decorrenti dall’esito positivo della
verifica di conformita o di regolare
esecuzione, ovvero, nel caso di contratti
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Auftragen mit objektiven Besonderheiten
oder Merkmalen innerhalb von ___ (max.
60) Tagen erfolgen, siehe besondere
Vertragsbedingungen Il (Art. 113 bis Abs.
2 GvD 50/16).

2. Die Vorauszahlung(en) oder die
Teilzahlung/en  bei  Lieferungen  mit
mehreren Ubergaben missen innerhalb 30
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

3. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung
fir die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrage nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung
der Zinsen, geman Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich  festgelegt und  vom
Ministerium flr Wirtschaft und Finanzen
im GBL veroéffentlicht wird, erhéht um 8
Prozentpunkte geman GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

Die oben genannten Zahlungsfristen
bleiben zwischen der Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt
der entsprechenden Rechnung durch die
Verwaltung ausgesetzt.

4. Es fallen keine Zinsen fur die geman Art.
13 und 14 verflgten Zahlungsaussetzungen
an.

6. Es fallen auBerdem keine Zinsen an,
falls die Verspatung dem Lieferanten
anzulasten ist oder die Zahlung aufgrund
von hindernden Umstanden Dritter oder
anderer Verwaltungen ausgesetzt wird.
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3.

aventi oggettivamente particolare natura o
peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni _ (max 60) vedi -capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 113 bis
comma 2 D.Lgs. 50/16).

2. ll/i pagamento/i in acconto o i
pagamenti frazionati in caso di fornitura
per consegne ripartite saranno effettuati
nel termine di 30 giorni decorrenti dalle
scadenze indicate nel capitolato speciale
parte Il.

L’emissione del mandato di
pagamento delle somme dovute
all’appaltatore oltre i termini di cui
sopra comporta la corresponsione
degli interessi come  previsti
dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs.
n. 231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene
stabilito in una misura pari al tasso
BCE, stabilto semestralmente e
pubblicato con comunicazione del
Ministero dellEconomia e delle
Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di
8 punti percentuali, secondo quanto
previsto dal d.lgs. 231/2002 s.m.

| termini di pagamento di cui sopra
restano  sospesi nel  periodo
intercorrente  tra l'emissione del
certificato di pagamento e la
ricezione della relativa fattura da
parte dell'amministrazione.

4. Gli interessi non sono dovuti per le
sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

5. Gli interessi non sono altresi dovuti se
il ritardo dipende da fatti imputabili al
fornitore oppure il pagamento € sospeso
per fatti impeditivi posti in essere da terzi
o da altre Amministrazioni.
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7.

10.

11.

Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des
Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136
verpflichtet sich der Auftragsausfihrende,
die von den genannten Bestimmungen
festgelegten Verpflichtungen (Gber die
Ruackverfolgbarkeit der Geldflisse
gewissenhaft einzuhalten.

Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der Vertragsaufhebung,
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13.

August 2010 Nr. 136 vor, dass die
fehlende Inanspruchnahme bei den
Finanztransaktionen von Bank- und

Postlberweisung oder anderen fir die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13.
August 2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfihrende in  die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer
abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel einzufliigen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur RuUckverfolgbarkeit
der Geldflisse gemaB diesem Gesetz
dbernimmt.

Falls der Auftragnehmer, der
Unterauftragnehmer oder der
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die
Verpflichtungen zur Rickverfolgbarkeit der
Geldflisse nicht erflllt, sind sie verpflichtet
unverziglich die Verwaltung und das
Regierungskommissariat der  Provinz
Bozen dariber zu informieren.

Die Verwaltung wird Gberprifen, ob in
den abgeschlossenen Vertrdgen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel eingefligt wurde, mit welcher ein
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6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136,
'esecutore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di
risoluzione  previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della legge
13 agosto 2010, n. 136, il mancato
utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di
pagamento,  costituisce causa  di
risoluzione del contratto.

8. L’esecutore si obbliga, a mente dell’art.
3 della I. 13 agosto 2010, n., 136, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge.

9. L’esecutore, il subappaltatore o il
subcontraente che abbiano notizia
dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, sono tenuti a darne
immediata comunicazione
allAmministrazione e al Commissariato

del Governo della Provincia di Bolzano.

10. L’Amministrazione verifichera che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori ed
i subcontraenti sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei
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12. Der

13.

jeder die Verpflichtung zur
Ruackverfolgbarkeit der Geldflisse geman
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Auftragsausfihrende verpflichtet
sich, unverziglich und auf jeden Fall
spatestens innerhalb von 7 Tagen, jegliche
Abanderung der Koordinaten des bzw. der
daflir eingerichteten Kontokorrente, sowie
der Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fOr die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterflllung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16 )
BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG
DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG DER

. Der

LIEFERUNG

einzige Verfahrensverantwortliche
pruft gemeinsam mit dem Verantwortlichen
fir die Vertragsausfuhrung die Ausfihrung
des Vertrags.

. Die abschlieBende Konformitatsprifung
muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich

anderer Fristen geman Art. 113-bis, Abs. 3
GvD 50/2016.

siehe besondere Vertragsbedingungen
I

. Die Bescheinigung Uber die Prifung der

Konformitét ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgultig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die PrOfung stillschweigend als
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flussi finanziari di cui alla su richiamata
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

11. L’esecutore €& tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno o
pil conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate ad
operare su detti conti.

12.  L’inadempimento degli  obblighi
descritti  nel presente articolo non
consentira all’Amministrazione di

effettuare i pagamenti. Nessun interesse
sara dovuto per le somme che non
verranno corrisposte a causa del mancato
adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

. Il responsabile unico del procedimento

contratto
direttore

controlla I'esecuzione del
congiuntamente al
dellesecuzione.

. La verifica di conformita finale deve aver

luogo entro 30 giorni dall’'ultimazione della
prestazione, salvo diverso termine
previsto ai sensi dell’art. 113-bis comma
3 del D.Lgs 50/16.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il

. I certificato di verifica di conformita ha

carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, la
verifica si intende tacitamente approvata
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genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. 102 Abs. 3).

GemalR Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 bei positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen stellt der EVV
die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden
Rechnung seitens des Auftragnehmers
aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2
ZGB vermuten.

5. Die Bescheinigung Uber die Prafung der
Konformitat wird ausgestellt, nachdem
vorab Uberprift wurde, dass die gemaf
den Vertragsbestimmungen gelieferten
bzw. die fachgerecht verlegten Guter die
von den  vertraglichen Unterlagen
vorgeschriebenen Voraussetzungen oder
die Voraussetzungen der vorgelegten und
vom Auftraggeber akzeptierten Muster

erflllen, sowie erst nachdem vorab
Uberprift wurde, dass samtliche
Bescheinigungen betreffend die
Materialien und die
Konformitatserklarungen der

durchgeflhrten Lieferung vorliegen.

6. Vor Ausstellung der Bescheinigung kann
der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung die fir notwendig
erachtete Anzahl von Produkten einer
Uberprifung unterziehen, ohne dass der
Lieferant  Einwande  erheben  oder
Anspriiche stellen kann. Bei der
Uberprifung kann der Lieferant von
eigenen Beauftragten vertreten werden.

7. Werden Mangel festgestellt, sind die
Uberprifungskosten zu Lasten des
Lieferanten. Andernfalls hat der Lieferant
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ancorché l'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine
(art. 102 co. 3).

. Ai sensi dell’art. 113 bis co. 2 D.Lgs.

50/2016, all’esito positivo della verifica di
conformita, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni, il RUP
rilascia il certificato di pagamento ai fini
dellemissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione, ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, c.c.

. Il certificato di verifica di conformita &

rilasciato previo accertamento che i beni,
forniti rispettivamente messi in opera in
conformita alle pattuizioni contrattuali e a
regola d’arte, presentino i requisiti richiesti
dalla documentazione contrattuale,
ovvero i requisiti di eventuali campioni
esibiti ed accettati dallAmministrazione
committente e previo accertamento della
sussistenza di tutte le certificazioni
relative ai materiali e le dichiarazioni di
conformita relative alla fornitura effettuata.

. Prima dell’emissione del certificato, il

direttore dell’esecuzione pud sottoporre
ad esame, a sua scelta, le quantita di
prodotti che ritiene necessarie, senza che
il fornitore possa elevare contestazioni o
pretese. Alle operazioni il fornitore pud
farsi rappresentare da propri incaricati.

. Qualora siano accertati dei vizi, le spese

delle verifiche sono a carico del fornitore,
in caso contrario il fornitore ha diritto al
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Anspruch auf Ruckerstattung dieser
Kosten und jener far die
Wiederinstandsetzung oder flir den
Austausch der eventuell beschéadigten
Lieferungen zu den Vertragspreisen. Keine
andere Entschadigung oder Entgelt ist

geschuldet.

8. Die Bescheinigung muss die Angabe
und gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhangten oder noch zu verhd@ngenden
qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.

9. Uber die Priifung der Konformitat wird
eine von allen Beteiligten unterzeichnete
Niederschrift verfasst.

10. Die Bescheinigung Uber die
Konformitatsprifung wird dem
Auftragsausfihrenden flar die Annahme
dbermittelt und von diesem innerhalb von

15 (finfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die  flr

angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprifung hinzuflgen.

11. Ist es im Teil Il der vorliegenden
besonderen Vertragsbedingungen
ausdricklich ~ vorgesehen, wird die
Bescheinigung Gber die Prifung der
Konformitat von der Bescheinigung Uber
die ordnungsgeméaBe Ausflhrung ersetzt.
(Art. 102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

ART. 17
ABGELEHNTE LIEFERUNGEN

. Es werden die Lieferungen, welche Mangel
aufweisen oder in irgendeiner Weise nicht
den Vertragsvorgaben entsprechen,
abgelehnt.

. Der Lieferant ist verpflichtet, die abgelehn-
ten Guter selbst und auf eigene Kosten
zuriickzunehmen. Sofern nichts anderes
im Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der

April 2020 / Aprile 2020

10.

11.

. Della verifica di

rimborso di tali spese e di quelle per il
ripristino o sostituzione delle forniture
eventualmente danneggiate ai prezzi
contrattuali, escluso qualsiasi altro
indennizzo o compenso.

Il certificato dovra contenere l'indicazione
e l'eventuale importo totale delle penali
qualitative e/o da ritardo applicate o da
applicarsi.

conformita & redatto
processo verbale che sara sottoscritto da
tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformita viene
trasmesso per la sua accettazione
allesecutore che deve firmarlo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dello
stesso. Allatto della firma egli puod
aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita.

Nel caso di espressa previsione
contenuta nella parte Il del presente
capitolato speciale, il certificato di verifica
di conformita & sostituito dal certificato di
regolare esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs.
50/16)

ART. 17
FORNITURE RIFIUTATE

. Sono rifiutate le forniture che risultano

difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di contratto.

. I fornitore ha l'obbligo di ritirare e di

sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati. ~ Salva  diversa  previsione
contenuta nel capitolato tecnico o nella
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gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen  vorgesehen  ist,
mussen die Rdcknahme und der

Austausch innerhalb von 10 Tagen ab
Erhalt der Mitteilung Uber die Ablehnung
des Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung erfolgen.
Ausnahmsweise kdnnen gelieferte Guter,
welche geringfigige Mangel aufweisen
oder nicht vollstdndig den vertraglichen
Vorgaben entsprechen, angenommen
werden, mit angemessener Reduzierung
des Preises.

Nach Ablauf der Frist fir die Ricknahme
oder den Austausch, kann der
Auftraggeber dem  Lieferanten die
abgelehnten Guter zurlickschicken oder
dieselben in den eigenen Lager- oder
Ubergaberaumen auf Kosten des
Lieferanten aufbewahren. Falls die
abgelehnten Guter nicht innerhalb von 10
Tagen zurickgenommen werden, wird
eine Vertragsstrafe in Héhe von 2% des
Betrages der zurlickzunehmenden Giter
angewandt, sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis oder im Teil Il der
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehen ist. Die
Vertragsstrafe wird auf den
Zahlungsbetrag, welcher dem Lieferanten
geschuldet ist, oder auf die Kaution
einbehalten.

4. Wahrend des obengenannten Zeitraumes

haftet der
Verminderungen,
Beschadigungen
Lieferungen.

Auftraggeber nicht fur die
Diebstahle oder
der abgelehnten

. Die vom Artikel 12 dieser besonderen
Vertragsbedingungen vorgesehenen
Vertragsstrafen bleiben aufrecht.

ART. 18
HAFTUNG DES LIEFERANTEN
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3.

4. L’Amministrazione

parte Il del presente capitolato speciale, il
ritiro o la sostituzione devono avvenire
entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rifiuto da parte
del direttore dell’esecuzione. In via di
eccezione, le forniture di beni che
presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di
contratto, possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.

Decorso inutilmente il termine per il ritiro
o la sostituzione, I'’Amministrazione
committente ha facolta di spedire al
fornitore i beni rifiutati, ovvero di
trattenerli nei magazzini o nei locali di
consegna, a spese dello stesso. Qualora
i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il
termine di 10 giorni & applicata una
penalita pari al 2% dellimporto dei
prodotti da ritirare, salva diversa
previsione contenuta nel capitolato
tecnico o nella parte Il del presente
capitolato speciale. La penalita €
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti
dovuti al fornitore o sulla cauzione.

committente  non
risponde di cali, furti e danneggiamenti
durante la permanenza di cui sopra delle
forniture rifiutate.

5. In ogni caso & fatta salva I'applicazione

delle penalita previste allart. 12 del

presente capitolato speciale.

ART. 18
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
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1. Die Ausstellung der Bescheinigung Uber

die Prifung der Konformitat oder tber die
ordnungsgemale Ausfihrung befreit den
Lieferanten nicht von der Haftung fir
etwaige Mangel im Sinne des Art. 1490
ZGB die nicht bei Ausstellung der
Bescheinigung aufgetreten sind, sondern
erst im Nachhinein festgestellt wurden. In
diesem Fall wird der Lieferant vom Auf-
traggeber aufgefordert, selbst oder durch
seine  Vertreter, einem  eventuellen
Kontrollbesuch beizuwohnen, da er daftr
uneingeschrankt haftet.

. Bei Ablehnung der nachfolgenden Partien,
kann der Lieferant sich nicht auf die
Annahme  von  vorherigen Partien
derselben Lieferung berufen.

. Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer fir
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgultigkeit der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemaBe Ausflhrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5).

ART. 19
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER LIEFERUNGEN

. Der Auftraggeber behalt sich das Recht

vor, jederzeit Funktionstests und
Qualitatsfeststellungen der verwendeten
Materialien vorzunehmen, den

Produktionsverlauf der Giter im Hinblick
auf die vorgesehenen Lieferfristen zu
prafen und bei der Produktionsstatte des
Lieferanten Kontrollen und Uberprifungen
durchzufihren um festzustellen, ob die
Herstellungsprozesse der
vertragsgegenstandlichen  Guter  unter
Einhaltung des technischen
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1.

3.

Con I'emissione del certificato di verifica
di conformita delle forniture o di regolare
esecuzione, il fornitore non € esonerato
dalla responsabilita ai sensi dell'art. c.c.
1490 per eventuali difetti ed imperfezioni,
che non siano emersi al momento
dell’emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore
e invitato dall Amministrazione
committente ad assistere in proprio o per
mezzo di suoi rappresentanti, ad
eventuali visite d’accertamento, dovendo
rispondere, per essi, ad ogni effetto.

. Il fornitore non puo invocare |'accettazione

di partite della stessa fornitura avvenuta
in precedenti prove, come argomento a
suo favore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c.,
I'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi  della  prestazione, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato
di conformita o di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo (art. 102 co
5).

ART. 19
CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO
DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

. LAmministrazione committente si riserva

la facolta di far eseguire, in qualsiasi
momento prove di funzionamento e di
accertamento della qualita dei materiali
impiegati, di esaminare I'andamento della
produzione dei bene in relazione ai tempi
previsti per la consegna e di eseguire
controlli e verifiche presso gli stabilimenti
del fornitore, al fine di accertare che le
lavorazioni relative alle produzioni dei
beni oggetto del contratto avvengano nel
rispetto dei capitolati tecnici e delle
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Leistungsverzeichnisses und der
technischen Vorschriften erfolgen.

. Die Beauftragten der Uberpriifungen und
Kontrollen  verfassen Niederschriften,
welche die festgestellten Mangel und
Nichterflllungen hervorheben, sowie die
Vorschlage und die  Anweisungen
enthalten, welche fir die weiteren Eingriffe
des Auftraggebers erforderlich scheinen.

. Die Uberpriifungen und Kontrollen werden
in  Anwesenheit der Beauftragten des
Lieferanten und des Verantwortlichen fir
die  Vertragsausfihrung  durchgeflhrt.
Dieselben kdnnen aufgefordert werden, die
Kontrollniederschriften gegenzuzeichnen.

.In den von den obigen Absatzen
vorgesehenen Fallen, hat der Lieferant
weder Anspruch auf Preisaufschlag oder
Entschadigung, noch kann er eine
Verlangerung des Ubergabetermins
beantragen.

ART. 20
VERWAHRUNG DER
LIEFERUNGEN

. Die - Verwahrungspflicht flr die gelieferten
Glter  wird der auftraggebenden
Verwaltung gleichzeitig mit der Ausstellung
der Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat oder uber die
ordnungsgemane Ausfihrung der
Lieferung Ubertragen.

ART. 21
AUSFUHRUNG DER
LIEFERUNGEN SEITENS DES
LIEFERANTEN

. Der Lieferant, der die Lieferung nicht
personlich ausfihrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
uber die technischen und moralischen
Anforderungen verflgt und ihn bei der
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S fornitore che non

prescrizioni tecniche.

. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni

redigono verbali con cui sono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e
inadempienze rilevati, nonché le proposte
e le indicazioni che ritengono necessarie
per gli ulteriori interventi
del’Amministrazione committente.

. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate

alla presenza d’incaricati del fornitore e
del direttore dell’esecuzione, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali
di verifica.

. Nei casi previsti dai precedenti commi, il

fornitore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per
chiedere una proroga del termine di
consegna.

ART. 20
CUSTODIA DELLE FORNITURE

. L'obbligo di custodia dei beni forniti e

trasferito allAmministrazione committente
contestualmente al rilascio del certificato
di verifica di conformita della fornitura o di
regolare esecuzione.

ART. 21
ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA
PARTE DEL FORNITORE

esegue
personalmente la  fornitura  deve
comunicare allAmministrazione
committente il nominativo della persona,
fornita dei requisiti di idoneita tecnici e
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Ausflhrung der Lieferung vertritt, mitteilen.

2. Der Lieferant haftet fir die Tatigkeit seines
Vertreters.

3. Liegen schwerwiegende und
gerechtfertigte  Grinde vor, hat der
Auftraggeber das Recht, nach vorheriger
begrindeter Mitteilung an den Lieferanten,
den sofortigen Ersatz des Vertreters des
Lieferanten zu fordern, ohne dass dem
Lieferanten  oder  seinem  Vertreter
irgendeine Entschadigung zusteht.

4. Der Lieferant muss darauf achten, dass bei
der Ausflhrung der Lieferung eine fir den
Ausfuhrungsort des Vertrages
ausreichende Anzahl von geeignetem
technischen Personal anwesend ist.

5. Der Lieferant muss Disziplin und gute
Ordnung am Ausflhrungsort des Vertrages
gewahrleisten.

ART. 22
ABLAUF DER LIEFERUNGEN

1. Der Lieferant hat die Pflicht, den zeitlichen
Ablauf der Lieferungen so zu gestalten,
dass die vertragliche Fertigstellungsfrist
eingehalten wird, ohne dass dabei die
bestmdgliche Ausfiihrung der Lieferungen
beeintrachtigt wird.

2. Die Modalitaten und die Fristen der
Ubergabe missen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung vereinbart werden.

3. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausflhrung einer
bestimmten Lieferung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist
festzusetzen und zu verflgen, dass der
Ablauf der Ausflhrung von besonderen
Lieferungen auf eine Weise erfolgt, welche
in Bezug auf die fachgerechte Ausfliihrung
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2.

3.

morali, che lo rappresenta nell’esecuzione
della fornitura.

Il fornitore rimane responsabile
dell’operato del suo rappresentante.

. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi

'Amministrazione committente  previa
motivata comunicazione al fornitore, ha
diritto di  esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza
che per cio spetti alcun’indennita al
fornitore o al suo rappresentante.

Il fornitore dovra provvedere
allesecuzione della  fornitura  con
personale tecnico idoneo, numericamente
adeguato alle necessita di luogo di
esecuzione del contratto.

Il fornitore € tenuto a garantire la
disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 22
ANDAMENTO DELLE FORNITURE

. Il fornitore ha il dovere di eseguire le

forniture con ritmi tali da rispettare il
termine contrattuale d’'ultimazione senza
compromettere la loro ottimale
esecuzione.

Le modalita e le tempistiche di consegna
devono comunque essere concordate con
il direttore dell’esecuzione.

L’Amministrazione committente si riserva
in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata fornitura
entro un congruo termine perentorio e di
disporre I'ordine di esecuzione di forniture
particolari nel modo che riterra piu
conveniente, in relazione alla buona
esecuzione della fornitura, alla consegna
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der Lieferung, auf die Ubergabe der von
der Vergabe ausgeschlossenen
Lieferungen und auf die
Instandhaltungserfordernisse als die
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Lieferant sich weigern oder zusatzliche
Entgelte fordern kann.

ART. 23
PFLICHTEN DES LIEFERANTEN

. Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Aus-
fuhrung der Lieferungen die notwendigen
Vorkehrungen und VorsichtsmaBnahmen
zu treffen, um das Leben und die
Unversehrtheit der Arbeiter, der fir die
Lieferung zustandigen Personen und
Dritter zu gewahrleisten und um Schaden
jeglicher Art an o6ffentlichen und privaten
Gutern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unféllen oder Schéaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem flr
die Leitung und Uberwachung der
Lieferung zustandigen Personal.

. Der Lieferant Obernimmt zudem jegliche
Haftung und alle Obliegenheiten, welche
sich infolge geistiger Eigentumsrechte
Dritter auf die Lieferung ergeben.

. Der Lieferant hat flr seine Angestellten alle
von den geltenden Gesetzen und
Verordnungen im Bereich Arbeit und
Sozialversicherung vorgesehen Pflichten
zu erfillen und  Obernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausfiihrung der Vergabe, garantiert
der Zuschlagsempféanger die Einhaltung
der geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche
von den europadischen und nationalen
Vorschriften, von den Kollektivvertragen
oder von den internationalen
Bestimmungen laut Anhang X des Kodex
vorgesehen sind (Art. 30 Abs. 3 GvD Nr.
50/2016).
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S fornitore

. Nell’'esecuzione

delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che |l
fornitore possa rifiutarsi o richiedere
speciali compensi.

ART. 23
OBBLIGHI DEL FORNITORE

. Sara obbligo del fornitore di adottare

nell’esecuzione delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita e
la incolumita degli operai, delle persone
addette alla fornitura e dei terzi, nonché
ad evitare danni di qualunque natura a
beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra sull’appaltatore
nonché sul personale addetto alla
direzione e sorveglianza della fornitura.

inoltre  assume  ogni
responsabilita ed onere derivanti da diritti
di proprieta intellettuale da parte di terzi in
ordine alle forniture.

. Il fornitore € sottoposto a tutti gli obblighi,

verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e
d’assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.

dell’appalto
l'aggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del
Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).
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5. Far

2. Wahrend dieses

das Personal, welches bei der
Lieferung die Gegenstand der Vergabe ist,
eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche
und o6rtliche fir den Bereich und flr das
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag,
der von den auf nationaler Ebene
reprasentativsten Verbanden
abgeschlossen wurde und jene deren
Anwendungsbereich in enger Verbindung
mit der Tatigkeit die Gegenstand der
Vergabe ist, steht (Art. 30 Abs. 4 GvD Nr.
50/2016).

. Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich
Uberdies, auch bei Kindigung oder
Falligkeit der gesamtstaatlichen und

territorialen Kollektivvertrage laut Abs. 5 fir
die gesamte Dauer des Auftrags zumindest
die  wirtschaftliche und normative
Behandlung zu garantieren, die bereits

aufgrund  derselben  Kollektivvertrage
besteht.
. Falls  wéahrend der Phase  der

Vertragsausfihrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den
eingetretenen Vertragsbedingungen
rechtzeitig anzupassen.

ART. 24
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Der Lieferant verpflichtet sich fir die Dauer
von 24 Monaten ab dem Datum der
Ausstellung der Bescheinigung Gber die
Prifung der Konformitdt oder Uber die
ordnungsgemafe Ausflhrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung
der gelieferten Guter.

der

Zeitraumes st
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Al personale impiegato nelle forniture
oggetto di appalto € applicato il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro,
stipulato dalle associazioni piu
rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con [Iattivita
oggetto dell’appalto (art. 30 co. 4 D.Lgs.
50/16).

. L'appaltatore si obbliga altresi a garantire,

anche in caso di disdetta o scadenza dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, per tutta la durata
dellappalto, almeno il trattamento
economico e normativo gia in essere in
base ai medesimi contratti collettivi.

. Qualora, durante la fase di esecuzione

del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di
cui al comma 5, I'appaltatore si obbliga ad
adeguare tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori operanti all'interno del cantiere
alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 24
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

. Il fornitore s’impegna alla garanzia, manu-

tenzione ed assistenza dei beni forniti per
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio
del certificato di verifica di conformita
della fornitura o di regolare esecuzione.

Il fornitore pertanto € obbligato ad
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Lieferant demnach verpflichtet, auf eigene
Kosten, alle aufgetretenen Mangel der
gelieferten Glter zu beheben, welche auf
Herstellungsfehler oder auf Méngel der
verwendeten Materialien zurtckzufGhren
sind. Der Betreuungsdienst ist géanzlich
kostenlos und steht bei Bedarf auch
wahrend der Feiertage zur Verfigung.

. Die garantierte Eingriffszeit ist die

folgende: siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.
- maximal Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen
fir die Beseitigung der Méangel, laufend
ab Erhalt des Schreibens des
Auftraggebers, mit welchem die
festgestellten Mangel mitgeteilt werden
und welches die Aufforderung enthalt,
dieselben zu beheben;

- maximal 15 Tage ab Erhalt des
vorgenannten Schreibens des
Auftraggebers  fur die  endgultige
Behebung der Mangel.

. Falls der Lieferant innerhalb der genannten
Fristen seinen Pflichten nicht nachkommt,
behalt sich der Auftraggeber das Recht
vor, andere Unternehmen fir die
erforderlichen Arbeiten zur Behebung der

Méngel zu beauftragen. Die
entsprechenden Kosten zuzlglich des
Mehrschadensersatzes  werden  dem

Lieferanten angelastet.

. Wéahrend der Laufzeit der Garantie missen
jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen durchgeflhrt
werden.

. Als Garantie fur die tatsachliche Erfillung
der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich
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eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo nei beni
forniti, dipendenti o da vizi di costruzione
o da difetti dei materiali impiegati. |l
servizio  d'assistenza €  garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i
giorni festivi.

.1l tempo d’intervento garantito € |l

seguente: vedi capitolato speciale parte
/]

- massimo n. vedi capitolato speciale

parte Il ore per le prime misure atte ad
eliminare i difetti dalla data di
ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente con
cui si comunicano i difetti riscontrati e si
rivolge invito ad eliminarli;

- massimo 15 giorni decorrenti dalla data

di ricevimento della lettera
dellAmministrazione committente di cui
sopra per la definitiva eliminazione dei
difetti.

. Qualora, il fornitore entro i suddetti termini

non abbia adempiuto ai suoi obblighi,
I’Amministrazione committente ha facolta
di far eseguire, da altre imprese, i lavori
necessari ad eliminare difetti ed
imperfezioni addebitandone ['importo al
fornitore, oltre al risarcimento dell’ulteriore
danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere esequiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno:

. A garanzia delleffettivo adempimento

degli impegni presi in  relazione
all'assistenza, garanzia e manutenzione il
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der Lieferant, auf ausdriickliche Anfrage
des Auftraggebers und vor Freistellung der
endgultigen Kaution, eine eigens dafir
vorgesehene Bankgarantie oder Versiche-
rungspolizze im Ausmafi von 4 % der aus
der Bescheinigung Uber die Prifung der

Konformitat oder tber die
ordnungsgemane Ausfihrung
hervorgehenden Betrdge zu leisten,
welche nach Ablauf der Garantie

freigestellt werden. Wird die genannte
Bankgarantie oder Versicherungspolizze
nicht geleistet, kann die endgtiltige Kaution
nicht freigestellt werden.

_~ ART.25 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fur Verluste, Ausfalle oder Schéaden
gewabhrt, die im Laufe der AusfUhrung der
Lieferung  eintreten. Bei  Schaden,
Verlusten oder Ausféllen wegen hdherer
Gewalt im Laufe des Einbaus und der

Installierung zahlt jedoch die
auftraggebende Verwaltung eine
Entschadigung, wenn die  Schaden

innerhalb  von  finf  Tagen  nach
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung schriftlich mitgeteilt
wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung verfasst in
Anwesenheit des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a) den Zustand der Guiter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit
Angabe des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen Uber die fachgerechte
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fornitore si obbliga, su espressa richiesta
dellAmministrazione  committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che verra
svincolata alla fine del periodo di
garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di verifica
di conformita o di regolare esecuzione
della fornitura. La mancata costituzione
della predetta garanzia bancaria o polizza
assicurativa comporta il mancato svincolo
della cauzione definitiva.

ART. 25
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

. Non sara accordato al fornitore alcun

indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso della
fornitura. Tuttavia, in caso di danni,
perdite ed avarie causati da forza
maggiore durante la posa in opera e
I'installazione dei beni forniti,
’Amministrazione committente
corrisponde un indennizzo sempre che
tali danni siano stati denunciati per iscritto
al direttore dell’esecuzione, entro cinque
giorni dall’evento, a pena di decadenza
dal diritto allindennizzo (art. 24 DM
49/2018).

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dellappaltatore redige un verbale di
accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
dellarte e delle prescrizioni del
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Ausfiihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die eventuelle  Unterlassung der
notwendigen VorsorgemafBnahmen zur
Schadensvorbeugung;

zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem

Auftragnehmer zustehen kénnte.

. Der Lieferant darf die Ausflhrung der
Lieferung weder aussetzen noch ver-
zégern. Davon ausgenommen bleibt die
Lieferung jener Teile, deren Zustand bis
zur Feststellung der Umstande laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

. Das Entgelt far die erforderlichen

Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten  Schaden, wird  unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.

. Hat das fahrlassige Verhalten des
Lieferanten oder der Personen, flr welche
er haftet, den Schaden mitverursacht, wird
das Entgelt im  Verhédltnis  zum
Verschuldensgrad reduziert. In diesem Fall
wird keine Entschadigung geschuldet (Art.
24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

ART. 26
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
LIEFERANTEN

. Folgende Obliegenheiten und Pflichten
sind auf jedem Fall zu Lasten des
Lieferanten: i
a) die Ausfihrung aller Uberprifungen und

Tests, welche die gelieferten Giter zum
Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet wurden.
Falls der Lieferant nicht innerhalb von
Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden diese
vom Entgelt flr die Vergabe oder der
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3. 1l

direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto I'appaltatore.

fornitore non pud sospendere o
rallentare I'esecuzione della fornitura, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato
sino all’accertamento dei fatti di cui al
comma 2.

4. Il compenso, limitato ai lavori necessari

per riparare i danni  riconosciuti
dallAmministrazione  committente, €
calcolato applicando gli stessi i prezzi
netti indicati nel contratto.

5. Se il comportamento colposo del fornitore

o delle persone delle quali esso é tenuto
a rispondere ha concorso a cagionare |l
danno, il compenso €& ridotto in
proporzione al grado della colpa. In tal
caso non € dovuto nessun indennizzo
(art. 24 comma 3 DM 49/2018)

ART. 26
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i
seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove,
comunque ordinati dal direttore
dell’esecuzione sui beni forniti. Qualora
il fornitore non provveda a pagare entro
60 gg. le spese relative alle prove ed
esami, queste verranno conteggiate in

detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto 0
delleventuale rata di acconto im-
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unmittelbar nach Durchfihrung der
Tests anfallenden eventuellen
Anzahlungsrate in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller Arbeiter und

Techniker sowie aller Gerate und

Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,

d) der

e) das

unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 25,

Abtransport aller vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung nicht akzeptierten
Guter im Falle der Vertragsaufhebung.
Im gegenteiligen Fall erfolgt der
Abtransport von Amts wegen und auf
Kosten des Lieferanten,
Verbéffentlichungsverbot von
Notizen, Zeichnungen und Fotografien
der vertragsgegenstandlichen
Lieferungen, vorbehaltlich einer
ausdricklichen schriftlichen
Genehmigung des Verantwortlichen flr
die Vertragsausfuhrung,

der  Auftragnehmer muss dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung folgende
Dokumente abgeben:

- die Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen in

deutscher und italienischer Sprache;

- alle Zertifikate, Konformitats-
erklarungen, Bescheinigungen und
alle weiteren gesetzlich

vorgeschriebenen Dokumente;

- die technischen Datenblatter der
Materialien, der installierten
Maschinen, der Gerate und Anlagen;

- die Anleitungen und
Instandhaltungsplane der installierten
Maschinen, der Geréate, der Anlagen
und jener Teile der Lieferung, die
Instandhaltungseingriffe bendétigen.

Siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil II.

ART. 27

RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
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mediatamente successiva

all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai
e tecnici ed attrezzi e strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi
genere, fermo restando quanto previsto
al precedente articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal
direttore dell’esecuzione in caso di
risoluzione del contratto. In caso
contrario lo sgombero ¢& effettuato
d’ufficio ed a spese del fornitore,

e) divieto di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie riguardanti le
forniture oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,

f) l'appaltatore deve consegnare al
direttore dell’esecuzione i seguenti
documenti:

i manuali d’'uso e di manutenzione in
lingua tedesca ed italiana;

- tutti i certificati, dichiarazioni di con-
formita, certificazioni e tutti gli altri
documenti prescritti dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei
macchinari installati, delle
attrezzature e degli impianti;

- i manuali e programmi di
manutenzione dei macchinari

installati, delle attrezzature degli
impianti e di quelle parti della
fornitura  che  necessitano  di

interventi di manutenzione.
Vedi capitolato speciale parte Il

ART. 27
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
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VERTRAGES CONTRATTO

1. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit 1. L’amministrazione committente ha il diritto

vom Vertrag zurlickzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzilglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgefihrten Lieferungen geman Art.
109 GvD Nr. 50/2016.

. GemalB Art. 1672 ZGB kann der Lieferant
die  Auflosung des Vertrags Dbei
Unmdglichkeit der Ausfihrung als Folge
eines von ihm nicht zu vertretenden Grund
fordern.

. Der Auftraggeber kann geman Art. 1 Abs.
3 wahrend der Vertragsausfihrung zu
gleichen Vertragsbedingungen eine
Erhdhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Funftel
des Vertragsbetrags, berechnet gemal
Art. 1 Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung dafiir zusteht, sofern diese
keine wesentliche Anderung der
Beschaffenheit der Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser Grenze
hat der Auftragnehmer das Recht auf
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung
der vertragsgeman ausgefihrten
Leistungen und auf den Gegenwert fur die
am Vertragsausfihrungsort lagernden,
verwendbaren Materialien.

ART.28
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
LIEFERANTEN

.Neben den in den vorliegenden
Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Fallen,
wird der Vertrag in den Fallen und geman
den Modalitdten der Art. 108 GvD Nr.
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. Durante

di recedere in qualunque momento dal
contratto, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, del valore dei
materiali utili esistenti in magazzino oltre
al decimo dell'importo delle forniture non
eseguite, come previsto all‘articolo 109
del D.Lgs. 50/2016.

. Il fornitore puo chiedere la risoluzione del

contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad
€sso non imputabile, secondo il disposto
dell'art. 1672 del codice civile.

l'esecuzione del contratto,
'amministrazione committente puo
ordinare secondo le modalita di cui all"art.
1 comma 3 , un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni dell’appalto
fino alla concorrenza del quinto
dellimporto  contrattuale, cosi come
calcolato ai sensi dell’art. 1 comma 4,
senza riconoscimenti all’appaltatore di
un'indennita  aggiuntiva, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle
prestazioni compresi nell’appalto. Oltre
tale limite l'appaltatore ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché al
del valore dei materiali utili esistenti nel
luogo di esecuzione contratto.

ART. 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DEL FORNITORE

. Il contratto si risolve, oltre che nei casi

previsti nel presente capitolato Parte | ed
in quelli eventualmente previsti nella
Parte Il, nelle ipotesi e secondo le
modalita di cui agli artt. 108 D.Lgs.
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50/2016 und 1453 und ff. ZGB aufgeldst.

. Bei Vertragsaufthebung zu Lasten des
saumigen Lieferanten hat der
Auftraggeber das Recht fir die Lieferung
oder den verbleibenden Teil Dritte zu
beauftragen. Dem saumigen Lieferanten
wird die Beauftragung an Dritte mitgeteilt.
Dem saumigen Lieferanten werden die
Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusétzlich zu den vom
aufgel6sten Vertrag vorgesehenen
Kosten, getragen hat. Diese werden von
der hinterlegten Kaution in Abzug
gebracht, vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs.
9 GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall
betreffend die Erfallung der Pflichten
gemalB Vertrag flr die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

. Geman Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die
Verwaltung dem Auftragnehmer mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,
wenn sie gemaB Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen
Teilnahmeanforderungen war.

. Sollte der Auftraggeber den Vertrag
geman Art. 17, Abs. 2, des LG Nr. 3/2020,
oder wahrend der Uberprifung der
Teilnahme-anforderungen abgeschlossen
haben, wird bei negativem Ergebnis der
Kontrollen Uber die Erfallung der
Teilnahmeanforderungen  der  Vertrag
gemaB Art. 1456 ZGB kraft Gesetz
aufgehoben, indem der Auftraggeber
durch einfache Mitteilung erklart, sich der
ausdricklichen Aufhebungsklausel
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50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

. Con la risoluzione del contratto in danno

del fornitore  inadempiente, sorge
nel’Amministrazione committente il diritto
di affidare a terzi la fornitura, o la parte
rimanente di questa. L'affidamento a terzi
e comunicato al fornitore inadempiente. Al
fornitore inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu
dallAmministrazione committente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate dal deposito
cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore
risarcimento del danno (art. 108 co. 2
D.Lgs. 50/16).

. Il contratto si risolve anche nellipotesi di

cui allart. 89, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, relativo alladempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
dellAmministrazione  all’affidatario  di
volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art. 32
della L.P. 16/2015, che [Iaffidatario, al
momento della presentazione dell’offerta
ovvero della stipula, non risulti essere
stato in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione.

. Qualora l'amministrazione committente

abbia stipulato il contratto ai sensi dell’art.
17, comma 2, della I.p. 3/2020, ovvero in
pendenza della verifica dei requisiti di
partecipazione, nel caso in cui tale
verifica dia esito negativo, il contratto
d’appalto si risolve di diritto ai sensi
dellart. 1456 c.c. con la semplice
comunicazione da parte
dellamministrazione = committente  di
volersi avvalere della presente clausola
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bedienen zu wollen.

ART. 29
INFORMATIONEN
. Der Lieferant erhdlt die nétigen

Informationen Uber die Pflichten bezlglich
der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Fursorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfélle bei der INAIL; im Bereich der
Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt flr
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt flr
Luft und Larm.

ART. 30
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen
Beanstandungen und unbeschadet der
Befugnis, seine Vorbehalte einzutragen
(Art. 21 MD Nr. 49/2018), ist der Lieferant
immer verpflichtet, die Anweisungen des
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung zu befolgen, ohne die
ordnungsgemafie Lieferung auszusetzen
oder zu verzdgern.

. Falls erhebliche Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Lieferung beeintrachtigen kdnnten, teilen
der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung oder der Lieferant dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen die

erhobenen Beanstandungen mit. Nach
Einberufung der Parteien und nach
gemeinsamer Prifung der

Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung  die  notwendigen
Anweisungen mit, fir die Beilegung der
Streitigkeiten zwischen Letzterem und dem
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risolutiva espressa.

ART. 29
INFORMAZIONI
1. Il fornitore potra ottenere le necessarie
informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti  disposizioni: in materia di

previdenza e assistenza presso I'INPS —
Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi
uffici comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
l'ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso ['Ufficio aria e
rumore.

ART. 30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E
ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1.1l fornitore e sempre tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all” art.
21 DM 49/2018), ad attenersi alle
disposizioni del direttore dell’esecuzione,
senza poter sospendere o ritardare
comunque la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di

ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell’esecuzione o |l
fornitore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte. Il
responsabile del procedimento convocate
le parti e promosso in contraddittorio con
loro 'esame della questione entro quindici
giorni dalla comunicazione impartisce le
istruzioni necessarie in forma scritta al
direttore dell’esecuzione per risolvere le
contestazioni tra quest'ultimo e il fornitore.
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Lieferanten.

. Der Verantwortliche far
Vertragsausfihrung teilt dem Lieferanten
die Entscheidung des einzigen
Verfahrensverantwortlichen in Form einer
Dienstanweisung mit. Der Lieferant ist
verpflichtet, sich daran zu halten, hat aber
das Recht, Vorbehalte im ersten daflr
geeigneten  Dokument gemaB  den
Modalitdten und mit den Wirkungen geman
Abs. 5 ff. einzutragen.

. Hat der Lieferant einen Vorbehalt
eingetragen, dbermittelt der
Verantwortliche fur die Vertragsausfihrung
innerhalb  von flinfzehn Tagen dem
einzigen Verfahrensverantwortlichen eine
begriindete Stellungnahme dazu.

. Die  Vorbehalte sind Dbei
Verwirkung auf dem ersten dafir
geeigneten Vergabedokument nach dem
Eintreten oder der Beendigung des
schadigenden Ereignisses zum Nachteil
des Auftragnehmers einzutragen.

Daflir geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Gber die Einleitung der
Ausfihrung

- das Protokoll Uber die Aussetzung der
Lieferungen;

- das Protokoll Uber die Wiederaufnahme
der Lieferungen;

- die Bescheinigung tber die
Fertigstellung der Lieferungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitéat oder tber die
ordnungsgemane Ausflhrung;

- die Dienstanweisung;

- die Zahlungsbescheinigung.

. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift
mit Vorbehalt geleistet und sind die
Erlduterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht méglich, so muss er bei
sonstigem Verfall innerhalo von 15
(finfzehn)  Tagen seine  Vorbehalte
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sonstiger 5.

die 3. Il direttore dellesecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione del
responsabile  del procedimento  al
fornitore, il quale ha [lobbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo atto idoneo a riceverle e
con le modalita ed effetti di cui ai commi 5
e seguenti.

. Qualora il fornitore abbia iscritto riserva, il

direttore dell’esecuzione trasmette le sue
motivate deduzioni sulle riserve iscritte al
responsabile del procedimento entro
quindici giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di

decadenza sul primo atto dell'appalto

idoneo a riceverle, successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto

che ha determinato il pregiudizio

dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- il processo verbale di awvio
dell’esecuzione;

- il processo verbale di sospensione delle
forniture;

- il processo verbale di ripresa delle
forniture;

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita o il
certificato di regolare esecuzione;

- l'ordine di servizio;

- il certificato di pagamento.

. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a
pena di decadenza, nel termine di 15
(quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e
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1. Bei

erlautern, indem er die entsprechenden
Forderungen eintrdgt und unterzeichnet
und indem er die nach seinem Daflrhalten
zustehenden Betrage sowie die Grinde
jeder Forderung ausfihrlich anfihrt.

. Die  Vorbehalte @ muissen  spezifisch
formuliert und die Grinde, auf denen sie
beruhen, prazise angefihrt sein.
Insbesondere mulssen sie bei sonstiger
Unzulassigkeit die genaue Quantifizierung
der Betrage enthalten, die dem
Auftragnehmer nach seinem DafUrhalten
geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne die Méglichkeit
nachtraglicher Erganzungen oder
Erhéhungen des eingetragenen Betrages.

) ART. 31
GUTLICHE STREITBEILEGUNG

. Es gelten die Bestimmungen gemaf Art.
206 GvD Nr. 50/2016.

ART. 32
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

Streitigkeiten Uber die subjektiven
Rechte, welche sich aus der Ausfiihrung
des Vertrages ergeben, einschlieBlich
jener, welche auf die fehlende gutliche
Streitbeilegung geman Art. 205 GvD Nr.
50/2016 folgen, ist es mdglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche
Gericht anzurufen. In Bezug auf das
Schiedsgericht wird auf die Art. 209 und
210 GvD Nr. 50/2016 verwiesen.

. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausflhrung des
gegenstandlichen  Vertrages  ergeben,
kénnen unter Beachtung der
Bestimmungen des ZGB nur dann durch
Vergleich beigelegt werden, wenn keine
anderen Rechtsmittel zur Verfigung
stehen.
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1.

1.

firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa
quantificazione  delle  somme  che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢
effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

ART. 31
ACCORDO BONARIO
Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 32
ARBITRATO E TRANSAZIONE
Le controversie sui diritti soggettivi,
derivanti dall’esecuzione del contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di
cui allart. 205 del D.Lgs. 50/2016,
possono essere deferite ad arbitri,
qualora previsto dal contratto, o al giudice
ordinario. Si applicano per quanto
riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210
del D.Lgs. 50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del presente
contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile
esclusivamente nellipotesi in cui non sia
possibile esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui all‘art.
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Es gelten die Bestimmungen geman Art.
208 GvD Nr. 50/2016.

ART. 33
BESONDERE BESTIMMUNGEN

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

April 2020 / Aprile 2020

208 D.Lgs. 50/16.

ART. 33
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte Il
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